AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO **ACTA DE RECIBO FINAL** **CONTRATO N° 20000658-H3-2020**

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	20000658-H3-2020
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	TORRES ING SAS NIT 900.335.343-4
OBJETO	RATC1072 ESTUDIO Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE LOS CANALES DE DRENAJES DEL AEROPUERTO LAS MERCEDES DE PLATO MAGDALENA
VALOR INICIAL	Dieciocho Millones Ochocientos Dos Mil Pesos M/L, ($18.802.000) incluido IVA
VALOR FINAL EJECUTADO	Dieciocho Millones Ochocientos Dos Mil Pesos M/L, ($18.802.000) incluido IVA
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
CDP SIIF	13520 de 2020-04-16
RP SIIF	25020 de 2020-05-06
FECHA LEGALIZACIÓN	Mayo 8 de 2020 Póliza Seguros del Estado 96-40-101153039
SUPERVISOR	HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ

En la ciudad de Barranquilla, a los 15 días del mes de Julio de 2020, se reunieron con el fin de recibir la orden de servicios del presente contrato, se presentó el ING JOSE RUBEN TORRES CAMARGO obrando en calidad de representante legal de la firma TORRES ING S.A.S; el Ingeniero HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ, en calidad de supervisor designado y el ING MIGEL VARELA PEDROZO. en calidad de Contratista de apoyo de Técnico.

A la presente acta el Dr. WILLIAM DE MOYA OSPINO, en calidad de Director Regional Atlántico y ordenador del gasto, quien imparte visto bueno a la presente acta.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: Mayo 15 del 2020

SUSPENSIONES:
No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES
No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO
No hubo adicional en plazo.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR
No hay adicional a la fecha.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:
julio 15 de 2019

ACTIVIDAES EJECUTADAS

OBJETO: RATC 1072 ESTUDIO Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE LOS CANALES DE DRENAJES DEL AEROPUERTO LAS MERCEDES DE PLATO MAGDALENA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1.0	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GL	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
1.1	ESTUDIOS DE SUELOS (Análisis granulométrico, Límites de consistencia (determinación del contenido de humedad, Densidad Máxima, Humedad Óptima, Ensayos de Compactación, Equivalente de Arena y CBR, Ensayo de nivel freático con pozos a cielo abierto a 1.50m de la superficie. Norma AASHTO 93)	GL	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
1.2	ESTUDIO HIDROLÓGICO	GL	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1.3	ESTUDIO HIDRÁULICO	GL	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1.4	DISEÑO GEOMÉTRICO	GL	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
1.5	MEMORIAS TÉCNICAS	GL	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1.6	PLANOS	GL	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
COSTOS TOTALES					$ 15.200.000,00
IVA					$ 3.002.000,00
TOTAL PROYECTO					$ 18.802.000,00

Los resultados que arrojaron los estudios y diseños se encuentran anexa a la presente acta.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO N° 20000658-H3-2020

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO
$18.802.000 INCLUYENDO IVA

VALOR FINAL
$18.802.000 INCLUYENDO IVA

FORMA DE PAGO:
Acta de Recibo final.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:
No hubo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

ACTA No.	V/R NETO	V/R BRUTO	V/R IVA	V/R OTROS DESCUENTOS
Acta Final	$18.802.000	$15.800.000	$3.002.000	$ 00000000

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO
El valor ejecutado es de $18.802.000, pendiente por pago es de $00.000.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO PVA	$18.802.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$00.000.000		
VALOR DESCUENTO	$00.000.000		
VALOR ACTA FINAL		$18.802.000	
VALOR DESCUENTO		$00.000.000	
VALOR PAGADO			$18.802.000
VALOR NO EJECUTADO			$00.000.000
TOTALES	$18.802.000	$18.802.000	$18.802.000

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO **ACTA DE RECIBO FINAL** **CONTRATO N° 20000658-H3-2020**

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No hubo bienes importados.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron,

ING. JOSE RUBEN TORRES CAMARGO PERTUZ Representante Legal
TORRES ING. S.A.S.

ING. HERNANDO CESAR DE LA HOZ
Supervisor Del Contrato

ING MIGEL VARELA PEDROZO
Contratista Aerocivil Regional Atlántico

Vo.Bo

ARQ. WILLIAM DE MOYA OSPINO
Director Regional Atlántico.

175

Fecha Elaboración:	29	09	2020.	Fecha Vencimiento				FACTURA DE VENTA
CLIENTE: Unidad Administrativa especial de aeronautica civil								0335
NIT: 899.999.059-3	TELÉFONO: 2663686			FORMA DE PAGO:				
DIRECCIÓN: Av el Dorado N° 103-15 el NGA				DEPARTAMENTO/MUNICIPIO:				

Somos Agentes Retenedores de Renta / No somos Autoretenedores - Ni Grandes Contribuyentes

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Estadios y Dueños para construcción de los canales de drenaje del aeropuerto las Heredel de Plato Magdalena.	15.800.000	15800.000

Favor cancelar en la cuenta corriente N. 291-691651-01 de Bancolombia a nombre de "TORRES ING SAS"

SON: Dieciocho millones Ochocientos dos mil pesos m/l

SUBTOTAL	15.800.000
I.V.A.	3.002.000
TOTAL	18.802.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO N° 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO OCASIONARÁ INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA DE INTERES VIGENTE.

RECIBIDA Y ACEPTADA	TORRES ING. S.A.S.
Fecha de aceptación	NIT. 900.336.345-4

Resolución Dian No 40000209678 del 01/06/2015 del N. 201 al 900 Autoriza

IMPRESO POR PAGES IMPRESORES - JUAN DARIO PONTECON GOMEZ NIT. 1.066.670.434-7 - TEL 3.670.7286 - 5423614 - Móvil: 315 677 2206

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi — DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900335343
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	TORRES ING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 45 N. 55-98
TELÉFONO:	6548537
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR
CLASE APORTANTE:	S-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7765894450	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2020/06/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	654909617

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	8	$ 211,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211,200	$ 0	$ 211,200
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 54,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54,600	$ 0	$ 54,600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 26,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,400	$ 0	$ 26,400
SUBTOTALES:										$ 292,200	$ 0	$ 292,200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109,800	$ 0	$ 0	$ 109,800
EPS044	EPS044-MEDIMAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 35,200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180,200	$ 0	$ 0	$ 180,200
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 35,200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,400	$ 0	$ 0	$ 70,400
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,400	$ 0	$ 0	$ 70,400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105,600	$ 0	$ 0	$ 105,600
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 2,400
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 35,200
SUBTOTALES:													$ 644,400	$ 0	$ 0	$ 644,400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 667,100	$ 667,100	$ 0	$ 0	$ 667,100
SUBTOTALES:									$ 667,100	$ 0	$ 0	$ 667,100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	12	$ 422,400	$ 0	$ 422,400
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 2,400	$ 0	$ 2,400
SUBTOTALES:			$ 424,800	$ 0	$ 424,800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1052405562	ROJAS CASTRO DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 877,803				SI																	
2	CC 1005500763	CARRILLO PARRA RAFAEL ANDRES	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 877,803				NO																	
3	CC 1096620327	TORRES CAMARGO JULIO CESAR	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 877,803				SI																	
4	CC 1098672384	DELGADO ARIZA MARLON FABIAN	DEPEND		$ 877,803				SI																	
5	CC 1098726901	APARISIO GARZON MARIA PAULA	DEPEND		$ 877,803				SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

N°	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 877,803	$ 26,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26,400
2			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
3			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 877,803	$ 26,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26,400
5	230301-PORVENIR	30	$ 877,803	$ 26,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26,400


SALUD / ARP

N°	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	SUBS NUEVA EPS	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803	1	$ 61,100
2	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877,803	$ 109,800	$ 0	$ 109,800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803	1	$ 21,400
3	EPS017-FAMISANAR	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803	1	$ 61,100
4	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803	1	$ 4,600
5	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803	1	$ 61,100

PARAFISCALES

N°	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 877,803	CCF39-CAJASAN	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 877,803	CCF39-CAJASAN	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 877,803	CCF39-CAJASAN	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 877,803	CCF39-CAJASAN	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Figura 9. Canal 2 localizado en el Aeropuerto Las Mercedes.



Fuente: Consultor.

Atentamente.

ING. JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Representante Legal
TORRES ING. S.A.S.

ING. MIGUEL VARELA PEDROZO
Contratista Aerocivil Regional Atlántico

ING. HERNADO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor Del Contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900335343
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			TORRES ING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 45 N. 55-96	TELÉFONO:	8348537
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7758454095	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/07/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	686958416

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 983.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 983.500	$ 0	$ 983.500
230201	230201- PROTECCION	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.000	$ 0	$ 281.000
SUBTOTALES:										$ 1.405.000	$ 0	$ 1.405.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 3.700
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 70.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.600	$ 0	$ 0	$ 105.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 74.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 70.400
SUBTOTALES:													$ 394.600	$ 0	$ 0	$ 394.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 560.700	$ 560.700	$ 0	$ 0	$ 560.700
SUBTOTALES:									$ 560.700	$ 0	$ 0	$ 560.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	11	$ 387.200	$ 0	$ 387.200
SUBTOTALES:			$ 387.200	$ 0	$ 387.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	CDN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1052405502	ROJAS CASTRO DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 877.803	FIJO		SI																
2	CC 1090503763	CARRILLO PARRA RAFAEL ANDRES	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 877.803			NO		SI														
3	CC 1098620327	TORRES CAMARGO JULIO CESAR	DEPEND	[illegible] PENS	$ 877.803	FIJO		SI																
4	CC 1095573364	DELGADO ARBA MARLON FABIAN	DEPEND		$ 877.803	FIJO		SI																
5	CC 1098726561	ARANGO GARZON MARIA PAULA	DEPEND		$ 877.803	FIJO		SI																
6	CC 1095753134	ARDILA JUAREZ SANDRA PAOLA	DEPEND		$ 877.803	FIJO		SI																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
2			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
3			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
5	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
6	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
1	SUBS-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
2	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 29.261	$ 3.700	$ 0	$ 3.700
3	EPS017-FAMISANAR	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
4	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
5	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
6	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200

ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 61.100	30	$ 877.803	CCF39-CAJASAN	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 29.261	1	$ 600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 61.100	30	$ 877.803	CCF39-CAJASAN	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 4.600	30	$ 877.803	CCF39-CAJASAN	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 61.100	30	$ 877.803	CCF39-CAJASAN	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 61.100	30	$ 877.803	CCF39-CAJASAN	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

129

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900336343
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			TORRES ING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 45 N. 55-80	TELÉFONO:	6346537
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7755894450			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2020			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/06/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	654909617

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAG	AVP	VCT	INF	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
																								ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	IMNEDU TOTAL APORTE
8	CC 1098753134	SOLANO JIMENEZ YANDRA PAOLA	DEPEND		$ 877.803			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 61.100	$ 877.803	CCF39-CAJASAN	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1098758946	CARRERAS ROJAS JUAN CAMILO	APRENDICES, ETAPA PRODUCTIVA		$ 877.803			NO																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 21.400		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1098760875	LEEDA RINCON KEYMINA ALEJANDRA	DEPEND		$ 877.803			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 61.100	$ 877.803	CCF39-CAJASAN	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098772375	DIAZ CARREÑO MAYER ALEJANDRA	DEPEND		$ 877.803			SI																230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 4.600	$ 877.803	CCF39-CAJASAN	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1098774573	GUERRERO FERRER JHONATHAN STEVE	DEPEND		$ 877.803			SI																230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.400	ESS024-COOSALUD ESS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 61.100	$ 877.803	CCF39-CAJASAN	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1127381984	MELGUETA HERNANDEZ JAIME	DEPEND		$ 877.803			SI																230201-PROTECCION	30	$ 877.803	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 61.100	$ 877.803	CCF39-CAJASAN	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 12500383	ARIAS CASTELLAR ARMANDO RAFAEL	DEPEND		$ 877.803			SI	28	29														25-14 COLPENSIONES	2	$ 58.521	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.600	ESS007-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	$ 58.521	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 58.521	1	$ 4.100	$ 58.521	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 91492173	MIRANDA PACHECO LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 877.803			SI																230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.400	EPS044-MEDIMAS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 61.100	$ 877.803	CCF39-CAJASAN	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 91492804	TORRES CAMARGO JOSE RUBEN	DEPEND		$ 877.803			SI																230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 61.100	$ 877.803	CCF39-CAJASAN	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CE 351448	VASQUEZ S CORREAS JAIRO EUDIO	DEPEND		$ 877.803			SI																230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.400	EPS015-COOMEVA S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	1	$ 61.100	$ 877.803	CCF39-CAJASAN	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.028.500

118

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 2

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	20000658–H3-2020.
Nombre del Contratista:	TORRES ING SAS NIT 900.335.343-4
Periodo informe:	DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2020
Nombre de Supervisor:	ING. HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Nombre del Apoyo Técnico:	ING. MIGUEL VARELA PEDROZO
Área perteneciente:	AEROPUERTO LAS MERCEDES DE PLATO - MAGDALENA

1. OBJETO DEL CONTRATO

RATC1072 ESTUDIO Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE LOS CANALES DE DRENAJES DEL AEROPUERTO LAS MERCEDES DE PLATO MAGDALENA

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

OBJETO: RATC1072 ESTUDIO Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE LOS CANALES DE DRENAJES DEL AEROPUERTO LAS MERCEDES DE PLATO MAGDALENA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1.0	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	GL	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
1.1	ESTUDIO DE SUELOS PARA PAVIMENTOS, Estudio de la naturaleza y distribución de los materiales de formación, Determinación de Propiedades Índices, Pruebas de Compactación, Clasificación de Suelos y CBR, Estudio de suelos con apiques hasta de 4.00m de profundidad, Norma INVIAS	GL	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
1.2	ESTUDIO HIDROLOGICO	GL	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1.3	ESTUDIO HIDRAULICO	GL	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1.4	DISEÑO ESTRUCTURAL	GL	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
1.5	MEMORIAS TECNICAS	GL	1	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00
1.6	PLANOS	GL	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
COSTOS TOTALES					$ 16.300.000,00
IVA					$ 3.002.000,00
TOTAL PROYECTO					$ 19.302.000,00

Los resultados que arrojaron los estudios y diseños se encuentran anexa al presente informe.

2.2. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No se presentaron

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presentaron Observaciones.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron Observaciones.

4.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:


1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO.
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO.
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO.
OBSERVACIONES:		

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL CONTRATO PVA	$18.802.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$00.000.000		
VALOR DESCUENTO	$00.000.000		
VALOR ACTA FINAL		$18.802.000	
VALOR DESCUENTO		$00.000.000	
VALOR PAGADO			$18.802.000
VALOR NO EJECUTADO			$00.000.000
TOTALE	$18.802.000	$18.802.000	$18.802.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

Figura 3. Arroyo Camargo y canales internos en el Aeropuerto Las Mercedes.



Fuente: Consultor

Figura 4. Profundización del arroyo Camargo.




Fuente: Consultor.

Figura 7. Canal 1 localizado en el Aeropuerto Las Mercedes.




Fuente: Consultor.

Figura 18. Canal 6 localizado en el Aeropuerto Las Mercedes.



Fuente: Consultor.

Figura 9. Canal 2 localizado en el Aeropuerto Las Mercedes.



Fuente: Consultor.

Atentamente.

ING. JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Representante Legal
TORRES ING. S.A.S.

ING. MIGUEL VARELA PEDROZO
Contratista Aerocivil Regional Atlántico

ING. HERNADO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor Del Contrato