VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN
Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (01/07/2023) al (31/07/2023)
Nombre del Contratista: RESGUARDO INDÍGENA MUISCA DE FONQUETA Y CERCA DE PIEDRA
Nombre Supervisor y/o Interventor: ALEJANDRO RIVERA MOYA
DATOS DEL CONTRATO
Contrato Interadministrativo 2023 - CT – 708 fecha: 16/06/2023
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIÓNES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD PROPIA E INTERCULTURAL (SISPI) EN EL MUNICIPIO
Plazo de ejecución total: (Inicial y prorroga si la hay) DOS (02) MESES Valor total del contrato: $ 30.000.000 Fecha de Inicio: 01/07/2023 Fecha de Terminación: 31/08/2023
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: ($15.000.000 / $30.000.000) 50% Porcentaje de ejecución en tiempo: (1 mes / 2 meses) 50%
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: Anticipo (Valor total) $ _____ Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ _____ Saldo por amortizar $ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	**Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)**	**Soportes**
1. Realizar un (1) encuentro con el objetivo de socializar los antecedentes, avances, programas y procesos encaminados en salud con enfoque étnico y diferencial del cual sirva como aporte a los componentes del desarrollo de la primera fase de la guía metodológica SISPI. En Jornada de cuatro (4) horas en inmediaciones del resguardo, con participación amplia de comuneras y comuneros.	Se realizó encuentro entre gobierno propio indígena y gobierno municipal, en la casa indígena, con participación de la Secretaria de salud alcaldía chía y el supervisor, junto con el señor Gobernador Mauricio Quecan, el equipo designado para SISPI y personas pertenecientes a la comunidad indígena el día 15 de Julio, desarrollando el objetivo de evidenciar el estado del SIPI vigencia 2020-2023	Acta del día Listado de asistencia Memorias Documento de informe y compromisos Registro audiovisual

2. Realizar Convocatoria y selección de cinco (5) personas, las cuales postularan las autoridades tradicionales y administrativas del Resguardo Indígena Muisca De Fonquetá Y Cerca De piedra, teniendo en cuenta su liderazgo, perfil, conocimientos, y proceso en las estructuras propias en salud, Para esto contaremos con dos (2) jornadas en una (1) semana con duración de cuatro(4) horas cada una, con el fin de entrevistar preseleccionar, seleccionar a las personas que conformaran el equipo de dinamizadoras en salud del resguardo y socializar la propuesta.	Se realiza reunión de Cabildo en cabeza del señor Gobernador Mauricio Quecan, el día 5 de Julio para dar cumplimiento a la convocatoria de selección de las cinco (5) personas que van a ser capacitadas como dinamizadoras y las personas que ocuparan el cargo de Mayora Sabedora, Comunicadora y Formadora, dejando instalado el equipo SISPI para la vigencia 2023 entre el mes de julio y agosto.	Acta del cabildo gobernador de la selección de las personas escogidas para conformar equipo SISPI 2023 y socialización de la propuesta. Nueve (9) Hojas de vida y certificación por el cabildo gobernador según corresponda para cada cargo 5 Dinamizadoras 1 Coordinador 1 Mayora sabedora 1 Comunicador 1 Formadora Listado de asistencia Registro audiovisual
3. Encuentro de seis (6) sesiones, con intensidad de tres (3) horas cesión, por dos (2) semanas con el objetivo de formarse en el Decreto 1953 de 2014 y su guía metodológica de implementación, junto con jurisprudencia y legislación indígena enfocada en salud	Se coordinan y realizan doce (12) sesiones para capacitación de las 5 personas dinamizadoras por parte de la persona formadora, con el apoyo de la mayora sabedora, dejando el respectivo registro audio visual. Se desarrollan en la casa indígena del resguardo, cumpliendo el objetivo de cada una. 1. Sesión 6 de julio 2023 formación en jurisprudencia indígena 1, guía metodología de implementación SISPI. 2. Sesión 7 de julio 2023 formación en jurisprudencia 2023 profundización ejes temáticos guía metodológica. 3. Sesión 10 de julio 2023 conceptos básicos de decreto 1953 4. Sesión 11 de julio 2023 conceptos básicos decreto 1953, referencia histórica. Mesa permanente de concertación nacional MPC 5. Sesión 13 de julio 2023 guía metodológica de implementación SISPI 1	Informe del desarrollo de las actividades Entrega parcial del documento ruta implementación SISPI Listado de asistencia Registro audiovisual

4. Encuentro de seis (6) cesiones con intensidad de tres(3) horas cesión por dos (2) semanas, con el objetivo de formarse en diseño de instrumentos propios para recolección de información en salud enfocado en SISPI y diseño de la escuela de medicina tradicional en el Resguardo	6. Sesión 14 de julio 2023 guía metodológica de implementación SISPI 2. Conceptos de vida, muerte, buen vivir, enfermedad propia, que es ser mayora o mayor ancestral. 7. Sesión 18 de julio Instrumentos propios para recolección de información. La ciencia de la pregunta. 8. Sesión 19 de Julio Instrumentos propios para la recolección de información: lectura de territorio, las piedras, las aguas, las montañas y casas ceremoniales. 9. Sesión 21 de julio, Instrumentos propios para recolección de información, lectura de territorio 2, repertorio gestual y corporal. 10. Sesión 24 de julio, Instrumentos propios para recolección de información, enfoques: étnico y diferencial. 11. Sesión 27 de julio, Instrumentos propios para recolección de información, enfoques: enfoques de derechos, de género e indígena. 12. Sesión 28 de Julio Diseño de la escuela de Medicina Tradicional Del Resguardo Muysca De Fonquetá Y Cerca De piedra.	

5. Realizar encuentro de seis (6) Sesiones colectivas por parte de cada una de las cinco personas dinamizadoras, con intensidad de tres (3) horas sesión, para un total de 30 sesiones colectivas, por dos (2) semanas en compañía rotativa del coordinador, el educador en salud y la mayora de apoyo, en los sectores del resguardo con amplia convocatoria a las y los comuneros, con el objetivo de replicar en los sectores lo aprendido y hacer una recolección preliminar de información que nos lleve a hacer un acercamiento al análisis de la situación en salud del Resguardo Indígena Muisca De Fonquetá Y Cerca De Piedra	Sin ejecutar	
6. Encuentro de dos (2) sesiones, con intensidad de tres (3) horas sesión, por una (1) semana con las cinco personas dinamizadoras en salud, el coordinador, el educador en salud y la mayora de apoyo, con el objetivo de compilar, analizar y proyectar la información en el documento que nos lleve a la ruta de implementación del SISPI, en el Resguardo Muisca De Fonquetá Y Cerca De Piedra.	Sin ejecutar	
7. Un (1) encuentro entre Autoridades, comuneras, Comuneros, Mayoras, Mayores, Sabedores, Sabedoras, Cabildos gobernadores del Resguardo Muisca De Fonquetá Y Cerca De Piedra y funcionarios de la Alcaldía Municipal De Chía, Secretaria De salud y delegados Oficiales, con el objetivo de socializar los hallazgos, desarrollo, informe final, proyecciones y acuerdos para la ruta de implementación del SISPI.	Sin ejecutar	

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
1. 1. Realizar un (1) encuentro con el objetivo de socializar los antecedentes, avances, programas y procesos encaminados en salud con enfoque étnico y diferencial del cual sirva como aporte a los componentes del desarrollo de la primera fase de la guía metodológica	Anexo 1	

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
SISPI. En Jornada de cuatro (4) horas en inmediaciones del resguardo, con participación amplia de comuneras y comuneros. Entregables: • Acta del día. • Listado de asistencia. • Memorias. • Documento de informe y compromisos. • Registro audio-visual.	Anexo 2	**5%**
2. Realizar Convocatoria y selección de cinco (5) personas, las cuales postularan las autoridades tradicionales y administrativas del Resguardo Indígena Muisca De Fonquetá Y Cerca De piedra, teniendo en cuenta su liderazgo, perfil, conocimientos, y proceso en las estructuras propias en salud, Para esto contaremos con dos (2) jornadas en una (1) semana con duración de cuatro(4) horas cada una, con el fin de entrevistar preseleccionar, seleccionar a las personas que conformaran el equipo de dinamizadoras en salud del resguardo y socializar la propuesta. Entregables: • Acta de postulación, preselección y selección de personas y sus hojas de vida que conformaran el equipo de personas dinamizadoras en salud del Resguardo. • Acta de reunión de socialización de la propuesta. • Listado de asistencia. • Registro audiovisual.	Anexo 3	**5%**
3. Encuentro de seis (6) sesiones, con intensidad de tres (3) horas cesión, por dos (2) semanas con el objetivo de formarse en el Decreto 1953 de 2014 y su guía metodológica de implementación, junto con jurisprudencia y legislación indígena	Anexo 4	**20%**

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
enfocada en salud. Entregables: • Informe de lo desarrollado en esta actividad • Entrega parcial de documento ruta implementación SISPI • Listado de asistencia. • Registro audiovisual.		
4. Encuentro de seis (6) sesiones, con intensidad de tres (3) horas cesión, por dos (2) semanas, con el objetivo de formarse en diseño de instrumentos propios para recolección de información en salud enfocado en SISPI y diseño de la escuela de medicina tradicional en el resguardo. Entregables: • Informe de lo desarrollado en esta actividad • Entrega parcial de documento ruta implementación SISPI • Listado de asistencia. • Registro audiovisual.	Anexo 5	**20%**
5. Realizar encuentro de seis (6) Sesiones colectivas por parte de cada una de las cinco personas dinamizadoras, con intensidad de tres (3) horas sesión, para un total de 30 sesiones colectivas, por dos (2) semanas en compañía rotativa del coordinador, el educador en salud y la mayora de apoyo, en los sectores del resguardo con amplia convocatoria a las y los comuneros, con el objetivo de replicar en los sectores lo aprendido y hacer una recolección preliminar de información que nos lleve a hacer un acercamiento al análisis de la situación en salud del Resguardo Indígena Muisca De Fonquetá Y Cerca De Piedra..	No se ha ejecutado	**0%**

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
Entregables: • Treinta (30) listados de asistencia sesiones colectivas. • Documento diseño escuela de medicina tradicional del Resguardo Muisca De Fonquetá Y Cerca De Piedra. • Informe de lo desarrollado en esta actividad • Registro audiovisual.	No ser ha ejecutado	
6. Encuentro de dos (2) sesiones, con intensidad de tres (3) horas sesión, por una (1) semana con las cinco personas dinamizadoras en salud, el coordinador, el educador en salud y la mayora de apoyo, con el objetivo de compilar, analizar y proyectar la información en el documento que nos lleve a la ruta de implementación del SISPI, en el Resguardo Muisca De Fonquetá Y Cerca De Piedra. Entregables: • Dos (2) listas de asistencia de dos (2) encuentros para compilación, análisis y proyección de información. • Documento proyección ruta de implementación del SISPI para el Resguardo Muisca De Fonquetá Y Cerca De Piedra. • Registro audiovisual.	No se ha ejecutado	**0%**
7. Un (1) encuentro entre Autoridades, comuneras, Comuneros, Mayoras, Mayores, Sabedores, Sabedoras, Cabildos gobernadores del Resguardo Muisca De Fonquetá Y Cerca De Piedra y funcionarios de la Alcaldía Municipal De Chía, Secretaria De salud y delegados Oficiales, con el objetivo de socializar los hallazgos, desarrollo, informe final, proyecciones y	No se ha ejecutado	**0%**

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
acuerdos para la ruta de implementación del SISPI. Entregables: • Un (1) listado de asistencia encuentro de socialización. • Informe final • Documento diseño escuela de medicina tradicional del Resguardo Muisca De Fonquetá Y Cerca De Piedra. • Registro audiovisual.	No se ha ejecutado	

Observaciones: (USAR ESTE ESPACIOPARA ACLARACIONES SOBRE ACTIVIDADES Y ENTREGABLES).

Anexos:

1. Informe del Contratista y soportes de ejecución: 1 CD

Fecha de presentación de este informe (18/09/2023)

YESID MAURICIO QUECAN VARGAS
GOBERNADOR CABILDO
RESGUARDO INDIGENA MUISCA DE FONQUETA Y CERCA DE PIEDRA
Contratista

Aprobación:

ALEJANDRO RIVERA MOYA
Supervisor
Vo.Bo. Supervisor

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor y/o Interventor del Contrato y Contratista