CONTRATO DE INTERVENTORIA 424 DEL 28/12/2022			
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*		
ACTA No.	*2*		
FECHA DEL ACTA	*19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023*		
No. DE CONTRATO Y FECHA	424 DEL 28/12/2022		
TIPO DE CONTRATO	CONCURSO DE MERITOS BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA		
CONTRANTE	OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO		
OBJETO	INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3.		
CONTRATISTA	NOMBRE	SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS	
	C.C/ NIT	900.930-834-0	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ	
	C.C	1.095.797.169	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	ARQ. IVAN VARGAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
SUPERVISOR	NOMBRE	JOHN FERNANDO LARROTA	
	C.C/ NIT	1.098.637.112	
VALOR DEL CONTRATO	$ 656.793.100,25	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
VALOR ADICIONADO	$ 181.983.814,25	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO)	*N/A*		
CDP VIGENCIA 2022	NÚMERO:	No. 00006598	
	FECHA:	29/09/2022	
CDP RESERVA	NÚMERO:	No. 00001525	
	FECHA:	22/01/2023	
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No. 00006045	
	FECHA:	19/07/2023	
RP VIGENCIA 2022	NÚMERO:	No. 00012587	
	FECHA:	28/12/2022	
RP RESERVA	NÚMERO:	No. 00001133	
	FECHA:	22/01/2023	
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No. 00009856	
	FECHA:	17/08/2023	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	24 DE ENERO DE 2023	
	FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	23 DE AGOSTO DE 2023	
	DURACIÓN:	SIETE (07) MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	29 DIAS	22/08/2023	19/09/2023
Prórrogas	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	1	17/08/2023	$ 181.983.814,25	$838.776.914,50
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	*N/A*	*N/A*	*N/A*	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	99-44-101178377-6	24/01/2023	24/05/2024	$ 167.755.382,90
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	99-44-101178377-6	24/01/2023	24/11/2026	$ 83.877.691,45
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	99-44-101178377-6	23/11/2023	23/11/2028	$ 167.755.382,90
SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS LABORES Y OPERACONES	96-40-101063160-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 232.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	96-40-101063160-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 232.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	96-40-101063160-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 232.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	96-40-101063160-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 232.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	GASTOS MEDICOS	96-40-101063160-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 232.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	96-40-101063160-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 232.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	96-40-101063160-3	24/01/2023	24/11/2023	$ 232.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS: **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

1. El día 24 de enero de 2023 se inició la ejecución del Contrato antes identificado con fecha de terminación el día 23 de agosto de 2023.

2. Que el contrato de obra pública No 415 de 26 de diciembre de 2022, sobre el cual el contrato No 424 de 28 de diciembre de 2022 ejerce la Interventoría, se suspendió a partir del 22 de agosto de 2023 hasta el 19 de septiembre de 2023 o hasta cuando las causas que motivaron la suspensión de dicho contrato de obra se den por superadas.

3. Que el contrato de obra pública No 415 de 26 de diciembre de 2022, sobre el cual el contrato No 424 de 28 de diciembre de 2022 ejerce la Interventoría, se prorrogara su suspensión a partir del 19 de septiembre hasta el 19 de octubre de 2023 o hasta cuando las causas que motivaron la prórroga de la suspensión de dicho contrato de obra se den por superadas.

4. Que, no obstante, se requiere mantener la vigencia del presente contrato de interventoría, toda vez que se hace necesario adelantar labores de seguimiento y vigilancia dentro del mismo objetivo, una vez se reinicie el citado contrato de obra.

5. Que es obligación del Municipio de Bucaramanga propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que se generen en la ejecución del contrato y garantizar que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen tales limitantes.

Consecuente con las anteriores consideraciones, que sirven de motivación al presente acto, los intervinientes;

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, las partes acuerdan prorrogar la suspensión de la ejecución del contrato así:

PRIMERO: Suscribir la presente acta con el fin de prorrogar la suspensión del Contrato de Interventoría No 424 de 28 de diciembre de 2022 a partir del 19 de septiembre de 2023 hasta el 19 de octubre de 2023, o hasta que las causas que motivaron la prórroga de la suspensión No 1 del contrato No 415 de 26 de diciembre de 2022 se den por superadas.

SEGUNDO: Las partes expresamente manifiestan que muy a pesar de las circunstancias que surgieron en la ejecución del contrato, el equilibrio financiero se mantiene.

TERCERO: Una vez se superen los motivos que generaron la prórroga de la suspensión, se procederá al reinicio del contrato, como consecuencia de ello el Contratista se obliga a ajustar la póliza adquirida a favor del Municipio de Bucaramanga, *manteniendo las condiciones indicadas en el contrato.*

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

QUINTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de prórroga de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 19 de septiembre de 2023.

Supervisor y/o Interventor

JOHN FERNANDO LARROTTA
Municipio de Bucaramanga
Supervisor y/o Interventor

Contratista y/o Convenido

YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ
SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS
Contratista y/o Convenido

Ordenador de Gasto

IVÁN JOSÉ VARGAS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Ing. Luis Antonio Mojica - CPS Alumbrado Publico
Ing. Sergio Mauricio Téllez - CPS Alumbrado Publico
Revisó Dr. Juan Manuel Herrera Díaz- CPS Alumbrado Público