FECHA PRESENTE ACTA	20 SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATO __ CONVENIO	845	FECHA	02 de junio de 2023
OBJETO:	SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	**VALOR TOTAL: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($24.204.806)**		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (3) MESES.		
CONTRATANTE__ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA___	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS NIT No. 900624568-4		
CONTRAPARTE __ INTERVENTOR ___ SUPERVISOR ___	JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		
FECHA INICIO	17 DE JUILIO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° 1 VALOR $	$ 4.312.976 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.		
PRORROGA N°			
FECHA DE TERMINACION	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
PERIODO TOTAL DE	17 DE JULIO 2023 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

En la Ciudad de Tunja, a los veinte (20) días del mes de Septiembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Territorial, el señor(a) JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 1.049.628.673 , obra como Supervisor del Contrato 845 de 2023 y el señor(a) YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL , identificado con la cédula de ciudadanía 1.049.616.490, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION, teniendo en cuenta que existe Acta Terminación de fecha 06 de Septiembre de 2023 y revisadas las obras y/o servicios ejecutad@s se reciben cumpliendo los requerimientos del contrato.

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

OBSERVACONES:

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	**X**
NO CUMPLIÓ	

FIRMA:
NOMBRE: YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
SECRETARIO DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Richard Mauricio Chaves Vacca	apoyo a supervision	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			