ALUMBRADO PÚBLICO

GOBERNAR ES HACER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 416 DEL 26/12/2022

OBJETO:	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 6.		
FECHA DEL CONTRATO:	26 DE DICIEMBRE DE 2022		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 677.969.822,00		
VALOR DEL ANTICIPO (30%):	$ 203.390.946,60		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 270.000.000,00		
VALOR DEL ANTICIPO (30%) DEL ADICIONAL:	$ 81.000.000,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 947.969.822,00		
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (30%):	$ 284.390.946,60		
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALUMBRADO EH L6		
	N.I.T.	901.662.541-1	
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN MANUEL QUIROGA JORDAN		
	C.C.	91.513.701	DE BUCARAMANGA
INTERVENTOR	HCR INGENIEROS S.A.S.		
	N.I.T.	900.602.753-6	
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES		
	C.C.	91.080.211	DE SAN GIL
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE ENERO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN No 1:	23 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	22 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE REINICIO No 1:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE APROBACION POLIZAS:	De legalización 19 de junio de 2023. De Inicio 01 de marzo de 2023. De Adicional en Valor 01 de junio de 2023 De Reinicio No 1 10 de octubre de 2023		
CDP:	No. 00006597 del 29/09/2022 No. 00001514 del 22/01/2023 No. 00004118 del 19/05/2023		
RP:	No. 00012531 del 27/12/2022 No. 00001122 del 22/01/2023 No. 00005593 del 26/05/2023		

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

En Bucaramanga a los veintitrés (23) días de octubre de 2023, se reunieron en las Oficinas de Alumbrado Público de Bucaramanga el ING. JOHN FERNANDO LARROTA, Supervisor del contrato, quien representa al Municipio de Bucaramanga, el Ingeniero CARLOS AUGUSTO REYES MORALES representante legal de HCR INGENIEROS S.A.S., interventor externo del contrato y el Ingeniero JUAN MANUEL QUIROGA JORDAN quien obra en representación de CONSORCIO ALUMBRADO EH L6, firma contratista, con el fin de suscribir la presente acta de entrega y recibo final de las obras ejecutadas en el cumplimiento del contrato de obra pública No 416 del 26 de diciembre de 2022; previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

1. Que la firma CONTRATISTA de obra finalizó la ejecución de actividades, el día veintinueve (29) de septiembre de 2023, considerándose el presente contrato de obra pública terminado dicho día.

2. Que el día veintinueve (29) de septiembre de 2023, la INTERVENTORÍA externa del contrato de obra, revisó, verificó y validó físicamente las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas, en el cumplimento del Contrato de obra pública No 416 de 2022, y a su vez las recibió a entera satisfacción.

3. Que el CONTRATISTA, entrego informe final de ejecución de obra el día 05 de octubre del 2023, allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida por la interventoría, para la elaboración del Acta de Entrega y Recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto.

4. Que el balance final de la obra no excede la apropiación presupuestal del contrato, manteniendo las condiciones económicas y financieras existentes al momento en que surgió a la vida jurídica la ecuación contractual convenida.

5. Que la INTERVENTORÍA externa recibió y validó las copias de los formatos o de actas de recibo del almacén del Alumbrado Público, que contienen el reporte de las cantidades y descripción de los diferentes elementos, materiales y equipos de iluminación retirados del sistema de iluminación existente. Se anexan copia de estos reintegros avalados por el almacenista de la Oficina de Alumbrado Público de Bucaramanga.

6. Que la INTERVENTORÍA externa y la OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO recibió y validó el formato F-143 diligenciado por el CONTRATISTA de obra donde se relacionan los equipos de iluminación instalados con el registro rótulos de identificación, dirección de localización y registro fotográfico respectivos.

7. Que la INTERVENTORÍA externa y CONTRATISTA de obra conjuntamente realizaron 30 encuestas de satisfacción de los beneficiarios de la obra diligenciando el formato F-44 del programa de Gestión de Calidad de la Oficina de Alumbrado Público de Bucaramanga.

8. Que la firma CONTRATISTA de obra entregó dos copias del plano final en medio físico y otro en medio magnético de lo correspondientes a los sistemas eléctricos y de iluminación instalada. Planos que fueron validados y aceptado como As Built por la INTERVENTORÍA externa.

9. Que la firma contratista se compromete con el Municipio a atender durante el periodo comprendido de la fecha de la presente acta hasta la fecha de la suscripción del acta de liquidación a realizar los ajustes necesarios que se presenten, ya que son inherente a este tipo de obras que ocurran, con el fin de lograr un buen funcionamiento.

10. Que la firma interventora realizó la revisión y la validación de lo expuesto en los numerales anteriores los cuales está acorde los informes finales tanto técnico y de HSEQ del Contratista de obra, a los cuales se le anexan copias de todos los documentos enunciados en los puntos anteriores.

11. Con respecto al balance financiero, se relaciona a continuación, los pagos efectuados al contratista, así como los respectivos descuentos y el valor que corresponde al Acta de pago final:

Descripción	Fecha	Valor	Valor
Valor del contrato	26-dic.-22	$ 677.969.822,00	
Valor acta parcial No 1	05-may.-23		$ 47.994.489,13
Adicional No 1	25-may.-23	$ 270.000.000,00	
Valor acta parcial No 2	20-jun.-23		$ 560.434.715,02
Valor acta de entrega y recibo final	23-oct.-23		$ 0,00
Valor del acta de liquidación			$ 339.540.496,77
Saldo a Favor del Municipio			$ 121,08
Sumas iguales		**$ 947.969.822,00**	**$ 947.969.822,00**

AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO

Descripción	Fecha	Valor	Valor
Valor inicial anticipo otorgado	14-mar.-23	$ 203.390.946,60	
Valor de amortización en el acta parcial No 1	05-may.-23		$ 14.398.346,74
Valor del anticipo otorgado en el adicional No 1	05-jun.-23	$ 81.000.000,00	
Valor de amortización en el acta parcial No 2	20-jun.-23		$ 168.130.414,51
Valor total de anticipo pendiente por amortizar	23-oct.-23		$ 101.862.185,36
Sumas iguales		**$ 284.390.946,60**	**$ 284.390.946,60**

12. Que el valor total de la obra entregada y recibida es el siguiente:

VALOR DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE PAGO FINAL	$ 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR EN EL ACTA DE LIQUIDACION	$ 339.540.496,77
MENOS VALOR AMORTIZACIÓN EN LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL	$ 101.862.185,36
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 121,08
VALOR NETO A PAGAR EN EL ACTA DE LIQUIDACION	**$ 237.678.190,34**

13. Que se anexa cuadro de control del desarrollo de ejecución de cantidades, como soporte de cancelación para la presente acta, CONSIDERANDO sin amortización del anticipo - Anexo de cuatro (04) folios

14. Que la interventoría revisó los pagos de seguridad social correspondientes realizados por el contratista por la totalidad del personal operario y profesional de la obra

15. Que en el presente acto administrativo de entrega y recibo de la obra ejecutado mediante el contrato de Obra Pública No. 416 de 2022, serán recibidas por parte de la oficina de alumbrado público del Municipio de Bucaramanga, para su administración, mantenimiento y operación.

ACUERDAN:

PRIMERO: Recibir la totalidad de las cantidades, de las actividades ejecutadas por la firma contratista CONSORCIO ALUMBRADO EH L6 en cumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 416 de 2022, conforme relación de cuadro Anexo de entrega y recibo final, que hace parte integral de esta acta, a partir de la fecha la oficina de alumbrado público de Bucaramanga recibe la infraestructura construida de alumbrado público para su mantenimiento y pago de energía

VALOR DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE PAGO FINAL	$ 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR EN EL ACTA DE LIQUIDACION	$ 339.540.496,77
MENOS VALOR AMORTIZACIÓN EN LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL	$ 101.862.185,36
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 121,08
VALOR NETO A PAGAR EN EL ACTA DE LIQUIDACION	**$ 237.678.190,34**

SEGUNDO: Los documentos de orden técnico, administrativo y jurídico, anunciados se integran a este documento.

TERCERO: Procédase a pagar en el acta de liquidación del contrato de obra 416 de 2022, en los términos previstos en el contrato y ordene pagar la suma de ($ 237.678.190,34) DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS correspondientes a la presente acta de recibo final.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron

ING JUAN MANUEL QUIROGA JORDAN
R.L. CONSORCIO ALUMBRADO EH L6
Contratista- Contrato 416 de 2022

ING. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
R.L. HCR INGENIEROS SAS
Interventor - Contrato 423 de 2022

ING. JOHN FERNANDO LARROTA
Coordinador Alumbrado Público de Bucaramanga

Proyectó Aspectos técnicos: Ing. Carlos Augusto Reyes Morales - R.L. HCR INGENIEROS SAS
VoBo. Abg. Diego Gómez – CPS Alumbrado Público de Bucaramanga
VoBo. Ing. Sergio Téllez - CPS Alumbrado Público de Bucaramanga