

Vista de la construcción del muro pantalla en el sector de SOCOBUSES, Calle 19 entre carreras 12 y 13.



Trabajos de llenos y compactación de sub base en la calle 19 entre carreras 11 y 12 carril occidental, para la conformación de la estructura de pavimento.



Actividades de excavación Calle 19 entre carreras 9 y 10A costado occidental.



Están pendientes los trabajos de profundizar abujardado y cambio de las tapas dañadas, carril oriental de la calle 19 entre carreras 9 y 10A.



Actividades de demolición Calle 19 entre carreras 9 y 10A costado occidental



Actividades de armado de acero, Calle 19 entre carreras 9 y 10 A, costado occidental