# ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
**N.I.T. 891.380.033-5**

**SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, REINICIO, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O CONVENIOS**

| |
|---|
| GHD.CT-09-F8 |
| Rev. No: 0 |
| Fecha de Emisión: Junio 2023 |
| Página 1 de 1 |

| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **FECHA SOLICITUD:** 24-10-2023 | **CONTRATO No.**SAF-1600-1166-2023 | **FECHA SUSCRIPCIÓN:** 24-04-2023 |
| **CONTRATISTA:** COOPERATIVA COONOGALES | | **NIT / CC 901.273.297-7** |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SIN TRANSFORMACIÓN, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA PRODUCTOR- CONSUMIDOR (MERCADO RURAL Y CAMPESINO "DEL CAMPO PARA LA GENTE"), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. | | |

| PLAZO INICIAL | | VALOR INICIAL | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN INICIAL |
|---|---|---|---|---|
| MESES | DÍAS | | | |
| 6 | | $123.650.000,00 | 25-04-2023 | 24-10-2023 |

**HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)**

| No | FECHA SUSCRIPCIÓN | PRÓRROGA | | SUSPENSIÓN | | OTRO | NUEVA FECHA TERMINACIÓN | PLAZO FINAL | | VALOR ADICIÓN | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MESES | DÍAS | MESES | DÍAS | | | MESES | DÍAS | | |
| 1 | 24-04-2023 | 2 | | | | | 29-12-2023 | 8 | | $46.000.000 | $169.650.000 |
| 2 | 24-04-2023 | | | | | X | 29-12-2023 | 8 | | $46.000.000 | $169.650.000 |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |

**DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: X**

| PRÓRROGA | | SUSPENSIÓN | | OTRO | NUEVA FECHA TERMINACIÓN | | | NUEVO PLAZO FINAL | | VALOR ADICIÓN | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESES | DÍAS | MESES | DÍAS | | DÍA | MES | AÑO | MESES | DÍAS | | |
| 2 | | | | | 29 | 12 | 2023 | 8 | | $46.000.000 | $169.650.000 |

**OBSERVACIONES:**

**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA**

Se modifica la cláusula **SEXTA** numeral **4 SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES,** ya que por un error involuntario se digito en la minuta de la adición información errada como es el CDP **2023.CEN.01.001292** por valor de sesenta millones de pesos M/CTE (60.000.000); siendo lo correcto: Los pagos que ocasione el presente contrato se subordinaría al CDP **2023.CEN.01.000117 del 19 de ENERO 2023,** por valor total de CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS **M/CTE ($150.240.000,00),** al Rubro No. 2.3.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Recurso: 1301 **LIBRE ASIGNACION,** expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal – Oficina de Presupuesto, del que se afectará la suma de **$123.650.000** y los pagos que ocasione



Este documento es propiedad de la Administración Municipal de Guadalajara de Buga. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
**N.I.T. 891.380.033-5**

**SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, REINICIO, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O CONVENIOS**

| |
|---|
| GHD.CT-09-F8 |
| Rev. No: 0 |
| Fecha de Emisión: Junio 2023 |
| Página 1 de 1 |

la presente adición al contrato se subordinaran y cancelaran con cargo al CDP **2023.CEN.01.001320 DEL 11-08-2023** por un valor total de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000) al Rubro No. 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMINUDAD, SOCIALES Y PERSONALES Recurso: **1101- LIBRE DESTINACION** del cual se afectará la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($46.000.000)

**DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN**

**ACEPTACION CONTRATISTA**

| NOMBRE | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|
| COOPERATIVA COONOGALES | 24-10-2023 | |

**APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO**

| NOMBRE Y CARGO | SI ES CONTRATISTA | | | FIRMA APROBADO |
|---|---|---|---|---|
| | CONTRATO No. | FECHA INICIO | FECHA TERMINA | |
| YEISNY LEANDRA ORDOÑEZ YEPES<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO | | | | |

**INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)**

| NOMBRE Y CARGO | SI ES CONTRATISTA | | | FIRMA APROBADO |
|---|---|---|---|---|
| | CONTRATO No. | FECHA INICIO | FECHA TERMINA | |
| | | | | |

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Aidee Duarte Wilches | Técnico Administrativo | |
| Revisó y Aprobó | Yeisny Leandra Ordoñez Yepes | Secretaria de Agricultura y Fomento | |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.



Este documento es propiedad de la Administración Municipal de Guadalajara de Buga. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.