PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONTRATO No	364 de 2023	
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	
CONTRATISTA	LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO	C.c. 26.988.344 de Barrancas – La Guajira.
VALOR CONTRATADO	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS	
	$	**285.457.036,00**
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE	
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS	
ANTICIPO (35%) :	$	**99.909.962,60**

PROGRAMACION INICIAL

ITEM	DESCRIPCION / DETALLE	CANTIDAD A EJECUTAR CON ANTICIPO	VALOR A EJECUJAR CON ANTICIPO	VALOR NETO A GIRAR
1	**HONORARIOS PROFESIONALES**	92%	$ 91.917.165,59	$ 91.917.165,59
2	**TRANSPORTE**	8%	$ 7.992.797,01	$ 7.992.797,01
	TOTAL	100%	$ 99.909.962,60	**$ 99.909.962,60**

Fecha acta de inicio	2/10/2023
Fecha limite de la terminacion del contrato	31/12/2023

Nota:
a) los porcentajes se toman sobre el 100 % del valor del anticipo sin retenciones

Para constancia de lo anterior, se firma el presente plan de inversión de anticipo del contrato de interventoria No 364 de 2023, a los diecinueve (19) dias del Mes de octubre de 2023, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

ARQ. KEIDER AGUSTÍN FREYLE SARMIENTO.
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos Distrito de Riohacha
SUPERVISOR DISTRITAL

LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO
CONTRATISTA