FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: NOVIEMBRE Año: 2019.

CONTRATO No. 117-00-A-COFAC-DILOS-2019

CONTRATISTA: **VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S**

VALOR DEL CONTRATO: **$30.571.695 VALOR TOTAL**

FORMA DE PAGO: PAC DICIEMBRE: $30.571.695
Previa entrega de los elementos acordados, contra presentación de factura, acta recibo a satisfacción por parte del supervisor, certificado de afiliación a la seguridad social y las respectivas planillas y demás requisitos legales previstos para el pago.

FECHA FIRMA: Día: 06 Mes: AGOSTO Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES MILITARES DE GALA PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

- CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA) No. 217 DE FECHA: 03-ABRIL-2019
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No. 50319 DE FECHA: 04-ABRIL-2019
- CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) No. 138319 DE FECHA: 31-JULIO-2019

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

1. **Modificatorio:** Se invirtieron los porcentajes de entrega y pago como se relaciona a continuación:
   Primera Entrega 40% equivalente a 1.400 unidades con cargo al PAC SEPTIEMBRE por el 40% del Contrato
   Segunda Entrega 60% equivalente a 2.100 unidades con cargo al PAC OCTUBRE por el 60% del Contrato
2. **Modificatorio:** Se Adicionaron 1.239 unidades con cargo al PAC DICIEMBRE y plazo de entrega 21-10-2019.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 06 de AGOSTO de 2019 hasta el 19 de NOVIEMBRE de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 86,66%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $0.00
Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___ Sí _X___
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X__ Sí ___
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No _X__ Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).
NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No _X___ Sí _____
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No realizo la segunda entrega en la fecha pactada

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(Listar actividades especificas realizadas)

Se definieron los modelos a realizar y se hizo el levantamiento de materia prima, se encuentra pendiente de realizar las demás visitas de acuerdo a cronograma y que el personal de auxiliares de vuelo se mida los uniformes para determinar si hay ajustes pendientes.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)
NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI: _____ NO __X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

T2. AGUSTIN BERNAL LAVERDE
Supervisor Principal
CAF-JELOG-DILOS-SUBIS