La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT. 900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y por otra parte, **LUZ ALEIDA ROJAS CORREA,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No.52.341.926** de Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, quien actúa como Representante Legal de la firma **IMQUIRÚRGICOS S.A.S**., identificada con el **NIT. 900.820.009-9,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.** Que el día **30 de junio de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 061-2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es**: *"***CONTRATAR *INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E",* por valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $20.000.000). 2.** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del día **21 de julio de 2022,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el día **20 de agosto de 2022. 3.-** Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 18 de agosto de 2022, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 061-2022,** por el término de **DOS (2) MESES Y ONCE (11) DÍAS,** contados a partir del día **21 de agosto de 2022**, hasta el día **31 de octubre de 2022**. **4.-** Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 13 de septiembre de 2022, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 061-2022** en un monto de **TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$33.000.000),** quedando en la suma total de **CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$53.000.000). 5.-** Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 31 de octubre de 2022 se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 061-2022,** por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **01 de noviembre de 2022,** hasta el día **31 de diciembre de 2022. 6.-** Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 21 de diciembre de 2022, se adicionó el valor del contrato en la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000)**, quedando en la suma total de **CIENTO TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$103,000,000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 061-2022** por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **01 de enero de 2023**, hasta el día **28 de febrero de 2023**. **7.-** Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 25 de febrero de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 061-2022** por él término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **01 de marzo de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023** y se modificó el mismo realizando la exclusión de los Ítems *"SET SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA BIPOLAR PARA PROCEDIMIENTOS DE ADENOIDECTOMÍA AMIGDALECTOMÍA, REDUCCIÓN DE CORNETES NASALES HIPERTRÓFICOS, UVULOPALATOFARINGOPLASTIA, VELO DE PALADAR PARA TRATAMIENTO DEL RONQUIDO, POLIPECTOMÍA, INDICACIONES NASOFARÍNGEAS, PARA PROCEDIMIENTOS TRAQUEALES, POLIPECTOMÍA LARÍNGEA Y REDUCCIÓN DE LESIONES LARÍNGEAS".* **8.-** Que mediante **OTROSÍ No. 6**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 21 de abril de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 061-2022** por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023**. **9.-** Que mediante

OTROSÍ No. 7, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de mayo de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 061-2022** por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023**. **10.-** Que mediante **OTROSÍ No. 8,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de junio de 2023, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 061-2022** en la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$25.000.000),** quedando en la suma total de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$128.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023. 11.-** Que mediante **OTROSÍ No. 9,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 24 de julio de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2023**, hasta el día **30 de septiembre de 2023. 12.-** Que mediante **OTROSÍ No. 10,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **22 de agosto de 2023**, se adiciono el **Contrato de Suministro No. 061-2022** en un monto de **TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$32.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$160.000.000). 13.-** Que mediante **OTROSÍ No. 11,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de septiembre de 2023,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 061-2022** por el término de **UN (01) MES** contado a partir del día **01 de octubre de 2023, hasta el día 31 de octubre de 2023. 14.-** Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **20 de octubre de 2023,** el Supervisor requiere **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. 061-2022** ***(****Ver:" ORDINAL* ***II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"*** *del documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 12 DE PRORROGA al*** **Contrato de Suministro No. 061-2022*****").*** Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 061-2022** por el término de **UN (01) MES** contado a partir del día **01 de noviembre de 2023, hasta el día 30 de noviembre de 2023**. **CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 061-2022 (**si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 061-2022,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 061-2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

LILIANA RÍOS VELANDIA
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado Por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Liseth Katerine Peña Quiñonez	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		