FECHA PRESENTE ACTA	24 de octubre de 2023	
CONTRATO/ CONVENIO	**619**	**FECHA:** **25 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
OBJETO	"FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALERMO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA"	
CONTRATISTA	T&M INGENIERIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S/RL FÉLIX FERNANDO MÁRQUEZ ORTEGATE	**NIT:** 901377883-3 **C.C: 7171150**
INTERVENTORIA	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE	**NIT:** **C.C: 1056436285**
SUPERVISOR	WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDAÑO	

En las oficinas del Departamento Administrativo de Planeación, Desarrollo Territorial y Desempeño Institucional se reunieron los señores **WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDAÑO**, supervisor, el Contratista **FÉLIX FERNANDO MÁRQUEZ ORTEGATE** y el interventor **ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE** para suscribir la presente **ACTA ACLARATORIA.**

Documento a aclarar	Acta de inicio
Motivo de la aclaracion	ERROR EN LA CASILLA "FECHA PRESENTE ACTA" y ERROR EN LA CASILLA "De Fecha"

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar que en el formato acta de inicio en la casilla "FECHA PRESENTE ACTA" corresponde a la fecha de 29 de septiembre de 2023, igualmente en la casilla "De Fecha" corresponde a la fecha de 29 de septiembre de 2023.

OBSERVACIONES

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
T&M INGENIERIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S/RL FÉLIX FERNANDO MÁRQUEZ ORTEGATE

Vo.Bo. /INTERVENTOR
ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE

Vo.Bo. /SUPERVISOR
WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDAÑO

Elaboró	Revisó	Aprobó
Responsables del proceso	Responsable de Gestión Documental	Responsable de Planeación-MIPG