República de Colombia Santiago de Cali Puro Corazón por Cali	**CONSOLIDADO ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 01**	
	CONTRATO: No. 4143.010.26.1.1145-2023	Fecha de elaboración: 12 DE OCTUBRE DE 2023
	CONTRATISTA: DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS	Fecha de inicio: 16 DE MAYO DE 2023
	OBJETO: Realizar Interventoría de Obras en las Instituciones Educativas José Holguín Garcés Sede Marice Sinisterra, Alfonso López Sede los farallones, Carlos Holmes Trujillo Sede principal, Pedro Antonio Molina Sede Principal, Normal Superior Santiago de Cali Sede Principal, Carlos Holguín Mallarino Sede el Retiro, Nuevo Latir Sede Isaías Duarte Cancino, Juan Pablo II Sede Portete de Tarqui, La Buitrera Sede San Gabriel, La Buitrera Sede los Comuneros, Marice Sinisterra Sede Fenalco Asturias y Multipropósito Sede Jorge González Rubio, Incolballet Sede Principal y la Paz Sede Principal, producto de los procesos de selección abreviada de menor cuantía y de mínima cuantía. Fichas BP. 26004374, 26004375, 26004424, 26004370, 26004383, 26004386, 26004407, 26004359, 26004377, 26004432. 26002565	**ACTA DE PAGO NO. 01**
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR TOTAL $ 218.768.672 PLAZO: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de terminación: 16 DE DICIEMBRE DE 2023
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	SUPERVISOR: FERNEY MAMBUSCAY MENA	

CONSOLIDADO ACTA DE PAGO NO. 01			**EJECUTADA**					
CONTRACTUAL	**VALOR TOTAL CONTRATISTA OBRA**	**ACUMULADO CONTRATISTA DE OBRA**	**ACUMULADO ANTERIOR INTERVENTORIA**		**PRESENTE ACTA INTERVENTORIA**		**ACUMULADO A LA FECHA INTERVENTORIA**	
DESCRIPCION	**TOTAL**		**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1017-2023 - F&Y CONSTRUCCIONES SAS - IE LA PAZ SEDE PRINCIPAL-SAAVEDRA GALINDO	$ 77.606.923	$ 77.606.923						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1018-2023 - F&Y CONSTRUCCIONES SAS - IE INCOLBALLET SEDE PRINCIPAL	$ 115.858.380	$ 115.858.380						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1201 -2023 - CONSORCIO CADENA - LOS COMUNEROS	$ 396.850.174	$ 171.721.164						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1201 -2023 - CONSORCIO CADENA - SAN GABRIEL	$ 232.387.303	$ 51.127.324						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1201 -2023 - CONSORCIO CADENA - PORTETE DE TARQUI	$ 144.740.737	$ -						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1233-2023 - LIVIC INGENIERIA SAS - MARICE SINISTERRA SEDE FENALCO ASTURIAS	$ 114.403.115	$ 28.854.942						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1660-2023 - CONSORCIO OMEKA 2023 - MULTIPROPÓSITO - SEDE JORGE ELIECER GONZÁLEZ RUBIO	$ 86.304.725	$ 55.441.920						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1790-2023 - CONSORCIO TOM - PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE PRINCIPAL	$ 554.373.966	$ -	0,00%	$ -	20,78%	$ 38.201.425,00	20,78%	$ 38.201.425,00
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1791-2023 - CONSORCIO OBRAS DHIC 2023 - NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL	$ 143.262.223	$ -						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1791-2023 - CONSORCIO OBRAS DHIC 2023 - CARLOS HOLGUÍN MALLARINO SEDE EL RETIRO	$ 132.654.419	$ -						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1791-2023 - CONSORCIO OBRAS DHIC 2023 - NUEVO LATIR SEDE ISAÍAS DUARTE CANCINO	$ 115.393.147	$ -						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1817-2023 - DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S. - JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS SEDE MARICE SINISTERRA	$ 126.075.493	$ -						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1816-2023 - INCEL SAS - ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE LOS FARALLONES	$ 78.137.149	$ 78.137.149						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1950-2023 - CONSORCIO EDUCAR 2023 - CARLOS HOLMES TRUJILLO SEDE PRINCIPAL	$ 467.098.205	$ -						
TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ -		$ 38.201.425,00		$ 38.201.425,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ -		$ 7.258.272,00		$ 7.258.272,00
FACTOR DISTANCIA								
VALOR TOTAL	**$ 2.785.145.959**	**$ 578.747.802**		**$ -**		**$ 45.459.697,00**		**$ 45.459.697,00**

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 218.768.672**
V/R ADICIONES:	**$ -**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 218.768.672**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO ANTERIORES	**$ -**
PORCENTAJE ACTA DE PAGO ANTERIORES	**0,00%**
TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA DE PAGO No 01	**$ 38.201.425**
IVA 19%	**$ 7.258.272**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO No 01	**$ 45.459.697**
PORCENTAJE PRESENTE ACTA DE PAGO No 03	**20,78%**

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS

FERNEY MAMBUSCAY MENA
SUPERVISOR
SECRETARIA EDUCACION