HOSPITAL MUNICIPAL E.S.E. DE ACACÍAS	**HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E** NIT. 892.000.264 – 4 Diagonal 15 No 26-21 Barrio San José Telefax (8) 6560160 Acacias – Meta		
	PROCESO GESTIÓN CONTRATACION		
	SOLICITUD		
	Fecha: 16/06/2017	Código: 1101-	Versión:

SOLICITUD DE ADICION AL CONTRATO No.320 DE 2023

CONTRATISTA:	**OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS**
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ARTICULOS DE OFICINA Y OTROS SEMEJANTES PARA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E
PLAZO DE EJECUCION:	**SEIS (06) MESES O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO**

Esta adición se realiza cumpliendo con lo indicado en el Estatuto de contratación de la ESE Hospital Municipal de Acacias E.S.E, la cual no supera el 50% del valor inicialmente contratado.

CONDICION DE LA SOLICITUD		**VALOR Y/O TIEMPO**
ADICION (Dinero)	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$35.000.000
	VALOR ADICIONAL:	$17.500.000
	VALOR TOTAL:	**$52.500.000**

JUSTIFICACION DE LA ADICION

La solicitud de adición se hace de acuerdo a la necesidad que se presenta en las áreas asistenciales y administrativa debido al incremento de usuarios que utilizan nuestros servicios que conllevan a mayores consumos de artículos, elementos y materiales de papelería y oficina, esto con el fin de dar continuidad a los procesos del Hospital Municipal De Acacias E.S.E.

FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD:	DIA: 14	MES: 09	AÑO: 2023

Solicita

OSCAR LEONARDO ROJAS R.
Contratista

Solicita

FREDY ANTONIO VALERO
Supervisor

Autoriza

JAIME MORENO ROJAS
Gerente

ACTA DE ADICIÓN No.01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.320 DE 2023

CONTRATANTE	**HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS META E.S.E.** **NIT:**892.000.264-4 **R/L:** JAIME MORENO ROJAS **C.C.** 17.411.891 **Notificaciones:** Diagonal 15 No. 26-21 Barrio San José (Acacias-Meta) **Correo electrónico:** contratacion@hospitaldeacacias.gov.co
CONTRATISTA	**OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS** **C.C.17.418.566** de Acacias (Meta) **Notificaciones:** Cra.18ª#19-21 (Acacias - Meta) 3105606470 **Correo electrónico:** olr_1979@hotmail.com
OBJETO	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS DE OFICINA Y OTROS SEMEJANTES PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.**
VALOR INICIAL	**TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/L**, Incluido IVA.
VALOR ADICION	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($17.500.000) M/L
FECHA	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE 2023

Entre los suscritos a saber: por una parte **EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACÍAS**, con **NIT** 892000264-4, representado legalmente por **JAIME MORENO ROJAS,** en calidad de Gerente identificado con la cédula de ciudadanía 17.411.891 expedida en Acacias (Meta), y nombrado mediante Decreto No.067 de 31 de marzo de 2020, expedido por el Alcalde Municipal y posesionado mediante Acta No.080 del 01 de abril de 2020, en ejercicio de sus funciones y de la competencia otorgada por el Acuerdo No.002 de 2019 de la Junta Directiva de la Empresa; y quien en adelante se denominara el contratante y por la otra, el contratista descrito en el cuadro precedente quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causal de alguna inhabilidad o de incompatibilidad para contratar, hemos convenido celebrar el presente contrato, hemos acordado suscribir la presente **ACTA DE ADICION No. 1**; previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que el veinte (20) de abril de 2023 **EL HOSPITAL DE ACACIAS ESE** y **OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS**, suscribieron el Contrato de suministro No.320 de 2023, cuyo objeto contractual consiste en: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS DE OFICINA Y OTROS SEMEJANTES PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E. 2.-** Que las partes acordaron como valor del contrato la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/L**, Incluido IVA. **3.-** Que las partes acordaron como plazo de ejecución de **CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO** contado a partir de la suscripción del acta de inicio.**4.-** Que el Contratista y el

Supervisor designado suscribieron acta de inicio el veintiuno (21) de abril de 2023. **5.-** Que el septiembre de 2023 el contratista, el supervisor y la gerencia suscriben la solicitud de adición al contrato No.320 de 2023, sustentando la necesidad cumplir con actividades de acuerdo al objeto del contrato. **6.-** Que, el contrato se encuentra vigente por prorroga realizada el día dieciocho (18) de agosto de 2023 **7.-** Que para efectos de la presente adición se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.G1275 de 2023 por valor **$17.500.000M/L. 8.-** Que, con el fin de lograr plena operatividad del Contrato y el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones, procede el ordenador de gasto a suscribir la presente acta, conforme las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA**: Adicionar el contrato No.320 de 2023. **CLÁUSULA SEGUNDA.** Adicionar la suma de **$17.500.000M/L. CLAUSULA TERCERA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor de la presente adición se imputará por parte del Hospital con cargo al rubro presupuestal No. 2.1.2.02.01.003.01. **CLÁUSUAL CUARTA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA** se compromete a ampliar en cuantía y término, las garantías establecidas en el contrato principal, en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con la adición aquí estipulado, durante la vigencia del presente contrato. **CLÁUSUAL QUINTA: FORMA DE PAGO**: La misma establecida en el contrato inicial. **CLÁUSULA SEXTA: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO-** Este documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes. **CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las condiciones y estipulaciones contractuales no modificadas por la presente ACTA permanecerán vigentes y su exigibilidad continúa.

Para constancia se firma por quienes intervienen en la ciudad de Acacias (Meta), en la fecha mencionada en el cuadro inicial del presente documento.

JAIME MORENO ROJAS
Gerente

OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS
Contratista

Proyecto: *Claudia Betancourt –Oficina Contratación*

Reviso: *Dr. Carlos Castillo. –Oficina Juridica.*

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

N.I.T. : 892,000,264 - 4

DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE ACACIAS TEL: 6560160
presupuesto@hospitaldeacacias.gov.co

REGISTRO PRESUPUESTAL No 1267

Fecha: **18/09/2023**
El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

CERTIFICA

Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E del presente Periodo Fiscal, se efectua una reserva presupuestal a nombre de ROJAS ROJAS OSCAR LEONARDO NIT: 17418566.

Objeto ADICION CTO 320 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS DE OFICINA Y OTROS SEMEJANTES PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	Libros, publicaciones y papelería, titntas impresora	17,500,000.00
		17,500,000.00

No CDP: **1275**

Contrato **A-320**

Vigencia de la presente disponibilidad, META, ACACIAS, 31 de diciembre de 2023



POSADA RUIZ YENNY SULAY
AUXILIAR-ADMIN-PRESUPUESTO

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

N.I.T. : 892,000,264 - 4

DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE ACACIAS TEL: 6560160
presupuesto@hospitaldeacacias.gov.co

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 1275

Fecha: 18/09/2023

Dependencia: 003 - ADMINISTRACION

El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

CERTIFICA

Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E del presente Periodo Fiscal, existe saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	Libros, publicaciones y papelería, titntas impresora	17,500,000.00
		17,500,000.00

Objeto del Gasto: ADICION CTO 320 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS DE OFICINA Y OTROS SEMEJANTES PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.

Vigencia de la presente disponibilidad, META, ACACIAS, 31 de diciembre de 2023

POSADA RUIZ YENNY SULAY
AUXILIAR-ADMIN-PRESUPUESTO