Formato de Informe de Gestión del Supervisor

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	6				
Contrato No.:	CD-48-2023-2189					
Nombre del supervisor:	JOSE FRANCISCO CAICEDO FEOLI					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios X	Obra	Consultoría	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	OSIRIS ISABEL RIVERO MORALES					
No. de identificación del contratista:	C.C. No. 32.693.935					
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL					
Plazo:	El plazo para la ejecución del contrato será de 4 MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	No. 202300928					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	No. 202303476					
Fecha de inicio del contrato (dd-mmyyyy)	14/04/2023	**Fecha de suspensión (ddmmyyyy)**		**Fecha de reinicio (dd-mmyyyy)**		
Fecha de terminación del contrato (ddmm-yyyy)	13/12/2023					
Prorroga No. 1						
Prorroga No. 2						
Prorroga No. 3						

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:	**NA**			
Cumplimiento:	NA			
Anticipo:	NA			
Pago anticipado:	NA			
Responsabilidad civil extracontractual:	NA			

Otros:	NA			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:	NA			
Salarios y prestaciones:	NA			

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción		**Valor**
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$58.181.816
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$ 58.181.816
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 43.636.362
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 14.545.454
Valor a pagar en el presente informe:		$ 7.272.727
Nota crédito (-):		
No. factura o cuenta de cobro:		06

II. Ejecución contractual: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. **CD-48-2023-2189** así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

JOSE FRANCISCO CAICEDO FEOLI quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los **23** días del mes de **OCTUBRE** del **2023.**

JOSE FRANCISCO CAICEDO FEOLI C.C 72.292.542
Cargo: JEFE OFICINA CONTRATACIÓN
Dependencia: SECRETARIA GENERAL
Correo electrónico: jcaicedof@barranquilla.gov.co