ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 008 DE 2023	
CIUDAD Y FECHA	CAJICÁ, 23 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA No.	001
DEPENDENCIA	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL SECTOR DE BUENA SUERTE, DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.
RUBRO	23010602-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 / FUENTE 1.2.1.0.00 Ejecutar la inversión de los proyectos de los presupuestos participativos. /ADMINISTRACION CENTRAL/ Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios (JAC Presupuesto participativo – Acuerdo 02 de 2017 – 5%) / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - **$247.735.820,37** 23010602-2020251260038-2.3.2.02.02.005.03 / FUENTE 1.3.3.4.03 Ejecutar la inversión de los proyectos de los presupuestos participativos R.B. OTRAS CONTRIBUCIONES /ADMINISTRACION CENTRAL/ Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios (JAC Presupuesto participativo – Acuerdo 02 de 2017 – 5%) / R.B. OTRAS CONTRIBUCIONES - **$435.538.535,89**
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2023001202
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023003159
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	12 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO IBOGOTÀ 2023 R.L./ LUIS CARLOS VELOSA NEISA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.	NIT: 901.762.977-8 C.C. 79.593.397 DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($683.274.356,26)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	12 DE OCTUBRE DE 2023 (SECOP II)
FECHA DE INICIO	23 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE ENERO DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
ENTIDADES DE AFILIACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	SI APLICA
SUPERVISOR(ES)	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ING. JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101209610	Cumplimiento Del Contrato	$ 136.654.871,40	12/10/2023	12/05/2024

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101209610	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$ 136.654.871,40	12/10/2023	12/01/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101209610	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 136.654.871,40	12/10/2023	12/04/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101209610	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 204.982.307,10	SI AMPARA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056024	Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	12/10/2023	12/01/2024

En Cajicá, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de iniciación del **Contrato de Obra Pública No. 008 de 2023** teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato.

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes en ellas intervinieron.

CONSORCIO IBOGOTÀ 2023
R.L./ LUIS CARLOS VELOSA NEISA
NIT: 901.762.977-8
C.C. 79.593.397 DE BOGOTÁ
CONTRATISTA

JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

Elaboró: *Ing. Ana María Sánchez – Profesional Universitario SIOP*
Revisó: *Arq. Lorena Tovar Vanegas – Directora de Construcciones y Supervisión SIOP*
Aprobó: *Ing. John Jairo Salazar Ortiz – Secretario de Infraestructura y Obras Públicas.*