Libertad y Orden

Gobernación de Nariño
¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO GN. 2808-2023

CERTIFICA

El cumplimiento parcial del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato de consultoría No. **GN2808-2023**, que tiene por objeto la **"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS GEOTÉCNICOS Y DE ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA CALLE PRIMERA, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"** por parte del contratista, **DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS**, identificado con NIT **901155561-4,** correspondientes al primer desembolso parcial con fecha del 18 de octubre del 2023, habiéndose ejecutado y cumplido con el 40,2% de la ejecución del contrato, según las condiciones establecidas y a satisfacción de la Entidad de acuerdo con el siguiente detalle:

CONTRATO No.	**GN 2808-2023**
RECURSOS	Disponibilidad Presupuestal 2023020351 de fecha 20 de febrero de 2023. Denominada: Servicios para la comunidad, sociales y personales/Gobierno Territorial/Gestión del riesgo de desastres y emergencias/Intersubsectorial Gobierno/Estudios de riesgo de desastres/Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo en Departamento de Nariño a través de la identificación, análisis, evaluación, monitoreo y comunicación para la apropiación de los escenarios de riesgo de desastres en el año 2023 en el Dpto Nariño/Otros servicios diversos n.c.p./Administración Central/Ingresos Corrientes de destinación específica por Acto Administrativo, por valor de $ 299,906,656.00, cuenta No. 2.3.2.02.02.009-45-4503-1000-4503017-2022003520133-97990-16-1.2.2.0.00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023020351 del 20 de febrero del 2023
REGISTRO DE COMPROMISOS	2023050809 del 31 de mayo del 2023
ENTIDAD	**DHELTA INGENIERIA CIVIL S.A.S** **NIT.** 901155561-4
SUPERVISOR	**JADER FRANCISCO GAVIRIA ARMERO** Director Dirección Administrativa de Gestión de Riesgos de Desastres Gobernación de Nariño
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la Consultoría para la "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS GEOTÉCNICOS Y DE ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA CALLE PRIMERA, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
VALOR DEL CONTRATO	$299,866,196.00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de mayo de 2023
FECHA DE INICIO	27 de julio de 2023
FECHA DE TRMINACIÓN	27 de enero de 2024

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

Gobernación de Nariño
¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1	31 de julio de 2023

GARANTÍAS

Aseguradora Solidaria de Colombia
Póliza No. 660-47-994000024351
Anexo 1

AMPAROS	FECHA	FECHA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	31/05/2023	31/07/2024	$59,973,239.20
ANTICIPO	31/05/2023	31/07/2024	$89,959,858.80
PAGO DE SALARIOS	31/05/2023	31/07/2024	$29,986,619.60
CALIDAD DEL SERVICIO	31/05/2023	31/07/2024	$89,959,858.80

PRESUPUESTAL

VALOR CONTRATO	$ 299,866,196.00
VALOR DESEMBOLSO ANTICIPO	$ 89.959.858,80
VALOR ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL No. 1	$ 120,838,114.06
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL No. 1	$ 36,251,434.22
VALOR NETO ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL No. 1	$ 84,586,679.84
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 179,028,081.94
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 53,708,424.58

SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE.

De igual manera certifico que a la fecha de expedición del presente certificado, el informe de actividades del contratista ya se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes de octubre del 2023 y es válido para el trámite de desembolso parcial No. 1.

Se anulan estampillas Pro-desarrollo de Nariño, Pro-cultura y Universidad de Nariño, por valor de diez mil cuatrocientos pesos ($ 10.400), Liquidación No. **10133896**, PIN No. **20516286.**

JADER FRANCISCO GAVIRIA ARMERO
Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Nariño.

Proyectó:

CAMILA ALEJANDRA OBANDO BETANCOURT
Contratista de Apoyo DAGRD
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner