ACTA DE REINICIO – 002

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	REGIMEN ESPECIAL
NÚMERO DEL CONTRATO	CONTRATO N° IP-003-2023.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE MAYO DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO VILLA CLARÍN DEL CORREGIMIENTO DE PALERMO, DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**
CONTRATISTA	CACTUS INGENIERIA S.A.S
NIT	NIT N° 901.257.105 – 7,
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA VALERA MOJICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 22.734.509
INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LAD SAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS M.L ($569.408.503).
VALOR ADICIONAL	$ 00.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS M.L ($569.408.503).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	4 MESES
FECHA DE INICIO	05 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1	12 de junio de 2023
FECHA DE ACTA DE REINICIO NO 1	03 de julio de 2023
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN NO 2	15 de septiembre de 2023
FECHA DE REINICIO NO 2	10 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACION	06 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR	**WILLIAM GUERRERO MERCADO** – GERENTE

En las instalaciones de la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE MALAMBO - EDUM, se reunieron: **WILLIAM GUERRERO MERCADO,** Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano Sostenible de Malambo, actuando en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, **MARIA FERNANDA VALERA MOJICA** identificada con la cedula de ciudadanía N° **22.734.509** Representante legal **CACTUS INGENIERIA S.A.S,** con Nit N° 901.257.105 – 7 **y LINO ANAYA DE LA HOZ** representante legal de construcciones e interventorías **LAD SAS** actuando como interventor de obra con la

finalidad de suscribir el Acta de Reinicio No.002 del contrato de Obra anteriormente referenciado, en virtud de que los motivos que ocasionaron la suspensión fueron superados.

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Malambo Atlántico, a los Diez (10) días del mes de octubre de 2023.

WILLIAM GUERRERO MERCADO
Gerente

MARIA FERNANDA VALERA
R/L CACTUS INGENIERIA S.A.S

LINO ANAYA DE LA HOZ
INTERVENTOR DE