SDSC 24.1- 882
octubre 13 de 2023

Doctor
FREDY JOSÉ BLANCO PORTILLO
Secretario General Municipal

ASUNTO: INFORME JURÍDICO No. 08 – CONTRATO No. 759 DE 2022

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito presentar Informe Jurídico 08 sobre la ejecución del Contrato No. 759 de 2022, cuyo objeto es: **APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO	759 DE 2022
OBJETO	APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SESCOL 2023
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO ALVAREZ SANCHÉZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÀ
INTERVENTORÍA	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA ESCOLAR 2023
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR FABIO BECERRA JIMENEZ
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PLAZO INICIAL	CIENTO OCHENTA (180) días calendario escolar a partir del acta de inicio del contrato, en cumplimiento del cronograma proyectado para la vigencia 2023, de conformidad con lo establecido por la Secretaria de Educación de Boyacá.
FECHA DEL ACTA No. 01 DE INICIO	ENERO 27 DE 2023
INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ENERO 30 DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 9.593.944.025,00
VALOR DEL ANTICIPO	$0.0

1.1. ADICIONAL

ADICIONAL No.	NO APLICA
FECHA ADICIONAL	NO APLICA
FECHA LEGALIZACIÓN DEL ADICIONAL	NO APLICA
PLAZO ADICIONAL	NO APLICA

1.2. SUSPENSIÓN

MOTIVO	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
PLAZO	NO APLICA

1.3. ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL	$ 9.593.944.025,00
VALOR DEL ACTA No. 002 PARCIAL No. 001 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023	$ 1.135.976.727,00
VALOR DEL ACTA No. 003 PARCIAL No. 002 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023	$ 1.113.172.314,00
VALOR DEL ACTA No. 004 PARCIAL No. 003 DE FECHA MAYO 11 DE 2023	$ 790.179.739,00
VALOR DEL ACTA No. 005 PARCIAL No. 004 DE FECHA JUNIO 14 DE 2023	$ 1.107.711.936,00
VALOR DEL ACTA No. 006 PARCIAL No. 005 DE FECHA JULIO 12 DE 2023	$ 768.546.068,00
VALOR DEL ACTA No. 007 PARCIAL No. 006 DE FECHA AGOSTO 15 DE 2023	$ 745.104.265
VALOR DEL ACTA No. 008 PARCIAL No. 007 DE FECHA AGOSTO 15 DE 2023	$1.139.509.291,00
VALOR DEL ACTA No. 009 PARCIAL No. 008 DE FECHA OCTUBRE 13 DE 2023	$ 1.135.995.571
VALOR EJECUTADO	$ 7.926.584.475
VALOR POR EJECUTAR	$ 1.667.359.550

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN

- El día 20 de diciembre de 2022 se suscribe entre las partes el Contrato No. 759 de 2022, bajo la modalidad de selección de Licitación Pública.
- El día 27 de diciembre de 2022, se realizó aprobación mediante acta 395 de las Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. 25-44-101175787 y la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento No. 25-40-101046817 de Seguros del Estado S.A.
- El día 27 de enero de 2023, se suscribe entre las partes el Acta No. 01 de Inicio.
- El día 09 de marzo de 2023, se suscribe entre las partes acta No. 002 de Recibo Parcial 001, por valor de $ 1.135.976.727,00, correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 30 de enero al 28 de febrero de 2023.
- El día 14 de abril de 2023, se suscribe entre las partes acta No. 003 de Recibo Parcial 002, por valor de $ 1.113.172.314,00, correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 01 de marzo a marzo 31 de 2023.
- El día 11 de mayo de 2023, se suscribe entre las partes acta No. 004 de Recibo Parcial 003, por valor de $ 790.179.739,00, correspondiente al periodo de ejecución de servicio de abril 10 a abril 28 de 2023.
- El día 14 de junio de 2023, se suscribe entre las partes acta No. 005 de Recibo Parcial 004, por valor de $ 1.107.711.936,00 correspondiente al periodo de ejecución de servicio de mayo 2 al 31 de mayo de 2023.para un total de 21 días hábiles.

- El día 12 de julio de 2023, se suscribe entre las partes acta No. 006 de Recibo Parcial 005, por valor de $ 768.546.068,00 correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 01 al 23 de junio de 2023; para un total de 15 días hábiles.
- El día 18 de Agosto de 2023, se suscribe entre las partes acta No. 007 de Recibo Parcial 006, por valor de $745.104.265,00 correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 11 al 31 de julio de 2023; para un total de 15 días hábiles
- El día 13 de Octubre de 2023, se suscribe entre las partes acta No. 008 de Recibo Parcial 009, por valor de $1.135.995.571 correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 01 al 30 de septiembre de 2023; para un total de 21 días hábiles

3. RELACIÓN DE ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
001	DE INICIO	27 DE ENERO DE 2023
002	DE RECIBO PARCIAL No. 001	09 DE MARZO DE 2023
003	DE RECIBO PARCIAL No. 002	18 DE ABRIL DE 2023
004	DE RECIBO PARCIAL No. 003	11 DE MAYO DE 2023
005	DE RECIBO PARCIAL No. 004	14 DE JUNIO DE 2023
006	DE RECIBO PARCIAL No. 005	12 DE JULIO DE 2023
007	DE RECIBO PARCIAL No. 006	15 DE AGOSTO DE 2023
008	DE RECIBO PARCIAL No. 007	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
009	DE RECIBO PARCIAL No. 008	13 DE OCTUBRE DE 2023

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

La aprobación de las Garantías exigidas al contratista se realizó a través del acta número 395 de aprobación de Garantía de fecha 27 de diciembre de 2022.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO: ANEXO 0

AMPARO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL dd/mm/aaaa	FECHA FINAL dd/mm/aaaa	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Seguros del estado	25-44-101175787	20/12/2022	30/06/2024	$ 959.394.402,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Seguros del estado	25-44-101175787	20/12/2022	30/12/2026	$ 959.394.402,50
Calidad del servicio	Seguros del estado	25-44-101175787	20/06/2023	30/12/2024	$ 959.394.402,50

POLIZA DE SEGURO EXTRACONTRACTUAL: ANEXO 0

AMPARO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL dd/mm/aaaa	FECHA FINAL dd/mm/aaaa	VALOR ASEGURADO
Predios, Labores y Operaciones.	Seguros del estado	25-40-101046817	20/12/2022	30/12/2023	$ 500.000.000,00

5. RELACIÓN DE DÍAS EJECUTADOS

A la fecha de presentación de este informe se tiene como ejecutados y pagados los siguientes días de operación del transporte escolar:

PERIODO	DÍAS EJECUTADOS	N° DE PAGO	VALOR DIAS EJECUTADOS
DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2023	2	1	$1.135.976.727,00
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	20		
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023	21	2	$1.113.172.314,00
DEL 10 DE ABRIL A ABRIL 28 DE 2023	15	3	$790.179.739,00
DEL 2 DE MAYO A MAYO 31 DE 2023	21	4	$1.107.711.936,00
DEL 1 AL 23 DE JUNIO DE 2023	15	5	$768.546.068,00
DEL 11 AL 31 DE JULIO DE 2023	14	6	$745.104.265,00
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO	21	7	$1.139.509.291,00
DEL 01 AL 30 DE SEPTEIMBRE	21	8	$1135.995.571,00
TOTAL, DIAS EJECUTADOS	150		

Nota aclaratoria: En el presente informe se evidencio que Por un error involuntario en el pago N° 002 y el pago N° 006 se digito la cantidad de días calendario de manera errónea, por lo cual se hace claridad en el presente informe jurídico de los días calendario escolar reales ejecutados a la fecha

Atentamente,

Mg. DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ
Secretario Desarrollo Social y Comunitario
Supervisor

Elaboró: Angie Giraldo – apoyo administrativo
C.C. UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ESCOLAR 2023–Interventor Contrato 759 de 2022