Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Consultoría **No. Compromiso** 220707 del 05.10.2022
Nombre o razón social contratista: PRAN CONSTRUCCIONES SAS

NIT / C. C.: 900535486
Valor a cancelar: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 18.842.149)

N° Factura o Cuenta de Cobro: FVE133
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 29/09/2023
Número Verificación Factura Preliminar: 5105619758
Período certificado: Desde 01/04/2023 hasta 30/04/2023

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2022	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	619	997	O232020200883321-Servicios de ingeniería en proyectos de construcción	1-100-F001-VA-Recursos distrito	18.842.149

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	72102900_20-Serv mtto y repara de instalaciones S072	vr	1	15.833.739	15.833.739
				Subtotal	15.833.739
				IVA	3.008.410
				Total	18.842.149

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O232020200883321	15.833.739	0
TOTALES	15.833.739	0

1. Servicio recibido:

EL contratista de interventoría viene realizando los comités técnicos, y realizando el seguimiento, acompañamiento y supervisión de las actividades propias de contratista de obra, que para este periodo se realizaron:

De la sede del CAD:

Se retiraron las antiguas escaleras y se instalaron nuevas escaleras metálicas verticales tipo gato con protección de espalda, con el fin de ofrecer mayor seguridad a sus usuarios, debido al marco circular compuesto por anillos metálicos y tirantes a las plataformas de los cuartos de máquinas de los costados oriental y occidental, ya que las anteriores no cumplían con la normatividad vigente.

Se continúa con las actividades de retiro e instalación de nueva membrana arquitectónica mediante soldadura térmica sobre la superficie de la cubierta del piso 16 del edificio CAD torre A, cubriendo 1400 m2 aproximadamente, según los cortes de obra, aprobados por el ingeniero de apoyo

Se continúa con los resanes y pintura de los cuartos técnicos ubicados en los dos costados, oriental y occidental de la cubierta del CAD torre A y cuarto de bombas ubicado en la cubierta del CAD torre A.

De la sede de la Cra 32:

Se tiene una ejecución del 99.9% faltando la instalación de la señalética.

2. Análisis Técnico y Financiero:

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Consultoría	**No. Compromiso**	220707 del 05.10.2022
Nombre o razón social contratista:	PRAN CONSTRUCCIONES SAS		
NIT / C. C.:	900535486		
Valor a cancelar:	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 18.842.149)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	FVE133		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	29/09/2023		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105619758		
Período certificado:	Desde 01/04/2023 hasta 30/04/2023		

3. Constancia:

Para este periodo, el contratista de interventoría entregó la certificación de aportes parafiscales para el trámite de pago de la factura, se verificó la acreditación de cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social y aportes Parafiscales para los últimos 6 meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, las leyes 797 del 2003, 1122 de 2007, 2260 de 2007 y demás normas que las reglamente y complemente.

4. Área Responsable:

SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En Bogotá, a los 24.10.2023

Pablo Enrique García Barco
Firmado digitalmente por Pablo Enrique García Barco

Elaboró

PABLO ENRIQUE GARCÍA BARCO

Pablo Enrique García Barco
Firmado digitalmente por Pablo Enrique García Barco

Supervisor

PABLO ENRIQUE GARCIA BARCO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Edward Romero
Firmado digitalmente por Edward Romero