CONTRATO O CONVENIO No.	336-ARC-DISAN-DHONAC-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	16-06-2023
CONTRATISTA:	PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S
NIT:	901.046.823.-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	01-08-2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	AGOSTO

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	**"SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE TÉCNICO DENTRO DE PARÁMETROS DE FABRICA PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS Y BÁSICOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL REGIONAL NORTE"**, "con base en las especificaciones técnicas descritas en el anexo correspondiente.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
01	**"SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE TÉCNICO DENTRO DE PARÁMETROS DE FABRICA PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS Y BÁSICOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL REGIONAL NORTE"**, con base en las especificaciones técnicas descritas en el anexo correspondiente.	127 ÍTEM	SEGÚN ITEM	N/A	$ 103.636.335.00
				VALOR TOTAL	$ 103.636.335.00

2.1. OBSERVACIONES

En el presente periodo de supervisión se evidencia continua el proceso de calibración y ajuste técnico dentro de parámetros de fábrica para equipos Biomédicos y básicos del hospital naval nivel III, Cartagena y establecimientos de sanidad naval regional norte, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente de metrología.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 150.000.000.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 150.000.000.00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 150.000.000.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 150.000.000.00

3.2. OBSERVACIONES

En el mes de agosto el contratista cumplió con cronograma de calibración de Equipo Biomédico, quedando pendiente la entrega de cada certificado de calibración de los equipos Biomédicos, la empresa está dando cumplimiento a la entrega de cada certificado con el fin de actualizar las hojas de vida cada equipo Biomédico.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

Por tal razón se hará un pago una vez efectuada calibración y ajuste técnico dentro de parámetros de fábrica para cada servicio del hospital naval nivel III, Cartagena y la regional norte mediante factura N° 358 de la empresa PRIUS MEDICAL SERVICES SAS.

RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	34023	06-02-2023	$150.000.000.00	63323	2023-06-26	$150.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

El contratista cumplió con toda la documentación correspondiente para dar inicio a la ejecución del proceso de calibración y ajuste técnico dentro de parámetros de fábrica para equipos Biomédicos y básicos del hospital naval nivel III, Cartagena y los establecimientos de sanidad Adscritos a la Regional Norte.

4 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	012269995887

5 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/12/2023
PLAZO DE DURACIÓN	06 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30/12/2023

6 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	40-40-101059604
FECHA EXPEDICIÓN:	22-06-2023
FECHA EXPEDICIÓN:	22-06-2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	22-06-2023	05-05-2024	$45.000.000.00
Calidad del servicio	22-06-2023	05-05-2024	$7.500.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	40-40-101059604
FECHA EXPEDICIÓN:	22-06-2023
FECHA EXPEDICIÓN:	22-06-2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22-06-2023	05-05-2024	$45.000.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	22-06-2023	05-05-2024	$7.500.000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
22/08/2023	FEC-358	30/08/2023	N/A	43,867,237.00
			VALOR TOTAL	43,867,237.00

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
22/08/2023	FEC-358	30/08/2023	N/A	43,867,237.00
			VALOR TOTAL	43,867,237.00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
22/08/2023	FEC-358	30/08/2023	N/A	43,867,237.00
			VALOR TOTAL	43,867,237.00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 150,000,000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 103.636.335.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 103.636.335.00
SALDO POR LIBERAR	$ 00,00

OBSERVACIONES
En el mes de agosto el contratista continua con el ajuste técnico y calibración de equipos BIOMEDICOS pertenecientes al UBASA, quedando pendiente la entrega de cada certificado de calibración de los equipos Biomédicos para dar inicio a la actualización de cada hoja de vida de equipo Biomédico.

La empresa PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S, tiene respondió con la entrega del 40% los equipos solicitados por el ponderable sugerido en el contrato N°336-ARC-DISAN-HONAC-2023, los cuales equivalen a 20 TERMOMETROS y 60 TERMOHIGROMETROS nuevos y totalmente calibrados con su respectiva certificación.

RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Suministro de servicio de calibración y ajuste técnico dentro de parámetros de fábrica para equipos biomédicos y básicos del hospital naval nivel III, Cartagena y establecimientos de sanidad naval regional norte.

10. ACTIVIDADES REALIZADAS

La calibración y ajuste técnico dentro de parámetros de fábrica para equipos biomédicos y básicos del hospital naval nivel III, Cartagena y establecimientos de sanidad naval regional norte, se encuentran en periodo de prueba, el momento están en seguimiento y control por parte del equipo Biomédico HONAC.

11. APORTES PARAFISCALES

Los documentación está asignada y presentada por el proveedor del servicio sin novedades y con la exactitud.

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

La empresa PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S, tiene pendiente la entrega de los equipos solicitados por el ponderable sugerido en el contrato N°336-ARC-DISAN-HONAC-2023, los cuales equivalen a 20 TERMOMETROS y 60 TERMOHIGROMETROS nuevos y totalmente calibrados con su respectiva certificación.

13. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Pendiente él envió de los certificados de calibración para actualizar todas las hojas de vida de loa Equipos Biomédicos pertenecientes al UBASA.

14. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

En el mes de AGOSTO el contratista ejecuta en su totalidad el cronograma de calibración de Equipo Biomédico, quedando pendiente la entrega de cada certificado de calibración de los equipos Biomédicos solamente del UBASA, la empresa manifiesta mediante oficio que cumplirá con la entrega de cada certificado teniendo en cuenta los tiempos de verificación de los mismos, ya que está sujeto a la verificación profunda ONAC, esto con la finalidad de minimizar el riesgo de errores.

La empresa PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S, tiene pendiente la entrega de los equipos solicitados por el ponderable sugerido en el contrato N°336-ARC-DISAN-HONAC-2023, los cuales equivalen a 20 TERMOMETROS y 60 TERMOHIGROMETROS nuevos y totalmente calibrados con su respectiva certificación.

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

El cronograma de ejecución del proceso se encuentra desarrollado en su totalidad, manifiesto que el contratista tiene pendiente la entrega de los certificados de calibración del UBASA.


16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda dar espera a los tiempos de acción de cumplimiento del contratista ya que ha venido cumpliendo con lo pactado.

17. ANEXOS

18. ÁLBUM FOTOGRÁFICO





S1AIEM DURAN GUZMAN FABIO ALBERTO
SUPERVISOR CONTRATO No. N°336-ARC-DISAN-DHONAC-2023
fabio.duran@armada.mil.co
Jefe Grupo Biomédico HONA