CERTIFICACIÓN DE CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO No. 339 DE 2023

Mauris Antonio Ávila Velásquez en mi rol de ***Profesional especializado de sistemas*** y como supervisor del contrato *De* ***compraventa No. 339-2023***, suscrito con ***IOGESTION S.A.S.***, identificado con ***NIT 900.554.321-1*** , certifico que, a partir del seguimiento realizado a la ejecución del mismo, el contratista ha cumplido con la totalidad de las obligaciones pactadas dentro del plazo previsto y que el Canal Capital ha recibido a satisfacción todas las actividades realizadas y productos entregados por el mismo.

Durante su ejecución, el contrato de ***compraventa No. 339-2023*** presentó el siguiente comportamiento:

Fecha de suscripción del contrato	11 de julio de 2023
Fecha de aprobación de la póliza	09 de agosto de 2023
Fecha de inicio de ejecución	09 de agosto de 2023
Plazo inicial del contrato	El plazo del contrato será de DOS (2) MESES, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Valor inicial del contrato	**CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($137.261.710), INCLUIDO IVA** y todos los impuestos a que haya lugar, para lo cual la entidad cuenta con el (los) certificados (s) de disponibilidad presupuestal correspondiente (s).
Modificaciones	No aplica
Valor final del contrato	**CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($137.261.710), INCLUIDO IVA** y todos los impuestos a que haya lugar, para lo cual la entidad cuenta con el (los) certificados (s) de disponibilidad presupuestal correspondiente (s).
Fecha final de terminación	08 de octubre de 2023

Otras novedades presentadas fueron las siguientes:

Suspensión, cesión y/o terminación anticipada	No aplica

El contrato contó con la (s) siguiente (s) garantías: PÓLIZA No. **875-47-994000011169**

Entidad aseguradora	Riesgo amparado	Valor del amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	$27.452.342	18/07/2023	08/04/2024
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento - Pago de salarios	$6.863.085	18/07/2023	08/10/2026
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$27.452.342	18/07/2023	08/10/2026

Asimismo, es preciso aclarar que se realizaron los pagos pactados al contratista, de acuerdo con las certificaciones para el pago presentadas de forma oportuna y radicadas en la Subdirección Financiera, aprobadas respectivamente en la plataforma SECOP II, por esta Subdirección y que se desagregan de la siguiente manera:

Pago	Orden	Valor
1	No aplica	$0
Total	No aplica	**$0**

(*) Se presenta saldo a favor de la entidad por valor de [UN MILLÓN CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($1.041.297) M/CTE, debido a que en el proceso de selección vía SECOP II ofertó un valor menor establecido en el presupuesto.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor del contrato	CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($137.261.710), INCLUIDO IVA.

Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($137.261.676), INCLUIDO IVA
Valor pagado	CERO PESOS ($0)
Valor pendiente de pago	CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($137.261.676), INCLUIDO IVA
Saldo a liberar	UN MILLÓN CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($1.041.297) M/CTE
Porcentaje de ejecución financiera total	100%
Porcentaje de ejecución física o técnica total	100%

Se deja constancia que se recibió la certificación suscrita por ***la revisora fiscal Sra. María Luisa Castañeda T.P. 20975-T*** que la compañía está al día en el pago al sistema integral de seguridad social y de parafiscales de conformidad con lo previsto en la ley.

El contrato SÍ ( ) NO (X) requiere LIQUIDACIÓN.

Para el efecto, se solicita a la Subdirección Financiera proceder a la liberación de los saldos insolutos en este contrato, en caso de que aplique, y se remite al área Jurídica para proceder a la respectiva terminación del contrato en la plataforma SECOP II.

Finalmente, se advierte que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones generales y específicas pactadas en el contrato de ***compraventa No. 339-2023***, motivo por el cual en mi calidad de supervisor solicito el cierre del expediente y la elaboración del acta de liquidación, si aplica, del contrato ***compraventa No. 339-2023***

La presente certificación se suscribe el 23 de octubre de 2023.

El supervisor

Mauris Antonio Ávila Velásquez
Profesional Especializado de Sistemas

Anexos:
1. Movimiento presupuestal

Elaboró: Germán Darío Fajardo Perilla – Profesional de apoyo TIC área de sistemas DF

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PARA UN REGISTRO

cc / Nit **900554321**

Contratista **IOGESTION S A S**

Contrato 339-2023

Objeto SA-120 Adquirir dispositivo de administracion de servicios de acuerdo a las especifiaciones tecnicas de Canal Capital

Fecha exp 22-oct-23

Registro Presupuestal 1325
Registro Presupuestal

Rubro 423011605560000000000

Descripción del Rubro Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital

DETALLE PRESUPUESTAL	VALOR	
Valor CRP	$	138.302.973,00
Valor CRP	$	-
Valor CRP	$	-
Valor CRP		
Anulaciones	$	-
Reintegros	$	-
Valor Neto	$	138.302.973,00
Giros	$	-
Saldo	$	138.302.973,00

OBSERVACIÓN: