
SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2306-42


CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
ACTAS
null
Fecha: 26-oct-2023 09:34 AM Pág: 4
Anexos: NA
Archivar en: 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: Luisa Maria Vargas Moreno
110-ACT2310-5989
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión aaaa-mm-dd	Hora de reunión hh:mm	Lugar de reunión
2023-10-11	3:00 pm-3:45 pm	Reunión virtual por teams

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Orlando Tascón	Resguardo Indígena Marcelino Tascón	
Juliana Rendón Jaramillo	Resguardo Indígena Marcelino Tascón	
Manuela Giraldo Mejía	Corantioquia	Manuela Giraldo Mejía

Orden del día:

1 Saludo inicial 1
2 Motivos de la reunión 2
3 Discusión y aprobación 2
4 Compromisos 4

Desarrollo:

1 Saludo inicial

Se realiza un saludo entre los asistentes a la reunión.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

2 Motivos de la reunión

Se explica que la reunión se realiza con el fin de hacer seguimiento al convenio 040-COV2306-42 porque preocupan algunas cosas.

3 Discusión y aprobación

Manuela Giraldo, manifiesta preocupación porque a la fecha el resguardo no ha cumplido con la presentación de informes mensuales y a la fecha sólo ha presentado 2 informes cuando ya el 15 de octubre se cumplen 4 meses de ejecución y sólo se han presentado 2 informes mensuales.

Se hace un llamado de atención por parte de la supervisión y se solicita dar cumplimiento a la obligación establecida en la minuta relacionada con la presentación de informes mensuales de avance. Se indica que es importante llegar a compromisos acerca de la presentación de informes.

Orlando manifiesta que en representación del Cabildo se acepta que se ha estado incumpliendo con la presentación de informes, explica que tienen varios proyectos y actividades, y que, pese a que se tiene un grupo de trabajo para el convenio específicamente, se tiene una responsabilidad grande desde el cabildo y se ha hecho una autoevaluación, encontrando algunas falencias que esperan mejorar, entre ellas no dejar sólo al equipo de trabajo porque muchas actividades cuentan con asistencia y se hacen cuando estos las impulsan.

También, explica que, si bien no han cumplido con la presentación de informes, las actividades se han realizado. Ante esto, Manuela indica que desde la supervisión no se cuenta con las evidencias y soportes para afirmar si efectivamente se está cumpliendo con las actividades, y que a la fecha el avance el convenio es de 26.26% que corresponde a lo que presentaron hasta el mes 2, por lo que el porcentaje de avance físico es inferior al porcentaje de avance en tiempo.

Se acuerda con el Resguardo presentar el informe de avance 3 el 20 de octubre de 2023 y el informe final a más tardar el 26 de octubre de 2023. Manuela Giraldo explica que, por las fechas fijadas, el próximo desembolso se realizaría en el mes de noviembre puesto que como saben, los cierres en la Corporación se realizan los 25 de cada mes y por tanto no daría tiempo para revisar y hacer las gestiones necesarias para el desembolso.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

Juliana Rendón explica que las actividades se han cumplido conforme a lo establecido inicialmente, que se tienen algunos retrasos con la siembra de árboles y con las jornadas asociadas a la caña, ya que ha sido complejo reunir el personal. También manifiesta que una limitante han sido los recursos económicos, ante lo cual Manuela explica que como bien se sabe, únicamente puede desembolsarse lo que se demuestre se va ejecutando.

Posteriormente, por parte del Resguardo se manifiesta que el proyecto contempla la elaboración de 3 señaléticas: 1 para el punto de venta de mujeres y 2 relacionadas con el tema de residuos sólidos. Cuando se empieza a averiguar y cotizar lo que se quiere instalar se encuentra que la señalética para el punto de venta de mujeres es muy pequeña y fue pensada para pegarse en pared y no para instalar a borde de carretera, además se encontró que en Valparaíso no hay personal para instalarla.

Por lo anterior, se consulta si es posible considerar mejor una valla para el punto de venta de mujeres con el fin de lograr mayor visibilización.

De acuerdo con cotizaciones iniciales, se informa por parte de Juliana que el diseño está establecido en $150.000, señalética $320.000 y transporte e instalación no ha podido averiguar. En los estudios previos

Con relación a esto, por parte de la supervisión se indica que por parte del resguardo debe hacerse la solicitud formal y conseguir 3 cotizaciones, con el fin de validar si es posible realizar un acta de cambio de obra o un otrosí. Todo dependerá de la propuesta que se realice y el cambio que se plantee, considerando que los recursos son los que hay disponibles.

En cuanto a los recursos, Juliana explica que hay algunos recursos en el alcance 5 que no se emplearán. Se revisan todas las actividades del alcance 5 con el fin de revisar cuáles recursos no serán empleados y podrían tenerse en cuenta para lo que proponen:

Actividad 5.1	Viáticos y transporte del profesional: $1.696.000
Actividad 5.2	Viáticos y transporte del profesional: $636.000
Actividad 5.3	Viáticos y transporte del profesional: $471.000

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

De acuerdo con lo anterior, se tendría un recurso de $2.803.000 que no serán empleados.

Debido a que se tocó el tema del trapiche, se recuerda que está pendiente el envío del contrato de Orlando.

Igualmente se aclaran las jornadas que menciona la actividad 5.2, haciendo énfasis en que además de la limpia, se deben acompañar por parte del profesional, 2 jornadas de 4 horas cada una (8 horas en total) para asesorar sobre la limpia de la caña y los aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta con relación a este tema. Se explica que debido a que la limpia de las parcelas se hará conforme a lo solicitado en la reunión de inducción (110-ACT2307-3817), el profesional debe cumplir con estas horas asistiendo a las 16 parcelas.

Para finalizar la reunión, se reitera que deben presentarse los informes de avance mensuales.

4 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro aaaa-mm-dd
Presentar el informe de avancen 3 y 4	Resguardo Indígena Marcelino Tascón	
Realizar solicitud a la supervisión e incluir tres cotizaciones	Resguardo Indígena Marcelino Tascón	

Documento Digitalmente FIRMA DIGITAL mifirma FIRMA DIGITAL
Manuela Giraldo Mejía
ID Firma: 4fc141c5-c59e-4e66-8062-6071e7a9c955
Titular: MANUELA GIRALDO MEJIA
Emitido p[illegible]

MANUELA GIRALDO MEJÍA
Supervisora convenio 040-COV2306-42

Anexos: NA

Copia: 040-COV2306-42

Asignación: NA

Elaboró: Manuela Giraldo Mejía Manuela Giraldo Mejía

Revisó: Juliana Andrea Jaramillo, Orlando Tascón

Fecha de elaboración: 2023-10-25

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet