	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V6

FECHA:	Febrero 08 de 2023		
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6402-2022	CONTRATISTA:	IMPLAMEQ S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900515661-4
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	VALENTINA ARIAS RESTREPO		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1,144,149,631
	ASESOR COMERCIAL:	LEONARDO BERMEO		TELÉFONO:	3182654407
	DIRECCIÓN:	CALLE 5 B 2 N.30-14 PISO 2 CALI VALLE3		CELULAR:	5545058
	E-MAIL:	coominabogota@implameq.com		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	DIRECCIÓN:	CRA.20 # 47 B 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3012903661
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52432913
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3125144033
FECHA ACTA DE INICIO:	2022-08-08	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2022-10-07	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 78.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	0			CÓDIGO DEL RUBRO:	0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1503			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2022-05-20
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	21596			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022-07-12

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 10.000.000	2022-09-14	2512	2022-09-08	30052	2022-09-21	4245010401
2	$ 40.000.000	2022-10-14	2880	2022-10-11	33654	2022-10-25	4245010401
3	$ 20.000.000	2022-12-12	3611	2022-12-07	39804	2022-12-16	4245010401
4	$ 184.000.000	2023-01-30	422	2023-01-25	6245	2023-01-31	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	24 Días	2022-09-14	2022-10-08	31/10/2022
2	PRORROGA	1 Mes	2022-10-14	2022-11-01	30/11/2022
3	PRORROGA	1 Mes	2022-11-21	2022-12-01	31/12/2022
4	PRORROGA	1 Mes	2022-12-12	2023-01-01	31/01/2023
5	PRORROGA	2 Meses y 19 Días	2023-01-30	2023-02-01	20/04/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCION DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2022-08-17	199	0000000001755	$ 1.491.063	$ 76.515.937	2000000042375	2022-11-08	$ 1.491.063
2	2022-08-17	200	0000000001757	$ 33.750	$ 76.506.187	2000000042375	2022-11-08	$ 33.750
3	2022-08-17	202	0000000001754	$ 21.500	$ 76.484.687	2000000042375	2022-11-08	$ 21.500
4	2022-08-17	203	0000000001759	$ 33.750	$ 76.450.937	2000000042375	2022-11-08	$ 33.750
5	2022-08-17	204	0000000001760	$ 33.750	$ 76.417.187	2000000042375	2022-11-08	$ 21.500
6	2022-08-23	244	0000000001811	$ 21.500	$ 76.395.687	2000000042375	2022-11-08	$ 33.750
7	2022-08-23	245	0000000001812	$ 33.750	$ 76.361.937	2000000042375	2022-11-08	$ 21.500
8	2022-08-23	250	0000000001813	$ 21.500	$ 76.340.437	2000000042375	2022-11-08	$ 3.083.804
9	2022-08-23	251	0000000001814	$ 3.083.804	$ 73.256.633	2000000044911	2023-03-17	$ 21.500
10	2022-09-02	327	0000000001838	$ 21.500	$ 73.235.133	2000000044911	2023-03-17	$ 33.750
11	2022-09-02	328	0000000001839	$ 33.750	$ 73.201.383	2000000044911	2023-03-17	$ 33.750
12	2022-09-02	330	0000000001841	$ 33.750	$ 73.167.633	2000000044911	2023-03-17	$ 33.750
13	2022-09-02	331	0000000001842	$ 87.500	$ 73.080.133	2000000044911	2023-03-17	$ 87.500
14	2022-09-02	332	0000000001843	$ 33.750	$ 73.046.383	2000000044911	2023-03-17	$ 33.750
15	2022-09-02	333	0000000001844	$ 21.500	$ 73.024.883	2000000044911	2023-03-17	$ 21.500
16	2022-09-02	334	0000000001845	$ 43.000	$ 72.981.883	2000000044911	2023-03-17	$ 43.000
17	2022-09-02	335	0000000001846	$ 33.750	$ 72.948.133	2000000044911	2023-03-17	$ 33.750
18	2022-09-02	336	0000000001847	$ 21.500	$ 72.926.633	2000000044911	2023-03-17	$ 21.500
19	2022-09-02	339	0000000001851	$ 21.500	$ 72.905.133	2000000044911	2023-03-17	$ 21.500
20	2022-09-02	340	0000000001849	$ 3.716.641	$ 69.188.492	2000000044911	2023-03-17	$ 3.716.641
21	2022-09-02	341	0000000001850	$ 3.516.641	$ 65.671.851	2000000044911	2023-03-17	$ 3.516.641
22	2022-09-05	345	0000000001905	$ 21.500	$ 65.650.351	2000000044911	2023-03-17	$ 21.500
23	2022-09-05	346	0000000001902	$ 32.250	$ 65.618.101	2000000044911	2023-03-17	$ 32.250
24	2022-09-06	347	0000000001903	$ 21.500	$ 65.596.601	2000000044911	2023-03-17	$ 21.500
25	2022-09-06	362	0000000001904	$ 33.750	$ 65.562.851	2000000044911	2023-03-17	$ 33.750
26	2022-09-06	363	0000000001905	$ 21.500	$ 65.541.351	2000000044911	2023-03-17	$ 21.500
27	2022-09-06	364	0000000001906	$ 21.500	$ 65.519.851	2000000044911	2023-03-17	$ 21.500
28	2022-09-06	365	0000000001907	$ 32.250	$ 65.487.601	2000000044911	2023-03-17	$ 32.250
29	2022-09-06	366	0000000001908	$ 1.233.517	$ 64.254.084	2000000044911	2023-03-17	$ 1.233.517
30	2022-09-06	367	0000000001978	$ 1.272.738	$ 62.981.346	2000000044911	2023-03-17	$ 1.272.738
31	2022-09-06	554	0000000001912	$ 1.691.615	$ 61.289.731	2000000044911	2023-03-17	$ 1.691.615
32	2022-09-06	555	0000000001942	$ 2.333.813	$ 58.955.918	2000000044911	2023-03-17	$ 2.333.813
33	2022-09-15	497	0000000001943	$ 33.250	$ 58.922.668	2000000044911	2023-03-17	$ 33.250
34	2022-09-15	498	0000000001944	$ 33.750	$ 58.888.918	2000000044911	2023-03-17	$ 33.750
35	2022-09-15	499	0000000001945	$ 24.500	$ 58.864.418	2000000044911	2023-03-17	$ 24.500
36	2022-09-15	501	0000000001946	$ 21.500	$ 58.842.918	2000000044911	2023-03-17	$ 21.500
37	2022-09-13	499	0000000001937	$ 33.750	$ 58.809.168	2000000044911	2023-03-17	$ 33.750
38	2022-09-13	510	0000000001938	$ 21.500	$ 58.787.668	2000000044911	2023-03-17	$ 21.500
39	2022-09-13	511	0000000001939	$ 24.500	$ 58.763.168	2000000044911	2023-03-17	$ 24.500
40	2022-09-13	512	0000000001970	$ 24.500	$ 58.738.668	2000000044911	2023-03-17	$ 24.500
41	2022-09-13	513	0000000001971	$ 24.500	$ 58.714.168	2000000044911	2023-03-17	$ 24.500
42	2022-09-13	524	0000000001972	$ 33.750	$ 58.680.418	2000000044911	2023-03-17	$ 33.750
43	2022-09-13	525	0000000001909	$ 21.500	$ 58.658.918	2000000044911	2023-03-17	$ 21.500

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	Febrero 08 de 2023							
161	2023-11-23	1154	0500000001442	$ 12.250	$ 46.631.682			
162	2023-11-23	1155	0500000001443	$ 21.500	$ 46.653.182			
163	2023-11-23	1156	0500000001444	$ 21.500	$ 46.564.682			
164	2023-11-23	1157	0500000001445	$ 21.500	$ 46.567.182			
165	2023-11-23	1158	0500000001446	$ 53.755	$ 46.515.432			
166	2023-11-23	1159	0500000001447	$ 53.750	$ 46.502.682			
167	2023-11-23	1161	0500000001448	$ 21.500	$ 46.481.182			
168	2023-11-23	1162	0500000001449	$ 53.750	$ 46.427.432			
169	2023-12-05	1218	0500000001565	$ 48.000	$ 46.414.682			
170	2023-12-05	1219	0500000001567	$ 53.750	$ 46.360.932			
171	2023-12-05	1220	0500000001563	$ 24.500	$ 46.332.182			
172	2023-12-05	1221	0500000001569	$ 48.000	$ 46.348.182			
173	2023-12-05	1222	0500000001552	$ 53.750	$ 46.154.432			
174	2023-12-05	1223	0500000001551	$ 21.500	$ 46.316.932			
175	2023-12-05	1224	0500000001553	$ 21.500	$ 46.295.432			
176	2023-12-05	1225	0500000001583	$ 21.500	$ 46.273.932			
177	2023-12-05	1226	0500000001554	$ 24.000	$ 46.250.932			
178	2023-12-05	1227	0500000001555	$ 21.500	$ 46.229.432			
179	2023-12-05	1228	0500000001556	$ 48.000	$ 46.181.432			
180	2023-12-05	1229	0500000001557	$ 53.750	$ 46.175.682			
181	2023-12-05	1230	0500000001558	$ 1.334.936	$ 44.840.746			
182	2023-12-06	1245	0500000001559	$ 1.702.566	$ 43.138.180			
183	2023-12-07	1255	0500000001580	$ 53.750	$ 43.137.630			
184	2023-12-07	1263	0500000001581	$ 58.750	$ 43.078.880			
186	2023-12-09	1264	0500000001582	$ 2.933.504	$ 40.145.376			
186	2023-12-09	1265	0500000001583	$ 53.750	$ 40.139.626			
187	2023-12-09	1266	0500000001584	$ 43.000	$ 40.096.626			
188	2023-12-09	1267	0500000001585	$ 52.252	$ 40.054.374			
189	2023-12-09	1268	0500000001586	$ 53.750	$ 40.043.624			
190	2023-12-26	1431418	0500000001592	$ 21.500	$ 40.023.124			
191	2023-12-26	1419	0500000001593	$ 53.750	$ 39.969.374			
192	2023-12-26	1420	0500000001594	$ 53.750	$ 39.957.621			
193	2023-12-26	1421	0500000001595	$ 23.000	$ 39.934.624			
194	2023-12-26	1422	0500000001596	$ 24.500	$ 39.910.124			
195	2023-12-26	1423	0500000001597	$ 53.750	$ 39.856.374			
196	2023-12-26	1424	0500000001598	$ 41.000	$ 39.856.374			
197	2023-12-26	1425	0500000001599	$ 21.500	$ 39.834.874			
198	2023-12-26	1426	0500000001600	$ 1.765.006	$ 38.069.868			
199	2023-12-26	1427	0500000001601	$ 3.695.046	$ 34.374.822			
200	2023-12-26	1428	0500000001602	$ 513.398	$ 33.862.424			
201	2023-12-26	1429	0500000001603	$ 2.106.352	$ 31.654.072			
202	2023-12-26	1430	0500000001604	$ 21.500	$ 31.632.572			
203	2023-12-26	1431	0500000001605	$ 2.740.604	$ 28.891.968			
204	2023-12-26	1432	0500000001606	$ 21.500	$ 28.870.468			
205	2023-12-26	1435	0500000001607	$ 11.250	$ 28.859.218			
206	2023-12-26	1441	0500000001608	$ 21.500	$ 28.837.718			
207	2023-12-27	1442	0500000001609	$ 313.898	$ 28.523.820			
208	2023-12-27	1443	0500000001610	$ 53.758	$ 28.552.062			
209	2023-12-27	1445	0500000001611	$ 21.500	$ 28.530.852			
210	2023-12-27	1446	0500000001612	$ 36.750	$ 28.494.102			
211	2023-12-27	1447	0500000001613	$ 21.500	$ 28.472.602			
212	2023-12-27	1448	0500000001614	$ 1.322.686	$ 27.149.916			
213	2023-12-27	1449	0500000001615	$ 1.823.082	$ 25.326.834			
214	2023-12-27	1450	0500000001617	$ 21.500	$ 25.305.334			
215	2023-01-13	1531	0500000001626	$ 15.250	$ 25.290.114			
216	2023-01-13	1532	0500000001627	$ 12.250	$ 25.277.864			
217	2023-01-13	1524	0500000001628	$ 32.250	$ 25.245.614			
218	2023-01-13	1525	0500000001629	$ 33.750	$ 25.211.864			
219	2023-01-13	1527	0500000001631	$ 21.500	$ 25.190.364			
220	2023-01-13	1528	0500000001632	$ 21.500	$ 25.168.864			
221	2023-01-13	1529	0500000001633	$ 21.500	$ 25.147.364			
222	2023-01-13	1533	0500000001634	$ 33.750	$ 25.113.614			
223	2023-01-13	1521	0500000001635	$ 21.500	$ 25.092.114			
224	2023-01-13	1522	0500000001636	$ 2.343.579	$ 22.755.535			
225	2023-01-13	1523	0500000001637	$ 33.750	$ 22.714.785			
226	2023-01-13	1534	0500000001638	$ 12.250	$ 22.701.785			
227	2023-01-13	1535	0500000001639	$ 64.500	$ 22.657.285			
228	2023-01-13	1536	0500000001720	$ 53.750	$ 22.603.535			
229	2023-01-13	1537	0500000001721	$ 1.599.324	$ 20.985.611			
230	2023-01-13	1538	0500000001722	$ 1.777.573	$ 18.207.038			
231	2023-01-13	1539	0500000001723	$ 21.500	$ 18.185.538			
232	2023-01-13	1540	0500000001724	$ 21.500	$ 18.164.038			
233	2023-01-13	1541	0500000001725	$ 21.500	$ 18.142.538			
234	2023-01-13	1542	0500000001726	$ 21.500	$ 18.121.038			
235	2023-01-13	1543	0500000001727	$ 53.750	$ 18.067.288			
236	2023-01-14	1576	0500000001732	$ 21.500	$ 18.045.788			
237	2023-01-14	1577	0500000001733	$ 1.439.317	$ 16.606.471			
238	2023-01-14	1578	0500000001734	$ 21.500	$ 16.584.971			
239	2023-01-14	1579	0500000001735	$ 48.000	$ 16.536.971			
240	2023-01-16	1542	0500000001736	$ 8.557.576	$ 7.979.395			
241	2023-01-16	1513	0500000001737	$ 48.000	$ 7.931.395			
242	2023-01-16	1548	0500000001738	$ 34.750	$ 7.896.645			
243	2023-01-16	1547	0500000001739	$ 32.750	$ 7.863.895			
244	2023-01-16	1546	0500000001740	$ 21.500	$ 7.842.395			
245	2023-01-17	1549	0500000001741	$ 53.750	$ 7.788.645			
246	2023-01-17	1505	0500000001742	$ 1.527.455	$ 6.261.190			
247	2023-01-17	1506	0500000001743	$ 1.408.418	$ 4.852.772			
248	2023-01-18	1511457	0500000001744	$ 53.753	$ 4.799.019			
249	2023-01-19	1508	0500000001745	$ 1.604.998	$ 3.194.021			
250	2023-01-20	1513	0500000001746	$ 21.500	$ 3.172.521			
251	2023-01-20	1511	0500000001747	$ 44.000	$ 3.128.521			
252	2023-01-23	1530	0500000001833	$ 2.674.612	$ 453.909			
253	2023-01-23	1533	0500000001834	$ 1.837.068	$ (1.383.159)			
254	2023-01-25	1513	0500000001845	$ 21.500	$ (1.404.659)			
255	2023-01-25	1514	0500000001846	$ 21.500	$ (1.426.159)			
	TOTAL EJECUTADO				$ 121.021.537			$ 19.056.276

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 78.000.000	VALOR PAGADO:	$ 19.056.276
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 234.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 101.965.361
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 312.000.000	SALDO A REINTEGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA	SOPORTE DE VERIFICACIÓN Y/O UBICACIÓN
1	cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato, en los terminos y condiciones funcionales técnicas ,economicas financieras y comerciales establecidas en el mismo, en la propuesta presentada y en la invitacion hecha por la Subred Sur	Si		
2	Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho(8) dias calendario siguientes al requerimiento	Si		

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.								
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V8
FECHA:	Febrero 08 de 2023								
44	2023-09-20	528	0920000000011542	$ 1.838.634	$ 60.608.531	2000000000448911	2023-03-17	$	1.838.634
45	2023-09-20	529	0920000000011543	$ 45.000	$ 60.357.531	2000000000448911	2023-03-17	$	45.000
46	2023-09-20	530	0920000000011544	$ 21.500	$ 60.336.031	2000000000448911	2023-03-17	$	21.500
47	2023-09-20	532	0920000000011545	$ 53.750	$ 60.282.281	2000000000448911	2023-03-17	$	53.750
48	2023-09-20	533	0920000000011546	$ 24.500	$ 60.257.781	2000000000448911	2023-03-17	$	24.500
49	2023-09-21	543	0920000000011547	$ 21.500	$ 60.236.281	2000000000448911	2023-03-17	$	21.500
50	2023-09-21	547	0920000000011548	$ 359.429	$ 59.876.852	2000000000448911	2023-03-17	$	359.429
51	2023-09-22	553	0920000000011549	$ 668.031	$ 59.208.821	2000000000448911	2023-03-17	$	668.031
52	2023-09-22	554	0920000000011550	$ 21.500	$ 59.079.714	2000000000448911	2023-03-17	$	21.500
53	2023-09-22	555	0920000000011551	$ 21.500	$ 58.958.214	2000000000448911	2023-03-17	$	21.500
54	2023-09-22	556	0920000000011552	$ 32.250	$ 58.925.964	2000000000448911	2023-03-17	$	32.250
55	2023-09-22	557	0920000000011553	$ 12.250	$ 58.913.714	2000000000448911	2023-03-17	$	12.250
56	2023-10-06	672	0920000000011764	$ 21.500	$ 68.922.221				
57	2023-10-06	674	0920000000011765	$ 21.500	$ 68.900.721				
58	2023-10-06	675	0920000000011766	$ 772.429	$ 68.128.292				
59	2023-10-06	676	0920000000011767	$ 24.500	$ 68.096.795				
60	2023-10-06	677	0920000000011768	$ 53.750	$ 68.091.045				
61	2023-10-06	678	0920000000011769	$ 32.250	$ 68.058.795				
62	2023-10-06	679	0920000000011770	$ 53.000	$ 68.005.795				
63	2023-10-06	680	0920000000011771	$ 21.000	$ 67.972.795				
64	2023-10-06	681	0920000000011772	$ 43.000	$ 67.929.795				
65	2023-10-06	682	0920000000011773	$ 21.500	$ 67.914.295				
66	2023-10-06	683	0920000000011774	$ 43.000	$ 67.871.295				
67	2023-10-06	684	0920000000011775	$ 53.750	$ 67.843.545				
68	2023-10-06	685	0920000000011776	$ 32.250	$ 67.828.795				
69	2023-10-06	686	0920000000011777	$ 12.250	$ 67.816.045				
70	2023-10-06	687	0920000000011778	$ 21.500	$ 67.794.545				
71	2023-10-06	688	0920000000011779	$ 21.500	$ 67.773.045				
72	2023-10-06	689	0920000000011820	$ 1.680.866	$ 66.092.179				
73	2023-10-06	691	0920000000011821	$ 32.250	$ 66.059.929				
74	2023-10-06	692	0920000000011822	$ 53.750	$ 66.006.179				
75	2023-10-06	693	0920000000011823	$ 32.250	$ 65.973.929				
76	2023-10-06	694	0920000000011824	$ 1.541.682	$ 64.432.247				
77	2023-10-06	695	0920000000011825	$ 21.500	$ 64.410.747				
78	2023-10-12	753	0920000000011145	$ 1.668.699	$ 63.742.048				
79	2023-10-06	671	0920000000011146	$ 2.299.166	$ 61.453.055				
80	2023-10-13	727	0920000000011147	$ 3.724.178	$ 57.728.877				
81	2023-10-12	757	0920000000011148	$ 21.500	$ 57.707.377				
82	2023-10-12	758	0920000000011149	$ 21.500	$ 57.685.877				
83	2023-10-12	760	0920000000011150	$ 53.750	$ 57.632.127				
84	2023-10-12	761	0920000000011151	$ 53.750	$ 57.578.377				
85	2023-10-12	762	0920000000011152	$ 21.500	$ 57.556.877				
86	2023-10-12	763	0920000000011153	$ 21.500	$ 57.535.377				
87	2023-10-12	764	0920000000011154	$ 12.250	$ 57.523.127				
88	2023-10-12	765	0920000000011155	$ 43.000	$ 57.480.127				
89	2023-10-12	766	0920000000011156	$ 32.250	$ 57.447.877				
90	2023-10-14	772	0920000000011165	$ 21.500	$ 57.426.377				
91	2023-10-14	771	0920000000011166	$ 24.500	$ 57.401.877				
92	2023-10-14	773	0920000000011167	$ 1.530.731	$ 55.871.146				
93	2023-10-14	775	0920000000011168	$ 43.000	$ 55.828.146				
94	2023-10-14	774	0920000000011169	$ 1.737.775	$ 54.131.371				
95	2023-10-14	776	0920000000011170	$ 744.558	$ 53.426.813				
96	2023-10-11	751	0920000000011171	$ 21.500	$ 53.405.313				
97	2023-10-19	826	0920000000011172	$ 21.500	$ 53.383.813				
98	2023-10-11	747	0920000000011173	$ 1.333.712	$ 52.050.577				
99	2023-10-20	826	0920000000011174	$ 21.500	$ 52.028.977				
100	2023-10-20	837	0920000000011175	$ 1.115.518	$ 50.913.009				
101	2023-10-20	838	0920000000011176	$ 2.131.827	$ 48.781.176				
102	2023-10-20	839	0920000000011177	$ 2.561.922	$ 46.139.454				
103	2023-10-20	840	0920000000011178	$ 11.500	$ 46.427.954				
104	2023-10-06	690	0920000000011721	$ 2.413.878	$ 43.992.116				
105	2023-10-24	871	0920000000011722	$ 1.504.315	$ 42.487.771				
106	2023-10-24	880	0920000000011723	$ 32.250	$ 42.455.521				
107	2023-10-24	881	0920000000011724	$ 53.750	$ 42.401.771				
108	2023-10-24	882	0920000000011725	$ 21.500	$ 42.380.271				
109	2023-10-20	841	0920000000011731	$ 1.372.736	$ 41.007.535				
110	2023-11-05	974	0920000000011732	$ 53.750	$ 41.053.785				
111	2023-11-05	979	0920000000011733	$ 21.500	$ 41.032.285				
112	2023-11-05	980	0920000000011734	$ 53.750	$ 41.027.535				
113	2023-11-05	981	0920000000011735	$ 21.500	$ 40.946.785				
114	2023-11-05	982	0920000000011736	$ 21.500	$ 40.964.535				
115	2023-11-05	983	0920000000011737	$ 21.500	$ 40.943.035				
116	2023-11-06	984	0920000000011738	$ 21.500	$ 40.921.535				
117	2023-11-06	985	0920000000011739	$ 53.750	$ 40.867.785				
118	2023-11-06	986	0920000000011740	$ 43.000	$ 40.844.785				
119	2023-11-08	987	0920000000011741	$ 1.371.047	$ 39.473.848				
120	2023-11-08	988	0920000000011742	$ 1.716.663	$ 37.743.185				
121	2023-11-08	990	0920000000011743	$ 1.722.346	$ 36.040.739				
122	2023-11-08	991	0920000000011744	$ 772.429	$ 35.267.370				
123	2023-11-08	995	0920000000011745	$ 1.703.173	$ 33.564.197				
124	2023-11-09	1002	0920000000011746	$ 1.351.547	$ 32.192.650				
125	2023-11-09	1005	0920000000011747	$ 1.725.116	$ 30.457.570				
126	2023-11-09	1004	0920000000011748	$ 21.500	$ 30.436.070				
127	2023-11-09	1009	0920000000011749	$ 21.500	$ 30.414.570				
128	2023-11-09	1008	0920000000011750	$ 53.750	$ 30.360.820				
129	2023-11-09	1010	0920000000011751	$ 1.351.051	$ 29.009.769				
130	2023-11-13	1011	0920000000011752	$ 1.658.083	$ 27.351.686				
131	2023-11-13	1009	0920000000011753	$ 1.511.377	$ 25.840.309				
132	2023-11-15	1008	0920000000011347	$ 21.500	$ 25.818.809				
133	2023-11-16	1014	0920000000011348	$ 1.511.298	$ 24.307.511				
134	2023-11-15	1015	0920000000011349	$ 24.500	$ 24.283.011				
135	2023-11-15	1021	0920000000011350	$ 21.500	$ 24.261.511				
136	2023-11-16	1027	0920000000011351	$ 1.243.434	$ 23.017.993				
137	2023-11-15	1024	0920000000011352	$ 12.250	$ 23.005.743				
138	2023-11-15	1023	0920000000011353	$ 53.750	$ 22.951.993				
139	2023-11-15	1025	0920000000011354	$ 1.126.346	$ 21.118.644				
140	2023-11-16	1031	0920000000011355	$ 1.541.744	$ 19.634.900				
141	2023-11-15	1042	0920000000011356	$ 21.500	$ 19.513.400				
142	2023-11-08	989	0920000000011426	$ 1.441.979	$ 17.137.021				
143	2023-11-17	1043	0920000000011424	$ 53.750	$ 17.116.271				
144	2023-11-17	1042	0920000000011425	$ 2.372.144	$ 14.791.527				
145	2023-11-13	1036	0920000000011426	$ 21.500	$ 14.712.027				
146	2023-11-13	1037	0920000000011427	$ 53.750	$ 14.666.257				
147	2023-11-13	1038	0920000000011428	$ 24.500	$ 14.453.757				
148	2023-11-13	1030	0920000000011429	$ 21.500	$ 14.649.257				
149	2023-11-13	1035	0920000000011430	$ 53.750	$ 14.595.507				
150	2023-11-14	1039	0920000000011431	$ 4.995.250	$ 9.330.257				
151	2023-11-22	1143	0920000000011432	$ 21.500	$ 9.317.757				
152	2023-11-22	1144	0920000000011433	$ 13.750	$ 9.303.007				
153	2023-11-22	1145	0920000000011434	$ 1.330.453	$ 7.972.554				
154	2023-11-22	1146	0920000000011435	$ 21.500	$ 7.951.054				
155	2023-11-22	1147	0920000000011436	$ 21.500	$ 7.929.554				
156	2023-11-22	1148	0920000000011437	$ 32.250	$ 7.897.304				
157	2023-11-22	1149	0920000000011438	$ 21.500	$ 7.875.804				
158	2023-11-22	1150	0920000000011439	$ 21.500	$ 7.854.304				
159	2023-11-22	1151	0920000000011440	$ 32.250	$ 7.822.054				
160	2023-11-22	1153	0920000000011441	$ 1.278.922	$ 6.543.132				

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-GBS-FT-12 V5
FECHA:	Febrero 08 de 2023			
3	mantener, un stock permanentemente del material de osteosintesis e injertos oseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur ,de acuerdo a la necesidad de cada unidad(melissen y lunal)junto con el instrumental necesario para su colocación.La reposición se hara dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.	SI		
4	soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilizacion de cierto material de osteosintesis e injertos . óseos cuando asi se requiera	SI		
5	garantizar acompañamiento con soporte técnico(personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que genere un costo adicional para la subred sur	SI		
6	responder por la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestacion del servicio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de proteccion personal (chalecos,cuellos,monogafas,entre otros)	SI		
7	entregar los productos de acuerdo con las especificaciones tecnicas requeridas	SI		
8	Garantizar la atencion las 24 horas del dia los 7 dias de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugia de trauma y urgencias de la subred sur	SI		
9	garantizar el mantenimiento del instrumental,equipos y motores, para la colocacion de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar.En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores,durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres dias hábiles	SI		
10	Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (melissen y lunal), de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos	SI		
11	Asumir los costos de transporte ,fletes,seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los materiales contratados	SI		
12	garantizar que la fecha de expiracion de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida útil declarado en el registro INVIMA.El tiempo mínimo de vida útil sera de un año ,En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos , por su baja rotacion, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota credito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur	SI		
13	mantener los precios durante la ejecucion del contrato, siempre y cuando el bien y/o suministro no presente desabastecimiento o en el mercado,desequilibrio economico soportado entre otras casuales para lo cual el supervisor del cotrato debe realizar la solicitud al la direccion de contratacion	SI		
14	Suscribir las adiciones y prorrogas que se llegaren a presentar durante la ejecucion del contrato de conformidad a las necesidades cuando asi se requiera	SI		
15	garantizar la entrega en la central de esterilizacion de un documento legible y completo del material para osteosintesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias,una para facturacion y otra para la coordinadora de esterilizacion En dicho documento debera relacionar el material de osteosintesis e injertos óseos entregados, cantidades por items y precios unitarios especificando el aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado,nombre del procedimiento quirurgico,nombre del paciente, número de identificacion, y nombre del medico programado para la cirugia	SI		
16	garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelacion a la realizacion del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugias programadas	SI		
17	garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posterior a la solicitud en los casos de de procedimientos quirúrgicos de urgencia	SI		
18	Radicar las facturas en un término no mayor al cuarenta y ocho (48) horas posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur	SI		
19	presentar informe de ejecucion del contrato durante los primeros cinco dias hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el área de osteosintesis de la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E	SI		
20	cumplir y seguir los procesos internos,guias y protocolos de la subred sur	SI		
21	capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosintesis,injertos óseos,instrumental,motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur	SI		
22	garantizar que no suspenderá,cederá. Rehusará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empaques o presentación de los mismos,vacaciones colectivas,producción,baja oferta,baja demanda,o escasez en el mercado	SI		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	38,79%
8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS				
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador . ESPECIFICANDO EL MES				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	FECHA:	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 13 FEB 2023
Firma: