	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	Junio 15 de 2023		
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6407-2022	CONTRATISTA:	LH SAS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900294380-1
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE DSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,CIRUGIA DE TORAX,CIRUGIA DE MANO,CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DIEGO RESTREPO AGUDELO		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	91200120
	ASESOR COMERCIAL:	ALEXANDRA MORA		TELÉFONO:	3108063317
	DIRECCIÓN:	CARRERA 32 No.25a-07		CELULAR:	6972333
	E-MAIL:	LH.BOGOTA@LINEASHOSPITALARIAS.COM		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	DIRECCIÓN:	CRA.20 # 47 B 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3012903861
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52432913
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3125144033

FECHA ACTA DE INICIO:	2022-07-14	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2022-09-13	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 80.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	0		CÓDIGO DEL RUBRO:		0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1503		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2022-05-20
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	20796		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2022-07-08

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 30.000.000	2022-09-09	2515	2022-09-08	29956	2022-09-13	4245010401
2	$ 40.000.000	2022-10-14	2893	2022-10-11	33542	2022-10-21	4245010401
3	$ 15.000.000	2022-11-26	3227	2022-11-15	35567	2022-11-30	4245010401
4	$ 30.000.000	2022-12-12	3606	2022-12-07	39753	2022-12-14	4245010401
5	$ 125.000.000	2023-01-30	448	2023-01-24	5201	2023-01-31	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 18 Dias	2022-09-09	2022-09-14	31/10/2022
2	PRORROGA	1 Mes	2022-10-14	2022-11-01	30/11/2022
3	PRORROGA	1 Mes	2022-11-26	2022-12-01	31/12/2022
4	PRORROGA	1 Mes	2022-12-12	2023-01-01	31/01/2023
5	PRORROGA	2 Meses y 19 Dias	2023-01-30	2023-02-01	20/04/2023
6	PRORROGA	1Mes y 11 Dias	2023-04-03	2023-04-21	31/05/2023
7	PRORROGA	1 Mes	2023-05-19	2023-06-01	30/06/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL DTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2022-08-22	27290	0500000000 10810	$ 177.000	$ 79.823.000	00000000429793	2022-12-05	$ 177.000
2	2022-08-22	27191	0 5000000020611	$ 1.920.750	$ 77.902.250	00000000429793	2022-12-05	$ 1.920.750
3	2022-08-22	27193	0 5000000010812	$ 1.724.250	$ 76.178.000	00000000429793	2022-12-05	$ 1.724.250
4	2022-08-22	27193	0500000010813	$ 3.471.000	$ 72.707.000	00000000429793	2022-12-05	$ 3.471.000
5	2022-08-22	27194	0500000010814	$ 1.824.000	$ 70.883.000	00000000429793	2022-12-05	$ 1.824.000
6	2022-08-22	27195	0500000030815	$ 3.627.750	$ 67.255.250	00000000429793	2022-12-05	$ 3.627.750
7	2022-08-22	27196	0500000030816	$ 729.750	$ 66.525.500	00000000429793	2022-12-05	$ 729.750
8	2022-08-22	27197	0500000010817	$ 7.725.500	$ 59.300.000	00000000429793	2022-12-05	$ 7.725.500
9	2022-08-22	27198	0500000010818	$ 1.458.000	$ 57.842.000	00000000429793	2022-12-05	$ 1.458.000
10	2022-08-22	27201	0500000010857	$ 364.700	$ 57.677.300	00000000429793	2022-12-05	$ 164.700
11	2022-09-08	27434	0500000010934	$ 1.490.250	$ 56.187.050	00000000440939	2023-01-17	$ 1.490.250
12	2022-09-08	27435	0500000010935	$ 7.176.750	$ 49.010.300	00000000440939	2023-01-17	$ 7.176.750
13	2022-09-08	27436	0500000010936	$ 2.589.675	$ 46.420.625	00000000440939	2023-01-17	$ 2.589.675
14	2022-09-08	27437	0500000010937	$ 177.000	$ 46.241.625	00000000440939	2023-01-17	$ 177.000
15	2022-09-08	27438	0500000010938	$ 3.311.250	$ 42.930.375	00000000440939	2023-01-17	$ 3.111.250
16	2022-09-08	27439	0500000010939	$ 7.176.000	$ 35.756.375	00000000440939	2023-01-17	$ 7.176.000
17	2022-09-08	27446	0500000010940	$ 222.750	$ 35.533.625	00000000440939	2023-01-17	$ 222.750
18	2022-10-14	27803	0500000013372	$ 2.259.750	$ 33.273.875	00000000442062	2023-02-03	$ 2.259.750
19	2022-10-14	27804	0500000011173	$ 222.750	$ 33.051.125	00000000442062	2023-02-01	$ 222.750
20	2022-10-14	27805	0500000013174	$ 7.321.000	$ 25.740.125	00000000442062	2023-02-03	$ 7.321.000
21	2022-10-14	27806	0500000013175	$ 2.661.750	$ 23.078.375	00000000442062	2023-02-03	$ 2.661.750
22	2022-10-14	27807	0500000011176	$ 3.005.250	$ 20.073.125	00000000442062	2023-02-03	$ 3.005.250
23	2022-10-14	27808	0500000011177	$ 897.000	$ 19.176.125	00000000442062	2023-02-03	$ 897.000
24	2022-11-10	28007	0 5000000031305	$ 193.500	$ 18.982.625	00000000448036	2023-03-09	$ 193.500
25	2022-11-10	28008	0 5000000022306	$ 912.000	$ 18.070.625	00000000448036	2023-03-09	$ 912.000
26	2022-11-10	28009	0500000011307	$ 44.250	$ 18.026.375	00000000448036	2023-03-09	$ 44.250
27	2022-11-10	28010	0500000011308	$ 3.448.500	$ 14.577.875	00000000448036	2023-03-09	$ 3.448.500
28	2022-11-16	28076	0500000013343	$ 3.192.750	$ 11.385.125	00000000448036	2023-03-09	$ 3.192.750
29	2022-11-23	28149	0500000011439	$ 1.875.000	$ 9.510.125	00000000448036	2023-03-09	$ 1.875.000
30	2022-11-23	24150	0500000011420	$ 6.529.500	$ 2.980.625	00000000448036	2023-03-09	$ 6.529.500
31	2022-11-23	28151	0500000011421	$ 1.724.250	$ 1.256.375	00000000448036	2023-03-09	$ 1.724.250
32	2022-11-23	28152	0500000011422	$ 1.068.750	$ 187.625	00000000448036	2023-03-09	$ 1.068.750
33	2022-12-07	28336	0500000011335	$ 1.299.750	$ 83.867.875	00000000459109	2023-04-13	$ 1.299.750
34	2022-12-07	28337	0500000011336	$ 3.930.750	$ 79.948.125	00000000459109	2023-04-13	$ 3.936.750
35	2022-12-07	28338	0500000011337	$ 1.065.750	$ 78.882.375	00000000459109	2023-04-13	$ 1.065.750
36	2022-12-07	28339	0500000011538	$ 813.750	$ 78.068.625	00000000459109	2023-04-13	$ 813.750
37	2022-12-07	28340	0500000013539	$ 939.750	$ 77.118.875	00000000459109	2023-04-13	$ 939.750
38	2022-12-07	28341	0500000011540	$ 1.248.000	$ 75.880.875	00000000459109	2023-04-13	$ 1.248.000
39	2022-12-07	28342	0500000011543	$ 490.500	$ 75.390.375	00000000459109	2023-04-13	$ 490.500

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.								
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Junio 15 de 2023								
40	2022-12-07	28343	O5600000011542	$ 968.250	$ 74.422.125	0000000000459109	2023-06-13	$	968.250
41	2022-12-07	28344	O5600000011543	$ 1.124.750	$ 73.297.375	0000000000459109	2023-06-13	$	1.124.250
42	2022-12-07	28345	O5600000011544	$ 265.500	$ 73.032.375	0000000000459109	2023-06-13	$	265.500
43	2022-12-07	28346	O5600000011545	$ 4.008.000	$ 69.024.375	0000000000459109	2023-06-13	$	4.008.000
44	2022-12-26	28575	O5600000011586	$ 1.826.250	$ 67.198.125	0000000000459109	2023-06-13	$	1.826.250
45	2022-12-26	28576	O5600000011587	$ 528.000	$ 66.670.125	0000000000459109	2023-06-13	$	528.000
46	2022-12-26	28578	O5600000011588	$ 745.500	$ 65.924.625	0000000000459109	2023-06-13	$	745.500
47	2023-01-23	28782	O5600000011836	$ 177.000	$ 65.747.625	0000000000459109	2023-06-24	$	177.000
48	2023-01-23	28781	O5600000011837	$ 3.417.000	$ 62.330.625	0000000000466260	2023-06-24	$	3.417.000
49	2023-01-23	28784	O5600000011838	$ 1.119.750	$ 61.210.875	0000000000466260	2023-06-24	$	1.119.750
50	2023-01-23	28785	O5600000011839	$ 1.958.250	$ 59.252.625	0000000000466268	2023-06-24	$	1.958.250
51	2023-01-23	28786	O5600000011840	$ 2.249.250	$ 57.003.375	0000000000466268	2023-06-24	$	2.249.250
52	2023-01-23	28787	O5600000011843	$ 3.373.500	$ 53.629.875	0000000000466260	2023-06-24	$	3.373.500
53	2023-01-23	28788	O5600000011842	$ 88.500	$ 53.541.375	0000000000466260	2023-06-24	$	88.500
54	2023-01-25	28833	O5600000011853	$ 74.250	$ 53.467.125	0000000000466260	2023-06-24	$	74.250
55	2023-01-26	28845	O5600000011854	$ 4.479.000	$ 203.988.125	0000000000466260	2023-06-24	$	4.479.000
56	2023-02-06	28938	O5600000011866	$ 3.749.250	$ 200.238.875				
57	2023-02-06	28939	O5600000011867	$ 3.073.500	$ 197.165.375				
58	2023-02-06	28940	O5600000011868	$ 3.101.250	$ 194.064.125				
59	2023-02-08	28941	O5600000011869	$ 177.008	$ 193.887.125				
60	2023-02-09	28984	O5600000011892	$ 4.590.500	$ 189.296.625				
61	2023-02-09	28985	O5600000011893	$ 4.044.750	$ 185.251.875				
62	2023-02-09	28986	O5600000011894	$ 4.044.750	$ 182.207.125				
63	2023-02-21	29043	O5600000011924	$ 4.343.750	$ 176.863.375				
64	2023-03-13	29218	O5600000012118	$ 2.099.250	$ 174.764.125				
65	2023-03-13	29219	O5600000012139	$ 3.972.750	$ 170.791.375				
66	2023-03-13	29221	O5600000012140	$ 830.250	$ 169.961.125				
67	2023-03-13	29222	O5600000012141	$ 2.434.000	$ 167.525.125				
68	2023-03-13	29223	O5600000012142	$ 303.750	$ 167.221.375				
69	2023-03-13	29224	O5600000012143	$ 2.137.500	$ 165.083.875				
70	2023-03-13	29225	O5600000012144	$ 2.310.750	$ 162.773.125				
71	2023-03-13	29240	O5600000012145	$ 6.198.750	$ 156.574.375				
72	2023-03-13	29241	O5600000012146	$ 2.549.250	$ 154.025.125				
73	2023-04-04	29451	O5600000012336	$ 4.098.000	$ 149.927.125				
74	2023-04-04	29452	O5600000012337	$ 31.500	$ 149.895.625				
75	2023-04-04	29453	O5600000012338	$ 222.750	$ 149.672.875				
76	2023-04-04	29454	O5600000012339	$ 1.490.250	$ 148.182.625				
77	2023-04-04	29455	O5600000012340	$ 3.751.750	$ 144.931.375				
78	2023-04-04	29456	O5600000012343	$ 2.099.250	$ 142.832.125				
79	2023-04-04	29457	O5600000012342	$ 238.250	$ 142.601.875				
80	2023-04-04	29458	O5600000012343	$ 1.374.000	$ 141.227.875				
81	2023-04-04	29459	O5600000012344	$ 6.186.750	$ 135.041.125				
82	2023-04-04	29460	O5600000012345	$ 1.153.250	$ 133.889.875				
83	2023-04-05	29469	O5600000012346	$ 2.823.750	$ 131.066.125				
84	2023-04-05	29470	O5600000012347	$ 88.500	$ 130.977.625				
85	2023-04-12	29510	O5600000012348	$ 1.124.250	$ 129.853.375				
86	2023-04-12	29511	O5600000012349	$ 2.099.250	$ 127.754.125				
87	2023-04-19	29597	O5600000012462	$ 2.249.250	$ 125.504.875				
88	2023-04-19	29598	O5600000012463	$ 303.750	$ 125.201.125				
89	2023-04-19	29599	O5600000012464	$ 177.000	$ 125.024.125				
90	2023-04-19	29600	O5600000012465	$ 1.342.500	$ 123.681.625				
91	2023-04-19	29681	O5600000012466	$ 3.784.500	$ 119.897.125				
92	2023-04-19	29602	O5600000012467	$ 313.500	$ 119.583.625				
93	2023-04-19	29604	O5600000012468	$ 2.099.250	$ 117.484.375				
94	2023-04-19	29605	O5600000012469	$ 5.848.500	$ 111.635.875				
95	2023-04-19	29607	O5600000012470	$ 4.347.750	$ 107.288.125				
96	2023-04-22	29639	O5600000012471	$ 4.198.500	$ 103.089.625				
97	2023-04-22	29641	O5600000012472	$ 348.000	$ 102.741.625				
98	2023-04-22	29642	O5600000012473	$ 2.248.500	$ 100.493.125				
99	2023-04-22	29643	O5600000012474	$ 2.099.250	$ 98.393.875				
100	2023-04-22	29644	O5600000012475	$ 177.000	$ 98.216.875				
101	2023-05-04	29759	O5600000012515	$ 4.198.500	$ 94.038.375				
102	2023-05-04	29760	O5600000012516	$ 177.008	$ 93.841.375				
103	2023-05-04	29761	O5600000012517	$ 841.500	$ 92.999.875				
104	2023-05-04	29762	O5600000012518	$ 2.249.250	$ 90.750.625				
105	2023-05-09	29789	O5600000012521	$ 2.099.250	$ 88.652.375				
106	2023-05-09	29790	O5600000012522	$ 4.198.500	$ 84.452.875				
107	2023-05-09	29792	O5600000012523	$ 2.099.250	$ 82.353.625				
108	2023-05-10	29792	O5600000012562	$ 4.044.750	$ 78.308.875				
109	2023-05-10	29793	O5600000012563	$ 5.848.508	$ 72.468.375				
110	2023-05-10	29794	O5600000013564	$ 3.510.000	$ 68.950.375				
111	2023-05-15	29852	O5600000012608	$ 1.683.000	$ 67.267.375				
112	2023-05-15	29853	O5600000012609	$ 1.554.000	$ 65.713.375				
113	2023-05-15	29854	O5600000012630	$ 4.044.750	$ 61.668.625				
114	2023-05-16	29855	O5600000012613	$ 4.044.750	$ 57.623.875				
115	2023-05-18	29878	O5600000012636	$ 35.000	$ 57.608.875				
116	2023-05-18	29877	O5600000012637	$ 2.391.750	$ 55.237.125				
TOTAL EJECUTADO				$ 264.762.875				$	116.011.875

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	80.000.000	VALOR PAGADO:	$	116.011.875
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$	240.000.000	SALDO POR PAGAR :	$	148.771.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$	320.000.000	SALDO A REINTREGRAR		

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato, en los terminos y condiciones funcionales técnicas ,economicas financieras y comerciales establecidas en el mismo, en la propuesta presentada y en la invitacion hecha por la Subred Sur	Si		
2	Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho(8) dias calendario siguientes al requerimiento	Si		
3	mantener un stock permanentemente del material de osteosintesis e injertos oseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur ,de acuerdo a la necesidad de cada unidad(meissen y tunal),junto con el instrumental necesario para su colocación.La reposición se hara dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.	Si		
4	soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilizacion de cierto material de osteosintesis e injertos óseos cuando asi se requiera	Si		
5	garantizar acompañamiento con soporte técnico(personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que generé un costo adicional para la subred sur	Si		
6	responder por la seguridad e integridad fisica de las personas que vincule para la prestacion del servcio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de proteccion personal (chalecos,cuellos,monogafas,entre otros)	Si		
7	entregar los productos de acuerdo con las especificaciones tecnicas requeridas	Si		

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Junio 15 de 2023			
8	Garantizar la atencion las 24 horas del dia los 7 dias de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugia de trauma y urgencias de la subred sur	Si		
9	garantizar el mantenimiento del instrumental,equipos y motores, para la colocacion de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar.En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores,durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres dias hábiles	Si		
10	Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (meissen y tunal), de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos	Si		
11	Asumir los costos de transporte ,fletes,seguros y similares que se ocasiones en razón de la entrega de los materiales contratados	Si		
12	garantizar que la fecha de expiracion de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida util declarado en el registro INVIMA.El tiempo mínimo de vida útil sera de un año ,En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos , por su baja rotacion, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota credito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur	Si		
13	mantener los precios durante la ejecuccion del contrato, siempre y cuando el bien y/o suministro no presente desabastecimiento o en el mercado,desequilibrio economico soportado entre otras casuales para lo cual el supervisor del cotrato debe realizar la solicitud al la direccion de contratacion	Si		
14	Suscribir las adiciones y prorrogas que se llegaren a presentar durante la ejecuccion del contrato de conformidad a las necesidades cuando así se requiere	Si		
15	garantizar la entrega en la central de esterilizacion de un documento legible y completo del material para osteosintesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias,una para facturacion y otra para la coordinadora de esterilizacion En dicho documento debera relacionar el material de osteosintesis e injertos óseos entregados, cantidades por items y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado,nombre del procedimiento quirurgico,nombre del paciente, número de identificacion, y nombre del medico programado para la cirugia	Si		
16	garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelacion a la realizacion del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugias programadas	Si		
17	garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posterior a la solicitud en los casos de de procedimientos quirúrgicos de urgencia	Si		
18	Radicar las facturas en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas,posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur	Si		
19	presentar informe de ejecuccion del contrato durante los primeros cinco dias hábiles de cada mes y realizar cruce de informacion con el área de osteosintesis de la subred integrada de servcios de salud sur E.S.E	Si		
20	cumplir y seguir los procesos internos,guias y protocolos de la subred sur	Si		
21	capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosintesis,injertos óseos,instrumental,motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur	Si		
22	garantizar que no suspenderá,cederá. Retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empaques o presentación de los mismos,vacaciones colectivas,producción,baja oferta,baja demanda,o escasez en el mercado	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	82,74%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 20 JUN 2023
Firma: