	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	Febrero 06 de 2023		
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6414-2022	CONTRATISTA:	OSTEOTECH IMPLANTES QUIRURGICOS	CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	901265731-1
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	RUBEN DARIO BENAVIDES SALAZAR		CEDULA DE CIUDADANÍA:	13072898
	ASESOR COMERCIAL:	YEHIMY HUERFANO		TELÉFONO:	3017063606
	DIRECCIÓN:	CARRERA 38 No 4-66		CELULAR:	3899329
	E-MAIL:	comercialbogota@osteotech.co		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	DIRECCIÓN:	CRA 20 # 47 B 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3012903861
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52432913
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3125144033
FECHA ACTA DE INICIO:	2022-08-01	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2022-09-30	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	0			CÓDIGO DEL RUBRO:	0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	153			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2022-05-20
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	21944			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022-07-18

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 25.000.000	2022-09-12	2495	2022-09-06	29953	2022-09-13	4245010401
2	$ 25.000.000	2022-10-14	2895	2022-10-11	33479	2022-10-19	4245010401
3	$ 20.000.000	2022-11-23	3215	2022-11-15	3543	2022-11-29	4245010401
4	$ 20.000.000	2022-12-13	3606	2022-12-07	39965	2022-12-17	4245010401
5	$ 42.000.000	2023-01-30	399	2023-01-24	5204	2023-01-31	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 Mes	2022-09-12	2022-10-01	31/10/2022
2	PRORROGA	1 Mes	2022-10-14	2022-11-01	30/11/2022
3	PRORROGA	1 Mes	2022-11-23	2022-12-01	31/12/2022
4	PRORROGA	1 Mes	2022-12-13	2023-01-01	31/01/2023
5	PRORROGA	2 Meses y 19 Días	2023-01-30	2023-02-01	20/04/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCION DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2023-08-17	5658	0900000005772	$ 2.524.220	$ 41.475.780	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 2.524.220
2	2023-08-17	5665	0900000005771	$ 1.113.452	$ 40.362.328	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.113.452
3	2023-08-17	5668	0900000005772	$ 1.814.056	$ 38.548.272	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.814.056
4	2023-08-17	5731	0900000005773	$ 1.317.045	$ 37.231.227	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.317.045
5	2023-08-17	5843	0900000005774	$ 1.585.318	$ 35.645.909	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.585.318
6	2023-08-17	5840	0900000005775	$ 1.471.256	$ 34.174.653	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.471.256
7	2023-08-17	5841	0900000005776	$ 1.585.318	$ 32.589.335	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.585.318
8	2023-08-17	5842	0900000005777	$ 1.020.120	$ 31.569.215	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.020.120
9	2023-08-17	5926	0900000005778	$ 1.434.296	$ 30.134.919	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.434.296
10	2023-08-17	5921	0900000005779	$ 1.434.296	$ 28.700.623	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.434.296
11	2023-08-17	5947	0900000005780	$ 1.585.318	$ 27.604.275	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.585.318
12	2023-08-17	5953	0900000005781	$ 1.412.296	$ 26.191.979	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.412.296
13	2023-08-17	5960	0900000005782	$ 1.585.318	$ 24.756.671	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.585.318
14	2023-08-17	5971	0900000005783	$ 1.643.257	$ 23.157.419	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.643.257
15	2023-08-17	6015	0900000005784	$ 1.434.296	$ 21.723.123	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.434.296
16	2023-08-17	6028	0900000005785	$ 1.306.318	$ 20.226.805	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.306.318
17	2023-08-17	6095	0900000005786	$ 1.317.776	$ 18.449.029	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.317.776
18	2023-08-22	6114	0900000005843	$ 911.571	$ 17.977.458	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 911.571
19	2023-08-22	6115	0900000005841	$ 1.429.526	$ 16.547.932	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.429.526
20	2023-08-22	6243	0900000005842	$ 1.135.165	$ 15.132.767	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.135.165
21	2023-09-05	6180	0900000005870	$ 1.434.296	$ 13.698.471	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.434.296
22	2023-09-05	6182	0900000005871	$ 1.260.155	$ 12.438.316	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.260.155
23	2023-09-05	6184	0900000005872	$ 1.585.318	$ 11.051.998	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.585.318
24	2023-09-05	6183	0900000005873	$ 1.435.294	$ 9.517.703	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.435.294
25	2023-09-05	6218	0900000005874	$ 1.617.637	$ 8.563.065	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.617.637
26	2023-09-05	6230	0900000005875	$ 911.571	$ 7.651.494	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 911.571
27	2023-09-05	6250	0900000005876	$ 1.231.760	$ 6.396.734	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.231.760
28	2023-09-07	6305	0900000005914	$ 1.454.573	$ 4.932.211	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.454.573
29	2023-09-07	6304	0900000005915	$ 2.511.518	$ 2.420.693	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 2.511.518
30	2023-09-09	6368	0900000005918	$ 1.550.274	$ 870.419	XXXXXXXXX4343639	2023-12-15	$ 1.550.274
31	2023-12-01	6851	0900000011252	$ 1.554.226	$ 24.314.193			
32	2023-12-01	6857	0900000011253	$ 1.665.121	$ 22.649.072			
33	2023-12-01	6854	0900000011254	$ 1.108.539	$ 21.540.532			
34	2023-12-01	6849	0900000011255	$ 1.185.318	$ 20.354.214			
35	2023-12-01	6848	0900000011256	$ 1.196.318	$ 19.157.896			
36	2023-12-01	6852	0900000011257	$ 1.454.961	$ 17.702.935			
37	2023-12-01	6867	0900000011258	$ 968.411	$ 16.734.524			
38	2023-12-05	6938	0900000011260	$ 1.627.544	$ 15.106.980			
39	2023-12-07	6911	0900000011111	$ 2.933.126	$ 12.173.854			
40	2023-12-13	6752	0900000011125	$ 273.609	$ 11.900.245			
41	2023-12-12	6746	0900000011157	$ 911.571	$ 10.988.675			
42	2023-12-15	6820	0900000011142	$ 799.057	$ 10.189.618			

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V8

FECHA:	Febrero 08 de 2023								
43	2023-10-18	6643	0600000001[illegible]154	$ 1.374.319	$ 9.054.430				
44	2023-10-18	6652	0600000001[illegible]157	$ 1.365.319	$ 6.569.082				
45	2023-10-18	6648	0600000001[illegible]159	$ 441.058	$ 8.126.214				
46	2023-10-19	6671	0600000001[illegible]230	$ 1.017.697	$ 7.517.577				
47	2023-10-24	6918	0600000001[illegible]215	$ 1.642.695	$ 5.264.551				
48	2023-10-24	6912	0600000001[illegible]217	$ 1.294.914	$ 3.968.277				
49	2023-10-24	6920	0600000001[illegible]216	$ 1.830.671	$ 27.137.676				
50	2023-11-01	6932	0600000001[illegible]227	$ 543.018	$ 26.137.690				
51	2023-11-01	7014	0600000001[illegible]234	$ 1.473.396	$ 24.724.964				
52	2023-11-01	7015	0600000001[illegible]239	$ 1.365.313	$ 23.359.064				
53	2023-11-01	7013	0600000001[illegible]243	$ 1.857.746	$ 21.481.370				
54	2023-11-01	7219	0600000001[illegible]469	$ 1.704.280	$ 19.777.090				
55	2023-11-01	7220	0600000001[illegible]470	$ 1.344.256	$ 18.418.313				
56	2023-11-01	7223	0600000001[illegible]471	$ 1.365.319	$ 17.043.434				
57	2023-11-01	7224	0600000001[illegible]472	$ 908.482	$ 16.134.012				
58	2023-11-01	7225	0600000001[illegible]473	$ 1.434.296	$ 15.058.716				
59	2023-11-01	7245	0600000001[illegible]474	$ 368.122	$ 14.654.594				
60	2023-11-01	7237	0600000001[illegible]475	$ 313.530	$ 14.271.064				
61	2023-11-01	7268	0600000001[illegible]476	$ 1.280.888	$ 13.090.176				
62	2023-11-01	7269	0600000001[illegible]477	$ 1.473.296	$ 11.616.880				
63	2023-11-01	7220	0600000001[illegible]478	$ 1.473.296	$ 10.143.584				
64	2023-11-01	7321	0600000001[illegible]479	$ 883.129	$ 29.260.455				
65	2023-11-01	7322	0600000001[illegible]480	$ 1.396.911	$ 27.864.064				
66	2023-11-01	7336	0600000001[illegible]481	$ 1.364.914	$ 26.449.706				
67	2023-11-01	7337	0600000001[illegible]482	$ 553.656	$ 26.116.813				
68	2023-11-01	7330	0600000001[illegible]483	$ 1.365.319	$ 24.826.492				
69	2023-11-01	7328	0600000001[illegible]484	$ 1.484.296	$ 23.444.196				
70	2023-11-01	7332	0600000001[illegible]485	$ 1.365.318	$ 22.058.878				
71	2023-11-01	7475	0600000001[illegible]486	$ 1.473.296	$ 20.585.582				
72	2023-11-01	7476	0600000001[illegible]487	$ 883.126	$ 39.702.456				
73	2023-11-13	7513	0600000001[illegible]728	$ 3.442.896	$ 36.260.560				
74	2023-11-13	7526	0600000001[illegible]729	$ 2.411.612	$ 35.848.950				
75	2023-11-13	7529	0600000001[illegible]730	$ 1.139.530	$ 34.721.420				
76	2023-11-13	7528	0600000001[illegible]731	$ 1.365.318	$ 33.334.102				
77	2023-11-13	7519	0600000001[illegible]732	$ 1.484.294	$ 31.852.036				
78	2023-11-13	7520	0600000001[illegible]733	$ 754.772	$ 31.057.264				
79	2023-11-13	7526	0600000001[illegible]734	$ 773.408	$ 30.711.056				
80	2023-11-13	7524	0600000001[illegible]735	$ 1.365.319	$ 29.306.348				
81	2023-11-13	7567	0600000001[illegible]736	$ 2.135.809	$ 28.242.539				
82	2023-11-13	7561	0600000001[illegible]737	$ 555.320	$ 28.127.429				
83	2023-11-13	7568	0600000001[illegible]738	$ 1.365.318	$ 26.722.111				
84	2023-11-13	7553	0600000001[illegible]739	$ 1.218.351	$ 25.443.760				
85	2023-11-13	7729	0600000001[illegible]740	$ 629.697	$ 24.814.063				
86	2023-11-13	7752	0600000001[illegible]741	$ 1.038.568	$ 23.775.495				
87	2023-11-13	7753	0600000001[illegible]742	$ 608.830	$ 23.166.665				
88	2023-11-13	7754	0600000001[illegible]743	$ 935.457	$ 22.231.208				
89	2023-11-13	7727	0600000001[illegible]744	$ 1.916.523	$ 21.314.685				
90	2023-11-13	7686	0600000001[illegible]745	$ 441.660	$ 20.872.543				
91	2023-11-13	7682	0600000001[illegible]746	$ 668.132	$ 20.204.411				
92	2023-11-13	7733	0600000001[illegible]747	$ 337.239	$ 19.867.172				
93	2023-11-13	7522	0600000001[illegible]749	$ 1.284.254	$ 18.582.918				
94	2023-11-13	7504	0600000001[illegible]750	$ 1.365.311	$ 17.217.607				
95	2023-11-13	7671	0600000001[illegible]751	$ 772.734	$ 16.444.873				
96	2023-11-13	7672	0600000001[illegible]752	$ 1.337.774	$ 15.107.099				
97	2023-11-13	7623	0600000001[illegible]753	$ 1.168.517	$ 13.938.582				
98	2023-11-13	7690	0600000001[illegible]754	$ 1.278.342	$ 12.660.240				
99	2023-11-13	7671	0600000001[illegible]755	$ 1.365.318	$ 11.294.922				
100	2023-11-13	7716	0600000001[illegible]756	$ 1.573.274	$ 9.721.648				
101	2023-11-13	8305	0600000001[illegible]808	$ 1.573.274	$ 8.148.374				
102	2023-11-13	8309	0600000001[illegible]809	$ 159 920	$ 7.988.454				
103	2023-11-13	8308	0600000001[illegible]810	$ 1.066.818	$ 6.921.636				
104	2023-11-17	7777	0600000001[illegible]811	$ 2.713.520	$ 4.208.116				
105	2023-11-17	7773	0600000001[illegible]812	$ 1.364.962	$ 2.843.154				
106	2023-11-17	7774	0600000001[illegible]813	$ 1.364.962	$ 1.478.192				
107	2023-11-17	7775	0600000001[illegible]814	$ 1.364.962	$ 113.230				
108	2023-11-17	7776	0600000001[illegible]815	$ 113.230	$ -				

TOTAL EJECUTADO	$ 131.459.439	$ 43.129.551

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.000.000	VALOR PAGADO:	$ 43.129.551
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 132.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 88.358.917
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 176.000.000	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EXPLIE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA	SOPORTE DE VERIFICACIÓN V8 UBICACIÓN
1	cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato, en los terminos y condiciones funcionales técnicas ,economicas financieras y comerciales establecidas en el mismo, en la propuesta presentada y en la invitacion hecha por la Subred Sur	SI		
2	Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho(8) dias calendario siguientes al requerimiento	SI		
3	mantener un stock permanentemente del material de osteosintesis e injertos oseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur ,de acuerdo a la necesidad de cada unidad(meissen y tunal) junto con el instrumental necesario para su colocación.La reposición se hara dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.	SI		
4	soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilizacion de cierto material de osteosintesis e injertos óseos cuando así se requiera	SI		
5	garantizar acompañamiento con soporte técnico(personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que generé un costo adicional para la subred sur	SI		
6	responder por la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestacion del servicio, Para lo cual deberá suministrar los elementos de proteccion personal (chalecos,cuellos,monogafas,entre otros)	SI		
7	entregar los productos de acuerdo con las especificaciones tecnicas requeridas	SI		
8	Garantizar la atencion las 24 horas del dia los 7 dias de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugia de trauma y urgencias de la subred sur	SI		
9	garantizar el mantenimiento del instrumental,equipos y motores, para la colocacion de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar.En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores,durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles	SI		
10	Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (meissen y tunal), de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos	SI		
11	Asumir los costos de transporte ,fletes,seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los materiales contratados	SI		

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V6
FECHA:	Febrero 08 de 2023			
12	garantizar que la fecha de expiracion de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida util declarado en el registro INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil sera de un año ,En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos , por su baja rotacion, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota credito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur	SI		
13	mantener los precios durante la ejecucion del contrato, siempre y cuando el bien y/o suministro no presente desabastecimiento o en el mercado,desequilibrio economico soportado entre otras casuales para lo cual el supervisor del contrato debe realizar la solicitud al la direccion de contratacion	SI		
14	Suscribir las adiciones y prorrogas que se llegaren a presentar durante la ejecucion del contrato de conformidad a las necesidades cuando asi se requiere	SI		
15	garantizar la entrega en la central de esterilizacion de un documento legible y completo del material para osteosintesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias,una para facturacion y otra para la coordinadora de esterilizacion En dicho documento debera relacionar el material de osteosintesis e injertos óseos entregados, cantidades por items y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado,nombre del procedimiento quirúrgico,nombre del paciente, número de identificacion, y nombre del medico programado para la cirugia	SI		
16	garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelacion a la realizacion del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugias programadas	SI		
17	garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posterior a la solicitud en los casos de de procedimientos quirúrgicos de urgencia	SI		
18	Radicar las facturas en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur	SI		
19	presentar informe de ejecucion del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el área de osteosíntesis de la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E	SI		
20	cumplir y seguir los procesos internos,guias y protocolos de la subred sur	SI		
21	capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosintesis,injertos óseos,instrumental,motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur	SI		
22	garantizar que no suspenderá,cederá, Retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empaques o presentación de los mismos,vacaciones colectivas,producción,baja oferta,baja demanda,o escasez en el mercado	SI		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	74,71%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 13 FEB 2023
Firma: