	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V8

FECHA:	Octubre 06 de 2023		
INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL :	X

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6414-2022	CONTRATISTA:	OSTEOTECH IMPLANTES QUIRURGICOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	901269731-1
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,CIRUGIA DE TORAX,CIRUGIA DE MANO,CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	RUBEN DARIO BENAVIDES SALAZAR		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	13072698
	ASESOR COMERCIAL:	YEHIMY HUERFANO		TELÉFONO:	3017063606
	DIRECCIÓN:	CARRERA 38 No 4-55		CELULAR:	3699329
	E-MAIL:	comercialbogota@osteotech.co		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	DIRECCIÓN:	CRA 20 # 47 B 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3012803861
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52432913
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3126144033
FECHA ACTA DE INICIO:	2022-08-01	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2022-09-30	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	0			CÓDIGO DEL RUBRO:	0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	153			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2022-08-20
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	21944			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022-07-18

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICION:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 25.000.000	2022-09-12	3496	2022-09-06	29993	2022-09-13	4245010401
2	$ 25.000.000	2022-10-14	3896	2022-10-11	33479	2022-10-19	4245010401
3	$ 20.000.000	2022-11-23	3215	2022-11-15	3543	2022-11-29	4245010401
4	$ 20.000.000	2022-12-13	3606	2022-12-07	39965	2022-12-17	4245010401
5	$ 42.000.000	2023-01-30	399	2023-01-24	5204	2023-01-31	4245010401
6	$ 44.000.000	2023-04-28	1299	2023-04-21	16809	2023-05-05	4245010401
7	$ 20.000.000	2023-05-29	1626	2023-05-25	20038	2023-06-02	4245010401
8	$ 20.000.000	2023-07-07	1903	2023-06-26	21964	2023-07-11	4245010401

3. INFORMACION DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 Mes	2022-09-12	2022-10-01	31/10/2022
2	PRORROGA	1 Mes	2022-10-14	2022-11-01	30/11/2022
3	PRORROGA	1 Mes	2022-11-23	2022-12-01	31/12/2022
4	PRORROGA	1 Mes	2022-12-13	2023-01-01	31/01/2023
5	PRORROGA	2 Meses y 18 Dias	2023-01-30	2023-02-01	28/04/2023
6	PRORROGA	1Mes y 11 Dias	2023-04-03	2023-04-21	31/05/2023
7	PRORROGA	1 Mes	2023-05-19	2023-06-01	30/06/2023
8	PRORROGA	1 Mes	2023-06-21	2023-07-01	31/07/2023
9	PRORROGA	15 Dias	2023-07-25	2023-08-01	15/08/2023
10	PRORROGA	16 Dias	2023-08-11	2023-08-16	31/08/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	#N/A	#N/A	#N/A

5. EJECUCION DEL CONTRATO Incluidas las facturas a cerificar

ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2022-08-17	5458	0000000000000779	$ 2.334.170	$ 42.475.700	0000000000414908	2022-12-15	$ 2.334.170
2	2022-08-17	5455	0000000000000771	$ 1.113.402	$ 41.362.298	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.113.402
3	2022-08-17	5454	0000000000000772	$ 1.814.456	$ 39.547.842	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.814.456
4	2022-08-17	5713	0000000000000773	$ 2.317.585	$ 37.230.257	0000000000414908	2022-12-15	$ 2.317.585
5	2022-08-17	5643	0000000000000774	$ 1.585.118	$ 35.645.139	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.585.118
6	2022-08-17	5459	0000000000000775	$ 1.479.286	$ 34.165.853	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.479.286
7	2022-08-17	5460	0000000000000776	$ 1.340.314	$ 32.825.539	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.340.314
8	2022-08-17	5461	0000000000000777	$ 1.608.326	$ 31.204.190	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.608.326
9	2022-08-17	5695	0000000000000778	$ 1.444.296	$ 29.470.869	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.444.296
10	2022-08-17	5701	0000000000000779	$ 1.444.296	$ 28.026.573	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.444.296
11	2022-08-17	5647	0000000000000780	$ 1.380.319	$ 26.646.254	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
12	2022-08-17	5659	0000000000000781	$ 1.402.296	$ 25.243.958	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.402.296
13	2022-08-17	5660	0000000000000782	$ 1.380.319	$ 23.863.639	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
14	2022-08-17	5661	0000000000000783	$ 1.849.293	$ 22.014.346	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.849.293
15	2022-08-17	5651	0000000000000784	$ 1.494.276	$ 20.520.070	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.494.276
16	2022-08-17	5648	0000000000000785	$ 1.296.318	$ 19.223.752	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.296.318
17	2022-08-17	5670	0000000000000786	$ 1.317.730	$ 17.906.022	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.317.730
18	2022-08-22	5714	0000000000000809	$ 913.571	$ 16.992.451	0000000000414908	2022-12-15	$ 913.571
19	2022-08-22	5715	0000000000000810	$ 1.409.136	$ 15.583.315	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.409.136
20	2022-08-22	5747	0000000000000811	$ 1.343.302	$ 14.240.013	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.343.302
21	2022-08-26	5760	0000000000000812	$ 1.454.296	$ 12.785.717	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.454.296
22	2022-08-26	5761	0000000000000813	$ 1.454.296	$ 11.331.421	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.454.296
23	2022-08-26	5762	0000000000000814	$ 1.380.319	$ 9.951.102	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
24	2022-08-26	5763	0000000000000815	$ 1.380.319	$ 8.570.783	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
25	2022-08-26	5764	0000000000000816	$ 1.380.319	$ 7.190.464	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
26	2022-08-26	5765	0000000000000817	$ 1.402.296	$ 5.788.168	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.402.296
27	2022-08-26	5766	0000000000000818	$ 1.464.276	$ 4.323.892	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.464.276
28	2022-08-26	5767	0000000000000819	$ 1.380.319	$ 2.943.573	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
29	2022-08-26	5768	0000000000000820	$ 1.402.296	$ 1.541.277	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.402.296
30	2022-08-26	5769	0000000000000821	$ 1.380.319	$ 160.958	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
31	2022-08-26	5770	0000000000000822	$ 160.958	$ 0	0000000000414908	2022-12-15	$ 160.958
32	2022-08-26	5771	0000000000000823	$ 1.380.319	$ 1.380.319	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
33	2022-08-26	5772	0000000000000824	$ 1.380.319	$ 2.760.638	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
34	2022-08-26	5773	0000000000000825	$ 1.380.319	$ 4.140.957	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
35	2022-08-26	5774	0000000000000826	$ 1.380.319	$ 5.521.276	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
36	2022-08-26	5775	0000000000000827	$ 1.380.319	$ 6.901.595	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
37	2022-08-26	5776	0000000000000828	$ 1.380.319	$ 8.281.914	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
38	2022-08-26	5777	0000000000000829	$ 1.380.319	$ 9.662.233	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
39	2022-08-26	5778	0000000000000830	$ 1.380.319	$ 11.042.552	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319
40	2022-08-26	5779	0000000000000831	$ 1.380.319	$ 12.422.871	0000000000414908	2022-12-15	$ 1.380.319

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA		CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Octubre 06 de 2023		

41	2022-10-12	6709	[illegible]	$	921.571	$	12.124.675	[illegible]	2023-02-03	$	961.571
42	2022-10-15	6810	[illegible]	$	790.857	$	11.826.718	[illegible]	2023-02-03	$	790.857
43	2022-10-18	[illegible]	[illegible]	$	1.374.218	$	9.954.400	[illegible]	2023-02-08	$	1.374.218
44	2022-10-18	[illegible]	[illegible]	$	1.280.318	$	8.580.082	[illegible]	2023-02-03	$	1.385.318
45	2022-10-18	[illegible]	[illegible]	$	441.466	$	8.125.314	[illegible]	2023-02-03	$	441.968
46	2022-10-19	6871	[illegible]	$	1.017.857	$	7.107.577	[illegible]	2023-02-03	$	1.017.857
47	2022-10-24	[illegible]	[illegible]	$	1.842.980	$	5.264.591	[illegible]	2023-02-03	$	1.842.986
48	2022-10-24	[illegible]	[illegible]	$	1.298.314	$	3.960.177	[illegible]	2023-02-03	$	1.299.314
49	2022-10-24	[illegible]	[illegible]	$	1.330.941	$	27.117.676	[illegible]	2023-02-03	$	1.630.481
50	2022-11-01	[illegible]	[illegible]	$	940.818	$	26.107.660	[illegible]	2023-03-09	$	940.818
51	2022-11-01	[illegible]	[illegible]	$	1.471.296	$	24.714.364	[illegible]	[illegible]	$	1.471.296
52	2022-11-01	[illegible]	[illegible]	$	1.385.318	$	23.239.048	[illegible]	[illegible]	$	1.385.318
53	2022-11-01	[illegible]	[illegible]	$	1.857.746	$	21.881.558	[illegible]	[illegible]	$	1.857.746
54	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	1.704.270	$	20.777.030	[illegible]	2023-04-13	$	1.704.130
55	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
56	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
57	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
58	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
59	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
60	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
61	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
62	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
63	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
64	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
65	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
66	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
67	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
68	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
69	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
70	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
71	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
72	2022-12-01	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
73	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-04-13	$	[illegible]
74	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
75	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
76	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
77	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
78	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
79	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
80	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
81	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
82	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
83	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
84	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
85	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
86	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
87	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
88	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
89	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
90	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
91	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
92	2023-01-10	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
93	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
94	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
95	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
96	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
97	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
98	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
99	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
101	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
103	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
104	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
105	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-05-24	$	[illegible]
106	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]
107	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
108	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
109	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
110	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
111	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
112	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
113	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
114	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
115	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
116	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
117	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
118	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
119	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
120	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
121	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
122	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
123	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
124	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
125	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
126	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
127	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
128	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-06-21	$	[illegible]
129	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-07-18	$	[illegible]
130	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-07-18	$	[illegible]
131	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-07-18	$	[illegible]
132	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-07-18	$	[illegible]
133	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-07-18	$	[illegible]
134	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-07-18	$	[illegible]
135	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-07-18	$	[illegible]
136	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-07-18	$	[illegible]
137	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-07-18	$	[illegible]
138	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-07-18	$	[illegible]
139	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-07-18	$	[illegible]
140	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-07-18	$	[illegible]
141	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-08-23	$	[illegible]
142	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-08-23	$	[illegible]
143	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-08-23	$	[illegible]
144	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-08-23	$	[illegible]
145	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-08-23	$	[illegible]
146	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-08-23	$	[illegible]
147	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]	[illegible]	2023-08-23	$	[illegible]
148	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
149	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
150	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
151	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
152	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
153	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
154	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
155	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
156	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
157	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
158	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
159	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
160	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
161	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
162	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
163	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
164	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
165	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
166	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
167	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
168	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
169	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
170	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
171	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
172	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
173	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
174	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
175	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
176	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
177	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
178	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
179	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
180	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
181	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
182	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
183	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
184	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
185	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
186	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
187	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				
188	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	$	[illegible]				

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V6

FECHA:	Octubre 06 de 2023
189	2023-09-21 | 19882 | [illegible] | $ 1.399.619 | $ 58.139.049

TOTAL EJECUTADO	$ 243.619.515	$ 174.368.049

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.000.000	VALOR PAGADO:	$ 174.368.049
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 216.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 69.323.866
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 260.000.000	SALDO A REINTREGRAR	$ 16.310.085

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VB UBICACIÓN
1	cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato, en los terminos y condiciones funcionales técnicas ,economicas financieras y comerciales establecidas en el mismo, en la propuesta presentada y en la invitacion hecha por la Subred Sur	Si		
2	Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho(8) dias calendario siguientes al requerimiento	Si		
3	mantener un stock permanentemente del material de osteosintesis e injertos oseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur ,de acuerdo a la necesidad de cada unidad(meissen y tunal),junto con el instrumental necesario para su colocacion.La reposición se hara dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso	Si		
4	soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilizacion de cierto material de osteosintesis e injertos óseos cuando asi se requiera	Si		
5	garantizar acompañamiento con soporte técnico(personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que genere un costo adicional para la subred sur	Si		
6	responder por la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestacion del servicio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de proteccion personal (chalecos,cuellos,monogafas,entre otros)	Si		
7	entregar los productos de acuerdo con las especificaciones tecnicas requeridas	Si		
8	Garantizar la atencion las 24 horas del dia los 7 dias de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugia de trauma y urgencias de la subred sur	Si		
9	garantizar el mantenimiento del instrumental,equipos y motores, para la colocacion de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar.En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores,durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles	Si		
10	Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (meissen y tunal), de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos	Si		
11	Asumir los costos de transporte ,fletes,seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los materiales contratados	Si		
12	garantizar que la fecha de expiracion de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida util declarado en el registro INVIMA.El tiempo mismo de vida útil sera de un año ,En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos , por su baja rotacion, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota credito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algun costo para la subred sur	Si		
13	mantener los precios durante la ejecucion del contrato, siempre y cuando el bien y/o suministro no presente desabastecimiento o en el mercado,desequilibrio economico soportado entre otras casuales para lo cual el supervisor del cotrato debe realizar la solicitud al la direccion de contratacion	Si		
14	Suscribir las adiciones y prorrogas que se llegaran a presentar durante la ejecucion del contrato de conformidad a las necesidades cuando asi se requiera	Si		
15	garantizar la entrega en la central de esterilizacion de un documento legible y completo del material para osteosintesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias,una para facturacion y otra para la coordinadora de esterilizacion.En dicho documento debera relacionar el material de osteosintesis e injertos óseos entregados, cantidades por Rene y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado,nombre del procedimiento quirurgico,nombre del paciente, número de identificacion, y nombre del medico programado para la cirugia	Si		
16	garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelacion a la realizacion del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugias programadas	Si		
17	garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posterior a la solicitud en los casos de de procedimientos quirúrgicos de urgencia	Si		
18	Radicar las facturas en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur	Si		
19	presentar informe de ejecucion del contrato durante los primeros cinco dias hábiles de cada mes y realizar cruce de informacion con el área de osteosintesis de la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E	Si		
20	cumplir y seguir los procesos internos,guías y protocolos de la subred sur	Si		
21	capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosintesis,injertos óseos,instrumental,motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur	Si		
22	garantizar que no suspenderá,cederá, Retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empaques o presentación de los mismos,vacaciones colectivas,producción,baja oferta,baja demanda,o escasez en el mercado	Si		

OBSERVACIONES:	SE REALIZA REVERSION DEL SALDO EN EL CONTRATO DEBIDO A VENCIMIENTO DE TERMINOS DEL MISMO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	93,73%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	[signature]	ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR	[signature]	TOTAL FOLIOS		FECHA:	

SUBRED RECIBIDO [illegible]

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CO-CBS-FT-18 V2

ESTA EVALUACIÓN CONSISTE EN VALORAR PARÁMETROS COMO COMPETENCIA, CAPACIDAD, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTACTUAL, CON EL FIN DE MONITOREAR Y MEDIR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR Y GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO QUE CONTRIBUYE A LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS.

LA EVALUACIÓN DEBE SER APLICADA POR EL SUPERVISOR CADA VEZ QUE FINALICE UN CONTRATO JUNTO CON EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
EL SUPERVISOR DEBERÁ REMITIRSE EL ORIGINAL A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PARA QUE SEA ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

DATOS DEL PROVEEDOR

No CONTRATO /	6414-2022	NOMBRE DEL PROVEEDOR	OSTEOTECH IMPLANTES QUIRURGICOS	NIT	901265731-1
FECHA INICIO DEL	1/08/2022	FECHA TERMINACION CONTRATO	31/08/2023	CORREO ELECTRONICO	COMERCIALBOGOTA@OSTEOTECH.CO
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,CIRUGIA DE TORAX,CIRUGIA DE MANO,CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS	

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EXCELENTE	5	ACEPTABLE	3	
SATISFACTORIO	4	NO ACEPTABLE	1 - 2	

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		1	2	3	4	5
REQUISITOS LEGALES	La empresa cumple con todas las obligaciones contractuales oportunamente (minutas, polizas)				4	
CALIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO	Cumplio con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo la orden de suministros/contrato				4	
	Los productos entregados estaban en buenas condiciones fisicas y su apariencia satisface las expectativas				4	
	conto con la logistica necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas para cumplir con el objeto del contrato **(servicios)**				4	
	Durante la ejecución del servicio contó con personal técnico calificado para cumplir las actividades propias del **servicio**				4	
	Equipos y herramientas:**se contó** con los equipos y herramientas adecuados para las tareas propias de la ejecución del **servicio**				4	
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor				4	
	Implementa herramientas de medición que corraborran a los procesos de la entidad.				4	
	Los tiempos de respuesta ante requerimientos fueron oportunos a nuestras necesidades				4	
	Busca permanentemente en conjunto la mejora de los procesos institucionales.				4	
	Las garantias del producto/ servicio fueron atendidas satisfactoriamente				4	
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	la entrega se realizo en los tiempos pactados en el suministro/ servicio				4	
	La entrega de las facturas se hace de forma oportuna de acuerdo a lo suministrado o servicios prestados con los valores pactados en el contrato				4	
	Cumplio con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados				4	
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	La empresa contribuye con la disposición final del residuos.				4	
SEGURIDAD INSUTRIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	El personal de la empresa cuenta con los elementos de protección personal				4	
	Se evidencia que la empresa realiza mantenimiento periódico de equipos e instalaciones				4	
RECURSO HUMANO	El personal destinado para desarrollar las actividades relacionadas con la Subred Sur demuestraIDONEIDAD, respeto por las regias y disposiciones establecidas por la entidad				4	
	La empresa evalua por competencia a su personal durante la ejecucion del contrato (servicios)				4	
FINANCIERO	La empresa evidencia capacidad financiera para brindar respuesta a los términos contractuales				4	
PARA EL CASO QUE NO APLIQUE N/A SE TENDRÁ EN CUENTA LA SUMATORIA SOBRE LOS CRITERIOS EVALUADOS		0	0	0	80	0
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN					4	

INTERPRETACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

CALIFICACION 5	EXCELENTE	ES PROVEEDOR EXCELENTE, CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD
CALIFICACION 4	ATISFACTORI	ES UN PROVEEDOR IMPORTANTE PARA NUENTRA ENTIDAD
CALIFICACION 3	ACEPTABLE	SE LE INVITA A TENER EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
CALIFICACION 1 - 2	NO ACEPTABL	LA ENTIDAD TOMA LA DECISION DE NO TENER PARA FUTURAS CONTRATACIONES

FIRMA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE