	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	Junio 15 de 2023				
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :			

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6416-2022	CONTRATISTA:	RODRIANGEL S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	800130856-7
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,CIRUGIA DE TORAX,CIRUGIA DE MANO,CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR MAURICIO MEJIA RODRIGUEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79592211
	ASESOR COMERCIAL:	KELLY		TELÉFONO:	3205350483
	DIRECCIÓN:	CALLE 57 NO.18-36		CELULAR:	3458296
	E-MAIL:	gerencia@rodriangel.com		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	DIRECCIÓN:	CRA.20 # 47 B 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3012903861
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52432913
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3125144033

FECHA ACTA DE INICIO:	2022-07-29	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2022-09-28	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 30.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	0			CÓDIGO DEL RUBRO:	0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1503			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2022-05-20
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	22070			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022-07-27

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 15.000.000	2022-09-12	2493	2022-09-06	29935	2022-09-12	4245010401
2	$ 10.000.000	2022-10-19	2898	2022-10-11	33658	2022-10-25	4245010401
3	$ 30.000.000	2022-12-12	3605	2022-12-07	39752	2022-12-14	4245010401
4	$ 35.000.000	2023-01-27	401	2023-01-24	5189	2023-01-31	4245010401
5	$ 15.000.000	2023-05-30	1627	2023-05-25			4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 3 Dias	2022-09-12	2022-09-29	31/10/2022
2	PRORROGA	1 Mes	2022-10-19	2022-11-01	30/11/2022
3	PRORROGA	1 Mes	2022-11-21	2022-12-01	31/12/2022
4	PRORROGA	1 Mes	2022-12-12	2023-01-01	31/01/2023
5	PRORROGA	2 Meses y 19 Dias	2023-01-27	2023-02-01	20/04/2023
6	PRORROGA	1Mes y 11 Dias	2023-04-03	2023-04-21	31/05/2023
7	PRORROGA	1 Mes	2023-05-23	2023-06-01	30/06/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2022-09-06	1936	0500000010984	$ 9.520.000	$ 20.480.000	0000000004460969	2023-01-17	$ 9.520.000
2	2022-09-06	1937	0500000010985	$ 810.000	$ 19.670.000	0000000004460969	2023-01-17	$ 810.000
3	2022-09-14	1949	0500000010986	$ 1.360.000	$ 18.310.000	0000000004460969	2023-01-17	$ 1.360.000
4	2022-09-15	1950	0500000010987	$ 59.500	$ 18.250.500	0000000004460969	2023-01-17	$ 59.500
5	2022-09-15	1951	0500000010988	$ 530.000	$ 17.720.500	0000000004460969	2023-01-17	$ 530.000
6	2022-09-15	1952	0500000010989	$ 1.100.000	$ 16.620.500	0000000004460969	2023-01-17	$ 1.100.000
7	2022-09-15	1953	0500000010990	$ 119.000	$ 16.502.500	0000000004460969	2023-03-17	$ 119.000
8	2022-09-22	1960	0500000011025	$ 119.000	$ 16.383.500	0000000004460969	2023-03-17	$ 119.000
9	2022-09-21	1961	0500000011026	$ 59.500	$ 16.323.000	0000000004460969	2023-03-17	$ 59.500
10	2022-10-13	2038	0500000011134	$ 5.230.000	$ 26.093.000	0000000004442113	2023-02-06	$ 5.230.000
11	2022-10-13	2039	0500000011135	$ 59.500	$ 26.033.500	0000000004442113	2023-02-06	$ 59.500
12	2022-10-13	2040	0500000011136	$ 4.380.000	$ 21.653.500	0000000004442113	2023-02-06	$ 4.380.000
13	2022-10-13	2041	0500000011137	$ 59.500	$ 21.594.000	0000000004442113	2023-02-06	$ 59.500
14	2022-10-13	2042	0500000011138	$ 59.500	$ 21.534.500	0000000004442113	2023-02-06	$ 59.500
15	2022-10-19	2056	0500000011178	$ 59.500	$ 21.475.000	0000000004442113	2023-02-06	$ 59.500
16	2022-10-19	2058	0500000011179	$ 59.500	$ 21.415.500	0000000004442113	2023-02-06	$ 59.500
17	2022-10-19	2059	0500000013180	$ 59.500	$ 21.356.000	0000000004442133	2023-02-06	$ 59.500
18	2022-10-19	2060	0500000011181	$ 1.340.000	$ 20.016.000	0000000004442133	2023-02-06	$ 1.340.000
19	2022-10-21	2069	0500000011308	$ 59.500	$ 19.956.500	0000000004442133	2023-02-06	$ 59.500
20	2022-10-21	2070	0500000011209	$ 9.520.000	$ 20.436.500	0000000004442133	2023-02-06	$ 9.520.000
21	2022-11-02	2090	0500000011247	$ 59.500	$ 20.377.000	0000000004448080	2023-03-09	$ 59.500
22	2022-11-02	2092	0500000012248	$ 59.500	$ 20.317.500	0000000004448080	2023-03-09	$ 59.500
23	2022-11-02	2092	0500000011249	$ 319.000	$ 20.198.500	0000000004448080	2023-03-09	$ 139.000
24	2022-11-03	2093	0500000011250	$ 5.410.000	$ 14.788.500	0000000004448080	2023-03-09	$ 5.410.000
25	2022-11-03	2094	0500000011253	$ 59.500	$ 34.729.000	0000000004448080	2023-03-09	$ 59.500
26	2022-11-17	2123	0500000011344	$ 59.500	$ 14.669.500	0000000004448080	2023-03-09	$ 59.500
27	2022-11-18	2134	0500000011345	$ 5.230.000	$ 9.439.500	0000000004448080	2023-03-09	$ 5.230.000
28	2022-11-23	2145	0500000011379	$ 59.500	$ 9.380.000	0000000004448080	2023-03-09	$ 59.500
29	2022-12-05	2176	0500000011501	$ 59.500	$ 9.320.500	0000000004459143	2023-04-13	$ 59.500
30	2022-12-05	2179	0500000011502	$ 59.500	$ 9.261.000	0000000004459143	2023-04-13	$ 59.500
31	2022-12-05	2180	0500000011503	$ 59.500	$ 9.203.500	0000000004459143	2023-04-13	$ 59.500
32	2022-12-05	2183	0500000011504	$ 59.500	$ 9.142.000	0000000004459143	2023-04-13	$ 59.500
33	2022-12-05	2183	0500000011505	$ 59.500	$ 9.082.500	0000000004459343	2023-04-13	$ 59.500
34	2022-12-05	2178	0500000011523	$ 1.360.000	$ 7.722.500	0000000004459343	2023-04-13	$ 1.360.000
35	2022-12-06	2177	0500000011524	$ 1.100.000	$ 6.622.500	0000000004459141	2023-04-13	$ 1.100.000
36	2022-12-06	2189	0500000011525	$ 630.000	$ 35.992.500	0000000004459143	2023-04-13	$ 630.000
37	2023-01-13	2277	0500000011760	$ 10.410.000	$ 25.582.500	0000000004466286	2023-05-24	$ 10.410.000
38	2023-01-13	2278	0500000011761	$ 2.550.000	$ 23.032.500	0000000004466286	2023-05-24	$ 2.550.000
39	2023-01-13	2279	0500000011762	$ 1.900.000	$ 21.332.500	0000000004466286	2023-05-24	$ 1.900.000

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.								
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Junio 15 de 2023								
40	2023-01-13	2280	0500000013763	$	9.520.000	$	11.412.500	0000000000466286	2023-05-24	$	9.520.000
41	2023-01-13	2281	0500000011764	$	59.500	$	11.553.000	0000000000466286	2023-05-24	$	59.500
42	2023-01-13	2282	0500000011765	$	59.500	$	11.493.500	0000000000466286	2023-05-24	$	59.500
43	2023-01-13	2283	0500000011766	$	59.500	$	11.434.000	0000000000466286	2023-05-24	$	59.500
44	2023-01-13	2284	0500000011767	$	59.500	$	11.374.500	0000000000466286	2023-05-24	$	59.500
45	2023-01-13	2285	0500000012768	$	1.560.000	$	9.414.500	0000000000466286	2023-05-24	$	1.560.000
46	2023-01-25	2301	0500000011847	$	1.240.000	$	8.574.500	0000000000466286	2023-05-24	$	1.240.000
47	2023-01-25	2302	0500000011848	$	59.500	$	8.515.000	0000000000466286	2023-05-24	$	59.500
48	2023-01-25	2303	0500000011849	$	630.000	$	7.885.000	0000000000466286	2023-05-24	$	630.000
49	2023-01-25	2304	0500000011850	$	1.300.000	$	6.785.000	0000000000466286	2023-05-24	$	1.180.000
50	2023-01-25	2305	0500000011851	$	59.500	$	6.725.500	0000000000466286	2023-05-24	$	59.500
51	2023-01-26	2306	0500000011852	$	59.500	$	41.666.000	0000000000466286	2023-05-24	$	59.580
52	2023-02-07	2342	0500000013875	$	1.560.000	$	40.106.000				
53	2023-02-07	2344	0500000011876	$	59.500	$	40.046.500				
54	2023-02-07	2345	0500000011877	$	59.500	$	39.987.000				
55	2023-02-07	2341	0500000011878	$	58.500	$	39.927.500				
56	2022-02-07	2340	0500000011902	$	5.230.000	$	34.697.500				
57	2023-02-07	2343	0500000011903	$	5.230.000	$	29.467.500				
58	2023-02-17	2387	0500000031964	$	1.730.000	$	27.737.500				
59	2023-02-17	2391	0500000011985	$	1.270.000	$	26.467.500				
60	2023-02-22	2402	0500000012048	$	59.500	$	26.408.000				
61	2023-02-22	2403	0500000012049	$	59.500	$	26.348.500				
62	2023-02-22	2404	0500000012050	$	59.580	$	26.289.000				
63	2023-02-22	2405	0500000013051	$	59.580	$	26.229.500				
64	2023-03-10	2459	0500000032113	$	1.820.000	$	24.609.500				
65	2023-03-10	2460	0500000012134	$	59.580	$	24.550.000				
66	2023-03-10	2461	0500000012135	$	59.580	$	24.490.500				
67	2023-03-30	2462	0500000032316	$	59.580	$	24.431.000				
68	2023-03-10	2463	0500000017137	$	2.560.000	$	21.881.000				
69	2023-03-22	2493	0500000012240	$	59.500	$	21.071.780				
70	2023-03-22	2494	0500000013243	$	580.000	$	21.291.500				
71	2023-04-03	2519	0500000017325	$	59.500	$	21.232.000				
72	2023-04-04	2525	0500000013326	$	59.500	$	21.172.500				
73	2023-04-11	2545	0500000017327	$	59.500	$	21.113.000				
74	2023-04-12	2547	0500000012328	$	1.900.000	$	19.213.000				
75	2023-04-12	2546	0500000012380	$	2.460.000	$	16.753.000				
76	2023-05-09	2652	0500000012589	$	119.000	$	16.634.000				
77	2023-05-17	2672	0500000032630	$	59.500	$	16.574.500				
78	2023-05-17	2673	0500000012631	$	530.000	$	16.044.500				
79	2023-05-17	2674	0500000012632	$	59.500	$	15.985.000				
68	2023-05-17	2675	0500000012633	$	119.000	$	15.866.000				
81	2023-05-17	2676	0500000012634	$	59.580	$	30.806.500				
	TOTAL EJECUTADO			$		$	104.193.500			$	78.334.000

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	30.000.000	VALOR PAGADO:	$	78.334.000
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$	105.000.000	SALDO POR PAGAR :	$	25.859.500
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$	135.000.000	SALDO A REINTREGRAR		

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VB UBICACIÓN
1	cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato, en los terminos y condiciones funcionales técnicas ,economicas financieras y comerciales establecidas en el mismo, en la propuesta presentada y en la invitacion hecha por la Subred Sur	Si		
2	Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho(8) dias calendario siguientes al requerimiento	Si		
3	mantener un stock permanentemente del material de osteosintesis e injertos oseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur ,de acuerdo a la necesidad de cada unidad(meissen y tunal),junto con el instrumental necesario para su colocación.La reposición se hara dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.	Si		
4	soportar técnicamente con el instrumental y equipos neceserios la utilizacion de cierto material de osteosintesis e injertos óseos cuando asi se requiera	Si		
5	garantizar acompañamiento con soporte técnico(personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que generé un costo adicional para la subred sur	Si		
6	responder por la seguridad e integridad fisica de las personas que vincule para la prestacion del servcio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de proteccion personal (chalecos,cuellos,monogafas,entre otros)	Si		
7	entregar los productos de acuerdo con las especificaciones tecnicas requeridas	Si		
8	Garantizar la atencion las 24 horas del día los 7 dias de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugia de trauma y urgencias de la subred sur	Si		
9	garantizar el mantenimiento del instrumental,equipos y motores, para la colocacion de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar.En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores,durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres dias hábiles	Si		
10	Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (meissen y tunal), de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos	Si		
11	Asumir los costos de transporte ,fletes,seguros y similares que se ocasiones en razón de la entrega de los materiales contratados	Si		
12	garantizar que la fecha de expiracion de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida util declarado en el registro INVIMA.El tiempo minimo de vida útil sera de un año ,En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos , por su baja rotacion, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota credito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur	Si		
13	mantener los precios durante la ejecuccion del contrato, siempre y cuando el bien y/o suministro no presente desabastecimiento c en el mercado,desequilibrio economico soportado entre otras casuales para lo cual el supervisor del cotrato debe realizar la solicitud al la direccion de contratacion	Si		
14	Suscribir las adiciones y prorrogas que se llegaren a presentar durante la ejecuccion del contrato de conformidad a las necesidades cuando así se requiere	Si		
15	garantizar la entrega en la central de esterilizacion de un documento legible y completo del material para osteosintesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias,una para facturacion y otra para la coordinadora de esterilizecion En dicho documento debera relacionar el material de osteosintesis e injertos óseos entregados, cantidades por items y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado,nombre del procedimiento quirurgico,nombre del paciente, número de identificacion, y nombre del medico programado para la cirugia	Si		

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Junio 15 de 2023			
16	garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente minimo con doce (12) horas de antelacion a la realizacion del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugias programadas	Si		
17	garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posterior a la solicitud en los casos de de procedimientos quirúrgicos de urgencia	Si		
18	Radicar las facturas en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas,posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur	Si		
19	presentar informe de ejecucion del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de informacion con el área de osteosintesis de la subred integrada de servcios de salud sur E.S.E	Si		
20	cumplir y seguir los procesos internos,guías y protocolos de la subred sur	Si		
21	capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosintesis,injertos óseos,instrumental,motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur	Si		
22	garantizar que no suspenderá,cederá. Retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empaques o presentación de los mismos,vacaciones colectivas,producción,baja oferta,baja demanda,o escasez en el mercado	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	77,18%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.
RECIBIDO
20 JUN 2023
Fecha:
Firma: