	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	Marzo 01 de 2023		
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5419-2022	CONTRATISTA:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS	CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900124455-5
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,CIRUGIA DE TORAX,CIRUGIA DE MANO,CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		CEDULA DE CIUDADANÍA:	52032569
	ASESOR COMERCIAL:	RAUL HERNANDEZ		TELÉFONO:	3103208538
	DIRECCIÓN:	CL 100 7 33 TR 1 PS 3		CELULAR:	908 7573 321 317 95 54
	E-MAIL:	rauhernandez@smith-nephew.com		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	DIRECCIÓN:	CRA.20 # 47 B 36 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428588
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3012903881
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52432913
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	CORREO ELECTRONICO:	REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSURESE.GOV.CO		CELULAR:	3125144333
FECHA ACTA DE INICIO:	2022-06-09	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2022-10-08	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			CÓDIGO DEL RUBRO:	424501041
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si registra para dos rubros)	8			CÓDIGO DEL RUBRO:	8
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1503			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2022-06-20
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	20635			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022-07-05

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 20.000.000	2022-08-14	2520	2022-09-06	29986	2022-09-15	4245010401
2	$ 40.000.000	2022-10-18	2908	2022-10-11	33477	2022-10-19	4245010401
3	$ 10.000.000	2022-11-26	3221	2022-11-18	35599	2022-11-30	4245010401
4	$ 30.000.000	2022-12-13	3404	2022-12-07	36781	2022-12-14	4245010401
5	$ 50.000.000	2023-01-31	404	2023-01-24	8242	2023-01-31	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	22 Dias	2022-08-14	2022-10-08	31/10/2022
2	PRORROGA	1 Mes	2022-10-18	2022-11-01	30/11/2022
3	PRORROGA	1 Mes	2022-11-26	2022-12-01	31/12/2022
4	PRORROGA	1 Mes	2022-12-13	2023-01-01	31/01/2023
5	PRORROGA	31 Mes y 19 Dias	2023-01-31	2023-02-01	20/04/2023

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratoria, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCION DEL CONTRATO Incluidas las facturas a cancelar

ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2022-09-05	51948	[illegible] 10954	$ 1.699.961	$ 48.300.039	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 1.699.961
2	2022-09-05	51949	[illegible]0917	$ 2.449.136	$ 45.857.913	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 2.449.136
3	2022-09-05	51947	[illegible]0918	$ 781.985	$ 45.275.978	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 781.985
4	2022-09-05	51946	[illegible]0919	$ 2.956.824	$ 42.365.354	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 2.956.824
5	2022-09-05	51570	[illegible]0920	$ 1.514.498	$ 41.450.856	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 1.514.498
6	2022-09-05	51571	[illegible]0921	$ 108.748	$ 42.342.108	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 1.554.466
7	2022-09-05	51573	[illegible]0922	$ 4.307.000	$ 34.764.108	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 138.360
8	2022-09-05	51572	[illegible]0923	$ 127.311	$ 34.637.804	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 4.307.000
9	2022-09-20	53484	[illegible]0924	$ 216.598	$ 36.441.998	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 127.311
10	2022-09-20	53485	[illegible]0925	$ 1.302.978	$ 33.140.120	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 216.598
11	2022-09-20	53457	[illegible]0926	$ 324.870	$ 32.815.241	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 1.302.978
12	2022-09-20	53458	[illegible]0927	$ 3.864.922	$ 28.950.319	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 324.870
13	2022-09-20	53440	[illegible]0928	$ 844.800	$ 28.321.519	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 3.864.922
14	2022-09-20	53443	[illegible]0929	$ 1.966.998	$ 25.364.921	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 844.800
15	2022-09-20	53446	[illegible]0930	$ 57.604	$ 25.307.067	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 1.966.998
16	2022-09-20	53447	[illegible]0931	$ 3.575.491	$ 21.731.576	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 57.604
17	2022-10-05	53869	[illegible]0932	$ 1.349.509	$ 20.382.067	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 3.575.491
18	2022-10-05	53897	[illegible]0933	$ 1.061.396	$ 19.324.634	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 1.349.509
19	2022-10-05	53898	[illegible]0934	$ 2.389.254	$ 16.944.379	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 1.061.396
20	2022-10-05	53896	[illegible]0935	$ 2.389.254	$ 16.944.379	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 2.389.254
21	2022-10-05	53912	[illegible]0936	$ 2.389.254	$ 16.944.379	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 2.389.254
22	2022-10-05	53914	[illegible]0937	$ 911.962	$ 16.032.417	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 911.962
23	2022-10-05	53917	[illegible]0938	$ 264.622	$ 15.714.335	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 264.622
24	2022-10-07	53939	[illegible]0939	$ 2.218.132	$ 30.296.086	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 2.218.132
25	2022-10-07	53931	[illegible]0940	$ 4.368.375	$ 26.867.728	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 4.368.375
26	2022-10-07	53932	[illegible]0941	$ 334.879	$ 26.762.844	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 334.879
27	2022-10-07	53926	[illegible]0942	$ 3.724.304	$ 24.038.488	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 3.724.304
28	2022-10-13	53972	[illegible]0943	$ 844.800	$ 23.193.688	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 844.800
29	2022-10-13	54180	[illegible]0944	$ 2.130.676	$ 21.062.574	[illegible]0401-0874	2023-01-17	$ 2.130.676
30	2022-11-11	54303	[illegible]0945	$ 264.605	$ 20.812.668			
31	2022-11-11	54304	[illegible]0946	$ 4.611.466	$ 16.201.202			
32	2022-11-11	54305	[illegible]0947	$ 106.292	$ 16.094.909			
33	2022-11-11	[illegible]	[illegible]0948	$ 4.051.535	$ 12.043.374			
34	2022-11-11	[illegible]	[illegible]0949	$ 4.073.600	$ 7.969.774			
35	2022-11-11	54299	[illegible]0950	$ 264.605	$ 7.705.169			
36	2022-11-11	54297	[illegible]0951	$ 271.854	$ 7.433.315			
37	2022-11-11	54299	[illegible]0952	$ 3.977.884	$ 3.455.431			
38	2022-11-11	54299	[illegible]0953	$ 911.962	$ 2.543.469			
39	2022-11-11	54297	[illegible]0954	$ 1.522.467	$ 1.021.002			
40	2022-12-01	57468	[illegible]0955	$ 264.622	$ 756.380			
41	2022-12-01	57472	[illegible]0956	$ 264.622	$ 491.758			
42	2022-12-01	57476	[illegible]0957	$ 491.758	$ 0			
43	2022-12-01	57466	[illegible]0958	$ 5.164.000	$ -5.164.000			
44	2022-12-08	57995	[illegible]0959	$ 2.391.440	$ -7.555.440			
45	2023-01-20	60457	[illegible]0960	$ 3.999.709	$ -11.555.149			
46	2023-01-19	60458	[illegible]0961	$ 3.997.709	$ -15.552.858			
47	2023-01-19	60459	[illegible]0962	$ 1.756.571	$ -17.309.429			
48	2023-01-19	60460	[illegible]0963	$ 3.127.769	$ -20.437.198			
49	2023-01-19	60461	[illegible]0964	$ 1.522.467	$ -21.959.665			
50	2023-01-19	60463	[illegible]0965	$ 3.277.913	$ -25.237.578			
51	2023-01-19	60473	[illegible]0966	$ 264.622	$ -25.502.200			
52	2023-01-19	60474	[illegible]0967	$ 3.436.576	$ -28.938.776			
53	2023-01-19	60475	[illegible]0968	$ 3.820.714	$ -32.759.490			
54	2023-01-19	60477	[illegible]0969	$ 1.866.466	$ -34.625.956			
55	2023-01-19	60479	[illegible]0970	$ 3.774.120	$ -38.400.076			
56	2023-01-19	60484	[illegible]0971	$ 264.622	$ -38.664.698			
57	2023-01-19	60485	[illegible]0972	$ 3.636.760	$ -42.301.458			
58	2023-02-07	61717	[illegible]0973	$ 5.114.000	$ -47.415.458			
59	2023-02-07	61719	[illegible]0974	$ 106.292	$ -47.521.750			
60	2023-02-07	61720	[illegible]0975	$ 2.725.708	$ -50.247.458			
61	2023-02-07	61721	[illegible]0976	$ 422.572	$ -50.670.030			

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V9

FECHA:	Marzo 01 de 2023							
01	2023-02-07	51720	[illegible]	$ 388.250	$ 79.850.587			
02	2023-02-08	51773	[illegible]	$ 1.322.467	$ 76.336.106			
03	2023-02-08	51799	[illegible]	$ 1.763.703	$ 78.344.319			
04	2023-02-07	52734	[illegible]	$ 4.673.007	$ 71.676.712			
05	2023-02-17	52319	[illegible]	$ 1.430.304	$ 69.246.408			
TOTAL EJECUTADO					$ 130.758.794			$ 48.936.426

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 80.000.000	VALOR PAGADO:	$ 48.936.426
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 150.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 81.823.366
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 200.000.000	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA	SOPORTE DE VERIFICACIÓN V9 UBICACIÓN
1	cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato, en los terminos y condiciones funcionales técnicas ,economicas financieras y comerciales establecidas en el mismo, en la propuesta presentada y en la invitacion hecha por la Subred Sur	Si		
2	Realizar el cambio de los materiales que presentan cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho(8) dias calendario siguientes al requerimiento	Si		
3	mantener un stock permanentemente del material de osteosintesis e injertos oseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur ,de acuerdo a la necesidad de cada unidad(martes,jueves y lunes),junto con el instrumental necesario para su colocación.La reposición se hara dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.	Si		
4	soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilizacion de cierto material de osteosintesis e injertos óseos cuando así se requiera	Si		
5	garantizar acompañamiento con soporte técnico(personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que genere un costo adicional para la subred sur	Si		
6	responder por la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestacion del servicio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (chalecos,cuellos,monogafas,entre otros)	Si		
7	entregar los productos de acuerdo con las especificaciones tecnicas requeridas	Si		
8	Garantizar la atencion las 24 horas del dia los 7 dias de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugia de insumo y urgencias de la subred sur	Si		
9	garantizar el mantenimiento del instrumental,equipos y motores, para la colocacion de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar.En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores,durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres dias hábiles	Si		
10	Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (martes y lunes), de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos	Si		
11	Asumir los costos de transporte ,fletes,seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los materiales contratados	Si		
12	garantizar que la fecha de expiracion de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida util declarado en el registro INVIMA.El tiempo mínimo de vida útil sera de un año ,En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos , por su baja rotacion, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota credito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur	Si		
13	mantener los precios durante la ejecucion del contrato, siempre y cuando el bien y/o suministro no presente desabastecimiento o en el mercado,desequilibrio economico soportado entre otras causales para lo cual el supervisor del contrato debe realizar la solicitud al la direccion de contratacion	Si		
14	Suscribir las adiciones y prorrogas que se llegaren a presentar durante la ejecucion del contrato de conformidad a las necesidades cuando así se requiera	Si		
15	garantizar la entrega en la central de esterilizacion de un documento legible y completo del material para osteosintesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias,una para facturacion y otra para la coordinadora de esterilizacion En dicho documento debera relacionar el material de osteosintesis e injertos óseos entregados, cantidades por items y precios unitarios especificando el apico o no IVA de acuerdo al contrato celebrado,nombre del procedimiento quirurgico,nombre del paciente, número de identificacion, y nombre del medico programado para la cirugia	Si		
16	garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelacion a la realizacion del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugias programadas	Si		
17	garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posterior a la solicitud en los casos de de procedimientos quirúrgicos de urgencia	Si		
18	Radicar las facturas en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas,posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimienios con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur	Si		
19	presentar informe de ejecucion del contrato durante los primeros cinco dias hábiles de cada mes y realizar cruce de Informacion con el área de osteosintesis de la subred integrada de servcios de salud sur E.S.E	No		
20	cumplir y seguir los procesos internos,guias y protocolos de la subred sur	Si		
21	capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosintesis,injertos óseos,instrumental,motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur	Si		
22	garantizar que no suspenderá,cederá, Retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empeques o presentación de los mismos,vacaciones colectivas,producción,baja oferta,baja demanda,o escasez en el mercado	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	96,39%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 03 MAR 2023