ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Secretaría de Desarrollo Económico	**Solicitud de Modificación de Contrato o Convenio.**	
	Asociado al procedimiento **Aplica a todos los procedimientos de Contratación**	

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO 26-10-2023 09:43
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0010702 Fol:2 Anex:2 FA:0
ORIGEN 20000 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
DESTINO 12000 OFICINA JURÍDICA / VALERIE SANGREGORIO GUARNIZO
ASUNTO SOLICITUD PRORROGA CONTRATO NO. 624 DE 2023
OBS

2023IE0010702

Fecha de la solicitud:	23 de Octubre de 2023
Tipo de solicitud:	Adición - Prórroga
Fecha de recepción en la Oficina Asesora Jurídica:	
Nombre y dependencia del Director(a) que presenta la solicitud:	LEONEL HERNANDO NIETO BERNAL *Asesor(A) de Despacho
Items del plan de compras en que se encuentra prevista esta modificación:	7849195
Tipo y número de Contrato por modificar:	Prestación de servicios 624-2023
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales apoyando la consolidación de información para dar respuesta a requerimientos allegados al Despacho y la estrategia de participación de la entidad.
Proyectos de inversión o rubros de funcionamiento:	
Nombre del Contratista:	CARLOS IGNACIO MENDEZ BRAVO
Justificación:	Prestar servicios profesionales apoyando la consolidación de información para dar respuesta a requerimientos allegados al Despacho y la estrategia de participación de la entidad. La solicitud tiene como fin solicitar la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios número 624-2023, celebrado entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y CARLOS IGNACIO MENDEZ BRAVO, suscrito el día 27 de marzo de 2023, cuyo objeto es: "Prestar servicios profesionales apoyando la consolidación de información para dar respuesta a requerimientos allegados al Despacho y la estrategia de participación de la entidad." El contrato tiene un plazo de ejecución inicial hasta el 26 de octubre de 2023, contados a partir del 27 de marzo de 2023, que es la fecha de inicio del mismo, por un valor de veinte nueve millones cuatrocientos mil pesos M/cte. ($29.400.000). Se requiere dar continuidad al contrato anteriormente mencionado, debido a que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico no cuenta con el personal de planta suficiente para apoyar al Despacho en la elaboración de respuestas a los derechos de petición que son asignadas a tal dependencia y se requiere continuar con el cumplimiento de esta actividad para lo que resta de la presente vigencia, donde es importante el apoyo mediante el presente contrato con el cual se da respuesta a las solicitudes de la JAL y derechos de petición. Además de acompañar espacios de participación. Lo anterior; adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta el aumento en el volumen de requerimientos que llegan de la JAL, derechos de petición, proposiciones y conceptos de proyectos de acuerdo del Concejo de Bogotá y proyectos de Ley del Congreso de la República. Importante destacar el comportamiento de las citadas solicitudes fundamento de la presente adición y prórroga para los años 2022 y lo corrido del 2023, así: Año 2022 se presentaron 846 solicitudes y en el año 2023 se han presentado a la fecha 558 solicitudes: Las anteriores cifras para dimensionar aún más la relevancia de la presente adición y prorroga frente a la ausencia de personal en la Entidad para tal fin. De la solicitud del año 2023, con cargo a este contrato a la fecha se han consolidado 141 respuestas y se ha participado en 30 espacios de participación. Las anteriores cifras para dimensionar aún más la relevancia de la presente adición y prorroga frente a la ausencia de personal en la Entidad para tal fin. Sea la oportunidad para dejar constancia que el contrato se ha cumplido satisfactoriamente, sin que a la fecha de la presente solicitud estén obligaciones pendientes. Por lo anteriormente expuesto, se solicita realizar una prórroga de DOS (2) meses y adicionar el valor del contrato en OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.400.000). Fecha inicial del contrato: 27/03/2023 Fecha final inicial del contrato: 26/10/2023 Plazo de ejecución Inicial: Siete (7) meses. Prorroga: Dos (2) meses Adición: Ocho millones cuatrocientos mil pesos m/cte. ($8.400.000)

SISCO SM 1402-2023

Powered by CamScanner

	Fecha final con modificación requerida: 26/12/2023 Valor final con adición y prorroga: $37.800.000 En este sentido, el supervisor del contrato, después de evaluar las consideraciones expuestas y recomienda al Ordenador del Gasto, autorizar la modificación del contrato No. 624 de 2023.

Se adjuntan todos los documentos necesarios para la realización de la modificación solicitada.

LEONEL HERNANDO NIETO BERNAL
*Asesor(A) de Despacho

SISCO SM 1402-2023

Powered by CamScanner