DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 31729fd3024bcd0dd88e10c5a6be1d7bfee58fd1623a0c2dd8369fa40a1599aea4d0fb532ed9a497d0838a8ba552f008

**Número de Factura:** FERO-21
**Fecha de Emisión:** 24/10/2023
**Fecha de Vencimiento:** 23/11/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** ZAPATA CEDEÑO RODRIGO ADOLFO
**Nombre Comercial:** ZAPATA CEDEÑO RODRIGO ADOLFO
**Nit del Emisor:** 1088297692
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4111

**País:** Colombia
**Departamento:** Caldas
**Municipio / Ciudad:** Chinchiná
**Dirección:** CL 16 B 15 A 45 CONJ GUAYACANES A TO 6 AP 104
**Teléfono / Móvil:** 3105491680
**Correo:** ING.RODZAPATA@GMAIL.COM

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE CHINCHINA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 890801133
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Caldas
**Municipio / Ciudad:** Chinchiná
**Dirección:** CR 8 CLL 11 CL ESQ,
**Teléfono / Móvil:** 8402380
**Correo:** hugot_asesor@hotmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 001 | COSTO | WSD | 1,00 | $ 25.565.237,80 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 25.565.237,80 |
| 2 | 002 | ADMINISTRACION | WSD | 1,00 | $ 6.135.657,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 6.135.657,07 |
| 3 | 003 | UTILIDAD | WSD | 1,00 | $ 766.957,13 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 766.957,13 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENT ES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VE REDA EL TRÉBOL

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-10-24 16:31:11**
**Documento generado el: 2023-10-24 16:31:09**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 32.467.852,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 32.467.852,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 32.467.852,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 32.467.852,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764058420475 Rango desde: 19 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-04-23

| | |
|---|---|
| **ACTA PARCIAL DE PAGO # 1 Y FINAL** | 01 Y FINAL |
| **CONTRATO** | CONTRATO C.M.C 041-637-2023 |
| **OBJETO** | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
| **CONTRATISTA** | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO<br>IDENTIFICADO CON C.C. No. 1.088.297.692 de Pereira, Risaralda |
| **CONTRATANTE** | Administración Municipal de Chinchiná, Representada Legalmente por el Dr. EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ. |
| **SUPERVISOR** | ALBERTO URIBE VARON<br>Jefe de la Oficina de Infraestructura |
| **VALOR DEL CONTRATO** | El valor del contrato para efectos fiscales en la vigencia del año 2023 se estima en la suma de **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($25.448.332)**, identificado con el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): 31609**, rubro 16.04.2.3.2.02.02.009.45.064 **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): 42440** de fecha 16 de agosto de 2023. |
| **VALOR ADICIÓN** | Valor de adición **SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($7.019.620)**, identificado con el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): 31609**, rubro 16.04.2.3.2.02.02.009.45.064 **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): 43054** de fecha 12 de octubre de 2023. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 32.467.852).** |
| **VALOR DEL ACTA** | TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($32.467.852). |
| **FECHA DE INICIO** | 6/09/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 21/10/2023 |

En el mes de octubre de 2023 en la ciudad de Chinchiná (Caldas), en las instalaciones del Palacio Municipal, se reunieron el contratista y el supervisor, con el objeto de realizar acta de supervisión para el pago final del Contrato de obra pública No. C.M.C 041-637-2023, con las siguientes especificaciones:

| **DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA** | **ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES** |
|---|---|
| OBLIGACION 1:<br>Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos, invitación publica y el contrato, los cuales forman parte esencial del contrato; fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. | ACTIVIDADES:<br><br>cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos, invitación publica y el contrato, ejecución de actividades de obra pertenecientes al objeto del contrato. |

| | |
|---|---|
| OBLIGACION 2:<br>Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por El Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del espacio público, entre otros. | ACTIVIDADES:<br><br>Se hizo entrega a la supervisión de hijas de vida y seguridad social del personal a laborar, como al igual que se informó de los horarios de trabajo. |
| OBLIGACION 3:<br>Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta presentada y mantener al frente de la obra a un Ingeniero Civil aceptado por la supervisión, quien será el director del proyecto para decidir, con el Supervisor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra, así como un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. El personal contratado deberá estar protegido por el Sistema de Seguridad Social según las normas vigentes sobre la materia. | ACTIVIDADES:<br><br>Se realizó la contratación del profesional en arquitectura e ingeniería civil quien fungió como el director del proyecto para decidir, con el Supervisor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra, al igual que la contratación de un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. ( se adjuntó seguridad social del personal relacionado) |
| OBLIGACION 4:<br>Cumplir por su cuenta y riesgo las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial las relacionadas con:<br><br>• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra.<br><br>• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. | ACTIVIDADES:<br><br>Con apoyo del Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo se controló el correcto cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial. |
| OBLIGACION 5:<br>Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. | ACTIVIDADES:<br><br>Se hizo uso de la herramienta y equipo necesario para la ejecución de las actividades. |
| OBLIGACION 6:<br>Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. | ACTIVIDADES:<br><br>Se suministró oportunamente los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra. |
| OBLIGACION 7:<br>Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, acorde a la normatividad nacional vigente. | ACTIVIDADES:<br><br>Los materiales usados se adquirieron de primera calidad y cumpliendo las condiciones técnicas exigidas por norma para cara actividad |
| OBLIGACION 8:<br>Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o el Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de | ACTIVIDADES:<br><br>No fue necesario realizar ningún remplazo o cambio puesto que cada actividad se ejecutó con |

| | |
|---|---|
| calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. | la revisión y visto bueno de la supervisión del contrato. |
| OBLIGACION 9:<br>Entregar al municipio el Cronograma de obra a la iniciación, el cual debe estar aprobado por el Supervisor. | ACTIVIDADES: Se entregó cronograma de ejecución de actividades. |
| OBLIGACION 10:<br>Respetar y poner en práctica las normas de tipo ambiental, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para el desarrollo de este tipo de obras. | ACTIVIDADES: Se implementaron las proactivas correctas de tipo ambiental, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para el desarrollo de este tipo de obras |
| OBLIGACION 11:<br>Cumplir con las normas y especificaciones técnicas, y contar si se requiere antes del inicio de las obras, con los permisos de las autoridades competentes para la extracción y/o disposición de material común. (Cuando aplique). | ACTIVIDADES:<br><br>N/A |
| OBLIGACION 12:<br>Realizar las señalizaciones de los lugares y maniobras peligrosas. | ACTIVIDADES: Se realiza la señalización por parte del profesional de SST |
| OBLIGACION 13:<br>Cumplir con las normas de seguridad y señalización preventivas. | ACTIVIDADES: Se cumplió con las normas de seguridad y señalización preventivas. |
| OBLIGACION 14:<br>El contratista deberá hacer el retiro de los materiales sobrantes y la entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. | ACTIVIDADES: Se realizó el retiro de los materiales sobrantes y se entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. |
| OBLIGACION 15:<br>En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o aclaración de algunos de los ítems de obra u otro aspecto del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor un informe que incluya el análisis detallado de ello teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en todo caso se requerirá de la aprobación del Alcalde Municipal y la suscripción del respectivo documento por ambas partes del contrato en el que conste de manera específica tal situación. | ACTIVIDADES:<br><br>Se presentó informe detallado de las actividades no previstas las cuales fueron aprobadas por la supervisión y el municipio. |
| OBLIGACION 16:<br>Corregir los ajustes necesarios que se puedan presentar y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la ejecución de la obra, buscando en todo caso mantener el equilibrio económico entre las partes. | ACTIVIDADES:<br><br>N/A |
| OBLIGACION 17:<br>Cumplir la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad que se pactó. | ACTIVIDADES: Se cumplió con la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad que se pactó. |

| | |
|---|---|
| OBLIGACION 18:<br>Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor de la obra, recomendando las acciones que se deben tomar para conjurar el problema, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. | ACTIVIDADES:<br><br>N/A |
| OBLIGACION 19:<br>Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la información adicional estén correctas, para lo cual anexará un balance general de lo ejecutado hasta el momento. | ACTIVIDADES:<br><br>Se elaboran y entregan las actas de obra, verificando que la información financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, y se anexará un balance general de lo ejecutado hasta el momento. |
| OBLIGACION 20:<br>Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. | ACTIVIDADES:<br><br>Se elabora y presenta el plan de seguridad y salud en el trabajo por parte del profesional SSTC |
| OBLIGACION 21:<br>Las demás que sean de la naturaleza del contrato. | ACTIVIDADES:<br><br>Se cumple. |

**CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1273 DE 2018**

El supervisor del contrato da fe que el señor **RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO** aportó para el pago de la presente acta soporte de pago de la seguridad social correspondiente.

Para su aprobación se firma en Chinchiná en el mes de octubre de 2023 por los que en ella intervinieron.

| | |
|---|---|
| **ALBERTO URIBE VARON**<br>**SUPERVISOR** | **RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO**<br>**CONTRATISTA** |

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

MUNICIPIO DE CHINCHINÁ - CALDAS

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
ACTA N°1

PAG 1 DE 1

CONTRANTE: MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CALDAS

ACTA N° 1

VALOR BÁSICO ACTA: $ 32.467.852 PERIODO

FECHA DE ELABORACION

CONTRATO No : C.M.C-041-637-2023

OBJETO: "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL"

CONTRATISTA : RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO

SUPERVISOR: ALBERTO URIBE VARON

PLAZO INICIAL: 45 DIAS

PLAZO ACUMULADO: 45 DIAS

FECHA DE INICIACION: 6/09/2023

FECHA DE FINALIZACION: 21/10/2023

VALOR TOTAL DEL CONTRATO : $ 32.467.852

PRESUPUESTO

| | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD CONTRACTUAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANT | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | |
| 1,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m | M2 | 19,96 | $ 77.419,70 | $ 1.545.297,21 | N/A | N/A | 22,37 | $ 1.731.878,69 | 22,37 | $ 1.731.878,69 |
| 2 | MUROS | | | | | | | | | | |
| 2,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 65,27 | $ 104.064,42 | $ 6.792.284,69 | 0 | $ 0,00 | 43,78 | $ 4.555.940,31 | 43,78 | $ 4.555.940,31 |
| 2,2 | SUMINISTRO. TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE ESTUCO VINILO 2 MANOS SOBRE MURO(INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR BLANCO | M2 | 252,8 | $ 16.038,40 | $ 4.054.507,52 | 0 | $ 0,00 | 156,58 | $ 2.511.292,67 | 156,58 | $ 2.511.292,67 |
| 2,3 | SUMINISTRO. TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. | M2 | 40,95 | $ 18.822,00 | $ 770.760,90 | 0 | $ 0,00 | 42,33 | $ 796.735,26 | 42,33 | $ 796.735,26 |
| 2,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS ( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 27,3 | $ 35.929,87 | $ 980.885,45 | 0 | $ 0,00 | 42,33 | $ 1.520.911,40 | 42,33 | $ 1.520.911,40 |
| 3 | CUBIERTA | | | | | | | | | | |
| 3,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA. PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO | M2 | 56,84 | $ 56.389,76 | $ 3.205.193,96 | | | 56,22 | $ 3.170.232,31 | 56,22 | $ 3.170.232,31 |
| 4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | | | | | | | |
| 4,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios | ML | 20 | $ 13.189,64 | $ 263.792,80 | | | 20,00 | $ 263.792,80 | 20,00 | $ 263.792,80 |
| 4,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" | ML | 20 | $ 28.929,17 | $ 578.583,40 | | | 20,00 | $ 578.583,40 | 20,00 | $ 578.583,40 |
| 4,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 92639100K Tipo Corona o Similar. (Incluye Sanitario Acuacer con tapa y tanque, Lavamanos de Colgar Acuacer con sifón botella y desague sencillo. Grifería Piscis, Grapas. accesorios de conexión e instalación.) | UN | 2 | $ 337.746,60 | $ 675.493,20 | | | 2,00 | $ 675.493,20 | 2,00 | $ 675.493,20 |
| 5 | ACABADOS | | | | | | | | | | |
| 5,10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE BISAGRAS) | UN | 5 | $ 234.235,83 | $ 1.171.179,15 | | | 5,00 | $ 1.171.179,15 | 5,00 | $ 1.171.179,15 |
| 6 | ADICIONALES | | | | | | | | | | |
| 6,1 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ELEMENTOS EN CONCRETO | M3 | 0 | $ 163.112,00 | | | | 3,44 | $ 561.307,11 | 3,44 | $ 561.307,11 |
| 6,2 | EXCAVACIÓN - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | m3 | 0 | $ 41.577,00 | | | | 4,16 | $ 172.960,32 | 4,16 | $ 172.960,32 |
| 6,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ECOCERAMICA TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN | M2 | 0 | $ 61.667,00 | | | | 5,30 | $ 326.835,10 | 5,30 | $ 326.835,10 |
| 6,4 | RECORRIDO DE CUBIERTA | M3 | 0 | $ 12.976,00 | | | | 147,58 | $ 1.914.998,08 | 147,58 | $ 1.914.998,08 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR O TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG | UN | 0 | $ 113.695,00 | | | | 26,00 | $ 2.956.070,00 | 26,00 | $ 2.956.070,00 |
| 6,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 18 WATTS | UN | 0 | $ 69.952,00 | | | | 12,00 | $ 839.424,00 | 12,00 | $ 839.424,00 |
| 6,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBERÍA PVC 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS | UN | 0 | $ 108.505,00 | | | | 10,00 | $ 1.085.050,00 | 10,00 | $ 1.085.050,00 |
| 6,8 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE VENTANA EN LAMINA | UND. | 0 | $ 366.277,00 | | | | 2,00 | $ 732.554,00 | 2,00 | $ 732.554,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | COSTO DIRECTO | | | | | | | | $ 25.565.237,80 | | $ 25.565.237,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADMINITRACION | 24% | $ 6.135.657,07 | ADMINITRACION | 24% $6.135.657,07 |
| | | | UTILIDAD | 3% | $ 766.957,13 | UTILIDAD | 3% $766.957,13 |

| VALOR TOTAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor presente Acta N°1 | $ 32.467.852 | | | | $ 32.467.852 | $ 32.467.852 |
| | | | | | | | |
| | Valor total acumulado | $ 32.467.852,00 | | | | Porc. Anticipo contrato | 0,00% |
| | | $ 32.467.852,00 | | | | Porc amort esta acta | 0,00% |
| | | | | | | Porc. amort previo | 0,00% |
| | | | | | | Porc amortizado acum. | 0,00% |

**VALOR A PAGAR:**

**TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 32.467.852,00PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la SUPERVISIÓN de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

NOTAS:

1. El supervisor Certifica que revisó, verifico y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el supervisor y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO
Contratista


Firma
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
ALBETO URIBE VARON
Jefe Oficina de Infraestructura
Supervisión - Municipio Chinchiná


| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

Ítem: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m — Cantidad Total: 22,37

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | COMPLEMENTO ANDEN EXISTENTE | 1 | | | 11 | 0,9 | | 9,90 | 9,90 |
| | ANDEN DE INGRESO | 1 | | | 6,00 | 1,50 | | 9,00 | 18,90 |
| | WC SALA DE ESPERA | 1 | | | 1,50 | 1,71 | | 2,57 | 21,47 |
| | WC CONSULTORIO 1 | 1 | | | 0,50 | 1,80 | | 0,90 | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | 22,37 |
| | | | | | | | | | |





Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)



Observaciones:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firma | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | | | | | | | ALBETO URIBE VARON | | | | |
| Fecha | AA | 2023 | MM | 10 | DD | 21 | | AA | 2023 | MM | 10 | DD | 21 |
| Cargo | Contratista | | | | | | | Supervisor | | | | |

| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | Cantidad Total: | 43,78 |
|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | INSUMOS | 1 | | | 1,9 | | 2,2 | 4,18 | 4,18 |
| | CONSULORIO 3 | 1 | | | 2,42 | | 2,30 | 5,57 | 9,75 |
|  | CONSULORIO 3 | 1 | | | 2,33 | | 2,20 | 5,13 | 14,87 |
| | CONSULORIO 2 | 1 | | | 2,42 | | 2,30 | 5,57 | 20,44 |
| | CONSULORIO 2 | 1 | | | 2,33 | | 0,20 | 0,47 | 20,90 |
| | BASURAS | 1 | | | 1,21 | | 2,15 | 2,60 | 23,51 |
| | WC | 1 | | | 2,08 | | 2,15 | 4,47 | 27,98 |
| | WC | 1 | | | 0,8 | | 2,15 | 1,72 | 29,70 |
| | DIVICION CASETA | 1 | | | 5,14 | | 2,35 | 12,08 | 41,78 |
| | DINTEL | 2 | | | 0,80 | | 0,50 | 0,80 | 42,58 |
|  | DINTEL | 3 | | | 0,80 | | 0,50 | 1,20 | 43,78 |
| | | | | | | | | 0,00 | 43,78 |
| | | | | | | | | 0,00 | 43,78 |
| | | | | | | | | 0,00 | 43,78 |
| | | | | | | | | 0,00 | 43,78 |
| | | | | | | | | | 43,78 |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | |
|---|---|---|---|
| | Firma | | |
| | Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| | Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| | Cargo | Contratista | Supervisor |


| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|


| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Item: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE ESTUCO VINILO 2 MANOS SOBRE MURO(INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR BLANCO | Cantidad Total: | 156,58 |
|---|---|---|---|

**Croquis y Record Fotográfico**

**Récor Fotográfico de la Obra**
**(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)**





| Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| INSUMOS | 1 | | | 1,8 | | 2,5 | 4,50 | 4,50 |
| CONSULORIO 3 | 1 | | | 3,30 | | 2,50 | 8,25 | 12,75 |
| CONSULORIO 3 | 1 | | | 3,30 | | 2,50 | 8,25 | 21,00 |
| CONSULORIO 2 | 1 | | | 3,30 | | 2,50 | 8,25 | 29,25 |
| CONSULORIO 2 | 1 | | | 3,30 | | 2,50 | 8,25 | 37,50 |
| BASURAS | 1 | | | 1,80 | | 2,10 | 3,78 | 41,28 |
| WC | 1 | | | 1,80 | | 2,10 | 3,78 | 45,06 |
| WC | 1 | | | 1,5 | | 2,15 | 3,23 | 48,29 |
| CONSULTORIO 1 | 1 | | | 2,35 | | 2,35 | 5,52 | 53,81 |
| CONSULTORIO 2 | 1 | | | 3,20 | | 2,50 | 8,00 | 61,81 |
| CONSULTORIO 3 | 1 | | | 3,20 | | 0,25 | 0,80 | 62,61 |
| CONSULTORIO 4 | 1 | | | 1,73 | | 2,30 | 3,98 | 66,59 |
| CONSULTORIO 5 WC | 1 | | | 1,95 | | 2,30 | 4,49 | 71,07 |
| CONSULTORIO 5 WC | 1 | | | 1,48 | | 2,3 | 3,40 | 74,48 |
| CONSULTORIO 5 WC | 1 | | | 1,8 | | 2,2 | 3,96 | 78,44 |
| CONSULTORIO 5 WC | 1 | | | 1,75 | | 0,2 | 0,35 | 78,79 |
| SALON COMUNAL | 2 | | | 5,14 | | 2,5 | 25,70 | 104,49 |
| SALON COMUNAL | 3 | | | 2,78 | | 2,5 | 20,85 | 125,34 |
| SALON COMUNAL | 3 | | | 3,17 | | 2,5 | 23,78 | 149,11 |
| LAVADERO | 1 | | | 2,21 | | 2,5 | 5,53 | 154,64 |
| BODEGA | 1 | | | 2,18 | | 2,5 | 5,45 | 160,09 |
| BODEGA | 1 | | | 3,02 | | 2,5 | 7,55 | 167,64 |
| LAVADERO Y WC | 3 | | | 1,23 | | 2,5 | 9,23 | 176,86 |
| WC | 1 | | | 1,78 | | 2,5 | 4,45 | 181,31 |
| WC | 1 | | | 2,33 | | 2,5 | 5,83 | 187,14 |
| RESTA PUERTAS | -6 | | | 2,1 | | 0,8 | -10,08 | 177,06 |
| RESTA VENTANAS | -8 | | | 1,6 | | 1,6 | -20,48 | 156,58 |
| | | | | | | | 0,00 | 156,58 |
| | | | | | | | 0,00 | 156,58 |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| Firma | | |
| Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| Cargo | Contratista | Supervisor |


| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|


| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. | Cantidad Total: | 42,33 |
|---|---|---|---|

**Croquis y Record Fotográfico**

**Récor Fotográfico de la Obra**
**(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)**





| Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| FACHADA | 1 | | | 27,14 | | 2,1 | 56,99 | 56,99 |
| RESTA PUERTAS | -2 | | | 2,00 | 2,00 | | -8,00 | 48,99 |
| RESTA VENTANAS | -6 | | | 0,90 | 0,90 | | -4,86 | 44,13 |
| RESTA PUERTA | -1 | | | 0,90 | 2,00 | | -1,80 | 42,33 |
| | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | | 42,33 |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

Observaciones:


| | | |
|---|---|---|
| Firma | | |
| Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBERTO URIBE VARON |
| Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| Cargo | Contratista | Supervisor |


| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS ( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | Cantidad Total: | 42,33 |
|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra<br>(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | FACHADA | 1 | | | 27,14 | | 2,1 | 56,99 | 56,99 |
| | RESTA PUERTAS | -2 | | | 2,00 | 2,00 | | -8,00 | 48,99 |
| | RESTA VENTANAS | -6 | | | 0,90 | 0,90 | | -4,86 | 44,13 |
| | RESTA PUERTA | -1 | | | 0,90 | 2,00 | | -1,80 | 42,33 |
| | | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | | 0,00 | 42,33 |
| | | | | | | | | | 42,33 |





Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

Observaciones:


| | | |
|---|---|---|
| Firma | | |
| Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| Cargo | Contratista | Supervisor |

| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO | Cantidad Total: | 56,22 |
|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra<br>(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | INDUMOS | 1 | | | 3,15 | 1,9 | | 5,99 | 5,99 |
| | CONSULTORIO 3 | 1 | | | 3,30 | 2,25 | | 7,43 | 13,41 |
| | CONSULTORIO 2 | 1 | | | 3,30 | 2,25 | | 7,43 | 20,84 |
| | CONSUTORIO 1 | 1 | | | 3,20 | 3,20 | | 10,24 | 31,08 |
| | WC CONSULTORIO 1 | 1 | | | 1,48 | 1,80 | | 2,66 | 33,74 |
| | WC SAL DE ESPERA | 1 | | | 1,71 | 1,50 | | 2,57 | 36,30 |
| | SALA DE ESPERA | 1 | | | 1,20 | 1,60 | | 1,92 | 38,22 |
| | SALA DE ESPERA | 1 | | | 4,96 | 2,90 | | 14,38 | 52,61 |
| | BASURAS | 1 | | | 1,95 | 1,85 | | 3,61 | 56,22 |
| | | | | | | | | 0,00 | 56,22 |
| | | | | | | | | 0,00 | 56,22 |
| | | | | | | | | 0,00 | 56,22 |
| | | | | | | | | 0,00 | 56,22 |
| | | | | | | | | 0,00 | 56,22 |
| | | | | | | | | 0,00 | 56,22 |
| | | | | | | | | | 56,22 |





Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

Observaciones:


| | | |
|---|---|---|
| Firma | | |
| Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| Cargo | Contratista | Supervisor |


| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios | Cantidad Total: | 20,00 |
|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | WC CONSULTORIO 1 | 1 | | | 10 | | | 10,00 | 10,00 |
| | WC SALA DE ESPERA | 1 | | | 10,00 | | | 10,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | | 20,00 |




Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$). Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)


| Observaciones: | | | |
|---|---|---|---|
| | Firma | | |
| | Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| | Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| | Cargo | Contratista | Supervisor |

| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" | Cantidad Total: | 20,00 |
|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra<br>(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | WC CONSULTORIO 1 | 1 | | | 3 | | | 3,00 | 3,00 |
| | WC SALA DE ESPERA | 1 | | | 3,00 | | | 3,00 | 6,00 |
|  | DESCOLES | 1 | | | 14,00 | | | 14,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | | 20,00 |
| | | | | | | | | | |



Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)


| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Firma | | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | | | | | | ALBETO URIBE VARON | | | | | | |
| | Fecha | AA | 2023 | MM | 10 | DD | 21 | AA | 2023 | MM | 10 | DD | 21 | |
| | Cargo | Contratista | | | | | | Supervisor | | | | | | |


| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Item: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 92639100K Tipo Corona o Similar. (Incluye Sanitario Acuacer con tapa y tanque, Lavamanos de Colgar Acuacer con sifón botella y desague sencillo, Grifería Piscis, Grapas, accesorios de conexión e instalación.) | Cantidad Total: | 2,00 |
|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra<br>(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | WC CONSULTORIO 1 | 1 | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | WC SALA DE ESPERA | 1 | | | | | | 1,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | | | |



Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)



Observaciones:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firma | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | RODRIGO ADOLFO ZARATA CEDEÑO | | | | | | | ALBETO URIBE VARON | | | | |
| Fecha | AA | 2023 | MM | 10 | DD | 21 | | AA | 2023 | MM | 10 | DD | 21 |
| Cargo | Contratista | | | | | | | Supervisor | | | | |

| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE BISAGRAS). | Cantidad Total: | 5,00 |
|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra<br>(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | CONSULORIO 3 | 1 | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | CONSULORIO 2 | 1 | | | | | | 1,00 | 2,00 |
|  | INSUMOS | 1 | | | | | | 1,00 | 3,00 |
| | BASURAS | 1 | | | | | | 1,00 | 4,00 |
| | WC | 1 | | | | | | 1,00 | 5,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,00 |
| | | | | | | | | | 5,00 |
|  | | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | |
|---|---|---|---|
| | Firma | | |
| | Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| | Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| | Cargo | Contratista | Supervisor |


| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|


| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | DEMOLICIÓN MANUAL DE ELEMENTOS EN CONCRETO | Cantidad Total: | 3,44 |
|---|---|---|---|

**Croquis y Record Fotográfico**

**Récor Fotográfico de la Obra**
**(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)**





| Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| PISO Y LOSAS PARA BAÑO | 2 | | 0,4 | | | | 0,80 | 0,80 |
| MESON EN CONCRETO | 1 | | 0,2 | | | | 0,20 | 1,00 |
| ANDEN EN MALAS CONDICIONES | 1 | | 1,4 | | | | 1,40 | 2,40 |
| PLACA EXTERIOR | 1 | | 0,44 | | | | 0,44 | 2,84 |
| VANOS | 2 | | 0,3 | | | | 0,60 | 3,44 |
| | | | | | | | 0,00 | 3,44 |
| | | | | | | | 0,00 | 3,44 |
| | | | | | | | 0,00 | 3,44 |
| | | | | | | | 0,00 | 3,44 |
| | | | | | | | 0,00 | 3,44 |
| | | | | | | | 0,00 | 3,44 |
| | | | | | | | 0,00 | 3,44 |
| | | | | | | | 0,00 | 3,44 |
| | | | | | | | 0,00 | 3,44 |
| | | | | | | | 0,00 | 3,44 |
| | | | | | | | | 3,44 |
| | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

**Observaciones:**


| | | |
|---|---|---|
| Firma | | |
| Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| Cargo | Contratista | Supervisor |


| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | EXCAVACIÓN - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | Cantidad Total: | 4,16 |
|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| **Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)** | PISO Y LOSAS PARA BAÑO | 2 | 5,21 | | | | 0,1 | 1,04 | 1,04 |
| | ANDEN EN MALAS CONDICIONES | 1 | 10 | | | | 0,10 | 1,00 | 2,04 |
| | ACOMETIDA SANITARIA | 1 | 2,7 | | | | 0,45 | 1,22 | 3,26 |
| | EXCAVACIONES PARA FUNCICION DE ANDEN | 1 | 9 | | | | 0,10 | 0,90 | 4,16 |
| | | | | | | | | 0,00 | 4,16 |
| | | | | | | | | 0,00 | 4,16 |
| | | | | | | | | 0,00 | 4,16 |
| | | | | | | | | 0,00 | 4,16 |
| | | | | | | | | 0,00 | 4,16 |
| | | | | | | | | 0,00 | 4,16 |
| | | | | | | | | 0,00 | 4,16 |
| | | | | | | | | 0,00 | 4,16 |
| | | | | | | | | 0,00 | 4,16 |
| | | | | | | | | 0,00 | 4,16 |
| | | | | | | | | 0,00 | 4,16 |
| | | | | | | | | | 4,16 |
| | | | | | | | | | |





Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)


| Observaciones: | | | |
|---|---|---|---|
| | Firma | | |
| | Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| | Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| | Cargo | Contratista | Supervisor |


| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ECOCERAMICA TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN | Cantidad Total: | 5,30 |
|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra<br>(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | WC SALA DE ESPERA | 1 | | | 1,5 | 1,73 | | 2,60 | 2,60 |
| | WC CONSULTORIO 1 | 1 | | | 1,50 | 1,80 | | 2,70 | 5,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5,30 |
| | | | | | | | | | 5,30 |
| | | | | | | | | | |



Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)


| Observaciones: | | | |
|---|---|---|---|
| | Firma | | |
| | Nombre | RODRIGO ADOLFO ZARATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| | Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| | Cargo | Contratista | Supervisor |

| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | RECORRIDO DE CUBIERTA | Cantidad Total: | 147,58 |
|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | PUESTO DE SALUD | 1 | | | 5,40 | 16,52 | | 89,21 | 89,21 |
| | CASETA COMUNAL | 1 | | | 7,61 | 7,67 | | 58,37 | 147,58 |
| | | | | | | | | 0,00 | 147,58 |
| | | | | | | | | 0,00 | 147,58 |
| | | | | | | | | 0,00 | 147,58 |
| | | | | | | | | 0,00 | 147,58 |
| | | | | | | | | 0,00 | 147,58 |
| | | | | | | | | 0,00 | 147,58 |
| | | | | | | | | 0,00 | 147,58 |
| | | | | | | | | 0,00 | 147,58 |
| | | | | | | | | 0,00 | 147,58 |
| | | | | | | | | 0,00 | 147,58 |
| | | | | | | | | 0,00 | 147,58 |
| | | | | | | | | 0,00 | 147,58 |
| | | | | | | | | 0,00 | 147,58 |
| | | | | | | | | | 147,58 |
| | | | | | | | | | |





Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

| Observaciones: | | | |
|---|---|---|---|
| | Firma | | |
| | Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| | Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| | Cargo | Contratista | Supervisor |


| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|


| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR O TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AW | Cantidad Total: | 26,00 |
|---|---|---|---|

**Croquis y Record Fotográfico**

**Récor Fotográfico de la Obra**
**(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)**





| Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| SALA DE ESPERA | 1 | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| BASURAS | 2 | | | | | | 2,00 | 3,00 |
| INSUMOS | 2 | | | | | | 2,00 | 5,00 |
| CONSULTORIO 3 | 3 | | | | | | 3,00 | 8,00 |
| CONSULTORIO 2 | 2 | | | | | | 2,00 | 10,00 |
| CONSULTORIO 1 | 3 | | | | | | 3,00 | 13,00 |
| WC CONSULTORIO 1 | 2 | | | | | | 2,00 | 15,00 |
| WC SALA DE ESPERA | 1 | | | | | | 1,00 | 16,00 |
| SALON COMUNAL | 4 | | | | | | 4,00 | 20,00 |
| LAVADERO | 2 | | | | | | 2,00 | 22,00 |
| WC SALON COMUNAL | 2 | | | | | | 2,00 | 24,00 |
| BODEGA | 2 | | | | | | 2,00 | 26,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 26,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 26,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 26,00 |
| | | | | | | | | 26,00 |
| | | | | | | | | |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

**Observaciones:**


| | | |
|---|---|---|
| Firma | | |
| Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| Cargo | Contratista | Supervisor |


| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 18 WATTS | Cantidad Total: | 12,00 |
|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra<br>(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | SALA DE ESPERA | 2 | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| | BASURAS | 1 | | | | | | 1,00 | 3,00 |
| | INSUMOS | 1 | | | | | | 1,00 | 4,00 |
| | CONSULTORIO 3 | 1 | | | | | | 1,00 | 5,00 |
| | CONSULTORIO 2 | 1 | | | | | | 1,00 | 6,00 |
| | CONSULTORIO 1 | 1 | | | | | | 1,00 | 7,00 |
| | WC CONSULTORIO 1 | 1 | | | | | | 1,00 | 8,00 |
| | WC SALA DE ESPERA | 1 | | | | | | 1,00 | 9,00 |
| | SALON COMUNAL | 1 | | | | | | 1,00 | 10,00 |
| | WC SALON COMUNAL | 1 | | | | | | 1,00 | 11,00 |
| | BODEGA | 1 | | | | | | 1,00 | 12,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | | | | | 12,00 |





Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)


| Observaciones: | | | |
|---|---|---|---|
| | Firma | | |
| | Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| | Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| | Cargo | Contratista | Supervisor |


| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE IILUMINACIÓN EN TUBERÍA PVC 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS | Cantidad Total: | 10,00 |
|---|---|---|---|

| Croquis y Record Fotográfico | Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra) | SALA DE ESPERA | 2 | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| | BASURAS | 1 | | | | | | 1,00 | 3,00 |
| | INSUMOS | 1 | | | | | | 1,00 | 4,00 |
| | CONSULTORIO 3 | 1 | | | | | | 1,00 | 5,00 |
| | CONSULTORIO 2 | 1 | | | | | | 1,00 | 6,00 |
| | CONSULTORIO 1 | 1 | | | | | | 1,00 | 7,00 |
| | WC CONSULTORIO 1 | 1 | | | | | | 1,00 | 8,00 |
| | WC SALA DE ESPERA | 1 | | | | | | 1,00 | 9,00 |
| | SALON COMUNAL | 1 | | | | | | 1,00 | 10,00 |
| | WC SALON COMUNAL | 0 | | | | | | 0,00 | 10,00 |
| | BODEGA | 0 | | | | | | 0,00 | 10,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 10,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 10,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 10,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 10,00 |
| | | | | | | | | | 10,00 |





Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| Firma | | |
| Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| Cargo | Contratista | Supervisor |


| | MEMORIAS DE CALCULOS<br>Secretaria de Infraestructura<br>Proceso Obras Públicas e Infraestructura | Código: R-SI-POI-047<br>Fecha: 18/02/2015<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|


| Contrato No. | M.C 041 DE 2023 | Año | 2023 | Objeto | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
|---|---|---|---|---|---|

| Ítem: | SUMINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE VENTANA EN LAMINA | Cantidad Total: | 2,00 |
|---|---|---|---|

**Croquis y Record Fotográfico**

**Récor Fotográfico de la Obra**
**(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)**





| Descripción | Unidad | | | Dimensiones | | | Valor Total (Cantidad Área Volumen) | Valor acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | Área | Volumen | Largo | Ancho | Alto | | |
| CONSULTORIO 2 | 1 | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| CONSULTORIO 3 | 1 | | | | | | 1,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | 2,00 |

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento ($m^2$), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos ($m^3$)

Observaciones:


| | | |
|---|---|---|
| Firma | | |
| Nombre | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | ALBETO URIBE VARON |
| Fecha | AA 2023 MM 10 DD 21 | AA 2023 MM 10 DD 21 |
| Cargo | Contratista | Supervisor |

RODRIGO ZAPATA
Ingeniero Civil

Chinchiná Caldas, 23 de octubre de 2023

**.INFORME DE ACTIVIDADES**
**ACTA DE OBRA 1_FINAL**

# "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL"



**FECHA: 23 de octubre de 2023**
**CONTRATISTA: RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO**

INTRODUCCIÓN ..... 3
1. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO ..... 5
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS ..... 6
3. PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA ..... 7
4. MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADA ..... 7
5. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ..... 8
6. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE HSE ..... 8
7. REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD ..... 8
8. ENSAYOS DE OBRA REALIZADOS ..... 8
9. SEGUIMIENTO CONDICIONES METEREOLOGICAS ..... 9
10. REGISTRO FOTOGRAFICO ..... 10

## INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza con el fin de describir las obras del obajeto **"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL"**


Para cumplir con el objeto contractual se realizaron las siguientes actividades en la caseta comunal de la vereda el trébol.

- Suministro, transporte e instalacion placa contrapiso concreto 3000 psi e=0.10 m
- Suministro, transporte e instalación a todo costo de muro en superboard 8 mm pintado y terminado (dos caras). Incluye perfilería y todo lo necesario para su correcta instalación.
- Suministro, transporte e instalacion pintura sobre estuco vinilo 2 manos sobre muro(incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).color blanco.
- Suministro, transporte e instalacion estuco y pintura tipo koraza o similar 3 manos fachadas (incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo koraza o similar, filos y dilataciones). Color según diseño.
- Suministro, transporte e instalacion graniplast (esgrafiado) fachadas ( incluye filos y dilataciones)
- Suministro, transporte e instalación de cielo raso en láminas de pvc a todo costo. Incluye estructura metálica, perimetrales y hasta 2 cajas de inspeccion de 0.60 x 0.60 cada 30 m2. Textura según diseño
- Suministro, transporte e instalacion tuberia pvc-p rde 11 3/4" agua fria ( red de suministro ) incluye accesorios
- Suministro, transporte e instalacion de tuberia pvc sanitaria de 3"
- Suministro, transporte e instalacion combo tipo acuacer color blanco ref. 92639100k tipo corona o similar. (incluye sanitario acuacer con tapa y tanque, lavamanos de colgar acuacer con sifón botella y desague sencillo, grifería piscis, grapas, accesorios de conexión e instalación.)
- Suministro, transporte e instalacion puerta entamborada en madefondo - tipo pizano arquitecónica o similar. Ancho: 0,76 a 1,10 m. Alto: 1,80 a 2,40 m. Hoja lisa con 4 ranuras horizontales pintadas y con marquete en canto decorativo. Acabado: según pinta seleccionada de carta colores madecor. (incluye bisagras).
- Demolición manual de elementos en concreto
- Excavación - material común - 0.0 a 2.0 m
- Suministro, transporte e instalacion ceramica piso ecoceramica tipo alfa o similar. Color blanco (incluye boquilla.). Incluye mortero de pega y/o nivelación
- Recorrido de cubierta
- Suministro, transporte e instalacion salida interruptor o tomacorriente normal doble en tuberia conduit pvc 1/2", alambre no 12 awg
- Suministro, transporte e instalación de panel led 18 watts

- Suministro, transporte e instalación salida de iiluminación en tubería pvc 1/2", cable 12 awg hffr ls
- Suministro transporte e intalacion de ventana en lamina

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Ubicado en el Departamento de Caldas, a 18 km de la capital Manizales. Cuenta con 53.184 habitantes,3 su extensión territorial es de 112.4 km² y en sus territorios se cultiva café de exportación.




Localización de Chinchiná en Caldas







***Ilustración 1 Localización del Proyecto***

## 1. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

La Vereda el Trébol es uno de los centros poblados más importantes de Chinchiná, motivo por el cual la administración municipal busca impulsar el desarrollo del mismo. Este proceso contractual iniciará un plan de mejoramiento integral de los servicios que se ofrecen en la vereda, poniendo en funcionamiento el puesto de salud en las actuales instalaciones de la caseta comunal.
Con la ejecución de este contrato se busca adecuar la infraestructura de la edificación para albergar nuevamente el puesto de salud del sector y permitir su apertura a la comunidad.

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO

| **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|
| Número del contrato: | M.C 041 DE 2023. |
| Objeto: | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
| Fecha de suscripción del contrato: | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| Contratante: | MUNICIPIO DE CHINCHINÁ |
| Nombre Contratista: | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO |
| Supervisión | ALBERTO URIBE VARON |
| Valor Fiscal: | VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($25.448.232,oo) |
| | |
| Anticipo (%): | N.A |
| Adición No.1 | IETE MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($7.019.620,oo). |
| Plazo: | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO |
| Fecha de Inicio: | 06 de septiembre de 2023 |
| Fecha de terminación: | 21 de octubre de 2023 |
| Avance Físico: | 100% |
| Avance Financiero: | 100% |

| ESTADO ACTUAL | |
|---|---|
| Valor Acumulado | TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($32.467.852,oo) |
| Ejecutado al 21 de octubre del 2023 | $32.467.852,oo |
| Reajustes (Según actas) | N.A |
| Imprevistos | N/A |
| Saldo por Ejecutar | 0 |
| Valor Total | $32.467.852,oo |

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | |
| 1,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m | M2 | 22,37 | $ 1.731.878,69 |
| 2 | MUROS | | | |
| 2,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 43,78 | $ 4.555.940,31 |
| 2,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE ESTUCO VINILO 2 MANOS SOBRE MURO(INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR BLANCO | M2 | 156,58 | $ 2.511.292,67 |
| 2,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. | M2 | 42,33 | $ 796.735,26 |
| 2,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS ( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 42,33 | $ 1.520.911,40 |
| 3 | CUBIERTA | | | |
| 3,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO | M2 | 56,22 | $ 3.170.232,31 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | |
| 4,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios | ML | 20,00 | $ 263.792,80 |
| 4,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" | ML | 20,00 | $ 578.583,40 |
| 4,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 92639100K Tipo Corona o Similar. (Incluye Sanitario Acuacer con tapa y tanque, Lavamanos de Colgar Acuacer con sifón botella y desague sencillo, Grifería Piscis, Grapas, accesorios de conexión e instalación.) | UN | 2,00 | $ 675.493,20 |
| 5 | ACABADOS | | | |
| 5,10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE BISAGRAS). | UN | 5,00 | $ 1.171.179,15 |
| 6 | ADICIONALES | | | |
| 6,1 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ELEMENTOS EN CONCRETO | M3 | 3,44 | $ 561.307,11 |
| 6,2 | EXCAVACIÓN - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | m3 | 4,16 | $ 172.960,32 |
| 6,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ECOCERAMICA TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN | M2 | 5,30 | $ 326.835,10 |
| 6,4 | RECORRIDO DE CUBIERTA | M3 | 147,58 | $ 1.914.998,08 |
| 6,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR O TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG | UN | 26,00 | $ 2.956.070,00 |
| 6,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 18 WATTS | UN | 12,00 | $ 839.424,00 |
| 6,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE IILUMINACIÓN EN TUBERÍA PVC 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS | UN | 10,00 | $ 1.085.050,00 |
| 6,8 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE VENTANA EN LAMINA | UND. | 2,00 | $ 732.554,00 |

## 3. PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA

El personal empleado para la ejecución de las obras son los siguientes:

- Un (1) Arquitecto director de obra
- Un (1) profesional SST
- Un (1) Oficial
- Un () Ayudante.

## 4. MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADA

Toda la maquinaria, equipos y herramientas utilizados para la adecuada y óptima ejecución de la obra son suministrados oportunamente.

Los equipos, maquinaria y herramientas son adecuados para las características y magnitud de la obra que se ejecuta. La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas son exclusivas del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demás que se requieran.

## 5. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

El contratista durante la ejecución del contrato de obra entrego a la supervision aportes a salud, seguridad y pensión de las personas directamente vinculadas a él.

## 6. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE HSE

Durante la ejecución de la obra se verifico que los trabajadores contaron con los equipos y herramientas propicias para cada tipo de tarea que desempeñaban como: Cascos, guantes, botas con protección. Además, periódicamente se realizaron las charlas a los trabajadores con el fin de que utilizaran los elementos de protección personal y de esta manera disminuir los índices de accidentes a los que estaban expuestos.

## 7. REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD

| Entidad: | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CALDAS |
|---|---|
| **No. Contrato:** | M.C 041 DE 2023. |
| **Proyecto:** | "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL" |
| **Días trabajados:** | **45** |
| **No. Accidentes:** | **0** |
| **No. Incidentes:** | **0** |

## 8. ENSAYOS DE OBRA REALIZADOS

Durante la obra no se han realizado ensayos

## 9. SEGUIMIENTO CONDICIONES METEREOLOGICAS




*Tabla 1. Condiciones climáticas mes de septiembre y octubre de 2023*

## 10. REGISTRO FOTOGRAFICO



Ilustración 3. Estado inicial




Ilustración 4. Estado inicial




Ilustración 5. Estado inicial




Ilustración 6. Excavación red sanitaria



Ilustración 7. Estructura de muro




Ilustración 8. Salida eléctrica



Ilustración 9. Muros en superboard



Ilustración 10. Salida eléctrica



Ilustración 11. Estructura de cielo




Ilustración 12. Demolición de muro



Ilustración 13. Instalación de ventana




Ilustración 14. Estructura de cielo



Ilustración 15. Instalación de puerta




Ilustración 16. Instalación de puerta





Ilustración 17. Cielo raso pvc



lustración 18. Cielo raso pvc



Ilustración 19. Redes hidráulicas




Ilustración 20. Redes sanitarias




Ilustración 21. demoliciones




Ilustración 22. Excavaciones



Ilustración 23. Lavamanos




Ilustración 24. Unidad sanitaria



Ilustración 25. Aplicación de graniplast




Ilustración 26. Pintura coraza



Ilustración 27. Interior acabado




Ilustración 28. Interior acabado




Ilustración 29. Interruptor



Ilustración 30. Nueva ventana



Ilustración 31. Salida de iluminación




Ilustración 32. Salida de interruptor



Ilustración 33. Estado anterior



Ilustración 34. Estado final

**RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO**
**INGENIERO CIVIL**

ASOPAGOS s.a.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
## PLANILLA NRO. 27289276
## REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2023-09-06

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1088297692 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 7 BIS 3241 | DEPARTAMENTO | RISARALDA | MUNICIPIO | DOSQUEBRADAS |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4290 | CORREO ELECTRÓNICO | ING.RODZAPATA@GMAIL.COM | TELÉFONO | 3012291826 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2023 | Mes: 08 | Año: 2023 | Mes: 08 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $1.160.000 | | 27289276 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1088297692 | 57 | No | No | No | 66 | 170 | 0 | Salario | ZAPATA CEDEÑO RODRIGO ADOLFO | $1.160.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1088297692 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1088297692 | PORVENIR | 30 | $1.160.000 | 0.1600000 | $185.600 | $0 | $0 | $185.600 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1088297692 | SANITAS | 30 | $1.160.000 | 0.1250000 | $145.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.160.000 | 13 | 0.0052200 | $6.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1088297692 | COMFAMILIAR RISARALDA | 30 | $1.160.000 | 0.0200000 | $23.200 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 08 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 1 | $185.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $185.600 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESS COT OBL | VLR INTERESS UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SANITAS | 1 | $145.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $145.000 | 0 | $0 | $0 | $145.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $145.000 | $0 | $0 | $145.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 1 | $6.100 | 0 | $0 | $0 | $6.100 | 0 | $0 | $6.100 | 0 | $0 | $0 | $6.100 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | $23.200 | 0 | $0 | $23.200 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $145.000 |
| PENSIONES | 1 | $185.600 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $6.100 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $23.200 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $359.900 |

ASOPAGOS s.a.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
## PLANILLA NRO. 27592164
## REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2023-10-09

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1088297692 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 7 BIS 3241 | DEPARTAMENTO | RISARALDA | MUNICIPIO | DOSQUEBRADAS |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4290 | CORREO ELECTRÓNICO | ING.RODZAPATA@GMAIL.COM | TELÉFONO | 3012291826 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2023 | Mes: 09 | Año: 2023 | Mes: 09 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $1.160.000 | | 27592164 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1088297692 | 57 | No | No | No | 66 | 170 | 0 | Salario | ZAPATA CEDEÑO RODRIGO ADOLFO | $1.160.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1088297692 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1088297692 | PORVENIR | 30 | $1.160.000 | 0.1600000 | $185.600 | $0 | $0 | $185.600 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1088297692 | SANITAS | 30 | $1.160.000 | 0.1250000 | $145.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.160.000 | 13 | 0.0052200 | $6.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1088297692 | COMFAMILIAR RISARALDA | 30 | $1.160.000 | 0.0200000 | $23.200 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 1 | $185.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $185.600 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SANITAS | 1 | $145.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $145.000 | 0 | $0 | $0 | $145.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $145.000 | $0 | $0 | $145.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 1 | $6.100 | 0 | $0 | $0 | $6.100 | 0 | $0 | $6.100 | 0 | $0 | $0 | $6.100 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | $23.200 | 0 | $0 | $23.200 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $145.000 |
| PENSIONES | 1 | $185.600 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $6.100 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $23.200 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $359.900 |

ASOPAGOS s.a.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
## PLANILLA NRO. 27574609
## REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2023-09-06

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1088297692 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 7 BIS 3241 | DEPARTAMENTO | RISARALDA | MUNICIPIO | DOSQUEBRADAS |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4290 | CORREO ELECTRÓNICO | ING.RODZAPATA@GMAIL.COM | TELÉFONO | 3012291826 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2023 | Mes: 08 | Año: 2023 | Mes: 09 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 2 | | $154.667 | | 27574609 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Extno obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-18601024 | 01 | No | No | No | 17 | 174 | 5411101 | Fijo | CHICA RAMIREZ NELSON ENRIQUE | $1.160.000 |
| CC-1054986023 | 01 | No | No | No | 17 | 174 | 5411101 | Fijo | HERNANDEZ GARZON KEBIN ANDRES | $1.160.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 18601024 | X | 2023-08-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1054986023 | X | 2023-08-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 18601024 | PORVENIR | 3 | $116.000 | 0.1600000 | $18.600 | $0 | $0 | $18.600 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1054986023 | PORVENIR | 1 | $38.667 | 0.1600000 | $6.200 | $0 | $0 | $6.200 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 18601024 | SALUD TOTAL | 3 | $116.000 | 0.1250000 | $14.500 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 3 | $116.000 | 5 | 0.0696000 | $8.100 |
| CC - 1054986023 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | $38.667 | 0.1250000 | $4.900 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $38.667 | 5 | 0.0696000 | $2.700 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-18601024 | CCF DE CALDAS | 3 | $116.000 | 0.0400000 | $4.700 | 0.0200000 | $2.400 | 0.0300000 | $3.500 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1054986023 | CCF DE CALDAS | 1 | $38.667 | 0.0400000 | $1.600 | 0.0200000 | $800 | 0.0300000 | $1.200 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

## TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 08

### TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | 2 | $24.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $24.800 |

### TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD TOTAL | 1 | $14.500 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $14.500 | 0 | $0 | $0 | $14.500 | $0 | 0 | $0 | $0 | $14.500 | $0 | $0 | $14.500 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | $4.900 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $4.900 | 0 | $0 | $0 | $4.900 | $0 | 0 | $0 | $0 | $4.900 | $0 | $0 | $4.900 |

### TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL SURA | 2 | $10.800 | 0 | $0 | $0 | $10.800 | 0 | $0 | $10.800 | 0 | $0 | $0 | $10.800 |

### TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF DE CALDAS | 2 | $6.300 | 0 | $0 | $6.300 |
| SENA | 2 | $3.200 | 0 | $0 | $3.200 |
| ICBF | 2 | $4.700 | 0 | $0 | $4.700 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

### TOTAL A PAGAR

| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
|---|---|---|
| SALUD | 2 | $19.400 |
| PENSIONES | 1 | $24.800 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $10.800 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $6.300 |
| SENA | 1 | $3.200 |
| ICBF | 1 | $4.700 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $69.200 |

ASOPAGOS s.a.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
## PLANILLA NRO. 27918982
## REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2023-10-10

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1088297692 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 7 BIS 3241 | DEPARTAMENTO | RISARALDA | MUNICIPIO | DOSQUEBRADAS |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4290 | CORREO ELECTRÓNICO | ING.RODZAPATA@GMAIL.COM | TELÉFONO | 3012291826 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2023 | Mes: 09 | Año: 2023 | Mes: 10 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 2 | | $1.894.667 | | 27918982 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-18601024 | 01 | No | No | No | 17 | 174 | 5411101 | Fijo | CHICA RAMIREZ NELSON ENRIQUE | $1.160.000 |
| CC-4518662 | 01 | No | No | No | 17 | 174 | 5411201 | Fijo | PERDOMO RESTREPO ALEXANDER | $1.160.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 18601024 | | | X | 2023-09-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 4518662 | X | 2023-09-12 | X | 2023-09-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 18601024 | PORVENIR | 30 | $1.160.000 | 0.1600000 | $185.600 | $0 | $0 | $185.600 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 4518662 | PORVENIR | 19 | $734.667 | 0.1600000 | $117.600 | $0 | $0 | $117.600 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 18601024 | SALUD TOTAL | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.160.000 | 5 | 0.0696000 | $80.800 |
| CC - 4518662 | EPS SURA | 19 | $734.667 | 0.0400000 | $29.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 19 | $734.667 | 5 | 0.0696000 | $51.200 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-18601024 | CCF DE CALDAS | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-4518662 | CCF DE CALDAS | 19 | $734.667 | 0.0400000 | $29.400 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 2 | $303.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $303.200 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SALUD TOTAL | 1 | $46.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $46.400 | 0 | $0 | $0 | $46.400 | $0 | 0 | $0 | $0 | $46.400 | $0 | $0 | $46.400 |
| EPS SURA | 1 | $29.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $29.400 | 0 | $0 | $0 | $29.400 | $0 | 0 | $0 | $0 | $29.400 | $0 | $0 | $29.400 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 2 | $132.000 | 0 | $0 | $0 | $132.000 | 0 | $0 | $132.000 | 0 | $0 | $0 | $132.000 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CCF DE CALDAS | 2 | $75.800 | 0 | $0 | $75.800 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 2 | $75.800 |
| PENSIONES | 1 | $303.200 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $132.000 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $75.800 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $586.800 |

ASOPAGOS s.a.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
## PLANILLA NRO. 27919130
## REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2023-10-10

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1088297692 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 7 BIS 3241 | DEPARTAMENTO | RISARALDA | MUNICIPIO | DOSQUEBRADAS |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4290 | CORREO ELECTRÓNICO | ING.RODZAPATA@GMAIL.COM | TELÉFONO | 3012291826 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2023 | Mes: 09 | Año: 2023 | Mes: 10 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $928.000 | | 27919130 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-10130086 | 01 | No | No | No | 17 | 1 | 5411201 | Fijo | CORREA MARTINEZ RODRIGO ARIEL | $1.160.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 10130086 | X | 2023-09-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 10130086 | COLPENSIONES | 24 | $928.000 | 0.1600000 | $148.500 | $0 | $0 | $148.500 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 10130086 | EPS SURA | 24 | $928.000 | 0.0400000 | $37.200 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 24 | $928.000 | 17 | 0.0696000 | $64.600 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-10130086 | CCF DE CALDAS | 24 | $928.000 | 0.0400000 | $37.200 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 1 | $148.500 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $148.500 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| EPS SURA | 1 | $37.200 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $37.200 | 0 | $0 | $0 | $37.200 | $0 | 0 | $0 | $0 | $37.200 | $0 | $0 | $37.200 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 1 | $64.600 | 0 | $0 | $0 | $64.600 | 0 | $0 | $64.600 | 0 | $0 | $0 | $64.600 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CCF DE CALDAS | 1 | $37.200 | 0 | $0 | $37.200 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $37.200 |
| PENSIONES | 1 | $148.500 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $64.600 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $37.200 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $287.500 |

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICADO

**BOGOTA, D.C.,** **23/10/2023**
**BOGOTA, D.C.,**
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDENO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1088297692**

Posee en el banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO**

| | |
|---|---|
| Número | **0570127370176753** |
| Fecha de apertura | **05/03/2018** |

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14935347816

(415)7707212489984(8020) 000001493534781 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1088297692 | 2 | Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1088297692 | 2010/04/09 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Risaralda 6 6 | Pereira 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ZAPATA | CEDEÑO | RODRIGO | ADOLFO |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Caldas 1 7 | Chinchiná 1 7 4 |

41. Dirección principal: CL 16 B 15 A 45 CONJ GUAYACANES A TO 6 AP 104

42. Correo electrónico: ING.RODZAPATA@GMAIL.COM

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3105491680 | 3185954603 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4111 | 2018/05/05 | 4290 | 2018/05/05 | 4321 | 1630 | 2142 | 0 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 22 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

54. Código

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 07 / 17 : 49: 48

**La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.**

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ZAPATA CEDEÑO RODRIGO ADOLFO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO