IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL ZODES MAGDALENA MEDIO, BOLÍVAR.

CONTRATO No: 2258 del 01 de agosto del 2022 – GANADERÍA

N° de beneficiarios: 600
Ubicación: Municipios De San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa Del Sur, Simití, Morales Y Arenal, Departamento de Bolívar

MIGUEL CAUSÍL PÉREZ
DIRECTOR DEL PROYECTO

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE DE 2023

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO – CORSOC
SINCELEJO – SUCRE
SEPTIEMBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

2.1 ACTIVIDAD 1: SINCRONIZACIÓN DE CELO E INSEMINACIÓN 4

2.2 ACTIVIDAD 2: ASISTENCIA TÉCNICA 4

2.2.1. Visitas Asistenciales 4

2.3. ACTIVIDAD 3: ACOMPAÑAMIENTO SOCIO EMPRESARIAL 8

2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 9

1. RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del contrato No 2258 del 2022, Celebrado entre la Gobernación de Bolívar y la Corporación para el Desarrollo Social Comunitario – CORSOC, se desarrollaron actividades relacionadas a la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL ZODES MAGDALENA MEDIO, BOLÍVAR, en los municipios de San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa Del Sur, Simití, Morales y Arenal.

Durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023, se desarrollaron actividades de sincronización de celos e inseminación, visita asistencia #6 y visita de apoyo psicosocial #5, de las cuales se lograron los entrenamientos de IATF correspondiente a las fases de sincronización e inducción a celos, asimismo en la visita técnica se realizó el 100% de las mismas, mientras que en la visita de apoyo psicosocial se alcanzó un avance del 50%.

Desde el área administrativa de seguimiento e interventoría se realizó las visitas de socialización del cronograma de entrega de semovientes, obteniendo la concertación con los participantes de cada municipio frente al número de animales, modalidad de entrega y evento de cierre.

A corte de fecha de este informe se presenta un porcentaje de avance del 70,2% (Anexo POA Ganadería).

2. ACTIVIDADES

2.1 Actividad 1: Sincronización de celo e inseminación

En el presente mes se dio inicio al entrenamiento teórico práctico de la técnica de inseminación artificial a término fijo IATF, por los cual de acuerdo al protocolo contemplado en el documento técnico la primera fase de dicho taller corresponde a la sincronización e inducción al celo de los animales. Esto consiste en la aplicación de hormonas que permiten regular y controlar el ciclo estral de la novilla condicionando el periodo para la inseminación.


Esta etapa se realizó en cada uno de los municipios de intervención del proyecto, acompañada de la demostración práctica que consiste en la aplicación de hormonas, reconocimiento uterino y palpación vía rectal, completando así un avance del 50% de esta actividad.


2.2 Actividad 2: Asistencia Técnica

2.2.1. Visitas Asistenciales

En el desarrollo del mes de septiembre se realizó la visita #6, la cual tuvo como objetivo bioseguridad bovina, manejo reproductivo y seguimiento en la alimentación y nutrición bovina, acorde a los resultados de la tabulación realizada se presentan las siguientes ilustraciones


De acuerdo a los diagnósticos sobre los espacios de clasificacion y división de insumos agropecuarios se obtiene que:







Como se puede evidenciar el municipio de Santa Rosa del Sur es quien mayor presenta los mejores resultados que denotan la cultura y buenas prácticas sobre la preservación de un espacio para la disposición de los insumos agropecuarios y su respectiva division, caso contrario en los municipios de Morales y Arenal que pese a su gran tradición y vocación ganadera no se reportan las prácticas en el buen uso y disposición de insumos agropecuarios, por ende la recomendaciones pertinentes a realizar las respectivas separación de los insumos y disponer de un lugar dentro de la finca donde se puedan conservar.

Durante la misma la visita se procedió a indagar sobre los métodos de reproducción que utilizan los PPG, teniendo como unanimidad la monta natural, es decir que los productores disponen de un reproductor o en algunas ocasiones alquilan al toro y de esta forma mejorar o ensanchar su hato ganadero, los resultados de esta pregunta se presentan en la siguiente gráfica:



Continuando con aspectos importantes en la reproducción se consideró de mucha importancia durante esta visita indagar sobre si los PPG llevan registros de parámetros reproductivos y cuales aplican, las gráficas siguientes muestran los resultados a la pregunta en cuestión







	SAN PABLO	CANTAGALLO	ARENAL	MORALES	SANTA ROSA DEL SUR	SIMITI
Fecha de nacimiento	42	32	0	1	24	6
Progenitores	6	0	0	0	0	0
Fecha del primer servicio	0	0	0	0	0	0
Fecha del primer parto	0	0	0	0	0	0
Fecha del primer parto	0	0	0	0	0	0
Intervalo entre partos	0	0	0	0	35	0
Ninguno	52	68	100	99	41	94

Se puede evidenciar que la mayoría de los productores no cuentan registros reproductivos y que aquellos que lo realizan que equivale al 17,5% lo hace sobre las fechas de nacimiento de los semovientes, esto conlleva a que la recomendaciones pertinentes sean direccionadas a la importancia de este tipo de control, ya que proporciona la información sobre la productividad y rentabilidad de cada animal y de esta forma tomar decisiones sobre venta, sacrificio o conservación del mismo.

Seguidamente se realiza el seguimiento al estado de los SSP en cada uno de los predios de los productores donde se encontró que el 56% de ellos está en la fase de sostenimiento un 40% en la etapa de resiembra debido a la incidencia climatológica que ha estado atravesando en la región, pero que de todo ello se evidencia el compromiso de los PPG en general métodos alternativos de alimentación amigable con el ambiente.



Por último se evalúa la condición corporal de los semovientes de tal forma de obtener una media que indique la situación encontrada en cada uno de los hatos ganaderos. El resultado obtenido más relevante es una condición corporal buena es decir que fenotípicamente están en rangos superiores de los 3.5.



2.3. Actividad 3: Acompañamiento Socio Empresarial

Durante el mes de septiembre se avanzó con el 50% de la asistencia social y apoyo psicosocial N°5. Esta visita, teniendo en cuenta que es la última contemplada en el marco del proyecto, tiene por objetivos identificar los impactos desde la perspectiva social y familiar generados en los PPG, además de sensibilizarlos sobre el buen uso de los recursos para el mejoramiento de la UPG y la dignificación y calidad de vida del núcleo familiar

2.4. Actividades Administrativas.

Para el presente mes se realizó el seguimiento a las actividades contempladas en el POA, desde el área administrativa se tuvo participación continua en los procesos de selección y compra de semovientes, liquidación de contratos de suministro y proyección de cierre contable de algunas profesionales del equipo administrativo y técnicos, así mismo de la elaboración de los reportes del área financiera y contable.

Se continúa organizando y diligenciando el archivo físico y digital del proyecto, el cual mes tras mes recibe su respectiva alimentación como soporte de la ejecución del proyecto.

Al finalizar el mes de marzo se cuenta con una base de datos verificada de 600 PPG, de los cuales han participado en algunas de las actividades programadas a la fecha.

3. MATRIZ DE SEGUIMIENTO

Actividad Programada	*Línea Base*	*Cantidad Programada*	*Cantidad Realizada*	*Cantidad Acumulada*	*% de Avance Realizado (Mes)*	*% de Avance Acumulativo*
Actividades Nucleares						
1 Sincronización de celo e inseminación	*6*	*3*	*3*	*3*	*100%*	*50%*
2.Visitas Asistenciales	*7*	*1*	*1*	*6*	*100%*	*85%*
3. Visitas Acompañamiento Psicosocial	*5*	*0,5*	*0,5*	*4,5*	*100%*	*90%*
Actividades Administrativas						
Reunión con equipo de interventoría	*12*	*1*	*1*	*11*	*100%*	*88%*
Seguimiento actividades del POA	*12*	*1*	*1*	*11*	*100%*	*88%*
Presentación informes mensuales	*12*	*1*	*1*	*11*	*100%*	*88%*
Base de datos de productores	*12*	*1*	*1*	*11*	*100%*	*88%*
Conformar y actualizar el expediente físico y digital por proyecto	*12*	*1*	*1*	*11*	*100%*	*88%*
Porcentaje de Avance total según POA						***70,2%***

4. EVIDENCIAS

	
Pie de foto: Talleres IATF	Pie de foto: Practica Diagnostico a través de palpación

	
Pie de foto: aplicación de hormonas para la sincronización	Pie de foto: aplicación de hormonas para la sincronización

	
Pie de foto: reconocimiento uterino a través de palpación	Pie de foto: retiro de dispositivo

	
Pie de foto: practica de reconocimiento uterino	Pie de foto: practica de reconocimiento uterino

	
Pie de Foto: Visita de Asistencia técnica	Pie de Foto: Visita de Asistencia técnica

	
Pie de Foto: Visita de Asistencia técnica	Pie de Foto: Visita de Asistencia técnica

	
Pie de Foto: Visita de Asistencia técnica	Pie de Foto: Visita de Asistencia técnica

	
Pie de foto: Asistencia social Vereda: Alto Cañabraval Productor: Cidia Beatriz Lara Rivera	Pie de foto: Asistencia social Vereda: Alto Berlín Productor: Claudia Esther Porras López

	
Pie de foto: Asistencia social	Pie de foto: Asistencia social

5. ANEXOS

Como anexos se relacionan los documentos soporte anexos a este primer informe. Cabe señalar que las actas incluyen fotografías de las actividades realizadas y copia de listados de asistencia:

1. Presentación del POA del proyecto de ganadería.

1.1. POA proyecto de ganadería.

2. Enlace Drive en donde se encuentran:

2.1.Planilla de asistencia Taller de IATF

2.2.Record de visita # 6 Asistencia técnica - Total

2.3.Record de visita # 5 Asistencia social y apoyo psicosocial - Avance

3. Enlace Drive en donde se encuentran:

3.1.Informe financiero Septiembre

4. Acta de reunión con equipo de interventoría.

4.1.Listado de asistencia original.

En constancia se firma el día 30 de Septiembre de 2023, en la ciudad de Sincelejo, Sucre.

Miguel Causíl Pérez
Director Proyecto Ganadería
CORSOC