# ACTA DE INICIO

| 30-2023-SP | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA |
| **NIT** | 890906445-2 |
| **CONTRATISTA** | **ARISTA CORPORATIVA GM S.A.S.** |
| **IDENTIFICACIÓN** | NIT. 900.814.474-6 |
| **OBJETO** | MANTENER Y MEJORAR ESPACIOS RECREATIVOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA |
| **VALOR** | TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($31.986.592) |
| **PLAZO** | TRES (03) SEMANAS |
| **FECHA INICIO** | 23 de octubre de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 13 de noviembre de 2023 |

En el municipio de Caucasia, se reunieron: **STEFANY BOHORQUEZ PÉREZ** Secretaria de Planeación y **OSCAR SANTANA MAZO** Técnico Obras Publicas, como parte supervisora y ELKIN ANTONIO GOMEZ MARQUEZ, representante legal de **ARISTA CORPORATIVA GM S.A.S.** identificada con NIT. 900.814.474-6, en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato antes citado.

#ConTodaSeguridad

El interventor y/o supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo presentado en la propuesta y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
2. En todo momento el contratista debe acatar las especificaciones técnicas, instrucciones, exigencias y recomendaciones que presente la supervisión y/o interventoría.
3. Solicitar al Ordenador del Gasto la aprobación de cualquier subcontratación que pretenda celebrar.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan dar inicio del contrato de la referencia.

Para constancia se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, el 23 de octubre de 2023, fecha en la cual empezará a

correr el plazo para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 30-2023-SP.

**STEFANY BOHORQUEZ PÉREZ**
Secretaria de Planeación

**ELKIN ANTONIO GOMEZ MARQUEZ** RL ARISTA CORPORATIVA GM S.A.S.
Contratista

**OSCAR SANTANA MAZO**
Técnico Obras Publicas

#ConTodaSeguridad