ACTA DE INICIO	
CONTRATO DE SUMISTRO Nº SUM-001-2023	
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SEGOVIA ANTIOQUIA
NIT	800080586-8
CONTRATISTA	SOYMAG SOLUCIONES INTEGRALES SAS
CÉDULA	901666520-5
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DE TELEMEDICINA EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SEGOVIA ANTIOQUIA, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA A TRÁVES DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
VALOR	VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS M.L. ($21.805.000)

CONSIDERACIONES

1. Que, en el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los suscritos con el fin de dar inicio a las labores correspondientes al presente contrato, quienes declaran de forma libre y espontánea que dan por iniciada la ejecución de las actividades y obligaciones escritas en el contrato de prestación de servicios referenciado y que conocen sus derechos y obligaciones, las cuales cumplirán a entera satisfacción. **2.** Que se cumple con los demás requisitos para la ejecución del contrato tales como la disponibilidad y el registro presupuestal. En virtud de lo anterior las partes,

ACUERDAN

1. Fijar como fecha de inicio del contrato el 23 de octubre de 2023.
2. Fijar como fecha de finalización del contrato el 22 de noviembre de 2023.

En constancia de lo anterior se firma en Segovia, Antioquia, el 23 de octubre de 2023.

DAGER WILLIAM PEREZ RUIZ
Gerente

Yony Sierra
YONY ALEXANDER SIERRA RESTREPO
Contratista

Carlos Julio Florez Zambrano
CARLOS JULIO FLOREZ ZAMBRANO
Supervisor(a)