INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5296679 del 26/09/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Subdirectora del CDHC-Maria Elicenia Cardona Quintero y Jesus Alexander Gil Guzman, cuyo objeto es: 5_9203_391 Compra de materiales para las áreas de infraestructura y jardinería del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. LOTE 1", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga de este, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Regional Antioquia – Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Martha Cecilia López Pino
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5296679
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	5_9203_391 Compra de materiales para las áreas de infraestructura y jardinería del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. LOTE 1
VALOR:	16.384.882 COP
CONTRATISTA:	Jesus Alexander Gil Guzman
NIT:	901459885-0
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Medellín
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/09/2023
FECHA DE INICIO:	26.09.2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	16.384.882 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	16.384.882 COP
PRÓRROGA No : 1	8 DIAS
ADICIÓN No. x:	(N/A)
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	El contrato se pagará mediante único pago dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de los servicios, previo recibo a entera satisfacción y el cumplimiento de los requisitos legales y trámites administrativos a los que haya lugar, de lo cual deberá dar cuenta por escrito el respectivo supervisor del contrato.

	Además, el contratista debe anexar la certificación de pago de los aportes parafiscales, seguridad social (Esto en cumplimiento de las leyes 789 y 828) y contratación de aprendices y de igual manera el certificado de paz y salvo emitido por la oficina de Relaciones Corporativas del SENA

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	C-100063487		
CERTIFICADO	10271929		
FECHA EXPEDICIÓN	25/09/2023		
FECHA APROBACIÓN	25/09/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21/09/2023	21/04/2024	41.638.488,20
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	21/09/2023	21/04/2024	3.276.976,40

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato N/A que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Jesus Alexander Gil Guzman, con

Nit. 901459885-0, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato N/A, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Martha Cecilia Lópe con comunicación/mediante SECOP II 2023-02-400568 de fecha 25 de Octubre 2023, desde el 26 de Septiembre de 2023 hasta el 26 de Octubre de 2023
Radicado 05-9-2023-023728 nis 2023-02-400568 CO1.PCCNTR.5296679-LEXINC SAS

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha			NINGUNO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$**
Valor ejecutado	**$**

Valor total de pagos	**$**
Saldo a favor del contratista	**$**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$0**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	Por cantidad de elementos entregados 84%
Financiera	0%

MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5296679 DE 2023
Se solicito por parte del contratista una prórroga a la entrega y cumplimiento del contrato por 8 días, debido a que a la fecha no ha podido adquirir los siguientes productos, como se explica a continuación:

-GRAMOQUIN 30x30x8 (No lo ha podido encontrar de la dimensión solicitada), solicita por favor hacer modificación de medidas de 40x40x8 y entregar 28 unidades.

-Regla graduada GR 240 Professional en aluminio para nivel laser), de 2.40 mts. El busco con la empresa fabricante y le informan que ya no producen esta referencia y fe reemplazada por la GR 500.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:
Una extensión de tiempo de 8 días para poder cumplir con las entregas estipuladas y definir los cambios que se solicitan, por lo cual, la fecha de finalización será el 03 de noviembre de 2023

El anterior informe de ejecución se rinde a los 25 días de octubre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



MARTHA CECILIA LÓPEZ PINO
Instructora
Supervisora del Contrato