REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

Alcaldía Especial Facatativá

Fecha 25 OCT 2023
No. Rad. 1036 8:18
Recibido por

Facatativá, 24 De Octubre de 2023

Doctora:
PAULA EMILIA CUBILLOS GONZALEZ
Secretaria Jurídica
Alcaldía Municipal
Ciudad

Por medio de la presente me permito solicitarle se realice OTRO SI - (PRORROGA A CONTRATO DE INTERVENTORIA), al contrato que a continuación se relaciona:

CONTRATO N°:	*594 - 2022*
CONTRATISTA:	SAID LEONARDOJIMENEZ JIMENEZ
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO: "REMODELACION PLAZA SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA".
VALOR INICIAL:	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($32.999.990.oo) M/CTE
PLAZO:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	27 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2023

La presente solicitud se soportan según los motivos expuestos para la solicitud de prórroga del contrato de interventoría 594 de 2022 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO: "REMODELACION PLAZA SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA".", donde se justificó según lo siguiente:

El contratista manifiesta la necesidad de prorrogar el contrato por un tiempo de un mes (01) mes adicional al tiempo contractual, exponiendo que durante el periodo de ejecución del Pictograma se han venido realizando diferentes técnicas constructivas, lo anterior debido, a la complejidad para el desarrollo del mismo, lo cual ha generado procesos constructivos innovadores, adicionalmente, y como es de conocimiento el desarrollo de ese elemento ha venido presentando intermitencias en su elaboración debido a factores climáticos como fuertes lluvias y vientos, los cuales arrastran material particulado que generan contaminación en el área de trabajo y por ende mayor tiempo en su ejecución, dicho tiempo de prórroga por parte de la interventoría se ve acorde y necesario para que el contratista lleve a feliz término la ejecución del Proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SIMON BOLIVAR DE FACATATIVA CUNDINAMARCA.

Dado lo anterior, se presenta la necesidad en la actualidad de efectuar la PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA así:

Powered by CamScanner

VALOR INICIAL:	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($32.999.990.oo) M/CTE
ADICIÓN 1:	DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($16.499.335.oo) M/CTE.
VALOR TOTAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($49.499.325.oo) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
PLAZO DE PRORROGA 1	DOS (2) MESES
PLAZO DE PRORROGA 2	UN (1) MES
PLAZO DE PRORROGA 3	UN (1) MES
PLAZO DE PRORROGA 4	DOS (2) MES
PLAZO DE PRORROGA 5	UN (1) MES
PLAZO DE PRORROGA 6	UN (1) MES
PLAZO DE PRORROGA 7	QUINCE (15) DIAS
PLAZO DE PRORROGA 8	DIECISIETE (17) DIAS
PLAZO DE PRORROGA 9	UN (1) MES
PLAZO TOTAL:	TRECE (13) MESES Y DOS (02) DIAS

Anexo un (01) folio que contiene justificación y solicitud de la prórroga por parte de la interventoría

Atentamente:

ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES
Secretario de Obras Públicas
Proyecto: Ing. William Táutiva
Revisó y Aprobó: Ing. Cesar Villamil, Supervisor Contrato.

Powered by CamScanner

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Ingeniero Civil
Especialista en Edificación Sostenible
ingsaidleojimenez@gmail.com
Cr 2c No 6-02 T7 APT 601.
Tel: 301 264 17 26
Funza- Cundinamarca

Facatativá, octubre 25 de 2023

Oficio No: 594-031-2023

Señor:

Ing. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES
Secretario de Obras Publicas
Alcaldía Municipal de Facatativá.

Ref.: **Contrato de Interventoría No. 594-2022**

Objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO: "REMODELACION PLAZA SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA".**

Asunto: Traslado solicitud de prorroga No.9, para la ejecucion del contrato de obra No. 592-2022

Cordial saludo,

Como interventor de la referencia para el proyecto plaza simón bolívar del municipio de Facatativá, Cundinamarca, nos permitimos dar traslado del oficio recibido por parte del contratista WILLIAMS.CO S.A.S **SOLICITUD DE PRORROGA;** la cual fue revisada y aprobada por parte de la interventoria de la referencia.


De esta manera el contratista manifiesta la necesidad de prorrogar el contrato por un tiempo de un (01) mes adicional al tiempo contractual, exponiendo este tiempo nesesario para la ejecucion de actividades que requieren un nivel de acabado mas complejo que cualquier otro Proyecto de caracteristicas normales como se viene presentando en el sector del pictograma el cual se ha venido realizando diferentes técnicas constructivas y por su complejidad se ha tenido que generar procesos constructivos innovadores, adicionalmente, las intermitencias en su elaboración debido a factores climáticos y en pro de recuperar el tiempo muerto por el clima que se viene presentando en el Proyecto restringiendo la ejecucion de actividades al 100% , dicho tiempo de prorroga por parte de la interventoria se ve acorde y necesario para que el contratista lleve a feliz termino la ejecucion del Proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SIMON BOLIVAR DE FACATATIVA CUNDINAMARCA.

Adjunto se envia registro fotografico de las actividades que se han llevado acabo por parte del contratista de obra.


Powered by CamScanner

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ


Ingeniero Civil
Especialista en Edificación Sostenible
ingsaidleojimenez@gmail.com
Cr 2c No 6-02 T7 APT 601.
Tel: 301 264 17 26




Daño presentado por lluvia



Daño presentado por lluvia



Alistamiento para reconstrucción del pictograma.



Alistamiento para reconstrucción del pictograma.

Por tanto se le solicita a la supervicion una prorroga por 01 mes calendario para el contratos de obra 592-2022 y el contrato de interventoria 594-2022.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá
Contratista de Interventoría

Powered by CamScanner