PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO HOJA DE RUTA

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

1. Identificación

Servicio: Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social **Modalidad:** Comedores Comunitarios - Cocinas Populares **Subdirección Local para la Integración Social:** Bosa **Fecha Elaboración Hoja de Ruta:** 30/11/2022

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 9188/2022 **Fecha Inicio Operación:** 25/11/2022 **Fecha Final Operación:** 24/03/2023 **Días de Atención:** 120 **Cupos Contratados:** 400

Nombre Unidad Operativa: 113529-CCC P 07-007 Parques de Bogotá **Nombre Asociado/Contratista:** Fundación ASOPAZ

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Sandra Lucia Gutiérrez Parra

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Diana Ramírez

HOJA DE RUTA

Compromisos específicos	Actividades	Metodología	Productos	Cronograma
				Mes: Julio 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Agos. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Sep. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Oct. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Nov. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Dic. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Ene. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Febr. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Marz. 2023 (1 2 3 4 5)
Hoja de Ruta				
01. Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	Construcción de hoja de ruta del componente inclusión social.	Realizar lectura del anexo técnico vigente con el fin de conocer las obligaciones contractuales del componente de inclusión social, los tiempos establecidos para dar cumplimiento a las mismas. Posteriormente, diligenciar la hoja de ruta en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en formato pdf , en la carpeta del componente de OneDrive.	Hoja de ruta cargada en formato PDF, en la carpeta del componente en OneDrive.	30/11/2022
02. Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión Social, en el formato programación mensual de actividades, en los términos del anexo técnico.	Elaboración de programación mensual de actividades del componente inclusión social, en el formato establecido por la SDISy cargarla en OneDrive en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Proyectar las actividades del componente inclusión social a ejecutar mensualmente en el formato establecido por la SDIS y cargarla en OneDrive en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Formato programación mensual de actividades debidamente diligenciado y cargado en OneDrive en la carpeta del componente, de acuerdo con los siguientes tiempos: el último día de operación de cada mes se entregará programación de actividades con modificaciones (cuando se requiera).	30/11/2022 · 31/12/2022 · 31/01/2023 · 28/02/2023
03. Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico	Elaboración de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente, inclusión social, en el formato establecido por la SDIS.Enviarlo vía correo electrónico al profesional local del Proyecto 7745 para su acompañamiento y seguimiento y a interventoría para supervisión y su aprobación. Cargar, en OneDrive en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Revisar en la hoja de ruta la programación mensual de actividades para examinar acciones proyectadas para ejecutar durante el mes y en las cuales se puede utilizar el rubro asignado al componente inclusión social. Cada mes se elabora la programación de en el formato establecido por la SDIS y se envía vía correo electrónico al Profesional Local y a la Interventoría para su acompañamiento, supervisión y aprobación. De la misma se envían modificaciones cuando se requieran.	Programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente Inclusión Social, se envia vía correo electrónico Supervisión para su aprobación y firma. Programación de actividades con modificaciones cuando se requieran. Cargue en el OneDrive	30/11/2022 · 31/12/2022 · 31/01/2023 · 28/02/2023
Eje 1. Articulación Intrainstitucioinal, Interinstitucional e Intersectorial				
04. Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	Identificar y actualizar permanentemente el directorio institucional teniendo en cuenta la oferta existente en las instituciones, entidades nacionales, distritales, locales,organizaciones, actores sociales y sectores (educativo, , movilidad, gobierno, saLud, social, cultura, recreación y deporte) que permirta referenciar a participantes a diferentes servicios.	Actualizar permanentemente el directorio institucional e identificar la oferta existente en las instituciones, entidades nacionales, distritales y locales, organizaciones, actores sociales y sectores (educativo, movilidad, gobierno, salud, social, cultura, recreación y deporte) que permita referenciar a los participantes a diferentes servicios.	Formato de Identificación de intereses y necesidades. Actas y listados de Mesa Local de Inclusión Social. Cargar en el OneDrive en la carpeta del componente.	12/12/2022 (Dia 15) · 31/01/2023 · 28/02/2023 · 13/03/2023
05. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, en los términos del anexo técnico.	Contribuir al fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas de los participantes para que puedan tener acceso a la oferta de servicios existentes en coordiación con la profesional del proyecto 7745 de la Subdirección Local de Bosa.	Generar articulación con diferentes entidades e instituciones, las cuales fortalezcan las capacidades individuales y colectivas de participantes para su acceso a la oferta de servicios en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de Bosa.	Formato articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial por localidad debidamente diligenciado. Actas y listados de Mesa Local de Inclusión Social. Cargue en el OneDrive en la carpeta del componente.	12/12/2022 (Dia 15) · 31/01/2023 · 28/02/2023 · 13/03/2023
Eje 2. Sensibilización para la Inclusión Social				
	Contextualización al participante y su hogar/familia.	Por medio de la comunicación verbal se da a conocer a los participantes las generalidadesde la atención como criterios de ingreso, permanencia y egreso.	Instrumento lectura de realidades – contrato social familiar debidamente diligenciado y cargado en OneDrive, en la carpeta del componente. Formato Testigo Documental para documentos electrónicos debidamente diligenciado.	31/12/2022 · 13/03/2023
	Lectura de Realidades.	A traves del diálogo con los participantes se identifican intereses, problemáticas, necesidades, potencialidades y capacidades; las cuales se registran en la herramienta Lectura de Realidades.		31/12/2022 · 31/01/2023 · 28/02/2023 · 13/03/2023
	Concertación del Contrato Social Familiar.	Realizar acuerdos concertados con los participantes. De esta manera, profesional social diseña la hoja de ruta del proceso de atención.		31/12/2022 · 31/01/2023 · 28/02/2023 · 13/03/2023

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO HOJA DE RUTA

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

1. Identificación

Servicio: Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social **Modalidad:** Comedores Comunitarios - Cocinas Populares **Subdirección Local para la Integración Social:** Bosa **Fecha Elaboración Hoja de Ruta:** 30/11/2022

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 9188/2022 **Fecha Inicio Operación:** 25/11/2022 **Fecha Final Operación:** 24/03/2023 **Días de Atención:** 120 **Cupos Contratados:** 400

Nombre Unidad Operativa: 113529-CCC P 07-007 Parques de Bogotá **Nombre Asociado/Contratista:** Fundación ASOPAZ

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Sandra Lucia Gutiérrez Parra

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Diana Ramírez

HOJA DE RUTA

Compromisos específicos	Actividades	Metodología	Productos	Cronograma
				Mes: Julio 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Agos. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Sep. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Oct. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Nov. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Dic. 2022 (1 2 3 4 5) · Mes: Ene. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Febr. 2023 (1 2 3 4 5) · Mes: Marz. 2023 (1 2 3 4 5)
Eje 3. Reconocimiento de Capacidades				
Acción para la Inclusión Social 6. Referenciación				
07. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	Identificar los servicios sociales existentes, según requieran los participantes, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar, Elaborar de manera escrita las respectivas referenciaciones, consolidarlas en medio digital formato PDF y cargarlas en OneDrive en la carpeta del componente.	Reconocer los servicios sociales existentes, según requieran los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar, realizar la respectiva referenciación y consolidarlas en medio digital formato PDF y cargarlas en OneDrive en la carpeta del componente.	Referenciaciones registradas en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y Formato físico establecido por la SDIS, consolidarlas en medio digital formato PDF y cargarlas en OneDrive en la carpeta del componente.	30/11/2022 · 31/12/2022 · 31/01/2023 · 28/02/2023 · 13/03/2023
Acción para la Inclusión Social 7. Análisis Sociodemográfico				
08. Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS, en los términos del anexo técnico.	Hacer el estudio de la informaión de la Lectura de Realidades, revisar el cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar para elaborar el documento de análisis sociodemográfico, el cual permita evidenciar las metas alcanzadas con los participantes y sus hogares/familias; producto de las articulaciones. Además de identificar barreras de accesoa algunos servicios sociales.	A partir de la recolección de la información se construye el documento de analisis que permita evidenciar la correlación de las acciones implementadas desde el componente social. de esta manera, se da a conocer las metas alcanzadas con los participantes producto de las articulaciones.	Documento cargado en OneDrive, en la carpeta del componente según lineamiento establecioido por SDIS.	13/03/2023
Eje 4. Fortalecimiento de Capacidades				
Acción para la Inclusión Social 8. Agricultura Urbana Orgánica en casa				
09. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Realizar actividades de agricultura urbana orgánica con el 5% de los participantes, los cuales desarrollaran este proceso en sus casas de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Partiendo de las herramientas pedagógicas establecidas se generan espacios para el desarrollo de las actividades propias de la agricultura. En el ejercicio se realiza un diagnóstico de agricultura urbana órganica a partir de los insumos entregados a los participantes., ellos desarrollarán actividades.	Base de datos del Diagnóstico agricultura urbana orgánica en casa. - Fichas de registro de actividades. - Listados de participación. -Entregables guías de agricultura urbana orgánica: Guía 1: Páginas 10 y 11, Guía 2: Páginas 9 y 10, Guía 3: Páginas 9, 10 y 11, Guía 4: Páginas 6, 7 y 8 (Medio magnético formato PDF Cargue en OneDrive –(Carpeta Agricultura urbana orgánica en casa). - Matriz Reporte Agricultura urbana orgánica en casa (Medio magnético formato en excel cargado en OneDrive). Registro fotográfico	31/12/2022 · 31/01/2023 · 28/02/2023 · 13/03/2023
Acción para la Inclusión Social 9. Transformación de Alimentos				
10. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos de mínimo seis (6) horas y en transformación de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Fomentar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantesmayores de 14 años, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente.	El proceso de transformación de alimentos se realiza por medio de la formación teórico-práctica y permite génarar espacios de aprendizajes utiles para el aprovechamiento más eficiente de los alimentos con los que cuentan en casa.	Base de datos de participantes mayores de 14 años vinculados al proceso de transformación de alimentos (Medio magnético formato Excel cargado en OneDrive). - Fichas de registro de actividades. - Listados de participación. -Certificados de manipulación de alimentos. - Soporte de cargue en archivo compartido en OneDrive del componente inclusión social ambiental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento (Captura de pantalla en formato PDF cargada en OneDrive).	02/01/2023 · 31/01/2023 · 28/02/2023
Acción para la Inclusión Social 10. Encuentros que promuevan la transformación de imaginarios socioculturales				
11. Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social, en los términos del anexo técnico.	Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales de acuerdo a los lineamientos establecidos por SDIS. Implementar el plan de tranformación de imaginarios durante las actividades desarrolladas en los tres encuentros.	En el ejercicio de la ciudadanía mediante la interacción con los otros, se propician espacios de diálogos y se intercambian conocimientos y saberes propios de los participantes.	Documento Plan de transformación de imaginarios socioculturales cargado en OneDrive, en la carpeta del componente . Cargue en el OneDrive en la carpeta del componente.	31/12/2022

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO HOJA DE RUTA

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Servicio: Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social **Modalidad:** Comedores Comunitarios - Cocinas Populares **Subdirección Local para la Integración Social:** Bosa **Fecha Elaboración Hoja de Ruta:** 30/11/2022

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 9188/2022 **Fecha Inicio Operación:** 25/11/2022 **Fecha Final Operación:** 24/03/2023 **Días de Atención:** 120 **Cupos Contratados:** 400

Nombre Unidad Operativa: 113529-CCC P 07-007 Parques de Bogotá **Nombre Asociado/Contratista:** Fundación ASOPAZ

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Sandra Lucia Gutiérrez Parra

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Diana Ramírez

HOJA DE RUTA

Compromisos específicos	Actividades	Metodología	Productos	Cronograma
12. Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular, en los términos del anexo técnico.	Implementar el plan de transformación de imaginarios con los participantes. Realizar las actividades planeadas con sus respectivas temáticas.	Desde lo colectivo nos reconocemos como seres sociales que nos relacionamos en un entorno físico, humano y social. Por lo tanto, los espacios que se gestan en los encuentrosIdentificar el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular a participar en las actividades del plan de tranformación de imaginarios, construir el plan de transformación de imaginarios socioculturales y implementarlo segun linea tecnica por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social	Fichas de registro de actividades Listados de participación Registro fotográfico Cargados en OneDrive en la carpeta del componente.	31/12/2022; 31/01/2023; 28/02/2023; 12/03/2023
Acción para la Inclusión Social 10. Diálogo de saberes intercultural e intergeneracional				
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	Socializar los saberes, experiencias, costumbres en el espacio concertado en la Mesa Local. A través de un encuentro se realiza un ejercicio de diálogo con determinado número de participantes.	En torno a los temas de la Politica Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional se pretende robustecer el tejido social y comunitario desde un ejercicio de reflexión que posibilite el aprendizaje de nuevos conocimientos los cuales se condensen en un documento memoria.	Documento memoria del encuentro, acta de mesa local de inclusión social, con listados de asistencia, cargado en OneDrive en la carpeta del componente.	16/12/2022 (Encuentro local); 31/12/2022
Eje 6. Acompañamiento y Seguimiento				
Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y Seguimiento al Contrato Social Familiar				
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	Realizar acompañamiento y seguimiento cada dos meses a participantes y sus hogares/familias. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	En el cumplimiento de los acuerdos pactados con los participantes, en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, se establece un proceso de acompañamiento con el fin de fortalecer las acciones individuales y colectivas en el ejercicio de acciones de corresponsabilidad.	Seguimiento bimestral a los acuerdos, registrado en el instrumento lectura de realidades – contrato social familiar.	2/01/2023; 31/01/2023; 28/02/2023; 12/03/2023
Actividades Transversales				
15.Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, deacuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico.	Realizar seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso y registrarlo en la ficha SIRBE vigente. Enviar reporte semanal vía correo electrónico al profesional local, en el formato establecido por la SDIS.	Por medio del seguimiento se identifica a los participantes que evidencien criterios de egreso. Tanto a los de focalización, priorización, egreso y restricciones. Como resultado, se registra información en la ficha SIRBE vigente, apoyandóse con soportes de egreso como: como visita domiciliaria o retiro voluntario según sea el caso a reportar.	Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso (Medio magnético formato Excel). Soportes proceso de egreso Cargue de reporte en OneDrive en la carpeta del componente.	Envío semanal; 30/11/2022; Envío semanal; Envío semanal; Envío semanal; 31/12/2022; Envío semanal; Envío semanal; Envío semanal; Envío semanal; 31/01/2023; Envío semanal; Envío semanal; Envío semanal; Envío semanal; 28/02/2023; Envío semanal; Envío semanal; 18/03/2023
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Realizar seguimiento a los participantes que no cumplan con los acuerdos pactados en el Acta de compromiso o Contrato Social Familiar y registrarlo en la ficha SIRBE vigente sección G. Enviar reporte mensual vía correo electrónico al profesional local con soportes del seguimiento. Cuando el participante en Atención incurra en faltas consideradas como graves en el Acta de compromiso suscrita con la SDIS, se debe reportar el caso al profesional local del Proyecto 7745, el mismo día de su ocurrencia a través de correo electrónico.	Por medio del seguimiento a las concertaciones realizadas con los participantes, profesional social diligenciará los respectivos formatos y reportara al profesional que Remitir reporte mensual vía correo electrónico, en el formato establecido por la SDIS, al profesional local que corresponda.	Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Reporte de casos de participantes con incumplimientos en acuerdos (Medio magnético formato Excel). Reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves (Mediomagnético formato Excel). Soportes de seguimiento Cargue de reporte en OneDrive en la carpeta del componente.	30/11/2022; 30/12/2022; 30/01/2023; 28/02/2023; 18/03/2023
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente ante modificación. Enviar reporte semanal vía correo electrónico al profesional local en el formato establecido por la SDIS.	En los formatos establecidospor SDIS y los lineamientos, profesional social registrará la información cuando haya lugar para dichas actuaciones por historia social vigente en los tiempos establecidos.	Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de acompañamiento a los participantes y registro de novedades de modificación de información en Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente, cuando se requiera. Enviar reporte días quince (15) y treinta (30) de cada mes (cuando estos días correspondan a domingo o día festivo, realizar el envío el día hábil siguiente) en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745. Documentos soporte Cargue de reporte en OneDrive en la carpeta del componente.	30/11/2022; 15/12/2022; 30/12/2022; 16/01/2023; 30/01/2023; 15/02/2023; 28/02/2023; 15/03/2023

Meses del cronograma: Mes: Julio 2022 (1 2 3 4 5) | Mes: Agos. 2022 (1 2 3 4 5) | Mes: Sep. 2022 (1 2 3 4 5) | Mes: Oct. 2022 (1 2 3 4 5) | Mes: Nov. 2022 (1 2 3 4 5) | Mes: Dic. 2022 (1 2 3 4 5) | Mes: Ene. 2023 (1 2 3 4 5) | Mes: Febr. 2023 (1 2 3 4 5) | Mes: Marz. 2023 (1 2 3 4 5)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO HOJA DE RUTA

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

1. Identificación

Servicio: Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social **Modalidad:** Comedores Comunitarios - Cocinas Populares **Subdirección Local para la Integración Social:** Bosa **Fecha Elaboración Hoja de Ruta:** 30/11/2022

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 9188/2022 **Fecha Inicio Operación:** 25/11/2022 **Fecha Final Operación:** 24/03/2023 **Días de Atención:** 120 **Cupos Contratados:** 400

Nombre Unidad Operativa: 113529-CCC P 07-007 Parques de Bogotá **Nombre Asociado/Contratista:** Fundación ASOPAZ

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Sandra Lucia Gutiérrez Parra

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Diana Ramírez

HOJA DE RUTA

Compromisos específicos	Actividades	Metodología	Productos	Cronograma
18. Participar en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Participar en los encuentros de fortalecimiento técnico como: mesas de inclusión social y mesas de trabajo.	Por medio de la asistencia presencial o virtual, profesional social asistira a los eventos en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social. una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Actas, ayudas de memoria y listados de asistencia de los espacios convocados cargados en OneDrive las en la carpeta del componente.	25/11/2022 … 24/03/2023
19. Registrar en el Sistema de Información Misional SIRBE, la información generada desde el componente inclusión social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Digitar en el Sistema de Información Misional SIRBE, la información generada desde el componente inclusión social.	La información generada desde el componente inclusión social, se diligencia por profesional social de manera digital según lineamientos establecidos por SDIS y cuando se presente la novedad.	Información cargada en el aplicativo Misional SIRBE.	25/11/2022 … 24/03/2023
20. Cargar en el archivo de OneDrive en la carpeta del componente, todas las evidencias y soportes de las acciones realizadas en el marco del componente Inclusión Social, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Cargar en el archivo de OneDrive en la carpeta del componente, todas las evidencias y soportes de las acciones realizadas por parte de profesional responsable del componente. Diligenciar los formatos donde se consigna la información de las mismas.	La información que se genere durante el convenio sera registrada en los formatos con sus respectivas evidencias y se carga en el archivo correspondiente.	Información cargada en el aplicativo OneDrive establecido por SDIS..	30/11/2022 … 31/12/2022 … 31/01/2023 … 28/02/2023 … 24/03/2023

Cronograma — Mes: Julio 2022 (1 2 3 4 5) | Mes: Agos. 2022 (1 2 3 4 5) | Mes: Sep. 2022 (1 2 3 4 5) | Mes: Oct. 2022 (1 2 3 4 5) | Mes: Nov. 2022 (1 2 3 4 5) | Mes: Dic. 2022 (1 2 3 4 5) | Mes: Ene. 2023 (1 2 3 4 5) | Mes: Febr. 2023 (1 2 3 4 5) | Mes: Marz. 2023 (1 2 3 4 5)