REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA GESTION DEL RIESGO, ATENCION DE DESASTRE Y CAMBIO CLIMATICO.
ACTA FINAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	1 DEL 8 de agosto de 2023				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) POZOS PROFUNDOS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA EL TORNO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO, VEREDA LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, VEREDA TAMACO DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE SEQUÍA O MENOS LLUVIAS DECRETADA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.				
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE				
CONTRATISTA	PERFORACION CONSTRUCCION SERVICIOS AMBIENTALES SAS				
VALOR DEL CONTRATO	INICIAL: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MTE ($458.306.766) ADICIONAL:CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($199.727.819.63)				
FECHA APROBACIÓN GOBERNACIÓN EN EL SECOP II	12 DE MAYO DE 2023				
TERMINO DE EJECUCION	INICIAL: DOS (2) MESES; ADICIONAL 1:DIEZ (10) DIAS; ADICIONAL 2 :TREINTA (30) DIAS ADICIONAL3 : QUINCE (15) DIAS				
CDP	491	MARZO	31	DE	2023
	1006	JULIO	18	DE	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL.	**No.**		**FECHA DE EXPEDICIÓN**		
	2410 - 4029		15 DE MAYO DE 2023 - 08 DE AGOSTO DE 2023		
POLIZA	**APLICA SI / NO**	**No. Póliza**	**Fecha de aprobación**		
	¿Aplica Poliza? SI	46-40-1010005532 - 46-44-101011733	16 DE MAYO DE 2023 - 16 DE MAYO DE 2023		
FECHA DE RECIBO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	10 DE MAYO DE 2023 - 3 DE AGOSTO DE 2023				
FECHA DE INICIO	18 DE MAYO DE 2023				
FECHA FINAL	6 DE OCTUBRE DE 2023				
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($658.034.586.63)				

En la ciudad de Sincelejo - Departamento de Sucre, las instalaciones de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA GESTION DEL RIESGO, ATENCION DE DESASTRE Y CAMBIO CLIMATICO. ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, ARNALDO DE JESUS VRGARA ALBIS **Actuando en calidad de SUPERVISOR** del Contrato de PAGO FINAL No. 1, y PERFORACION CONSTRUCCION SERVICIOS AMBIENTALES SAS , identificado(a) con NIT No. 901268844-9, representado(a) o apoderado(a) legalmente por SAMUEL MENDEZ identificado(a) con no. 1098652297, en calidad de contratista, para finalizar las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia 26 DE OCTUBRE DE 2023

-- : --

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA GESTION DEL RIESGO, ATENCION DE DESASTRE Y CAMBIO CLIMATICO.



ARNALDO DE JESÚS VERGARA ALBIS
Jefe De Oficina
02460244125238-466967-000795871



PERFORACION CONTRUCCIONES SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S
Contratista
02460244150746-466967-000796043

-- : --