VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **N° 150 DE 2023** "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE **BUCARAMANGA, SANTANDER**"

CONTRATISTA: NIXON QUINTERO FIGUEROA

SOPORTE	SI	NO
CUENTA DE COBRO – DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
ACTA DE CORTE	X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES FIRMADA POR EL CONTRATISTA	X	
PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	X	
CUMPLE CON LA FORMA DE PAGO	X	
CARPETA MAESTRA ACTUALIZADA	X	

EP. CLAUDIA GUTIERREZ ROMERO
Tesorera ICFE

EP. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Grupo Financiero ICFE

SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA
Supervisor del Contrato

SV. VICTOR MENDIETA RODRIGUEZ
Oficina Contratos ICFE

ACTA N° 05966

LUGAR Y FECHA : Bucaramanga, Santander 04 de octubre del 2023

INTERVIENEN : **SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA**
Supervisor del Contrato N° 150 /2023

NIXON QUINTERO FIGUEROA
CC. 13568020 de Barrancabermeja
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL SEGUNDO CORTE DEL CONTRATO No. 150 – ICFE- 2023 "PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE BUCARAMANGA.

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Bucaramanga, el día cuatro (04) del mes de octubre del Dos Mil veintitrés (2023), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: NIXON QUINTERO FIGUEROA, contratista y el señor, SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del segundo (02) corte del Contrato de servicios No. 150/2023, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	04 MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	EL 11 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$ 8.000.000
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACION DIRECTA (prestación de servicios)
FORMA DE PAGO:	De acuerdo a facturación y/o actividades realizadas
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	04 meses
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ 8.000.000

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$
IVA	$
TOTAL	$

VALOR TOTAL DEL ACTA	$
VALOR TOTAL EJECUTADO	$

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONESGENERALES
VARIOS MANTENIMIENTOS: instalación de piso pared, aplicación de boquilla, arreglo de pasillos, aplicación de pintura en techo, arreglo de humedades, aplicación de silicona en ventanas, lavamanos y divisiones de baño, instalación de llave de lavamanos y de lavaplatos, instalación de llave tipo jardín, arreglo de vástago de ducha, cambio de bisagras de closets, instalación de riel en closet, aplicación de pintura de esmalte en marco de puerta y closet, cambio de acoples de sanitario y lavamanos. SS. RODRIGUEZ APT-501: aplicación de pintura al interior del inmueble, aplicación de estuco en huecos y paredes, arreglo de humedades en techo y closets, instalación de cerraduras de baño y alcoba, aplicación de pintura de esmalte en puertas de alcoba, baño, closets y puerta principal, arreglo de sanitario	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	04 meses
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	Un mes (01) y diez (10) días
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	Un (01) mes y veinticinco (25) días
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	Dos (02) meses y cinco (05) días

VALOR CONTRATO INICIAL				$ **8.000.000,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL				
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$	2.000.000,00	
CORTES	PAGO 2DO CORTE	$	2.000.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$	4.000.000,00	
SUMAS IGUALES		$	**8.000.000,00**	**$ 8.000.000,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		OCTUBRE	☑	☐
2	Informe de actividades		OCTUBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro N°002	VALOR	**$ 2.000.000,00**	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el representante legal Teniente Coronel. ERNESTO MEJIA ARAQUE autoriza el pago del segundo (02) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia, se firma en Bucaramanga, a los 04 días del mes de octubre del año 2023

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA
Supervisor del Contrato N°150 /2023

Nixon O.F

OPS. NIXON QUINTERO FIGUEROA
CC. 13568020 de Barrancabermeja
Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**	

		No. DE CONTRATO 150 DE 2023	
ACTA DEL SEGUNDO CORTE DEL CONTRATO No. 150 – ICFE- 2023 "PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE BUCARAMANGA". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 150 DE 2023.		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
		02 AGOSTO 2023	

CONTRATISTA		**NIXON QUINTERO FIGUEROA**
FORMA DE PAGO		DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
SUPERVISOR		FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		***$ 8.000.000,00***
ACTA DE INICIO		No. AROINT-2023-05530 11 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO		04 MESES
PRORROGA	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
CONTRATO ADICIONAL	No. 1	N/A
	PLAZO	N/A
	VALOR	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		***$ 8.000.000,00***
FECHA FINAL DE ENTREGA		CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	26	AGOSTO	2023	04	OCTUBRE	2023

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
PAGOS	4 MESES	UN (01) MES Y VEINTICINCO (25) DIAS	DOS (02) MESES Y CINCO (05) DIAS
PORCENTAJE	100%	44,71%	55,29%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**	

BALANCE DEL CONTRATO No. 150 de 2023				
				$ 8.000.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL				
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$	2.000.000,00	
CORTES	VALOR 2DO CORTE	$	2.000.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$	4.000.000,00	
SUMAS IGUALES		**$**	**8.000.000,00**	**$ 8.000.000,00**

CRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**OBSERVACIONES**
VARIOS MANTENIMIENTOS: instalación de piso pared, aplicación de boquilla, arreglo de pasillos, aplicación de pintura en techo, arreglo de humedades, aplicación de silicona en ventanas, lavamanos y divisiones de baño, instalación de llave de lavamanos y de lavaplatos, instalación de llave tipo jardín, arreglo de vástago de ducha, cambio de bisagras de closets, instalación de riel en closet, aplicación de pintura de esmalte en marco de puerta y closet, cambio de acoples de sanitario y lavamanos. SS. RODRIGUEZ APT-501: aplicación de pintura al interior del inmueble, aplicación de estuco en huecos y paredes, arreglo de humedades en techo y closets, instalación de cerraduras de baño y alcoba, aplicación de pintura de esmalte en puertas de alcoba, baño, closets y puerta principal, arreglo de sanitario	SATISFACTORIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
Mantenimiento a las viviendas de acuerdo a las partidas asignadas por el ICFE	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR: CONTRATO 150/2023
	SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA Cédula: 14254684 Dependencia: Casas Fiscales Seccional Bucaramanga bucaramanga@icfe.gov.co 3215050046



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE
NIT: 860.041.247-8
Carrera 11B No. 104-48
Teléfono: (57)(1)3789650 Ext. 200 - 204

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

No. Consecutivo: 2656

Fecha: 04/10/2023
Nombres: NIXON QUINTERO FIGUEROA
Nit o C.C.: 13568020

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SEGUNDO CORTE CONTRATO NO 150-2023 "PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL PARA LA SECCIONAL DE BUCARAMANGA	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
		SUBTOTAL:	$ 2,000,000.00
		RETEFUENTE:	$ 0.00
		RETEICA:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 2,000,000.00

Elaborado por: BUSTAMANTE PAREJA JORGE HERNAN
Revisado por:
Aprobado por:

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6."

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. Bogotá, 04 de octubre del 2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIXON QUINTERO FIGUEROA

DIRECCION Y CIUDAD: AV QUEBRADA SECA 33ª 208

NIT O RUT: 13568020

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2023 MES 10 DÍA 04

"Clasificación Presupuestal: **A-05-01-02-005-004" Servicios de Terminación y Acabados edificios.**

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS BASICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. SEGÚN CONTRATO No. 150 DE 2023.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000) M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO BANCOLOMBIA No 30621807991

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

Nixon Q.F

NIXON QUINTERO FIGUEROA
CC. 13568020 de Barrancabermeja
Contratista

Bogotá, D.C., 04 de octubre del 2023

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Bogotá D.C

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO NIXON QUINTERO FIGUEROA CC. 13568020 DE BARRANCABERMEJA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 150 DE 2023, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

Nixon Q.F

NIXON QUINTERO FIGUEROA
CC. 13568020 de Barrancabermeja
Contratista

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION

Fecha creación reporte: 2023-10-02, 03:21:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 66015194

Periodo Cotización: Septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** Septiembre de 2023

PAGADO 2/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NIXON QUINTERO FIGUEROA		
Documento	CC 13568020	**Dirección**	CR 5 #7-13
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3178388640
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	NIXON QUINTERO FIGUEROA	**Identificación**	CC13568020
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias APP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC13568020	NIXON QUINTERO FIGUEROA	57	00																		30	30	30	0	230301 - POR DEFINIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS037 - NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NINGUNO) - NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
667674457

Destino de pago
Enlace Operativo S.A.

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
02/10/2023

Número de aprobación
00679759

Dirección IP
181.142.165.60

Valor transacción
$ 336.700

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.42.12.1	CC	9450362

Bucaramanga, Santander 04 de octubre del 2023

Señor Mayor
OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO
Jefe de Mantenimiento del ICFE
Gn-

Asunto:

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor mayor Jefe de mantenimiento del Instituto de casas Fiscales del Ejercito, las actividades realizadas en el mantenimiento efectuados a las viviendas fiscales por el señor **OPS. NIXON QUINTERO FIGUEROA** quien realizo adecuaciones y correcciones del mantenimiento de algunas viviendas, durante el mes de septiembre de 2023.

VARIOS MANTENIMIENTOS: instalación de piso pared, aplicación de boquilla, arreglo de pasillos, aplicación de pintura en techo, arreglo de humedades, aplicación de silicona en ventanas, lavamanos y divisiones de baño, instalación de llave de lavamanos y de lavaplatos, instalación de llave tipo jardín, arreglo de vástago de ducha, cambio de bisagras de closets, instalación de riel en closet, aplicación de pintura de esmalte en marco de puerta y closet, cambio de acoples de sanitario y lavamanos.


REGISTRO FOTOGRÁFICO







PISO PARED CAIDO




PISO PARED CAIDO

	
INSTALACION DE PISO	INSTALACION DE PISO
	
APLICACIÓN DE BOQUILLA	PISO INSTALADO
	
PISO DE PASILLO EN MAL ESTADO	LEVANTAMIENTO DE PISO

	
APLICACIÓN DE CEMENTO	APLICACIÓN DE CEMENTO
	
PISO INSTALADO	ARREGLO DE VASTAGO DE DUCHA
	
ARREGLO DE VASTAGO DE DUCHA	ARREGLO DE VASTAGO DE DUCHA



CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS




CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS




CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS





CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS










CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAMANOS











CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAMANOS

	
GRIFERIA DE LAVAMANOS EN MAL ESTADO	CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAMANOS
	
GRIFERIA DE LAVAMANOS INSTALADA	APLICACIÓN DE SILICONA
	
CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAMANOS	GRIFERIA INSTALADA

	
CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAMANOS	GRIFERIA INSTALADA
	
CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAMANOS	GRIFERIA INSTALADA
	
APLICACIÓN DE SILICONA	APLICACIÓN DE SILICONA

	
INSTALACION DE ACOPLE	INSTALACION DE ACOPLE
	
INSTALACION DE ACOPLE	INSTALACION DE ACOPLE
	
INSTALACION DE ACOPLE	INSTALACION DE ACOPLE

	
INSTALACION DE ACOPLE	CAMBIO DE LLAVE JARDIN
	
CAMBIO DE LLAVE JARDIN	CAMBIO DE LLAVE JARDIN
	
CAMBIO DE LLAVE JARDIN	CAMBIO DE BISAGRAS

	
CAMBIO DE BISAGRAS	BISAGRAS CAMBIADAS
	
INSTALACION DE RIEL EN CLOSET	INSTALACION DE RIEL EN CLOSET
	
APLICACIÓN DE SILICONA EN VENTANA	APLICACIÓN DE SILICONA EN DIVISION DE BAÑO



APLICACIÓN DE SILICONA EN DIVISION DE BAÑO



APLICACIÓN DE SILICONA EN VENTANA



APLICACIÓN DE SILICONA EN VENTANA





APLICACIÓN DE SILICONA EN VENTANA







APLICACIÓN DE SILICONA EN VENTANA




APLICACIÓN DE SILICONA EN VENTANA

	
CAMBIO DE SIFON	SIFON INSTALADO
	
SIFON INSTALADO	HUMEDAD EN TECHO
	
ARREGLO DE HUMEDAD	APLICACIÓN DE PINTURA


	
APLICACIÓN DE PINTURA	SEPARACION DE MARCO DE PUERTA
	
APLICACIÓN DE ESTUCO EN MARCO	APLICACIÓN DE ESTUCO EN MARCO
	
CLOSET CAIDO	CLOSET REPARADO

SS. RODRIGUEZ APT-501: aplicación de pintura al interior del inmueble, aplicación de estuco en huecos y paredes, arreglo de humedades en techo y closets, instalación de cerraduras de baño y alcoba, aplicación de pintura de esmalte en puertas de alcoba, baño, closets y puerta principal, arreglo de sanitario


ANTES




HUMEDAD EN CLOSETS




HUMEDAD EN TECHO Y PAREDES





PAREDES MANCHADAS








TANQUE DE SANITARIO EN MAL ESTADO



	
CERRADURA PRINCIPAL EN MAL ESTADO	CLOSETS SIN PINTAR

DURANTE

	
ARREGLO DE HUMEDADES	APLICACIÓN DE ESTUCO EN PAREDES
	
ARREGLO DE SANITARIO	INSTALACION DE CERRADURA PRINCIPAL

	
INSTALACION DE CERRADURA	APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE
	
APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTA PRINCIPAL	APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS
	
APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS	ARREGLO DE HUMEDADES

DESPUÉS	
	
TANQUE DE SANITARIO INSTALADO	CERRADURAS INSTALADAS
	
MARCOS Y PUERTAS PINTADAS	CERRADURAS INSTALADAS
	
CLOSETS PINTADAS	PUERTA PRINCIPAL PINTADA

	
CERRADURA PRINCIPAL INSTALADA	INMUEBLE PINTADO
	
INMUEBLE PINTADO	INMUEBLE PINTADO

Cordialmente,

SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA
Supervisor Contrato No 150 – 2023