INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

1. INFORMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN									
Fecha de elaboración del informe	**10**	**10**	**2023**	**Periodo de seguimiento**	**08 al 31**	**MAYO**	**2023**	**Informe número**	**01**
					01 al 30	**JUNIO**			**02**
					01 al 31	**JULIO**			**03**
					01 al 31	**AGOSTO**			**04**
					01 al 30	**SEP**			**05**
Nombre del supervisor	**Johanna Elizabeth Duarte Garcia**				**Documento delegación**			**Correo electrónico**	
Cargo	Supervisora Proyectos SGR Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación				Resolución 1860 del 12 de septiembre de 2023			jeduarte@minciencias.gov.co	
Profesional de apoyo a la supervisión	Julian Octavio Murillo Tovar				**Correo electrónico**			jomurillo@minciencias.gov.co	

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO		
BPIN	**Nombre del proyecto**	**Nombre de la entidad ejecutora**
2022000100092	DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN LLANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, ARAUCA, CASANARE, GUAINÍA, GUAVIARE, META, VAUPÉS, VICHADA.	FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE CALI

Convocatoria de la cual deriva el proyecto	**Acuerdo aprobatorio**	**No.**	**Fecha**	**Valor aprobado conforme Acuerdo de Aprobación**			**Fe de erratas Acuerdo aprobación**
				SGR (ACTeI)	**Contrapartida**	**Total**	
CONVOCATORIA 20 - APROPIACION SOCIAL		27 de 2022	22/11/2022	$ 1.964.635.047,33	$ 149.579.600,00	$ 2.114.214.647,33	N/A

Plazo Inicial (meses)	**Fecha de inicio del proyecto**	**Fecha de inicio reportada en GESPROY**	**Fecha final Inicial reportada en GESPROY**	**Ampliación de Horizonte (meses) (En caso de que se presente durante la ejecución del proyecto)**	**Fecha Final del proyecto**
24 meses	03 de mayo de 2023	08 de mayo de 2023	31 de mayo de 2025	No Aplica	31 de mayo de 2025

Descripción Alcance del Proyecto: Hoy la FZC propone la implementación de este proyecto con el que pretende fortalecer las capacidades de los centros de ciencia no reconocidos de la región Llanos, para el diseño, materialización y evaluación de procesos y experiencias de ASC, además de fortalecer la articulación con diversos actores para incrementar el nivel de divulgación de los procesos de ASC que se fomentan desde cada uno de ellos. Para ello el proyecto abarca las siguientes actividades: 1 - Socialización de los términos de referencia en los territorios, 2 - Seleccionar centros de ciencia beneficiados mediante una convocatoria abierta, 3 - Realizar actividades de capacitación en ASC al talento humano de los centros de ciencia beneficiados, 4 - Realizar el fortalecimiento de los centros de ciencia beneficiados en la convocatoria, 5 - Realizar un evento final para el trueque de saberes y experiencias, Es por esto por lo que, luego de estudiar las alternativas, se presenta este proyecto de inversión para el desarrollo de una estrategia que fortalezca tres (3) Centros de Ciencia de la región Llanos en procesos de apropiación social del conocimiento en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación, cuyo propósito central será fortalecer las capacidades de Apropiación Social del Conocimiento a nivel de procesos y experiencias en los Centros de Ciencia de la Región Llanos. Con la implementación de este proyecto se esperan los siguientes productos: 3 centros de Ciencia no reconocidos de la región Llanos fortalecidos y dotados, 1 estrategia de formación como servicio de apoyo para el fortalecimiento de procesos de intercambio y transferencia de conocimiento en los Centros de Ciencia no reconocidos beneficiados por la convocatoria implementada, 10 niños, adolescentes y jóvenes con vocaciones científicas fortalecidas, 2 artículos científicos publicados, 1 evento de divulgación realizado.. Nota: Tomado de la MGA.

3. OBJETIVOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO		
OBJETIVO GENERAL	Incrementar el desarrollo de habilidades en la gestión de procesos y experiencias de Apropiación Social del Conocimiento en los centros de ciencia de la región Llanos	Indicador del Objetivo General – "Implementación de estrategias para el fortalecimiento de centros de ciencia en la región llanos". - un (1) Informe de supervisión del proyecto.
Objetivo Específico 1	Incrementar las actividades que permitan el fomento del conocimiento para el diseño, montaje y seguimiento de procesos y experiencias de ASC en los Centros de Ciencia de la región Llanos.	1. Producto del Específico 1: Centros de Ciencia Fortalecidos y dotados – Numero de Centros de Ciencia (3) 2. Producto del Especifico 1: Estrategias de intercambio de conocimiento científico -tecnológico con otros saberes financiadas: Numero de estrategias (1)
Objetivo Específico 2	Incrementar el nivel de divulgación y apropiación social de la CTeI en los Centros de Ciencia en la región Llanos.	1. Producto del Específico 2: Servicio de apoyo financiero para el fomento de vocaciones científicas en CTeI– Número de niños y jóvenes con vocaciones científicas fortalecidas (10)

		2. Productos del Especifico 2: Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad - Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas - Número de estrategias (2).

Licencias o permisos

Nombre de licencia o permiso	Fecha de expedición	Vigencia	Entidad que expide
Certificado de no requerimiento	16 de febrero de 2023	Tiempo de ejecución del proyecto	Fundación Zoológica de Cali

Localización	**Departamento (s)**	Vichada, Vaupés, Meta, Guaviare, Guainía, Casanare, Arauca.	**No. de beneficiarios**	**Cumplimiento de requisitos de pre-ejecución**						
	Municipio (s)	N/A								
	Localización específica de la alternativa de solución	1. 4°25'24.40"N 69°17'15.91"W 2. 0°51'19.28"N 70°48'43.18"W 3. 3°16'19.17"N 73°05'15.90"W 4. 2°02'38.13"N 72°19'52.01"W 5. 2°35'07.41"N 68°31'28.97"W 6. 5°20'56.05"N 72°24'01.88"W 7. 6°32'50.30"N 71°00'08.03"W	5.668 personas	**Fecha del certificado de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución**	**Fecha del acto de apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral con cargo a los recursos asignados**	**Fecha de publicación SPGR del acta de apertura o acto administrativo unilateral con cargo a los recursos asignados**	**Fecha de publicación SECOP del acta de apertura o acto administrativo unilateral con cargo a los recursos asignados**	**No. fecha del CDP**	**No. y fecha del CRP**		
				01/03/2023	**13/04/2023**	**03/05/2023**	**03/05/2023**	**123-30/03/2023**	**123 – 03/05/2023**	

4. DESCRIPCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

ENTIDAD	VALOR FINANCIADO SGR	VALOR FINANCIADO POR OTRAS FUENTES	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE CALI	$ 1.760.635.047,33	$ 110.379.600,00	$ 1.871.014.647,33
ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LAS AVES ACUÁTICAS EN COLOMBIA - CALIDRIS	$ 0,00	$ 19.600.000,00	$ 19.600.000,00
PNN Fundación Cunaguaro	$ 0,00	$ 19.600.000,00	$ 19.600.000,00
Entidad encargada de adelantar el seguimiento: MINCIENCIAS.	$ 204.000.000,00	$ 0	$ 204.000.000,00
TOTAL	**$ 1.964.635.047,33**	**$ 149.579.600,00**	**$ 2.114.214.647,33**

5. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Avance de ejecución	% de avance físico del periodo reportado por la entidad	% de avance físico del periodo validado por la supervisión	% de avance acumulado GESPROY SGR	Tipología de Alerta Alertas no subsanadas (GESPROY SGR)		
Físico	2.26%. Mayo de 2023	0% Mayo de 2023	2.06% Mayo de 2023	No tiene Alertas registradas en Gesproy	No tiene Alertas registradas en Gesproy	No tiene Alertas registradas en Gesproy
	2.26% Junio de 2023	2.47% Junio de 2023	13.68% Junio de 2023			
	4.47% Julio de 2023	2.47% Julio de 2023	18.10% Julio de 2023			
	3.01%	0.47%	22.88%			

	Agosto de 2023 1.60% Septiembre de 2023	Agosto de 2023 0% Septiembre de 2023	Agosto de 2023 22.88% Agosto de 2023			
Financiero	**Valor Total Desembolsado** $ 0,00 Mayo de 2023 $ 0,00 Junio de 2023 $ 230.368.668 Julio de 2023 $ 66.361.288 Agosto de 2023 $ 66.361.288 Para el periodo de reporte se registra el mes de agosto.	**Valor Total Certificado Contrapartida** $ 0,00 Mayo de 2023 $ 0,00 Junio de 2023 $ 0,00 Julio de 2023 $ 0,00 Agosto de 2023 $ 0,00 Septiembre de 2023	**% de avance acumulado del proyecto SGR + Contrapartida (-Supervisión)** 16.20%* *Valor total desembolsado SGR (sin tener en cuenta los desembolsos de la supervisión) + Valor Ejecutado Contrapartida (certificado por la entidad) / Valor total del proyecto – Supervisión	No tiene Alertas registradas en Gesproy	No tiene Alertas registradas en Gesproy	No tiene Alertas registradas en Gesproy

6. SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN

6.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO

6.1.1. DETALLE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DE EJECUCION

Objetivos específicos	**Actividad MGA**	**Entregables**	**Evidencias o soportes de ejecución del periodo reportado** No. Expediente virtual (Minciencias) del proyecto: 20220170691200030E		**Fecha evidencia**	**% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor**
			Descripción breve de la evidencia	**Radicado Orfeo Minciencias**		
1. Incrementar las actividades que permitan el fomento del conocimiento para el diseño, montaje y seguimiento de procesos y experiencias de ASC en los Centros de Ciencia de la región Llanos	1.1.1. Realizar encuentros regionales de socialización de los términos de referencia de la convocatoria para el incremento de capacidades en los Centros de Ciencia de la Región Llanos	Entregable 1: Proceso de selección de personal	Entregable 1: la entidad ejecutora no presenta estado de los procesos de selección de personal.	20232430282292	Fecha entregable 1: 30/06/2023	4% Mayo de 2023
		Entregable 2: revisión y ajuste a los términos de referencia	Entregable 2: La entidad ejecutora no presenta en el mes de mayo y junio el documento de revisión y ajuste de los términos de referencia.	20232430282292 20232430308532	Fecha entregable 2: 30/06/2023	2% Mayo de 2023
			Entregable 2: La entidad presenta en el mes de julio los términos de referencia definitivos de la convocatoria en Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada.			2% Junio de 2023
			Entregable 3: la entidad no presenta documentos donde			5% Mayo de 2023

		Entregable 3: revisión de la metodología de socialización	se evidencie la revisión de la metodología de socialización en los municipios y departamentos donde realizaran la socialización de los términos de referencia.	20232430282292 20232430367492	Fecha entregable 3: 31/07/2023	0.50% Julio de 2023
		Entregable 4: Adquisición y compra de equipos	Entregable 4: La entidad no presenta soportes de la adquisición y compra de equipos.	20232430282292 20232430308532 20232430367492	Fecha entregable 4: 30/06/2023	0.99% Mayo de 2023
						0.99% Junio de 2023
						2.29% Julio de 2023
		Entregable 5: Socializar en los territorios los términos de referencia y taller " Creer para crear	Entregable 5: la entidad ejecutora presenta los diferentes soportes, entre los cuales se encuentran, listados de asistencia, registro fotográfico, evaluaciones, actas y videos de las actividades realizadas en los de Departamentos de (Arauca, Casanare y Meta), no se visualiza la socialización de los términos de referencia en los departamentos de (Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada).	20232430367492 20232430405762	Fecha entregable 5: 31/08/2023	0.80% Julio de 2023
						2.55% Agosto de 2023
	1.1.2 Seleccionar a los Centros de Ciencia bajo los parámetros desarrollados en los términos de referencia de la convocatoria.	Entregable 6: Abrir la convocatoria para la aplicación de los centros de ciencia	Entregable 6: la entidad ejecutora no presenta pantallazo o documento donde se evidencia la apertura de la convocatoria.	20202002020202	Fecha entregable 6: 31/10/2023	0.13% Septiembre de 2023
2. Incrementar el nivel de divulgación y apropiación social de la CTeI en los Centros de Ciencia en la región pacífica	2.2.1 Realizar la sistematización de resultados, evaluación de impacto y generación de memorias para los Centros de Ciencia de la región Llanos.	Entregable 14: Sistematización de resultados y evaluación de impacto. 1 Cartilla de experiencias generado, 1 video con la experiencia filmado, 2 artículos científicos.	Entregable 14: no se evidencia avance en la generación de la cartilla de experiencias	20232430367492 20232430405762 20202002020202	Fecha entregable 14: 31/03/2025	0.21% Julio de 2023
						0.21% Agosto de 2023
						0.21% Septiembre de 2023
	2.2.2 Realizar la administración financiera, estructural y conceptual del proyecto - Informes	Entregable 17: Selección y contratación	Entregable 17: La entidad Ejecutora no presenta el proceso para la selección del personal administrativo, presenta informes		Fecha entregable 17: 31/03/2025	0.26% Mayo de 2023
						0.26% Junio de 2023

	administrativos de seguimiento	del personal administrativo	Administrativo, financiero y técnico mes a mes.	20232430282292 20232430308532 20232430367492 20232430405762 20202002020202		0.26% Julio de 2023
						0.26% Agosto de 2023
						0.26% Septiembre
		Entregable 18: Seguimiento a la ejecución de la planeación financiera, estructural y conceptual.	Entregable 18: el entregable no es claro y La entidad ejecutora no presenta seguimiento a la ejecución de la planeación financiera, estructural y conceptual.	20232430282292 20232430308532	Fecha entregable 18: 31/03/2025	0.43% Mayo de 2023
						0.43% Junio de 2023
Avance total en el periodo: **Mayo 2023 – 2.26% - Fuente: Tomado del Informe de ejecución del presente periodo reportado por la entidad ejecutora.**						**Mayo 2023 – 12.25% - Sumatoria por Actividad reportada por la entidad**
Junio 2023 - 2.26% - Fuente: Tomado del Informe de ejecución del presente periodo reportado por la entidad ejecutora.						**Junio 2023 – 4.18% - Sumatoria por Actividad reportada por la entidad**
Julio 2023 – 4.47% - Fuente: Tomado del Informe de ejecución del presente periodo reportado por la entidad ejecutora.						**Julio 2023 – 4.06 % - Sumatoria por Actividad reportada por la entidad**
Agosto 2023 – 3.01% - Fuente: Tomado del Informe de ejecución del presente periodo reportado por la entidad ejecutora.						**Agosto 2023 – 3.02% - Sumatoria por Actividad reportada por la entidad**
Septiembre 2023 – 1.60% - Fuente: Tomado del Informe de ejecución del presente periodo reportado por la entidad ejecutora.						**Septiembre 2023 – 0.6% - Sumatoria por Actividad reportada por la entidad**

6.2. OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD RELACIONADA POR EL EJECUTOR

ACTIVIDAD MGA	ENTREGABLE (ACTIVIDAD)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
1.1.1. Realizar encuentros regionales de socialización de los términos de referencia de la convocatoria para el incremento de capacidades en los Centros de Ciencia de la Región Llanos.	Entregable 1: la entidad ejecutora no presenta estado de los procesos de selección de personal.	Mayo 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 4% mientras en el POA la actividad estaba planeada para una ejecución del 0% e iniciar en el mes de junio no corresponde a los planeado, se recomienda a la entidad en lo posible avanzar desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. No se avala porcentaje de avance para esta actividad por parte de la Supervisión porque le entidad ejecutora no presenta los procesos de selección de personal. Para la presente actividad La entidad ejecutora no reporta ejecución financiera en el POA. Se recomienda a la entidad ejecutora presentar una portada Junio 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 4% mientras en el POA la actividad estaba planeada para un avance del 4% corresponde a lo planeado.

		Para la presente actividad La entidad ejecutora no reporta ejecución financiera en el POA. No se avala porcentaje de avance para esta actividad por parte de la Supervisión porque le entidad ejecutora no presenta los procesos de selección de personal. Se solicita a la entidad ejecutora aclarar porque en el informe de mayo se reporta un avance del 4% y en el mes de junio se reporta un avance del 4% superando el porcentaje máximo que es del 4% para esta actividad. Se recomienda a la entidad ejecutora cargar la información en Gesproy de acuerdo con lo avalado mes a mes, dicho reporte debe coincidir con lo que planeado en el mes para que lo que se reporte en el informe técnico coincida con lo que se está reportando en Gesproy. Hay que recordar que los entregables deben ser coherentes con el desarrollo la actividad. Se recomienda a la entidad ejecutora presentar los soportes o anexos con título, fecha del periodo que están reportando, y nombre de quien elabora, además relacionar la actividad y numero de entregable que impacta. Se recomienda a la entidad ejecutora en el anexo 4 del POA en la Hoja "POA FINAN" insertar una celda adicional en la parte de debajo de cada actividad y nombrarla como "Especie" para que se pueda tener una revisión vertical de lo programado en SGR y Contrapartida en un solo espacio además para que las sumas de lo programado y ejecutado lo consolidemos en una sola tabla.
	Entregable 2: La entidad ejecutora en el mes de mayo no presenta documento de revisión y ajuste de los términos de referencia. La entidad presenta en el mes de junio un primer borrador, y en julio presenta los términos de referencia definitivos de la convocatoria en Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada.	Mayo 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 2% mientras en el POA la actividad estaba planeada para iniciar en el mes de junio no corresponde a los planeado, se recomienda a la entidad en lo posible avanzar desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. No se avala porcentaje de avance para esta actividad para el mes reportado por parte de la Supervisión porque no se encuentran anexos que corroboren los términos de referencia. Para la presente actividad La entidad ejecutora no reporta ejecución financiera en el POA. Julio 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 2% mie en el POA la actividad estaba planeada

		para desarrollarse en el mes de julio no corresponde a lo planeado. Se avala porcentaje de avance para esta actividad por parte de la Supervisión, para este mes se recibe el entregable que corrobora los términos de referencia. Se recomienda a la entidad ejecutora cargar la información en Gesproy de acuerdo a lo avalado mes a mes, dicho reporte debe coincidir con lo que planeado en el mes para que lo que se reporte en el informe técnico coincida con lo que se está reportando en Gesproy. Hay que recordar que los entregables deben ser coherentes con el desarrollo la actividad. Se recomienda a la entidad ejecutora presentar los soportes o anexos con título, fecha del periodo que están reportando, y nombre de quien elabora, además relacionar la actividad y numero de entregable que impacta. Se recomienda a la entidad ejecutora en el anexo 4 del POA en la Hoja "POA FINAN" insertar una celda adicional en la parte de debajo de cada actividad y nombrarla como "Especie" para que se pueda tener una revisión vertical de lo programado en SGR y Contrapartida en un solo espacio además para que las sumas de lo programado y ejecutado lo consolidemos en una sola tabla. Se recomienda a la entidad revisar los porcentajes reportados en el informe técnico porque no estan sumando bien los porcentajes.
	Entregable 3: La entidad no presenta documentos donde se evidencie la revisión de la metodología de socialización en los municipios y departamentos donde realizaran la socialización de los términos de referencia.	Mayo 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 5% mientras en el POA la actividad estaba planeada para iniciar en el mes de junio no corresponde a los planeado, se recomienda a la entidad en lo posible avanzar desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. Para la presente actividad La entidad ejecutora no reporta ejecución financiera en el POA. Julio 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.50% mientras en el POA la actividad estaba planeada para desarrollarse en el mes de junio no corresponde a lo planeado. No se avala avance en esta actividad ya que la entidad no presenta documentos donde se evidencie la revisión de la metodología de socialización en los municipios y

		departamentos donde realizaran la socialización de los términos de referencia. Se recomienda a la entidad ejecutora cargar la información en Gesproy de acuerdo a lo avalado mes a mes, dicho reporte debe coincidir con lo que planeado en el mes para que lo que se reporte en el informe técnico coincida con lo que se está reportando en Gesproy. Hay que recordar que los entregables deben ser coherentes con el desarrollo la actividad. Se recomienda a la entidad ejecutora presentar los soportes o anexos con título, fecha del periodo que están reportando, y nombre de quien elabora, además relacionar la actividad y numero de entregable que impacta. Se recomienda a la entidad ejecutora en el anexo 4 del POA en la Hoja "POA FINAN" insertar una celda adicional en la parte de debajo de cada actividad y nombrarla como "Especie" para que se pueda tener una revisión vertical de lo programado en SGR y Contrapartida en un solo espacio además para que las sumas de lo programado y ejecutado lo consolidemos en una sola tabla. Se recomienda a la entidad revisar los porcentajes reportados en el informe técnico porque no estan sumando bien los porcentajes.
	Entregable 4: La entidad no presenta soportes de la adquisición y compra de equipos.	Mayo 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.99% mientras en el POA la actividad estaba planeada para ejecutarse en junio no corresponde a los planeado, se recomienda a la entidad en lo posible avanzar desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. No se avala porcentaje de avance para esta actividad por parte de la Supervisión porque no se encuentran anexos que corroboren la adquisición y la compra de equipo. Junio 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.99% mientras en el POA la actividad estaba planeada para una ejecución del 3.28%, no corresponde a los planeado, se recomienda a la entidad en lo posible avanzar desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. No se avala porcentaje de avance para esta actividad por parte de la Supervisión porque no se encuentran anexos que corroboren la adquisición y la compra de equipo.

		Julio 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 2.29% mientras en el POA la actividad estaba planeada para ejecutarse en junio, no corresponde a los planeado, se recomienda a la entidad en lo posible avanzar desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. No se avala porcentaje de avance para esta actividad por parte de la Supervisión porque no se encuentran anexos que corroboren la adquisición y la compra de equipo. Se recomienda a la entidad ejecutora cargar la información en Gesproy de acuerdo a lo avalado mes a mes, dicho reporte debe coincidir con lo que planeado en el mes para que lo que se reporte en el informe técnico coincida con lo que se está reportando en Gesproy. Hay que recordar que los entregables deben ser coherentes con el desarrollo la actividad. Se recomienda a la entidad ejecutora presentar los soportes o anexos con título, fecha del periodo que están reportando, y nombre de quien elabora, además relacionar la actividad y numero de entregable que impacta. Se recomienda a la entidad ejecutora en el anexo 4 del POA en la Hoja "POA FINAN" insertar una celda adicional en la parte de debajo de cada actividad y nombrarla como "Especie" para que se pueda tener una revisión vertical de lo programado en SGR y Contrapartida en un solo espacio además para que las sumas de lo programado y ejecutado lo consolidemos en una sola tabla. Se recomienda a la entidad revisar los porcentajes reportados en el informe técnico porque no estan sumando bien los porcentajes.
	Entregable 5: la entidad ejecutora presenta los diferentes soportes, entre los cuales se encuentran, listados de asistencia, registro fotográfico, evaluaciones, actas y videos de las actividades realizadas en los de Departamentos de (Arauca, Casanare y Meta), no se visualiza la socialización de los términos de referencia en los departamentos de (Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada).	Julio 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.80% mientras en el POA la actividad estaba planeada para iniciar ejecución en junio, no corresponde a los planeado, se recomienda a la entidad en lo posible avanzar desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. Se avala porcentaje parcial porque a pesar de que se presentan los diferentes soportes de socialización de (Arauca, Casanare y Meta), no se visualiza la socialización de los términos de referencia en los departamentos de (Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada), se recomienda a la entidad ejecutora informar o enviar los entregables que permitan verificar la socialización en los municipios.

		Agosto 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 2.55% mientras en el POA la actividad estaba planeada para una ejecución de 2.55%, corresponde a lo planeado por la entidad, se recomienda a la entidad en lo posible seguir avanzando desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. Se avala porcentaje parcial porque a pesar de que se presentan los diferentes soportes de socialización de (Arauca, Casanare y Meta), no se visualiza la socialización de los términos de referencia en los departamentos de (Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada), se recomienda a la entidad ejecutora informar o enviar los entregables que permitan verificar la socialización en los municipios. Se recomienda a la entidad ejecutora cargar la información en Gesproy de acuerdo a lo avalado mes a mes, dicho reporte debe coincidir con lo que planeado en el mes para que lo que se reporte en el informe técnico coincida con lo que se está reportando en Gesproy. Hay que recordar que los entregables deben ser coherentes con el desarrollo la actividad. Se recomienda a la entidad ejecutora presentar los soportes o anexos con título, fecha del periodo que están reportando, y nombre de quien elabora, además relacionar la actividad y numero de entregable que impacta. Se recomienda a la entidad ejecutora en el anexo 4 del POA en la Hoja “POA FINAN” insertar una celda adicional en la parte de debajo de cada actividad y nombrarla como “Especie” para que se pueda tener una revisión vertical de lo programado en SGR y Contrapartida en un solo espacio además para que las sumas de lo programado y ejecutado lo consolidemos en una sola tabla. Se recomienda a la entidad revisar los porcentajes reportados en el informe técnico porque no estan sumando bien los porcentajes.
	Entregable 6: la entidad ejecutora no presenta pantallazo o documento donde se evidencia la apertura de la convocatoria.	Septiembre de 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.13% mientras en el POA la actividad estaba planeada para una ejecución de 0.13%, corresponde a lo planeado por la entidad, se recomienda a la entidad en lo posible seguir avanzando desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. Se solicita a la entidad ejecutora diligenciar el informe técnico de acuerdo con el último formato dispuesto por el Ministerio de

		Ciencia, Tecnología e Innovación para generar un seguimiento más completo e integral, el formato usado en los informes técnicos de Mayo de 2023 a Septiembre de 2023 no es el actual. No se avala avance técnico en esta actividad ya que la entidad ejecutora no presenta pantallazo o documento donde se evidencia la apertura de la convocatoria. Se recomienda a la entidad ejecutora cargar la información en Gesproy de acuerdo con lo avalado mes a mes, dicho reporte debe coincidir con lo que planeado en el mes para que lo que se reporte en el informe técnico coincida con lo que se está reportando en Gesproy. Hay que recordar que los entregables deben ser coherentes con el desarrollo la actividad. Se recomienda a la entidad ejecutora presentar los soportes o anexos con título, fecha del periodo que están reportando, y nombre de quien elabora, además relacionar la actividad y numero de entregable que impacta. Se recomienda a la entidad ejecutora en el anexo 4 del POA en la Hoja "POA FINAN" insertar una celda adicional en la parte de debajo de cada actividad y nombrarla como "Especie" para que se pueda tener una revisión vertical de lo programado en SGR y Contrapartida en un solo espacio además para que las sumas de lo programado y ejecutado lo consolidemos en una sola tabla. Se recomienda a la entidad revisar los porcentajes reportados en el informe técnico porque no estan sumando bien los porcentajes.
2.2.1 Realizar la sistematización de resultados, evaluación de impacto y generación de memorias para los Centros de Ciencia de la región Llanos.	Entregable 14: no evidencia un documento de avance en la generación de la cartilla de experiencias	Julio 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.80% mientras en el POA la actividad estaba planeada para ejecutare desde junio y en julio se estableció un porcentaje ejecución del 0.21%, no corresponde a los planeado, se recomienda a la entidad en lo posible avanzar desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. Agosto de 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 2.55% mientras en el POA la actividad se estableció un porcentaje de ejecución del 0.21%, no corresponde a los planeado, se recomienda a la entidad en lo posible avanzar desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. Septiembre de 2023

		La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.21% mientras en el POA la actividad se estableció un porcentaje de ejecución del 0.21%, corresponde a los planeado, se recomienda a la entidad en lo posible seguir avanzando desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. No se avala avance técnico en esta actividad ya que la entidad ejecutora no evidencia un documento de avance en la generación de la cartilla de experiencias. Se recomienda a la entidad ejecutora cargar la información en Gesproy de acuerdo con lo avalado mes a mes, dicho reporte debe coincidir con lo que planeado en el mes para que lo que se reporte en el informe técnico coincida con lo que se está reportando en Gesproy. Hay que recordar que los entregables deben ser coherentes con el desarrollo la actividad. Se recomienda a la entidad ejecutora presentar los soportes o anexos con título, fecha del periodo que están reportando, y nombre de quien elabora, además relacionar la actividad y numero de entregable que impacta. Se recomienda a la entidad ejecutora en el anexo 4 del POA en la Hoja "POA FINAN" insertar una celda adicional en la parte de debajo de cada actividad y nombrarla como "Especie" para que se pueda tener una revisión vertical de lo programado en SGR y Contrapartida en un solo espacio además para que las sumas de lo programado y ejecutado lo consolidemos en una sola tabla. Se recomienda a la entidad revisar los porcentajes reportados en el informe técnico porque no estan sumando bien los porcentajes.
2.2.2 Realizar la administración financiera, estructural y conceptual del proyecto - Informes administrativos de seguimiento	Entregable 17: La entidad Ejecutora no presenta el proceso para la selección del personal administrativo.	Mayo 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.26% mientras en el POA la actividad estaba planeada para una ejecución del 0.13%, no corresponde a lo planeado, se recomienda a la entidad en lo posible avanzar desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. Junio 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.26% mientras en el POA la actividad estaba planeada para una ejecución del 0.26%, corresponde a lo planeado, se recomienda a la entidad en lo posible seguir

		avanzando desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. Julio 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.26% mientras en el POA la actividad estaba planeada para una ejecución del 0.26%, corresponde a lo planeado, se recomienda a la entidad en lo posible seguir avanzando desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. Agosto 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.26% mientras en el POA la actividad estaba planeada para una ejecución del 0.26%, corresponde a lo planeado, se recomienda a la entidad en lo posible seguir avanzando desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. Septiembre 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.26% mientras en el POA la actividad estaba planeada para una ejecución del 0.26%, corresponde a lo planeado, se recomienda a la entidad en lo posible seguir avanzando desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. Desde lo financiero se deja evidencia que para todas las actividades de los entregables descritos en el presente informe no es posible visualizar el valor planeado que corresponde a contrapartida y a SGR en el POA, se solicita a la entidad ejecutora que realice la programación de las actividades como se contempló en la plataforma GESPROY y se discrimine el valor de contrapartida y SGR de cada actividad y se relacione de igual manera en el POA. No se avala avance técnico en esta actividad ya que la entidad ejecutora no presenta el proceso para la selección del personal administrativo. Se recomienda a la entidad ejecutora cargar la información en Gesproy de acuerdo con lo avalado mes a mes, dicho reporte debe coincidir con lo que planeado en el mes para que lo que se reporte en el informe técnico coincida con lo que se está reportando en Gesproy. Hay que recordar que los entregables deben ser coherentes con el desarrollo la actividad. Se recomienda a la entidad ejecutora presentar los soportes o anexos con título, fecha del periodo que están reportando, y nombre de quien elabora, además relacionar la actividad y numero de entregable que impacta.

		Se recomienda a la entidad ejecutora en el anexo 4 del POA en la Hoja "POA FINAN" insertar una celda adicional en la parte de debajo de cada actividad y nombrarla como "Especie" para que se pueda tener una revisión vertical de lo programado en SGR y Contrapartida en un solo espacio además para que las sumas de lo programado y ejecutado lo consolidemos en una sola tabla. Se recomienda a la entidad revisar los porcentajes reportados en el informe técnico porque no estan sumando bien los porcentajes.
	Entregable 18: El entregable no es claro y La entidad ejecutora no presenta documento de seguimiento a la ejecución de la planeación financiera, estructural y conceptual.	Mayo 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.43% mientras en el POA la actividad estaba planeada para iniciar ejecución en junio, no corresponde a los planeado, se recomienda a la entidad en lo posible avanzar desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. Junio 2023 La entidad ejecutora presenta para este periodo un avance técnico de 0.43% mientras en el POA la actividad estaba planeada para una ejecución del 0.43%, corresponde a lo planeado, se recomienda a la entidad en lo posible seguir avanzando desde lo técnico en los entregables planteados y planeados para cumplir con los entregables establecidos. Se solicita a la entidad ejecutora aclarar porque en el informe de mayo se reporta un avance del 0.43% y en el mes de junio se reporta un avance del 0.43% superando el porcentaje máximo que es del 0.43% para esta actividad. No se avala avance técnico en esta actividad ya que el entregable no es claro y la entidad ejecutora no presenta documento de seguimiento a la ejecución de la planeación financiera, estructural y conceptual. Se recomienda a la entidad ejecutora cargar la información en Gesproy de acuerdo con lo avalado mes a mes, dicho reporte debe coincidir con lo que planeado en el mes para que lo que se reporte en el informe técnico coincida con lo que se está reportando en Gesproy. Hay que recordar que los entregables deben ser coherentes con el desarrollo la actividad. Se recomienda a la entidad ejecutora presentar los soportes o anexos con título, fecha del periodo que están reportando, y nombre de quien elabora, además relacionar la actividad y numero de entregable que impacta.

		Se recomienda a la entidad ejecutora en el anexo 4 del POA en la Hoja "POA FINAN" insertar una celda adicional en la parte de debajo de cada actividad y nombrarla como "Especie" para que se pueda tener una revisión vertical de lo programado en SGR y Contrapartida en un solo espacio además para que las sumas de lo programado y ejecutado lo consolidemos en una sola tabla. Se recomienda a la entidad revisar los porcentajes reportados en el informe técnico porque no estan sumando bien los porcentajes.

El desarrollo del proyecto "DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN LLANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, ARAUCA, CASANARE, GUAINÍA, GUAVIARE, META, VAUPÉS, VICHADA.", presentado en la convocatoria del Fondo de CTeI del SGR No. 6 en el marco del mecanismo de participación 1 dirigido a "PROPUESTAS DE PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE CIENCIA" viene ejecutando actividades enfocado en las demandas territoriales de la región, promoviendo la generación acompañamiento y al fortalecimiento de las capacidades de centros de ciencia no reconocidos por MINCIENCIAS en sus áreas y campos de actividad, fomentando su potencial como escenarios cuya misión o razón de ser se enfoca en la Apropiación Social del Conocimiento (ASC) en el marco de la CTeI.

Por tanto, el presente proyecto responde a lo establecido en la Política Pública de Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su línea estratégica de Espacios para la gestión de la Apropiación Social del Conocimiento, en cuanto al fortalecimiento de escenarios y espacios que faciliten y favorezcan la participación y articulación de diversos actores mediante ciencia, tecnología e innovación. Al mismo tiempo que responde a la Baja inclusión, impacto y cultura de la CTI identificados en cuanto a la concentración del conocimiento científico1, lo cual en parte es consecuencia de la heterogeneidad de las regiones en capacidades de CTI.

Las propuestas de proyecto que se presenten deben estar orientadas al acompañamiento y al fortalecimiento de las capacidades de al menos nueve (9) Centros de Ciencia no reconocidos por MINCIENCIAS en sus áreas y campos de actividad, fomentando su potencial como escenarios cuya misión o razón de ser se enfoca en la Apropiación Social del Conocimiento (ASC) en el marco de la CTeI, distribuidos en las regiones del Sistema General de Regalías, como se presenta en la tabla 1, para lo cual, se espera entre otras:

• Fortalecimiento de procesos de Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de experiencias educativas, investigativas o museológicas.
• Fortalecimiento de Centros de Ciencia a través de la renovación y dotación de los espacios para el desarrollo de proyectos y procesos de Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la CTeI.
Así pues, teniendo en cuenta que los Centros de Ciencia son instituciones de carácter público, privado o mixto, sin ánimo de lucro con una planta física abierta al público de manera permanente, que tienen como foco principal la Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y cuyos principios son coherentes con su misión u objeto social.

Cabe mencionar que se entiende por fortalecimiento de los Centros de Ciencia el apoyo a las capacidades en sus áreas y campos de actividad, fomentando su potencial como escenarios cuya misión o razón de ser se enfoca en la Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Así las cosas, la entidad proponente y sus aliados, deberán seleccionar los beneficiarios finales mediante convocatorias públicas, abiertas y competitivas, las cuales deben asegurar la selección de los beneficiarios, así como el proceso de evaluación y publicación de resultados. Tomado del Alcance del mecanismo de participación de la convocatoria # 20.

El proyecto busca generar los siguientes entregables:

1. Tres (3) centros de Ciencia Fortalecidos y dotados de la Zona Llanos.
2. (1) una estrategia de intercambio de conocimiento científico - tecnológico con otros saberes financiadas
1. (10) Diez niños, adolescentes y jóvenes con vocaciones científicas fortalecidas
2. 2 Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas

Estas actividades y procesos desarrollados permitirán impactar a 5.668 personas de los departamentos de Arauca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada, que buscan Incrementar el desarrollo de habilidades en la gestión de procesos y experiencias de Apropiación Social del Conocimiento en los centros de ciencia de la región Llanos para determinar el desarrollo de una estrategia que fortalezca los procesos de innovación que se vienen gestando en la región.

El proyecto va en su quinto mes de ejecución de 24 en total, los avances presentados a lo largo de este periodo permiten inferir una hoja de ruta enfocada a cumplir con los objetivos y productos del proyecto, alineados directamente a la generación de nuevo conocimiento y Estrategias de apropiación social, mediante el desarrollo de una convocatoria para la financiación de los centros de ciencia no reconocidos por Minciencias y para la vinculación de jóvenes investigadores que apoyen el crecimiento técnico e innovador de los espacios financiados, promoviendo además la divulgación del conocimiento ante la comunidad.

Para el periodo de mayo a septiembre de 2023 la entidad presenta avances en las siguientes actividades:

1.1.1. Realizar encuentros regionales de socialización de los términos de referencia de la convocatoria para el incremento de capacidades en los Centros de Ciencia de la Región Llanos.
1.1.2. Seleccionar a los Centros de Ciencia bajo los parámetros desarrollados en los términos de referencia de la convocatoria.
2.2.1 Realizar la sistematización de resultados, evaluación de impacto y generación de memorias para los Centros de Ciencia de la región Llanos.
2.2.2 Realizar la administración financiera, estructural y conceptual del proyecto - Informes administrativos de seguimiento.

Para el objetivo No. 1, la entidad presenta un avance técnico en 2 actividades durante los meses de mayo a septiembre de 2023, sobre las cuales se denota el proceso de las actividades y de las tareas consecuentes con los entregables del proyecto, para esta actividad se presenta avance en las socializaciones y regionales de los términos de referencia, además se dio apertura la convocatoria.

Para el objetivo No. 2 La entidad ejecutora presenta avances en la elaboración de los términos de referencia de la convocatoria, se está elaborando material publicitario y desarrollando procesos de socialización que permite tener insumos para el informe de sistematización de las actividades del proyecto que permitían tener un proceso de divulgación de las tareas y entregables llevadas a cabo por parte de la entidad ejecutora, mediante el desarrollo libros de experiencias generado, video con la experiencia filmado, 2 artículos científicos publicados o sometidos a publicación ante una revista y 1 cartilla digital con las experiencias recogidas.

Para la actividad administración, se presentan los anexos del informe técnico, financiero y administrativo, no se presentan certificados de contrapartida, esto como entregable de la actividad que hace parte transversal del proyecto y permite realizar seguimiento al cumplimiento de este y de sus productos.

Nota:

Mayo 2023

1. El avance físico total del objetivo general, reportado por el ejecutor del proyecto, para el periodo mayo de 2023 es de 2.26%, como apoyo a la supervisión haciendo revisión de los avances se valida un avance de 0%, porque no se presentan anexos relacionados con lo ejecutado en el informe, dicho avance evidencia que el proyecto no presenta un avance frente a lo programado en el Gesproy-SGR para el periodo de mayo de 2023, para dicho periodo se tenía programado en el POA un avance del 0.13%. El avance acumulado registrado por la entidad ejecutora es de 12.2%, como se informó por parte del apoyo a la supervisión para el mes de mayo no se valida avance para el mes de mayo de 2023. Esto representa un avance del 1738% de lo programado vs lo ejecutado en el POA.

Como apoyo a la supervisión haciendo revisión de los entregables y actividades presentadas por la entidad ejecutora se valida un avance de 0% para el periodo de Mayo de 2023, porque no se presentan anexos acordes a lo reportado por la entidad ejecutora.

Junio 2023

1. El avance físico total del objetivo general, reportado por el ejecutor del proyecto, para el periodo de junio de 2023 es de 2.26%, la entidad ejecutora tenía programado para el mes en el POA un 18.08%, se presenta un cumplimiento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 12.50% , mientras que el avance acumulado registrado por la entidad ejecutora para el periodo es de 21.79% y lo programado para la fecha es de 19.07% se tiene un avance frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 114.26%.

Como apoyo a la supervisión haciendo revisión de los entregables y actividades presentadas por la entidad ejecutora se valida un avance de 2.47% para el periodo de Junio de 2023, porque se presentan anexos parciales que evidencian la ejecución de las actividades reportadas en el POA.

Julio 2023

1. El avance físico total del objetivo general, reportado por el ejecutor del proyecto, para el periodo de julio de 2023 es de 2.26%, la entidad ejecutora tenía programado para el periodo en el POA un 18.08%, se presenta un cumplimiento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 12.50% , mientras que el avance acumulado registrado por la entidad ejecutora para el periodo es de 4.52% y lo programado para la fecha es de 18.21% se tiene un cumplimento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 24.83%.

Como apoyo a la supervisión haciendo revisión de los entregables y actividades presentadas por la entidad ejecutora se valida un avance de 2.47% para el periodo de Julio de 2023, porque se presentan algunos anexos que dan cuenta de entregables parciales y se evidencia en la ejecución de las actividades reportadas en el POA.

Agosto 2023

1. El avance físico total del objetivo general, reportado por el ejecutor del proyecto, para el periodo de agosto de 2023 es de 3.01%, la entidad ejecutora tenía programado para el periodo en el POA un 3.01%, se presenta un cumplimiento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 99.92% , mientras que el avance acumulado registrado por la entidad ejecutora para el periodo es de 12% y lo programado para la fecha es de 22.08% se tiene un cumplimento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 54.36%.

Como apoyo a la supervisión haciendo revisión de los entregables y actividades presentadas por la entidad ejecutora se valida un avance de 0.47% para el periodo de Agosto de 2023, esto se debe a que se presentan anexos parciales conforme a lo informado por la entidad ejecutora en el periodo.

Septiembre 2023

1. El avance físico total del objetivo general, reportado por el ejecutor del proyecto, para el periodo de agosto de 2023 es de 1.60%, la entidad ejecutora tenía programado para el periodo en el POA un 3.79%, se presenta un cumplimiento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 42.21% , mientras que el avance acumulado registrado por la entidad ejecutora para el periodo es de 13.60% y lo programado para la fecha es de 25.87% se tiene un cumplimento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 52.58%.

Como apoyo a la supervisión haciendo revisión de los entregables y actividades presentadas por la entidad ejecutora se valida un avance de 0% para el periodo de Septiembre de 2023, esto se debe a que no se presentan anexos que evidencien avance para el mes, conforme a lo informado por la entidad ejecutora en el periodo.

Respecto al avance acumulado el apoyo a la supervisión valida un avance de 5.41% al mes de septiembre de 2023, teniendo en cuenta que cuando se alleguen los documentos no encontrados en los anexos enviados por la entidad se validara lo que se presente.

El reporte de avance acumulado que se presenta en el informe de ejecución técnica a mes de septiembre de 2023 por parte de la entidad es de 13.60% y en Gesproy se reporta un avance del 22.88% Fecha de consulta 10 de octubre de 2023, no coincide.

Recordar a la entidad ejecutora que el POA es una herramienta que permite validar una hoja de ruta cumpliendo con uno de los principios de la administración pública, el cual es la planeación, por ende, recomendamos tener actualizado el archivo mes a mes y que lo programado sea sobre el 100%, dicha programación debe coincidir con lo programad en la plataforma GESPROY.

Concepto		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
		may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23
		Planeado POA	Planeado POA	Planeado POA	Planeado POA	Planeado POA
		0,13%	18,08%	0,86%	3,01%	3,79%
Informe Técnico Entidad	Ejecutado Periodo	2,26%	2,26%	4,47%	3,01%	1,60%
	Ejecutado Acumulado	2,26%	4,52%	8,99%	12,00%	13,60%
Informe Avalado Supervisión	Ejecutado Periodo	0,00%	2,47%	2,47%	0,47%	0,00%
	Ejecutado Acumulado	0,00%	2,47%	4,94%	5,41%	5,41%
Cumplimiento periodo %		1738,46%	12,50%	521,34%	99,92%	42,21%
Cumplimiento Acumulado %		1738,46%	24,83%	47,16%	54,36%	52,58%

INDICADORES DE DESEMPEÑO – Información tomada de Gesproy al 10 de octubre de 2023.

Mayo de 2023

INDICADORES DE DESEMPEÑO – Información tomada de Gesproy al 10 de octubre de 2023.

- Cumplimiento en la programación (SPI) o Índice de desempeño del cronograma (SPI):

Para el periodo del mes de Mayo de 2023 la entidad ejecutora presenta un Cumplimiento en la programación (SPI) según lo reportado en la plataforma Gesproy de 19.09%, es decir que el proyecto presenta un avance del 190% respecto a lo planificado, es decir un avance del 190% para el periodo de mayo de 2023.

Bajo este parámetro se informa a la entidad ejecutora que se debe avanzar en el cumplimiento de las actividades y entregables de lo planeado en el POA durante el mes de mayo de 2023 se evidencia que el valor ejecutado y reportado en el informe técnico no coincide con lo programado en Gesproy, se recomienda a la entidad ejecutora reportar lo establecido en el POA y lo reportado en el Informe técnico mes a mes acordes con lo planeado en el GESPROY.

- Retraso SV(t) Meses

Para el periodo del mes de mayo de 2023 la entidad ejecutora presenta registro de -0.10, reportado en los indicadores de desempeño, esto quiere decir que el proyecto presenta un cumplimiento en meses y no presenta atraso, se recomienda a la Entidad ejecutora avanzar en lo planeado desde la formulación del proyecto para no contemplar retrasos que puedan incidir en el avance de los objetivos de estos.

Junio de 2023

INDICADORES DE DESEMPEÑO – Información tomada de Gesproy al 10 de octubre de 2023.

- Cumplimiento en la programación (SPI) o Índice de desempeño del cronograma (SPI):

Para el periodo del mes de Junio de 2023 la entidad ejecutora presenta un Cumplimiento en la programación (SPI) según lo reportado en la plataforma Gesproy de 0.90%, es decir que el proyecto presenta un avance del 90% respecto a lo planificado, es decir un retraso del 10% para el periodo de junio de 2023.

Bajo este parámetro se informa a la entidad ejecutora que se debe avanzar en el cumplimiento de las actividades y entregables de lo planeado en el POA durante el mes de junio de 2023 se evidencia que el valor ejecutado y reportado en el informe técnico no coincide con lo programado en Gesproy, se recomienda a la entidad ejecutora reportar lo establecido en el POA y lo reportado en el Informe técnico mes a mes acordes con lo planeado en el GESPROY.

Bajo este parámetro se informa a la entidad ejecutora que ha cumplido de manera parcial con lo planeado durante el mes de junio de 2023 y se recomienda seguir ejecutando actividades acordes con lo planeado en el GESPROY.

- Retraso SV(t) Meses

Para el periodo del mes de junio de 2023 la entidad ejecutora presenta un avance en meses de 0.13%, es decir se presenta un leve retraso de las actividades en el mes ejecutado, Se solicita a la entidad ejecutora seguir avanzando con el cumplimiento de las actividades, entregables y demás procesos que den fe del buen cumplimiento de lo planeado vs lo ejecutado, se requiere seguir avanzando con las dinámicas que se vienen desarrollando.

Julio de 2023

INDICADORES DE DESEMPEÑO – Información tomada de Gesproy al 10 de octubre de 2023.

- Cumplimiento en la programación (SPI) o Índice de desempeño del cronograma (SPI):

Para el periodo del mes de Julio de 2023 la entidad ejecutora presenta un Cumplimiento en la programación (SPI) según lo reportado en la plataforma Gesproy de 0.95%, es decir que el proyecto presenta un avance del 95% respecto a lo planificado, es decir un retraso del 5% para el periodo de julio de 2023.

Bajo este parámetro se informa a la entidad ejecutora que se debe avanzar en el cumplimiento de las actividades y entregables de lo planeado en el POA durante el mes de julio de 2023 se evidencia que el valor ejecutado y reportado en el informe técnico no coincide con lo programado en Gesproy, se recomienda a la entidad ejecutora reportar lo establecido en el POA y lo reportado en el Informe técnico mes a mes acordes con lo planeado en el GESPROY.

- Retraso SV(t) Meses

Para el periodo del mes de julio de 2023 la entidad ejecutora presenta un avance en meses de 0.27%, es decir se presenta un leve retraso de las actividades en el mes ejecutado, Se solicita a la entidad ejecutora seguir avanzando con el cumplimiento de las actividades, entregables y demás procesos que den fe del buen cumplimiento de lo planeado vs lo ejecutado, se requiere seguir avanzando con las dinámicas que se vienen desarrollando.

.

Agosto de 2023

INDICADORES DE DESEMPEÑO – Información tomada de Gesproy al 10 de octubre de 2023.

- Cumplimiento en la programación (SPI) o Índice de desempeño del cronograma (SPI):

Para el periodo del mes de Agosto de 2023 la entidad ejecutora presenta un Cumplimiento en la programación (SPI) según lo reportado en la plataforma Gesproy de 0.92%, es decir que el proyecto presenta un avance del 92% respecto a lo planificado, es decir un retraso del 8% para el periodo de agosto de 2023.

Bajo este parámetro se informa a la entidad ejecutora que se debe avanzar en el cumplimiento de las actividades y entregables de lo planeado en el POA durante el mes de agosto de 2023 se evidencia que el valor ejecutado y reportado en el informe técnico no coincide con lo programado en Gesproy, se recomienda a la entidad ejecutora reportar lo establecido en el POA y lo reportado en el Informe técnico mes a mes acordes con lo planeado en el GESPROY.

- Retraso SV(t) Meses

Para el periodo del mes de agosto de 2023 la entidad ejecutora presenta un avance en meses de 0.43%, es decir se presenta un leve retraso de las actividades en el mes ejecutado, Se solicita a la entidad ejecutora seguir avanzando con el cumplimiento de las actividades, entregables y demás procesos que den fe del buen cumplimiento de lo planeado vs lo ejecutado, se requiere seguir avanzando con las dinámicas que se vienen desarrollando.

.

Septiembre de 2023

Para el periodo no se encuentra reporte aun en plataforma, porque no se ha realizado él aprueba y envía por parte de la entidad ejecutora.

En líneas generales la entidad ejecutora presenta una ejecución desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre de 2023 que no está acorde a lo informado en el informe técnico, en el POA y en Gesproy, por esta razón se recomienda a la entidad ejecutora avanzar en el proceso de ejecución técnica y financiera como se tiene establecido desde el inicio en la programación del proyecto.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

Durante el desarrollo del proceso de actividades de seguimiento en el presente mes se han realizado las siguientes actividades por parte del apoyo a la supervisión:

1. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO

Se está realizando la revisión en los sistemas de información brindados por Minciencias (SPGR, Gesproy, Secop II, Correos electrónicos), para desarrollar un diagnóstico de las actividades entregadas por la entidad ejecutora del informe técnico y financiero así como los anexos que den fe del avance en la ejecución del proyecto BPIN 2022000100092, además se está ejecutando un análisis y diagnóstico de manera integral desde el inicio del proyecto (Mayo 2023) de los informes entregados por la entidad, esto con el fin de hacer retroalimentación y tener un panorama claro en las recomendaciones y conclusiones al proceso de avance de la entidad durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2023.

2. SEGUIMIENTO AL PROCESO

Se realizó mesa técnica con la entidad para revisar en líneas generales las características del proyecto y los problemas que se han presentado a la fecha, además de analizar posibles escenarios que permitan avanzar en la ejecución técnica y las posibles soluciones que se deben plantear en torno a sincronizar la ejecución.

Durante el periodo informado se hizo la revisión acumulada de los entregables informados por la actividad y se revisó el cumplimiento acumulado y por mes del cronograma de actividades, esto ligado al proceso de desembolso reportado por la entidad, junto a los contratos suscritos, el perfil y la pertinencia de la contratación y las certificaciones de contrapartida aportadas por las entidades vinculadas al proyecto.

Solicitud Modificación al proyecto BPIN 2022000100092 - No.01

La entidad ejecutora el día 06 de junio de 2023 mediante correo electrónico envío solicitud de Modificación que hace referencia a dos modificaciones que se describen a continuación:

Modificación No. 1 Modificación de las especificaciones técnicas y cantidad de equipos a adquirir.

La modificación solicitada por la entidad ejecutora cumple con lo establecido en el Acuerdo 07 de 2022 que adiciona el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías, expedidos por la Comisión Rectora del SGR, capítulo 5. Ajustes y Liberaciones. Sección 3 modificaciones ya que solo realiza un Cambio de perfil y un cambio en las especificaciones técnicas de equipos del proyecto, por esta razón desde el apoyo a la supervisión se avalan los cambios informados, pero se informa a la entidad ejecutora que debe hacer el envío nuevamente del documento donde se evidencie la no relación de marcas comerciales de los equipos que se piensan adquirir, promoviendo un proceso de transparencia y de selección de calidad de acuerdo a las características técnicas requeridas.

Las modificaciones deben ser tramitadas, aprobadas y registradas por la entidad ejecutora en Gesproy si a ello hubiere lugar. Los documentos que soporten las modificaciones se deberán conservar conforme a lo dispuesto en la ley 594 de 2000 o las normas de gestión documental aplicable, tenga en cuenta que las modificaciones y ajustes que se registren en Gesproy tienen un impacto en el Índice de Gestión de Proyectos-IGPR, de acuerdo con lo indicado en las Resoluciones 2991 de 2021 y 1148 de 2022 del Sistema General de Regalías.

Mesas Técnicas:	**No. __01__**	**Orientaciones en ajustes al proyecto**	**No. _0___**	**Orientaciones en cierre de proyectos**	**No. _0___**	**Otros**	**No. _0__**	**Visitas a Campo**	**No. __0__**

En caso de la realización de Otros: Llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.

8. AJUSTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN APROBADOS POR OCAD

Número de ajuste	Tipo de ajuste	Breve descripción del ajuste	Fecha de presentación de la solicitud	Fecha y documento de aval del supervisor	Fecha de acuerdo de aprobación del OCAD de CTeI
No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo de ejecución	No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo de ejecución	No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo de ejecución	No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo de ejecución	No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo de ejecución	No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo de ejecución

8.1. Presupuesto Inicial y ajustes aprobados

Código de la Actividad	Actividades del proyecto	Valor Inicial	Ajuste 1	Ajuste 2	Ajuste 3

No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo de ejecución	No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo de ejecución	No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo de ejecución	No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo de ejecución	No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo de ejecución	No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo de ejecución

9. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN

Número de contratos suscritos	Valor total comprometido	Registro presupuestal SPGR		Publicación en SECOP		Cargados en GESPROY SGR		Cumple Manual de contratación	
3	$ 437.470.460	**SI __**	**NO _x_**	**SI ___**	**NO x__**	**SI __**	**NO _x_**	**SI __**	**NO _x_**

Gestión Documental:

Observaciones:

SPGR: Se generó un solo CDP para todo el proyecto, los RPC estan generados de manera individual, El RPC reportado a nombre de CARLOS HERNANDO SOLANO ZUÑIGA, se encuentra mal, cuando se hace la consulta en la plataforma del SGPR, el numero del CDP asociado es el 323 y no el 123 como está relacionado en el Anexo 4. "Resumen Detallado de Ejecución por Entidad", además el nombre del RPC está a nombre de LUZ ELENA OLAYA GONZALEZ.

SECOP: La entidad Ejecutora no relaciona los enlaces de la publicación en SECOP de cada contrato y tampoco se encuentran procesos relacionados en la plataforma, se recomienda a la entidad ejecutora cumplir con lo que establecen los lineamientos en la Circular conjunta 0033-4 del 22 de diciembre de 2021 expedido por la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Nacional de Planeación, en el numeral 5: "Garantizar la publicación oportuna una y completa de la información etapa precontractual en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP (de conformidad con el régimen jurídico que le aplique) de los procedimientos requeridos para la ejecución del proyecto de inversión, así como interventoría cuando haya lugar a ello, dentro de los términos legales exigidos para SECOP I (hasta 3 días hábiles) y para SECOP II (de manera inmediata), de conformidad con lo establecido en el literal k del artículo 1.2.10.1.4 del Decreto 1821 de 2020 adicionado por el decreto 804 de 2021 así como en cumplimiento de la circular número 17 de 2021 de la procuraduría general de la nación."

Gesproy SGR: Revisando la plataforma, migro la información desde el SGPR a la plataforma Gesproy, la información se está revisando directamente desde el anexo 4 reportado por la entidad y se está conciliando con la plataforma Gesproy y con la del SPGR. He de aclarar que hay casos en donde el tipo de contrato no ha sido actualizado en la plataforma y se encuentra "SPGR por definir".

Manual de contratación: La entidad ejecutora envío desde el inicio de ejecución del proyecto el manual de procedimientos y de contratación, hasta la fecha se cumple con lo establecido en el manual de contratación.

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL PROYECTO DE INVERSIÓN

SEGUIMIENTO FINANCIERO

MAYO 2023

A continuación se realiza un análisis de lo ejecutado en recursos por parte de la entidad vs lo programado, para el siguiente análisis se realizó una tabla que permite conocer el avance del proyecto mes a mes y hacer un seguimiento de lo reportado acumulado, para el periodo evaluado en el mes de mayo de 2023, me permito indicar que existe una diferencia en el cumplimento de los recursos a ejecutar respecto a lo planeado, en el mes de mayo de 2023 se ejecutaron recursos por valor de $ 170.174.348, mientras que lo planeado en el POA esta por un valor de $2.064.203 existe un cumplimiento del 8244,07% de lo ejecutado vs lo programado.

Mientras para la revisión de ejecución de los recursos acumulados se tiene un porcentaje de avance del 8244,07% al mes de mayo de 2023, respecto a lo planeado, se recomienda a la entidad ejecutora avanzar en lo planeado desde la programación inicial, para no tener atrasos en las actividades técnicas y no limitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

JUNIO 2023

Para el periodo evaluado en el mes de junio de 2023, me permito indicar que existe una diferencia en el cumplimento de los recursos a ejecutar respecto a lo planeado, en el mes de junio de 2023 se ejecutaron recursos por valor de $ 60.194.320, mientras que lo planeado en el POA esta por un valor de $153.366.126 existe un cumplimiento del 150,21% de lo ejecutado vs lo programado.

Mientras para la revisión de ejecución de los recursos acumulados se tiene un porcentaje de avance del 39.25% al mes de junio de 2023, respecto a lo planeado, se recomienda a la entidad ejecutora avanzar en lo planeado desde la programación inicial, para no tener atrasos en las actividades técnicas y no limitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

JULIO 2023

Para el periodo evaluado en el mes de julio de 2023, me permito indicar que existe una diferencia en el cumplimento de los recursos a ejecutar respecto a lo planeado, en el mes de julio de 2023 se ejecutaron recursos por valor de $ 66.361.282, mientras que lo planeado en el POA esta por un valor de $ 48.747.010 existe un cumplimiento del 608,71% de lo ejecutado vs lo programado.

Mientras para la revisión de ejecución de los recursos acumulados se tiene un porcentaje de avance del 136.13% al mes de julio de 2023, respecto a lo planeado, se recomienda a la entidad ejecutora avanzar en lo planeado desde la programación inicial, para no tener atrasos en las actividades técnicas y no limitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

AGOSTO 2023

Para el periodo evaluado en el mes de agosto de 2023, me permito indicar que existe una diferencia en el cumplimento de los recursos a ejecutar respecto a lo planeado, en el mes de agosto de 2023 se ejecutaron recursos por valor de $ 12.738.395, mientras que lo planeado en el POA esta por un valor de $ 144.368.604 existe un cumplimiento del 8.82% de lo ejecutado vs lo programado.

Mientras para la revisión de ejecución de los recursos acumulados se tiene un porcentaje de avance del 88.79 % al mes de agosto de 2023, respecto a lo planeado, se recomienda a la entidad ejecutora avanzar en lo planeado desde la programación inicial, para no tener atrasos en las actividades técnicas y no limitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

SEPTIEMBRE 2023

Para el periodo evaluado en el mes de septiembre de 2023, me permito indicar que existe una diferencia en el cumplimento de los recursos a ejecutar respecto a lo planeado, en el mes de septiembre de 2023 se ejecutaron recursos por valor $ 46.802.609, mientras que lo planeado en el POA esta por un valor de $28.311.183 existe un cumplimiento del 165,31% de lo ejecutado vs lo programado.

Mientras para la revisión de ejecución de los recursos acumulados se tiene un porcentaje de avance del 94,54% al mes de septiembre de 2023, respecto a lo planeado, se recomienda a la entidad ejecutora avanzar en lo planeado desde la programación inicial, para no tener atrasos en las actividades técnicas y no limitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Para los meses de mayo a septiembre de 2023 la entidad ejecutora no presenta reporte de ejecución en contrapartida.

De acuerdo con lo presentado por la entidad ejecutora en el informe financiero durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2023, se logra apreciar un avance financiero acorde a lo planeado inicialmente desde la formulación del proyecto, se recomienda a la entidad ejecutora cumplir con lo programado en el POA y certificar la contrapartida para los meses como se tiene establecido desde la programación, esto con el fin de avalar y avanzar técnicamente en los entregable del proyecto.

Concepto		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
		May	Jun	Jul	Ago	Sep
		Planeado POA	Planeado POA	Planeado POA	Planeado POA	Planeado POA
		$2.064.203	$153.366.126	$48.747.010	$144.368.604	$28.311.183
Recurso SGR	Ejecutado Periodo	$ 170.174.348	$ 60.194.320	$ 66.361.282	$ 12.738.395	$ 46.802.609
	Ejecutado Acumulado	$ 170.174.348,00	$ 230.368.668,00	$ 296.729.950,00	$ 309.468.345,00	$ 356.270.954,00
Contrapartida	Ejecutado Periodo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Ejecutado Acumulado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Acumulado SGR + Contrapartida		$ 170.174.348	$ 230.368.668	$ 296.729.950	$ 309.468.345	$ 356.270.954
Cumplimiento Periodo %		8244,07%	39,25%	136,13%	8,82%	165,31%
Cumplimiento Acumulado %		8244,07%	148,21%	145,33%	88,79%	94,54%

A continuación, se presenta un análisis de la ejecución presupuestal de los recursos dados en financiamiento por el fondo de CTeI del Sistema General de Regalías, así como los de contrapartida, frente al presupuesto aprobado, los gastos efectuados y las modificaciones realizadas al mismo.

Reporte Ejecución Recursos SGR del periodo mayo de 2023

Para el reporte del periodo de mayo de 2023, se presenta una ejecución en recurso del SGR de $ 170.174.348 y un porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo planeado 8244,07%.

Reporte Ejecución Recursos SGR del periodo junio de 2023

Para el reporte del periodo de junio de 2023, se presenta una ejecución en recurso del SGR de $ 60.194.320 y un porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo planeado de 39,25%.

Reporte Ejecución Recursos SGR del periodo julio de 2023

Para el reporte del periodo de julio de 2023, se presenta una ejecución en recurso del SGR $ 66.361.282 y un porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo planeado de 136,13%

Para el mes de julio de 2023 se registraron los siguientes ingresos por el SGPR

VALOR REGISTRADO EN EL SGPR	FECHA DE GIRO	NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE REALIZO EL GIRO
$ 47.455.912	2023-07-19 06:25:54	ONCLOUD S.A.S.
$ 6.191.001	2023-07-19 06:26:09	MARTINEZ RODRIGUEZ Y ASOCIADOS S.A.S.
$ 3.387.397	2023-07-19 06:26:25	SOLANO ZUÑIGA CARLOS HERNANDO
$ 4.128.406	2023-07-19 06:26:25	LOZADA BOLAÑOS JAVIER ANDRES
$ 5.222.604	2023-07-19 06:26:25	RINCÓN OSPINA EILEEN MARIANA
$ 103.789.028	2023-07-19 06:26:25	PROMOTORA DE TURISMO BELISARIO MARIN S.A.S.
$ 47.455.913	2023-07-19 06:25:59	ONCLOUD S.A.S.
$ 5.222.604	2023-07-19 06:26:43	RINCÓN OSPINA EILEEN MARIANA
$ 4.128.406	2023-07-19 06:26:44	LOZADA BOLAÑOS JAVIER ANDRES
$ 3.387.397	2023-07-19 06:26:44	SOLANO ZUÑIGA CARLOS HERNANDO
$ 230.368.668	**Total, Girado**	

Reporte Ejecución Recursos SGR del periodo agosto de 2023

Para el reporte del periodo de agosto de 2023, se presenta una ejecución en recurso del SGR $ 12.738.395 y un porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo planeado de 8,82%

Para el mes de agosto de 2023 se registraron los siguientes ingresos por el SGPR

VALOR REGISTRADO EN EL SGPR	FECHA DE GIRO	NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE REALIZO EL GIRO
$ 6.190.999	2023-08-31 06:41:18	MARTINEZ RODRIGUEZ Y ASOCIADOS S.A.S.
$ 32.000.000	2023-08-31 06:41:18	ASOCIACION PARA EL ESTUDIO Y CONSERVACION DE LAS AVES ACUATICAS EN COLOMBIA
$ 15.431.882	2023-08-31 06:41:30	PAPELERIA MERCURIO S.A.S.
$ 3.387.397	2023-08-31 06:42:26	SOLANO ZUÑIGA CARLOS HERNANDO
$ 4.128.406	2023-08-31 06:42:26	LOZADA BOLAÑOS JAVIER ANDRES
$ 5.222.604	2023-08-31 06:42:26	RINCÓN OSPINA EILEEN MARIANA
$ 66.361.288	**Total, Girado**	

Reporte Ejecución Recursos SGR del periodo septiembre de 2023

Para el reporte del periodo de septiembre de 2023, se presenta una ejecución en recurso del SGR $ 46.802.609 y un porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo planeado de 165,31%

Para el mes de septiembre de 2023 se registraron los siguientes ingresos por el SGPR

VALOR REGISTRADO EN EL SGPR	FECHA DE GIRO	NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE REALIZO EL GIRO
$ 3.387.397	2023-09-25 06:11:34	SOLANO ZUÑIGA CARLOS HERNANDO
$ 5.222.604	2023-09-25 06:11:34	RINCÓN OSPINA EILEEN MARIANA
$ 4.128.406	2023-09-25 06:11:34	LOZADA BOLAÑOS JAVIER ANDRES
$ 12.738.407	**Total, Girado**	

Inconsistencias en los valores informados por parte de la entidad ejecutora por rubro

MAYO DE 2023

En el mes de mayo de 2023 la entidad ejecutora reporta ejecución de recursos en el anexo 4. Solamente y presenta los siguientes valores:

ANEXO 2. - INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO							
Talento Humano	**Equipos y software**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 8.610.001	$ 47.455.912	$ 30.368.732	$ 6.191.001	$ 0	$ 73.420.296	$ 4.128.406	**$ 170.174.348**
ANEXO 3. - INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO							
Talento Humano	**Equipos y software**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 8.610.001	$ 47.455.912	$ 30.368.732	$ 6.191.001	$ 0	$ 73.420.296	$ 4.128.406	**$ 170.174.348**
ANEXO 4. – RESUMEN DETALLADO DE EJECUCIÓN POR ENTIDAD							
Talento Humano	**Equipos y software**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**

De acuerdo con lo reportado por la entidad los valores ejecutados coinciden en los anexos 2 y 3, en el anexo 4 no coinciden, se recuerda a la entidad ejecutora que la información presentada en los tres anexos debe coincidir para tener un mejor seguimiento al proceso de ejecución financiera y hacer un análisis integral de lo ejecutado mes a mes, se recomienda a la entidad ejecutora que todos los anexos financieros presentados en el mes coincidan en su ejecución y reporte.

JUNIO DE 2023

En el mes de junio de 2023 la entidad ejecutora reporta la ejecución de los siguientes valores en sus anexos.

ANEXO 2. - INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO							
Talento Humano	**Equipos y software**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 8.610.001	$ 47.455.913	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.128.406	**$ 60.194.320**
ANEXO 3. - INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO							
Talento Humano	**Equipos y software**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 8.610.001	$ 47.455.913	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.128.406	**$ 60.194.320**
ANEXO 4. – RESUMEN DETALLADO DE EJECUCIÓN POR ENTIDAD							
Talento Humano	**Equipos y software**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 8.610.001	$ 47.455.913	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.128.406	**$ 60.194.320**

De acuerdo con lo reportado por la entidad ejecutora el valor total coincide en el anexo 2, 3 y 4, se recuerda a la entidad ejecutora que la información presentada en los tres anexos debe coincidir para tener un mejor seguimiento al proceso de ejecución financiera y hacer un análisis integral de lo ejecutado mes a mes, se recomienda a la entidad ejecutora que todos los anexos financieros presentados en el mes coincidan en su ejecución y reporte.

JULIO DE 2023

En el mes de julio de 2023 la entidad ejecutora reporta la ejecución de los siguientes valores en sus anexos.

ANEXO 2. - INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO							
Talento Humano	**Materiales e insumos**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 8.609.995	$ 15.431.882	$ 32.000.000	$ 6.190.999	$ 0	$ 0	$ 4.128.406	**$ 66.361.282**
ANEXO 3. - INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO							
Talento Humano	**Equipos y software**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 17.220.002	$ 94.911.826	$ 30.368.732	$ 6.191.001	$ 0	$ 73.420.296	$ 8.256.812	**$ 230.368.669**
ANEXO 4. – RESUMEN DETALLADO DE EJECUCIÓN POR ENTIDAD							
Talento Humano	**Materiales e insumos**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 8.610.001	$15.431.882	$ 32.000.000,00	$ 6.190.999	$ 0	$ 0	$ 4.128.406	**$ 66.361.288**

De acuerdo con lo reportado por la entidad los valores ejecutados no coinciden en los tres anexos presentados, se recuerda a la entidad ejecutora que la información presentada en los tres anexos debe coincidir para tener un mejor seguimiento al proceso de ejecución financiera y hacer un análisis integral de lo ejecutado mes a mes, se recomienda a la entidad ejecutora que todos los anexos financieros presentados en el mes coincidan en su ejecución y reporte.

AGOSTO DE 2023

En el mes de agosto de 2023 la entidad ejecutora reporta la ejecución de los siguientes valores en sus anexos.

ANEXO 2. - INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO							
Talento Humano	**Equipos y software**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 8.609.989	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.128.406	**$ 12.738.395**
ANEXO 3. - INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO							
Talento Humano	**Materiales e insumos**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 8.610.001	$15.431.882	$32.000.000	$ 6.190.999	$ 0	$ 0	$4.128.406	**$ 66.361.288**
ANEXO 4. – RESUMEN DETALLADO DE EJECUCIÓN POR ENTIDAD							
Talento Humano	**Equipos y software**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 8.610.001	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.128.406	**$ 12.738.407**

De acuerdo con lo reportado por la entidad los valores ejecutados no coinciden en los tres anexos presentados, se recuerda a la entidad ejecutora que la información presentada en los tres anexos debe coincidir para tener un mejor seguimiento al proceso de ejecución financiera y hacer un análisis integral de lo ejecutado mes a mes, se recomienda a la entidad ejecutora que todos los anexos financieros presentados en el mes coincidan en su ejecución y reporte.

SEPTIEMBRE DE 2023

En el mes de septiembre de 2023 la entidad ejecutora reporta la ejecución de los siguientes valores en sus anexos.

ANEXO 2. - INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO							
Talento Humano	**Equipos y software**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 10.674.203	$ 0	$ 32.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.128.406	**$ 46.802.609**
ANEXO 3. - INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO							
Talento Humano	**Materiales e insumos**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 8.610.001	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.128.406	**$ 12.738.407**
ANEXO 4. – RESUMEN DETALLADO DE EJECUCIÓN POR ENTIDAD							
Talento Humano	**Equipos y software**	**Capacitaciones y Eventos**	**Protección de conocimiento y divulgación**	**Servicios Tecnológicos**	**Gastos de viaje**	**Administrativos**	**Total, reportado mes**
$ 10.674.204	$ 0	$ 32.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.128.406	**$ 46.802.610**

De acuerdo con lo reportado por la entidad los valores ejecutados no coinciden en los tres anexos presentados, se recuerda a la entidad ejecutora que la información presentada en los tres anexos debe coincidir para tener un mejor seguimiento al proceso de ejecución financiera y hacer un análisis integral de lo ejecutado mes a mes, se recomienda a la entidad ejecutora que todos los anexos financieros presentados en el mes coincidan en su ejecución y reporte.

Ejecución recursos contrapartida periodo Mayo a septiembre de 2023

Para el presente periodo se cuenta con una ejecución en recursos de contrapartida de $ 0.

En el marco de la ejecución del proyecto se recomienda se informe de las reuniones o actividades que se estan realizando entre las entidades aliadas mes a mes dando cumplimiento al acuerdo de Gobernanza que establece el proyecto.

Ejecución presupuestal consolidada (SGR + Contrapartida) a Septiembre 2023.

A continuación, se muestra el porcentaje financiero acumulado de ejecución financiera de los recursos SGR designado a la entidad ejecutora:


VALOR TOTAL DEL PROYECTO - SGR (SIN SUPERVISIÓN)	DESEMBOLSADO ACUMULADO - SGR	DESEMBOLSADO ACUMULADO SGR (%)
$ 1.760.635.047,33	$ 309.468.363*	17.58%

*Valor tomado de los desembolsos registrados como pagados en el SPGR a 10 de octubre de 2023.

Los anexos financieros del presente informe, ANEXO 2 (Informe de ejecución financiera consolidado) y ANEXO 3 (Informe detallado de gastos por rubro), está firmado sólo por el responsable del proyecto, falta la firma del investigador principal, del Revisor Fiscal y el director financiero, se recomienda a la entidad ejecutora enviar los formatos con la firma de las personas que aparecen en los anexos de manera completa y no modificar los anexos enviados desde Minciencias.

El valor total reportado ejecutado por recursos en efectivo en Gesproy a corte de 10 de octubre de 2023 es de $ 309.468.363,00, mientras que en el SPGR el valor reportado es de $309.468.363,00, se encuentra en sincronía lo reportado en ambas plataformas, se recomienda a la entidad hacer revisión constante del aplicativo Gesproy, ya que es probable que en algunas ocasiones no migre completamente la información desde el SGPR y se emitan alertas que pueden generar distorsiones en la ejecución del proyecto.

No se encuentra valor reportado de contrapartida en Gesproy, se recomienda a la entidad ejecutora informar todo lo que se está reportando en los informes financieros y en las plataformas para que coincida la ejecución realizada durante el periodo de mayo a Septiembre de 2023, pesar que en la programación se establece ejecución en la contrapartida.



Se recomienda a la entidad ejecutora enviar los anexos firmados de manera completa por todos los actores.

Actividades MGA	Seguimiento SGR y contrapartida, aprobado, planeado y ejecutado	Observaciones
1.1.1. Realizar encuentros regionales de socialización de los términos de referencia de la convocatoria para el incremento de capacidades en los Centros de Ciencia de la Región Llanos.	• Aprobado SGR y Contrapartida (MGA) $ 426.328.929 • Planeado SGR $ 455.078.929,33 • Desembolsado SGR $ 0 • Aprobado Contrapartida $ 28.750.000 • Planeado Contrapartida $ 28.750.000 • Desembolsado Contrapartida $ 0	El valor aprobado en la MGA para la actividad no coincide con el valor programado en el POA. • Aprobado SGR y Contrapartida (MGA) $ 426.328.929 • Valor programado en el POA SGR y Contrapartida $ 455.078.929,33
1.1.2 Seleccionar a los Centros de Ciencia bajo los parámetros desarrollados en los términos de referencia de la convocatoria.	• Aprobado SGR y Contrapartida (MGA) $ 9.204.310 • Planeado SGR $ 9.204.310 • Desembolsado SGR $ 0 • Aprobado Contrapartida $ 0 • Planeado Contrapartida $ 0 • Desembolsado Contrapartida $ 0	El valor aprobado en la MGA para la actividad coincide con el valor programado en el POA.
1.1.3 Desarrollar los pasos para la financiación de los proyectos seleccionados.	• Aprobado SGR y Contrapartida (MGA) $ 360.000.000 • Planeado SGR $ 360.000.000 • Desembolsado SGR $ 0 • Aprobado Contrapartida $ 0 • Planeado Contrapartida $ 0 • Desembolsado Contrapartida $ 0	El valor aprobado en la MGA para la actividad coincide con el valor programado en el POA.
1.2.1 Desarrollar actividades de acompañamiento para el fortalecimiento de las capacidades de los Centros de Ciencia beneficiados en la convocatoria, en procesos de gestión estratégica para la ASC.	• Aprobado SGR y Contrapartida (MGA) $ 498.506.805 • Planeado SGR $ 498.506.805 • Desembolsado SGR $ 0 • Aprobado Contrapartida $ 71.111.872,37 • Planeado Contrapartida $ 71.111.872,37 • Desembolsado Contrapartida $ 0	El valor aprobado en la MGA para la actividad coincide con el valor programado en el POA
2.1.1 Gestionar la participación de jóvenes investigadores y semilleros de investigación en espacios de Ciencia, Tecnología e Innovación.	• Aprobado SGR y Contrapartida (MGA) $ 160.999.296 • Planeado SGR $ 160.999.296 • Desembolsado SGR $ 0 • Aprobado Contrapartida $ 0 • Planeado Contrapartida $ 0 • Desembolsado Contrapartida $ 0	El valor aprobado en la MGA para la actividad coincide con el valor programado en el POA
2.2.1 Realizar la sistematización de resultados, evaluación de impacto y generación de memorias para los Centros de Ciencia de la región Llanos.	• Aprobado SGR y Contrapartida (MGA) $ 346.093.563 • Planeado SGR $ 346.093.563 • Desembolsado SGR $ 0 • Aprobado Contrapartida $ 110.829.600,00 • Planeado Contrapartida $ 110.829.600,00 • Desembolsado Contrapartida $ 0	El valor aprobado en la MGA para la actividad no coincide con el valor programado en el POA. • Aprobado SGR y Contrapartida (MGA)) $ 346.093.563 • Valor programado en el POA SGR y Contrapartida $ 456.923.163,00

2.2.2 Realizar la administración financiera, estructural y conceptual del proyecto.	• Aprobado SGR y Contrapartida (MGA) $ 109.081.744 • Planeado SGR $ 109.081.744 • Desembolsado SGR $ 0 • Aprobado Contrapartida $ 10.000.000 • Planeado Contrapartida $ 10.000.000 • Desembolsado Contrapartida $ 0	El valor aprobado en la MGA para la actividad no coincide con el valor programado en el POA. • Aprobado SGR y Contrapartida (MGA) $ 109.081.744 • Valor programado en el POA SGR y Contrapartida $ 119.081.744,00	

10.1 PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Memorando (No. Radicado Orfeo Mincencias)	Valor Pago Total, autorizado (Mes vencido)	Fecha del memorando autorizando	Presupuestal	NO Presupuestal (Reintegro)	Valor desembolsado Verificar SPGR
20232260096673	$ 60.194.320	10/07/2023	$ 60.194.320	$ 0	$ 0
20232260096693	$66.385.320	10/07/2023	$ 66.385.320	$ 0	$ 0
20232260097733	$ 103.789.028	11/07/2023	$ 103.789.028	$ 0	$ 230.368.668
20232260121823	$ 66.361.288	22/08/2023	$ 66.361.288	$ 0	$ $ 66.361.288
20232260137813	$ 12.738.407	12/09/2023	$ 12.738.407	$ 0	$ 12.738.407
Total	**$ 309.468.363**		**$ $ 411.881.590**	**$ 0**	**$ 309.468.363**

Observaciones:

Se encuentra en sincronía lo reportado en los memorandos radicados y el valor desembolsado verificado en el SPGR.

Se recomienda a la entidad ejecutora solicitar el reintegro de las deducciones realizadas con el objeto de que puedan cumplir con el pago de acuerdo con el calendario tributario, a través de las órdenes de pago NO Presupuestales, para el presente periodo no se presentaron solicitud de órdenes de pago no presupuestales por parte de la entidad ejecutora.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN

CONCLUSIONES:

En concordancia con la Constitución Política de Colombia, el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el Artículo 55 de la Ley 2056 del 2020, la guía de supervisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS), las normas del Sistema General de Regalías (SGR) y demás normas concordantes para el buen cumplimiento de la ejecución de los recursos del SGR de los proyectos de las entidades ejecutoras privadas.

Lo estipulado en la Ley 1474 en su artículo 84 "(...) Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente", a continuación se realizan las conclusiones del seguimiento de mayo a Septiembre de 2023 y se enumeran una serie de observaciones, que deben ser subsanadas de manera inmediata por la ENTIDAD EJECUTORA ante la SUPERVISIÓN:

Para el periodo de mayo a septiembre de 2023 la entidad presenta avances en las siguientes actividades:

1.1.3. Realizar encuentros regionales de socialización de los términos de referencia de la convocatoria para el incremento de capacidades en los Centros de Ciencia de la Región Llanos.
1.1.4. Seleccionar a los Centros de Ciencia bajo los parámetros desarrollados en los términos de referencia de la convocatoria.
2.2.1 Realizar la sistematización de resultados, evaluación de impacto y generación de memorias para los Centros de Ciencia de la región Llanos.
2.2.2 Realizar la administración financiera, estructural y conceptual del proyecto - Informes administrativos de seguimiento.

Para el objetivo No. 1, la entidad presenta un avance técnico en 2 actividades durante los meses de mayo a septiembre de 2023, sobre las cuales se denota el proceso de las actividades y de las tareas consecuentes con los entregables del proyecto, para esta actividad se presenta avance en las socializaciones y regionales de los términos de referencia, además se dio apertura la convocatoria.

Para el objetivo No. 2 La entidad ejecutora presenta avances en la elaboración de los términos de referencia de la convocatoria, se está elaborando material publicitario y desarrollando procesos de socialización que permite tener insumos para el informe de sistematización de las actividades del proyecto que permitían tener un proceso de divulgación de las tareas y entregables llevadas a cabo por

parte de la entidad ejecutora, mediante el desarrollo libros de experiencias generado, video con la experiencia filmado, 2 artículos científicos publicados o sometidos a publicación ante una revista y 1 cartilla digital con las experiencias recogidas.

Para la actividad administración, se presentan los anexos del informe técnico, financiero y administrativo, no se presentan certificados de contrapartida, esto como entregable de la actividad que hace parte transversal del proyecto y permite realizar seguimiento al cumplimiento de este y de sus productos.

INDICADORES DE DESEMPEÑO – Información tomada de Gesproy al 10 de octubre de 2023.

Mayo de 2023

INDICADORES DE DESEMPEÑO – Información tomada de Gesproy al 10 de octubre de 2023.

- Cumplimiento en la programación (SPI) o Índice de desempeño del cronograma (SPI):

Para el periodo del mes de Mayo de 2023 la entidad ejecutora presenta un Cumplimiento en la programación (SPI) según lo reportado en la plataforma Gesproy de 19.09%, es decir que el proyecto presenta un avance del 190% respecto a lo planificado, es decir un avance del 190% para el periodo de mayo de 2023.

Bajo este parámetro se informa a la entidad ejecutora que se debe avanzar en el cumplimiento de las actividades y entregables de lo planeado en el POA durante el mes de mayo de 2023 se evidencia que el valor ejecutado y reportado en el informe técnico no coincide con lo programado en Gesproy, se recomienda a la entidad ejecutora reportar lo establecido en el POA y lo reportado en el Informe técnico mes a mes acordes con lo planeado en el GESPROY.

- Retraso SV(t) Meses

Para el periodo del mes de mayo de 2023 la entidad ejecutora presenta registro de -0.10, reportado en los indicadores de desempeño, esto quiere decir que el proyecto presenta un cumplimiento en meses y no presenta atraso, se recomienda a la Entidad ejecutora avanzar en lo planeado desde la formulación del proyecto para no contemplar retrasos que puedan incidir en el avance de los objetivos de estos.

Junio de 2023

INDICADORES DE DESEMPEÑO – Información tomada de Gesproy al 10 de octubre de 2023.

- Cumplimiento en la programación (SPI) o Índice de desempeño del cronograma (SPI):

Para el periodo del mes de Junio de 2023 la entidad ejecutora presenta un Cumplimiento en la programación (SPI) según lo reportado en la plataforma Gesproy de 0.90%, es decir que el proyecto presenta un avance del 90% respecto a lo planificado, es decir un retraso del 10% para el periodo de junio de 2023.

Bajo este parámetro se informa a la entidad ejecutora que se debe avanzar en el cumplimiento de las actividades y entregables de lo planeado en el POA durante el mes de junio de 2023 se evidencia que el valor ejecutado y reportado en el informe técnico no coincide con lo programado en Gesproy, se recomienda a la entidad ejecutora reportar lo establecido en el POA y lo reportado en el Informe técnico mes a mes acordes con lo planeado en el GESPROY.

Bajo este parámetro se informa a la entidad ejecutora que ha cumplido de manera parcial con lo planeado durante el mes de junio de 2023 y se recomienda seguir ejecutando actividades acordes con lo planeado en el GESPROY.

- Retraso SV(t) Meses

Para el periodo del mes de junio de 2023 la entidad ejecutora presenta un avance en meses de 0.13%, es decir se presenta un leve retraso de las actividades en el mes ejecutado, Se solicita a la entidad ejecutora seguir avanzando con el cumplimiento de las actividades, entregables y demás procesos que den fe del buen cumplimiento de lo planeado vs lo ejecutado, se requiere seguir avanzando con las dinámicas que se vienen desarrollando.

Julio de 2023

INDICADORES DE DESEMPEÑO – Información tomada de Gesproy al 10 de octubre de 2023.

- Cumplimiento en la programación (SPI) o Índice de desempeño del cronograma (SPI):

Para el periodo del mes de Julio de 2023 la entidad ejecutora presenta un Cumplimiento en la programación (SPI) según lo reportado en la plataforma Gesproy de 0.95%, es decir que el proyecto presenta un avance del 95% respecto a lo planificado, es decir un retraso del 5% para el periodo de julio de 2023.

Bajo este parámetro se informa a la entidad ejecutora que se debe avanzar en el cumplimiento de las actividades y entregables de lo planeado en el POA durante el mes de julio de 2023 se evidencia que el valor ejecutado y reportado en el informe técnico no coincide con lo programado en Gesproy, se recomienda a la entidad ejecutora reportar lo establecido en el POA y lo reportado en el Informe técnico mes a mes acordes con lo planeado en el GESPROY.

- Retraso SV(t) Meses

Para el periodo del mes de julio de 2023 la entidad ejecutora presenta un avance en meses de 0.27%, es decir se presenta un leve retraso de las actividades en el mes ejecutado, Se solicita a la entidad ejecutora seguir avanzando con el cumplimiento de las actividades, entregables y demás procesos que den fe del buen cumplimiento de lo planeado vs lo ejecutado, se requiere seguir avanzando con las dinámicas que se vienen desarrollando.

.

Agosto de 2023

INDICADORES DE DESEMPEÑO – Información tomada de Gesproy al 10 de octubre de 2023.

- Cumplimiento en la programación (SPI) o Índice de desempeño del cronograma (SPI):

Para el periodo del mes de Agosto de 2023 la entidad ejecutora presenta un Cumplimiento en la programación (SPI) según lo reportado en la plataforma Gesproy de 0.92%, es decir que el proyecto presenta un avance del 92% respecto a lo planificado, es decir un retraso del 8% para el periodo de agosto de 2023.

Bajo este parámetro se informa a la entidad ejecutora que se debe avanzar en el cumplimiento de las actividades y entregables de lo planeado en el POA durante el mes de agosto de 2023 se evidencia que el valor ejecutado y reportado en el informe técnico no coincide con lo programado en Gesproy, se recomienda a la entidad ejecutora reportar lo establecido en el POA y lo reportado en el Informe técnico mes a mes acordes con lo planeado en el GESPROY.

- Retraso SV(t) Meses

Para el periodo del mes de agosto de 2023 la entidad ejecutora presenta un avance en meses de 0.43%, es decir se presenta un leve retraso de las actividades en el mes ejecutado, Se solicita a la entidad ejecutora seguir avanzando con el cumplimiento de las actividades, entregables y demás procesos que den fe del buen cumplimiento de lo planeado vs lo ejecutado, se requiere seguir avanzando con las dinámicas que se vienen desarrollando.

.

Septiembre de 2023

Para el periodo no se encuentra reporte aun en plataforma, porque no se ha realizado él aprueba y envía por parte de la entidad ejecutora.

En líneas generales la entidad ejecutora presenta una ejecución desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre de 2023 que no está acorde a lo informado en el informe técnico, en el POA y en Gesproy, por esta razón se recomienda a la entidad ejecutora avanzar en el proceso de ejecución técnica y financiera como se tiene establecido desde el inicio en la programación del proyecto.

TÉCNICO

Para el periodo de mayo a septiembre de 2023 se puede concluir respecto al avance físico lo siguiente:

Mayo 2023

1. El avance físico total del objetivo general, reportado por el ejecutor del proyecto, para el periodo mayo de 2023 es de 2.26%, como apoyo a la supervisión haciendo revisión de los avances se valida un avance de 0%, porque no se presentan anexos relacionados con lo ejecutado en el informe, dicho avance evidencia que el proyecto no presenta un avance frente a lo programado en el Gesproy-SGR para el periodo de mayo de 2023, para dicho periodo se tenía programado en el POA un avance del 0.13%. El avance acumulado registrado por la entidad ejecutora es de 12.2%, como se informó por parte del apoyo a la supervisión para el mes de mayo no se valida avance para el mes de mayo de 2023. Esto representa un avance del 1738% de lo programado vs lo ejecutado en el POA.

Como apoyo a la supervisión haciendo revisión de los entregables y actividades presentadas por la entidad ejecutora se valida un avance de 0% para el periodo de Mayo de 2023, porque no se presentan anexos acordes a lo reportado por la entidad ejecutora.

Junio 2023

1. El avance físico total del objetivo general, reportado por el ejecutor del proyecto, para el periodo de junio de 2023 es de 2.26%, la entidad ejecutora tenía programado para el mes en el POA un 18.08%, se presenta un cumplimiento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 12.50% , mientras que el avance acumulado registrado por la entidad ejecutora para el periodo es de 21.79% y lo programado para la fecha es de 19.07% se tiene un avance frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 114.26%.

Como apoyo a la supervisión haciendo revisión de los entregables y actividades presentadas por la entidad ejecutora se valida un avance de 2.47% para el periodo de Junio de 2023, porque se presentan anexos parciales que evidencian la ejecución de las actividades reportadas en el POA.

Julio 2023

1. El avance físico total del objetivo general, reportado por el ejecutor del proyecto, para el periodo de julio de 2023 es de 2.26%, la entidad ejecutora tenía programado para el periodo en el POA un 18.08%, se presenta un cumplimiento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 12.50% , mientras que el avance acumulado registrado por la entidad ejecutora para el periodo es de 4.52% y lo programado para la fecha es de 18.21% se tiene un cumplimento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 24.83%.

Como apoyo a la supervisión haciendo revisión de los entregables y actividades presentadas por la entidad ejecutora se valida un avance de 2.47% para el periodo de Julio de 2023, porque se presentan algunos anexos que dan cuenta de entregables parciales y se evidencia en la ejecución de las actividades reportadas en el POA.

Agosto 2023

1. El avance físico total del objetivo general, reportado por el ejecutor del proyecto, para el periodo de agosto de 2023 es de 3.01%, la entidad ejecutora tenía programado para el periodo en el POA un 3.01%, se presenta un cumplimiento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 99.92% , mientras que el avance acumulado registrado por la entidad ejecutora para el periodo es de 12% y lo programado para la fecha es de 22.08% se tiene un cumplimento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 54.36%.

Como apoyo a la supervisión haciendo revisión de los entregables y actividades presentadas por la entidad ejecutora se valida un avance de 0.47% para el periodo de Agosto de 2023, esto se debe a que se presentan anexos parciales conforme a lo informado por la entidad ejecutora en el periodo.

Septiembre 2023

1. El avance físico total del objetivo general, reportado por el ejecutor del proyecto, para el periodo de agosto de 2023 es de 1.60%, la entidad ejecutora tenía programado para el periodo en el POA un 3.79%, se presenta un cumplimiento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 42.21% , mientras que el avance acumulado registrado por la entidad ejecutora para el periodo es de 13.60% y lo programado para la fecha es de 25.87% se tiene un cumplimento frente a lo programado en el Gesproy-SGR de 52.58%.

Como apoyo a la supervisión haciendo revisión de los entregables y actividades presentadas por la entidad ejecutora se valida un avance de 0% para el periodo de Septiembre de 2023, esto se debe a que no se presentan anexos que evidencien avance para el mes, conforme a lo informado por la entidad ejecutora en el periodo.

Respecto al avance acumulado el apoyo a la supervisión valida un avance de 5.41% al mes de septiembre de 2023, teniendo en cuenta que cuando se alleguen los documentos no encontrados en los anexos enviados por la entidad se validara lo que se presente.

El reporte de avance acumulado que se presenta en el informe de ejecución técnica a mes de septiembre de 2023 por parte de la entidad es de 13.60% y en Gesproy se reporta un avance del 22.88% Fecha de consulta 10 de octubre de 2023, no coincide.

FINANCIERO

En conclusión, se presentan los siguientes conceptos por cada mes evaluado:

MAYO 2023

A continuación se realiza un análisis de lo ejecutado en recursos por parte de la entidad vs lo programado, para el siguiente análisis se realizó una tabla que permite conocer el avance del proyecto mes a mes y hacer un seguimiento de lo reportado acumulado, para el periodo evaluado en el mes de mayo de 2023, me permito indicar que existe una diferencia en el cumplimento de los recursos a ejecutar respecto a lo planeado, en el mes de mayo de 2023 se ejecutaron recursos por valor de $ 170.174.348, mientras que lo planeado en el POA esta por un valor de $2.064.203 existe un cumplimiento del 8244,07% de lo ejecutado vs lo programado.

Mientras para la revisión de ejecución de los recursos acumulados se tiene un porcentaje de avance del 8244,07% al mes de mayo de 2023, respecto a lo planeado, se recomienda a la entidad ejecutora avanzar en lo planeado desde la programación inicial, para no tener atrasos en las actividades técnicas y no limitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

JUNIO 2023

Para el periodo evaluado en el mes de junio de 2023, me permito indicar que existe una diferencia en el cumplimento de los recursos a ejecutar respecto a lo planeado, en el mes de junio de 2023 se ejecutaron recursos por valor de $ 60.194.320, mientras que lo planeado en el POA esta por un valor de $153.366.126 existe un cumplimiento del 150,21% de lo ejecutado vs lo programado.

Mientras para la revisión de ejecución de los recursos acumulados se tiene un porcentaje de avance del 39.25% al mes de junio de 2023, respecto a lo planeado, se recomienda a la entidad ejecutora avanzar en lo planeado desde la programación inicial, para no tener atrasos en las actividades técnicas y no limitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

JULIO 2023

Para el periodo evaluado en el mes de julio de 2023, me permito indicar que existe una diferencia en el cumplimento de los recursos a ejecutar respecto a lo planeado, en el mes de julio de 2023 se ejecutaron recursos por valor de $ 66.361.282, mientras que lo planeado en el POA esta por un valor de $ 48.747.010 existe un cumplimiento del 608,71% de lo ejecutado vs lo programado.

Mientras para la revisión de ejecución de los recursos acumulados se tiene un porcentaje de avance del 136.13% al mes de julio de 2023, respecto a lo planeado, se recomienda a la entidad ejecutora avanzar en lo planeado desde la programación inicial, para no tener atrasos en las actividades técnicas y no limitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

AGOSTO 2023

Para el periodo evaluado en el mes de agosto de 2023, me permito indicar que existe una diferencia en el cumplimento de los recursos a ejecutar respecto a lo planeado, en el mes de agosto de 2023 se ejecutaron recursos por valor de $ 12.738.395, mientras que lo planeado en el POA esta por un valor de $ 144.368.604 existe un cumplimiento del 8.82% de lo ejecutado vs lo programado.

Mientras para la revisión de ejecución de los recursos acumulados se tiene un porcentaje de avance del 88.79 % al mes de agosto de 2023, respecto a lo planeado, se recomienda a la entidad ejecutora avanzar en lo planeado desde la programación inicial, para no tener atrasos en las actividades técnicas y no limitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

SEPTIEMBRE 2023

Para el periodo evaluado en el mes de septiembre de 2023, me permito indicar que existe una diferencia en el cumplimento de los recursos a ejecutar respecto a lo planeado, en el mes de septiembre de 2023 se ejecutaron recursos por valor $ 46.802.609, mientras que lo planeado en el POA esta por un valor de $28.311.183 existe un cumplimiento del 165,31% de lo ejecutado vs lo programado.

Mientras para la revisión de ejecución de los recursos acumulados se tiene un porcentaje de avance del 94,54% al mes de septiembre de 2023, respecto a lo planeado, se recomienda a la entidad ejecutora avanzar en lo planeado desde la programación inicial, para no tener atrasos en las actividades técnicas y no limitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Para los meses de mayo a septiembre de 2023 la entidad ejecutora no presenta reporte de ejecución en contrapartida.

De acuerdo con lo presentado por la entidad ejecutora en el informe financiero durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2023, se logra apreciar un avance financiero acorde a lo planeado inicialmente desde la formulación del proyecto, se recomienda a la entidad ejecutora cumplir con lo programado en el POA y certificar la contrapartida para los meses como se tiene establecido desde la programación, esto con el fin de avalar y avanzar técnicamente en los entregable del proyecto.

Reporte Ejecución Recursos SGR del periodo mayo de 2023

Para el reporte del periodo de mayo de 2023, se presenta una ejecución en recurso del SGR de $ 170.174.348 y un porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo planeado 8244,07%.

Reporte Ejecución Recursos SGR del periodo junio de 2023

Para el reporte del periodo de junio de 2023, se presenta una ejecución en recurso del SGR de $ 60.194.320 y un porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo planeado de 39,25%.

Reporte Ejecución Recursos SGR del periodo julio de 2023

Para el reporte del periodo de julio de 2023, se presenta una ejecución en recurso del SGR $ 66.361.282 y un porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo planeado de 136,13%

Reporte Ejecución Recursos SGR del periodo agosto de 2023

Para el reporte del periodo de agosto de 2023, se presenta una ejecución en recurso del SGR $ 12.738.395 y un porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo planeado de 8,82%

Reporte Ejecución Recursos SGR del periodo septiembre de 2023

Para el reporte del periodo de septiembre de 2023, se presenta una ejecución en recurso del SGR $ 46.802.609 y un porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo planeado de 165,31%

De acuerdo con lo reportado por la entidad los valores ejecutados no coinciden de manera mayoritaria en los tres anexos presentados durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2023, se recuerda a la entidad ejecutora que la información presentada en los tres anexos debe coincidir para tener un mejor seguimiento al proceso de ejecución financiera y hacer un análisis integral de lo ejecutado mes a mes, se recomienda a la entidad ejecutora que todos los anexos financieros presentados en el mes coincidan en su ejecución y reporte.

Ejecución recursos contrapartida periodo Mayo a septiembre de 2023

Para el presente periodo se cuenta con una ejecución en recursos de contrapartida de $ 0.

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

En el marco de la ejecución del proyecto se recomienda se informe de las reuniones o actividades que se estan realizando entre las entidades aliadas mes a mes dando cumplimiento al acuerdo de Gobernanza que establece el proyecto.

Los anexos financieros del presente informe, ANEXO 2 (Informe de ejecución financiera consolidado) y ANEXO 3 (Informe detallado de gastos por rubro), está firmado sólo por el responsable del proyecto, falta la firma del investigador principal, del Revisor Fiscal y el director financiero, se recomienda a la entidad ejecutora enviar los formatos con la firma de las personas que aparecen en los anexos de manera completa y no modificar los anexos enviados desde Minciencias.

El valor total reportado ejecutado por recursos en efectivo en Gesproy a corte de 10 de octubre de 2023 es de $ 309.468.363,00, mientras que en el SPGR el valor reportado es de $309.468.363,00, se encuentra en sincronía lo reportado en ambas plataformas, se recomienda a la entidad hacer revisión constante del aplicativo Gesproy, ya que es probable que en algunas ocasiones no migre completamente la información desde el SGPR y se emitan alertas que pueden generar distorsiones en la ejecución del proyecto.

No se encuentra valor reportado de contrapartida en Gesproy, se recomienda a la entidad ejecutora informar todo lo que se está reportando en los informes financieros y en las plataformas para que coincida la ejecución realizada durante el periodo de mayo a Septiembre de 2023, a pesar que en la programación se establece ejecución en la contrapartida

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda a la entidad ejecutora tener presente lo indicado en el artículo 64 de la Ley 2056 de 2020, en el cual las entidades que ejecuten recursos del SGR, deben garantizar la participación ciudadana para el control social del proyecto. Por lo anterior, es importante que se realicen acciones por la entidad ejecutora en este caso, durante el ciclo de la ejecución y cierre del proyecto; para facilitar el fortalecimiento de transparencia y propiciar espacios de participación ciudadana, a través de la promoción del control social participativo (comunidad, beneficiarios y demás actores que tengan relación con el proyecto), dejando soportes de ello.
2. Se recomienda a la entidad ejecutora anexar los soportes realizados durante el mes que se está reportando de manera ordenada y numerada, en donde se evidencie la gestión realizada para avanzar con la actividad relacionada, cada informe debe relacionar, nombre de la persona responsable del entregable, firma y fecha de elaboración, así como las ilustraciones o fotos deben venir con pie de página que permita conocer la ubicación y la fecha cuando fue tomada.
3. Se recomienda la entidad ejecutora hacer la revisión en la plataforma Gesproy para que la programación coincida con lo establecido en el POA y estos a su vez coincidan con lo aprobado en la MGA.
4. Los contrato suscritos durante la ejecución del proyecto deben de cumplir con los lineamientos establecidos en la Circular conjunta 0033-4 del 22 de diciembre de 2021 expedido por la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Nacional de Planeación, en el numeral 5: “Garantizar la publicación oportuna una y completa de la información etapa precontractual en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP (de conformidad con el régimen jurídico que le aplique) de los procedimientos requeridos para la ejecución del proyecto de inversión, así como interventoría cuando haya lugar a ello, dentro de los términos legales exigidos para SECOP I (hasta 3 días hábiles) y para SECOP II (de manera inmediata), de conformidad con lo establecido en el literal k del artículo 1.2.10.1.4 del Decreto 1821 de 2020 adicionado por el decreto 804 de 2021 así como en cumplimiento de la circular número 17 de 2021 de la procuraduría general de la nación.”
5. Se recomienda a la entidad ejecutora que toda la información reportada en los anexos financieros presentados (Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4) durante el mes deben coincidir en su información, si se presenta una ejecución de 1 peso en el anexo 2, esta misma información debe coincidir en los demás anexos.
6. Se recomienda a la entidad ejecutora que se realice el proceso de cargue de información en el SECOP de todos los procesos contractuales que se han realizado por parte de la entidad de Manera individual desde el inicio del proyecto a la fecha.
7. Se recomienda a la entidad ejecutora solicitar el reintegro de las deducciones realizadas con el objeto de que puedan cumplir con el pago de acuerdo con el calendario tributario, a través de las órdenes de pago NO Presupuestales
8. Se recomienda a la entidad ejecutora adjuntar los soportes o anexos con título, fecha del periodo que están reportando, y nombre de quien elabora.
9. Se solicita nuevamente a la entidad ejecutora presentar los ANEXO 2 (Informe de ejecución financiera consolidado) y ANEXO 3 (Informe detallado de gastos por rubro) firmados de manera completa, no se pueden modificar los anexos y se requiere que estén firmados por el responsable del proyecto, Investigador principal y el Contador.
10. Se recomienda a la entidad ejecutora estar pendiente de las plataformas dispuestas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y mantenerlas actualizadas.
11. Se solicita a la entidad ejecutora cuando se reporte la contrapartida, se envíen los certificados de contrapartida debidamente firmados en cada periodo reportado, se solicita a la entidad ejecutora revisar la programación porque se estableció ejecutar recursos de contrapartida pero no se ven reportados.
12. Le recordamos que el desarrollo de la respuesta a cada una de las solicitudes que remita la entidad ejecutora está sujeto a un procedimiento administrativo el cual debe observar unas etapas y plazos reglamentarios y en todo caso de Ley.
13. Minciencias solicita a la entidad ejecutora, archivar y conservar la totalidad de la documentación que soporta la ejecución, observando estricto cumplimiento de las normas vigentes de archivo en Colombia y en las condiciones que permitan su fácil acceso y consulta cuando sea requerida por Minciencias, las entidades de control o autoridad competente.
14. Se recomienda al líder del proyecto y representante legal revisar en su totalidad el presente informe de supervisión y comunicar a Minciencias las aclaraciones que considere pertinentes.
15. Tanto los informes de avance como cualquier consulta o notificación deben ser remitidos al correo electrónico: atencionalciudadano@minciencias.gov.co con copia al correo supervisor-regalias@minciencias.gov.co, jomurillo@minciencias.gov.co, cyrojas@minciencias.gov.co, en caso de informe de avance se debe referenciar en el asunto el código BPIN del proyecto y el descriptor “Informe Mensual”.
16. Los soportes técnicos y financieros que acompañen a cada informe deben ser remitidos numerados, cada uno como un archivo independiente, en el mismo orden en el que han sido relacionados en el cuerpo de texto de los respectivos informes.

17. Recordamos que entre los compromisos de la entidad ejecutora del proyecto BPIN 2020000100487 se encuentra el envío, a más tardar el día 5 de cada mes de manera mensual y con corte al último día del mes anterior, del reporte del estado de avance tanto técnico como financiero, mediante la presentación de informes en los formatos: • Informe de Ejecución Financiera Consolidado - M801PR15F01, Informe Detallado de Gastos por Rubro - M801PR15F02, Informe Técnico de Avance de Programas y Proyectos de CTeI - M801PR15F03. • El informe técnico debe remitirse en formato PDF y los informes financieros en formato Excel.
18. Diligenciar los formatos M801PR15F01 y M801PR15F02 con los gastos ejecutados, de forma clara mes por mes de cada rubro y enviarlos firmados por el contador y el representante legal, de acuerdo con los lineamientos de Minciencias

12. ANEXOS SOPORTES DE LA SUPERVISIÓN

Las evidencias del desarrollo de las actividades de SUPERVISIÓN reposan en el expediente virtual 20220170691200027E del Sistema de Gestión Documental - ORFEO del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información.

13. FIRMAS

JULIAN OCTAVIO MURILLO TOVAR **Profesional de apoyo a la supervisión** Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.	**DEISY LILIANA FERNÁNDEZ ESPITIA** **Líder Nacional Supervisión SGR** Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	**JOHANNA ELIZABETH DUARTE GARCIA** **Supervisora Proyectos SGR** Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación