Plan de trabajo del periodo para los proyectos BPIN 2020000100445, BPIN 2020000100487, BPIN 2022000100065, y BPIN 2022000100092.

				GESTIÓN MENSUAL						
2	ID	BPIN	ENTIDAD PRESENTADORA	SOLICITUD DE AJUSTE (Las opciones son: EN REVISION, TRAMITADO EN S.T, APROBADO OCAD)	CIERRE (SI,NO)	ESTADO CIERRE (N/A, REUNION CIERRE, VISITA EN SITIO, CIERRE)	LIBERACION RECUSOS (SI/NO)	REQUERIMIENTOS ORGANOS DE CONTROL (Procuraduria, contraloria, DNP, Fiscalia, Presidenci	OBSERVACIONES GENERALES DEL PERÌODO	FECHA DE R INFORME EJECU (primera fec corr
73	71	2020000100445	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	N/A	No	N/A	NO	No	Durante el periodo se volvio a solicitar a la entidad ejecutora revisar ante el DNP la posible solución para que los pagos puedan ser sincronizados desde la plataforma del SGPR y el Gesproy, para que no tengan inconveniente en el IGPR, la entidad ejecutora esta realizando la gestion ante el DNP, ademas se solicito revisar los beneficiarios actores de SCTel que hacen parte del entregable del objetivo No. 4	06/10/
90	88	2020000100487	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	N/A	No	N/A	NO	No	Se establecio en mesa tecnica acelerar el proceso de ejecución financiera para avanzar en la programación establecida inicialmente, se vincularan pasantes SENA mediante el acta unilateral del gasto segun decreto 625, ya que la entidad ejecutora no puede vincular mediante beneficiario directo dicho proceso, ademas ya esta en ejecución el montaje del sistema RAS de recirculación para el cultivo de Tilapia en Riohacha y Fonseca, por esa razón este mes se avanzo en la partre financiera. Se recomendo a la entidad ejecutora no desemejorar la calidad de los entegables.	
166	164	2022000100065	FUNDACIÓN ZOOLÓGICO DE CALI	N/A	NO	N/A	NO	NO	Se programo mesa tecnica con la entidad ejexcutora para determinar la presentación de los informes y entregables, ademas de entreagbles en el POA y dar un orden en la presentación de las actividades.	
167	165	2022000100092	FUNDACIÓN ZOOLÓGICO DE CALI	N/A	NO	N/A	NO	NO	Se programo mesa tecnica con la entidad ejecutora para determinar la presentación de los informes y entregables, ademas de entreagbles en el POA y dar un orden en la presentación de las actividades.	

MSS_AGOSTO_2023 | MSS_SEPTIEMBRE_2023 | MSS_OCTUBRE_2023 | Datos DashBoard