ACTA No: 01

REUNIÓN: COMITÉ TECNICO PROYECTO BPIN 2020000100445

FECHA: 11 de octubre de 2023	**LUGAR: Virtual**
HORA INICIO: 3.00 pm	**HORA FIN: 4.00 pm**

OBJETIVO
REVISAR AVANCES GENERALES Y OBSERVACIONES DEL PROYECTO BPIN 20200001000445.

PARTICIPANTES			
Nombres		**Cargo**	**Dependencia**
1	Marbel Gravini	Investigadora Principal	Universidad Simón Bolívar
2	Ana Elvia Castañeda	Coordinadora administrativa y financiera	Universidad Simón Bolívar
3	Luis Eduardo Ortiz	Director de investigación	Universidad Simón Bolívar
4	María Candelaria Escobar	Coordinadora de proyectos	Universidad Simón Bolívar
5	Rafael Cabeza Gordillo	Coordinadora de proyectos	Universidad Simón Bolívar
6	Cesar de las Salas	Coordinador de proyectos	Universidad Simón Bolívar
7	Carlos Yamel Rojas Ortiz	Líder Región Caribe	Minciencias
8	Julian Octavio Murillo Tovar	Apoyo a la supervisión	Minciencias

AGENDA DE LA REUNIÓN
1. *Verificación del quórum* ***2.*** *Lectura y aprobación del orden del día* ***3.*** *Desarrollo de los temas* ***4.*** *Observaciones y conclusiones.*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Verificación de avances del proyecto BPIN 20200001000445. *Se realiza mesa técnica para conocer el estado del proyecto.* *Se presentan Avances técnicos en las actividades que se describen, en este primer momento ya se ejecutaron las siguientes actividades:* *1.1.1 Establecer contactos y convenios con las IE y sensibilizar a la comunidad educativa frente a la problemática y el proyecto a ejecutar.* *1.1.2 Crear de base de datos e interfaces para recolección de datos de la población- Falta entrega de la base de datos.* *1.1.3 Seleccionar y aplicar pruebas para medición de factores cognitivos, sociales, ambientales y sensoriales* *1.1.4 Analizar estadístico de resultados* *En la actualidad se esta avanzando en las siguientes actividades:* *2.1.2 Validar el protocolo* *2.1.4 Desarrollar y validar el Prototipo para detección del riesgo, que Incluye creación de base de datos, definición arquitectura del sistema y sus componentes, interfaces y seguridad del Sistema* *4.1.1 Divulgar las estrategias de educación inclusiva con la comunidad educativa* *4.1.4 Elaborar actividades de administración.* *Para el objetivo 4 la entidad ejecutora establece como entregable el realizar talleres para 45 actores entre los que se encuentran NNA, docentes, padres de familia, pero revisando el documento técnico el indicador establece que son Actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación beneficiados, por esta razón se solicita a la entidad ejecutora que haga una revisión del documento técnico y aclare los actores que establece la MGA.* *Se informa de la desincronización que existen entre las plataformas del SGPR y el Gesproy que no permite visualizar avance financiero en Gesproy de la entidad, a pesar que se ha girado en el SGPR y se tiene un avance del 42%, la entidad ejecutora informar que el DNP está revisando con Minhacienda para solucionar la desincronización en plataformas del SPGR y GESPROY y se da plazo hasta el 18 de octubre para revisar que solución se tiene, si no se presenta solución se revisa una posible mesa técnica con el equipo de apoyo de plataformas de Minciencias.* *Se ha trabajado en alianza con la secretaria de educación municipal.*


OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

El proyecto se encuentra en línea con la programación planteada desde el inicio, pero se encuentran dos parámetros que deben ser evaluados por parte de la entidad ejecutora:

1. *Se solicita a la entidad ejecutora que haga una revisión del documento técnico y aclare los actores que establece la MGA para el objetivo 4.*
2. *Tener Trazabilidad de la gestión realizada en el proceso de solicitud de sincronización de las plataformas del Gesproy e informar si el proceso entre DNP y Minhacienda tiene alguna solución.*

Pantallazo Mesa Tecnica 11102023





COMPROMISOS

	ACTIVIDAD	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
01	Revisar informes y aprobar avances según evidencia técnica para lograr los desembolsos ODP para pagar proveedores, artículos indexados en los tiempos adecuados	05/11/2023	Universidad Simón Bolívar
02	Tener Trazabilidad de la gestión realizada en el proceso de solicitud de sincronización de las plataformas del Gesproy e informar si el proceso entre DNP y Minhacienda tiene alguna solución.	18/10/2023	Universidad Simón Bolívar
03	Presentación realizada en el marco de la mesa técnica BPIN 2020000100445	20/11/2023	Universidad Simón Bolívar

Nota: si estas tareas requieren ser reprogramadas ver Acta No. _____

En constancia firman,

Julian Octavio Murillo Tovar
Apoyo a la Supervisión BPIN 2020000100487