ACTA No: 01

REUNIÓN: COMITÉ TECNICO PROYECTO BPIN 2020000100487

FECHA: 06 de octubre de 2023	**LUGAR: Virtual**
HORA INICIO: 9.00 am	**HORA FIN: 10.00 am**

OBJETIVO
REVISAR AVANCES GENERALES Y OBSERVACIONES DEL PROYECTO BPIN 2020000100487.

PARTICIPANTES			
Nombres		**Cargo**	**Dependencia**
1	Sergio Andrés Ramírez	Coordinador Admón. y Financiero	Universidad del Sabana
2	Luisa Villamil	Investigadora Principal	Universidad del Sabana
3	Laura Sandoval	Apoyo Técnico	Universidad del Sabana
4	Carlos Yamel Rojas Ortiz	Líder Región Caribe	Minciencias
5	Julian Octavio Murillo Tovar	Apoyo a la supervisión	Minciencias


AGENDA DE LA REUNIÓN
1. *Verificación del quórum* ***2.*** *Lectura y aprobación del orden del día* ***3.*** *Desarrollo de los temas* ***4.*** *Observaciones y conclusiones.*


DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Verificación de avances del proyecto BPIN 2020000100487. *Se realiza mesa técnica para conocer el estado del proyecto. Avances, puntos críticos. Alerta por 2 artículos A1 que deben quedar publicados en revista indexada nacional o internacional* *- Los principales retrasos obedecen al proceso de contratación del RAS* *- Alerta principal por 2 artículos A1 que deben quedar publicados en revista indexada (la entidad manifiesta preocupación por la tasa de rechazos en este tipo de artículos superior al 80%)* *- La universidad requiere realizar compra de tiquetes por anticipado para ir a congreso en febrero de 2024* *- La universidad requiere pagar los artículos la próxima semana tienen acta unilateral entre el 9 al 13 de octubre para pasar ODP, necesitan que les aprueben el pago porque la revista indexada no da una ventana amplia de pago una vez se somete el artículo a publicación.*

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

El proyecto va en proceso de recuperación en el tiempo de ejecución en meses, también desde el avance técnico y Financiero que se ha debido a atrasos en la contratación de los sistemas RAS desde inicios del año 2023, a la fecha se encuentran en proceso de consolidación de las actividades ejecutadas.

Pantallazo Mesa Tecnica 06102023





COMPROMISOS			
	ACTIVIDAD	**FECHA LÍMITE**	**RESPONSABLE**
01	Revisar informes y aprobar avances según evidencia técnica para lograr los desembolsos ODP para pagar proveedores, artículos indexados en los tiempos adecuados	05/11/2023	Universidad de la Sabana
02	- Pasar acta unilateral aprendices Sena para pago de honorarios - Pasar ODP para compra de tiquetes por anticipados - Revisar el estatuto de contratación para articular y demostrar el servicio de transporte de muestras aeropuerto a aeropuerto	20/11/2023	Universidad de la Sabana
03	Presentación realizada en el marco de la mesa técnica BPIN 2020000100487	20/11/2023	Universidad de la Sabana

Nota: si estas tareas requieren ser reprogramadas ver Acta No. _____

En constancia firman,

Julian Octavio Murillo Tovar
Apoyo a la Supervisión BPIN 2020000100487