**ACTA No: 02**

**REUNIÓN: COMITÉ TECNICO PROYECTO BPIN 2022000100092**

| | |
|---|---|
| **FECHA: 20 de octubre de 2023** | **LUGAR: Virtual** |
| **HORA INICIO: 10.00 am** | **HORA FIN: 10.50 am** |


| **OBJETIVO** |
|---|
| REVISAR ELABORACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DE INFORMES TECNICOS, POA Y ENTREGABLES DEL PROYECTO BPIN 2022000100092. |

| **PARTICIPANTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres** | | **Cargo** | **Dependencia** |
| **1** | Mariana Rincón | Coordinador general del proyecto Región Llanos | Fundación Zoológico de Cali |
| **2** | Javier Lozada | Coordinación Administrativa | Fundación Zoológico de Cali |
| **3** | Daniel Giraldo | Equipo administrativo | Fundación Zoológico de Cali |
| **4** | Julian Octavio Murillo Tovar | Apoyo a la supervisión | Minciencias |

| **AGENDA DE LA REUNIÓN** |
|---|
| ***1.*** *Verificación del quórum*<br><br>***2.*** *Lectura y aprobación del orden del día*<br><br>***3.*** *Desarrollo de los temas*<br><br>***4.*** *Observaciones y conclusiones.* |

| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
|---|
| *Verificación de elaboración de informes técnicos y financieros del proyecto BPIN 202200010092.*<br><br>*Se hace presentación por parte del apoyo de supervisión de la necesidad de presentar el informe técnico y financiero bajo un único criterio de manera más ordenada y con una mejor presentación.*<br><br>*A pesar que presentan los entregables, no hay un orden en la presentación de los mismos, se informa la manera como se deben presentar que permita un mejor seguimiento y un mayor orden para su revisión, numerar los entregables y se sugiere que puedan ser fácilmente verificables.*<br><br>*Se solicita a la entidad ejecutora que realice la programación de las actividades como se contempló en la plataforma GESPROY y se discrimine el valor de contrapartida y SGR de cada actividad en columnas contiguas y se relacione de igual manera en el POA.*<br><br>*Recomendar a la entidad ejecutora que cualquier anexo que se presente debe tener título, nombre de la persona que lo elabora o el responsable, Fecha de elaboración (deben ser con rango contenido entre el 1 y 30 de cada periodo* |

| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |
|---|
| *reportado) y actividad de la MGA que impacta en el proyecto, así como las ilustraciones o fotos deben tener pie de página donde se determine lugar y motivo de la ilustración, además recordar que los entregables deben ser coherentes con el desarrollo la actividad.*<br><br>*Se solicita por parte del apoyo a la supervisión que la solicitud de modificación presentada en el mes de mayo de 2023 por la entidad ejecutora no mencione nombre de marcas comerciales, se estableció que en el próximo informe en el apartado de análisis y discusión se dé alcance a esta observación y se establezca la razón de elección de los proveedores.* |

| OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES |
|---|
| *El proyecto va en proceso de consolidación en sus primeros 5 meses de ejecución desde Mayo a septiembre de 2023.*<br><br>*Los Cambios solicitados se espera sean presentados por la entidad ejecutora en el próximo informe.*<br><br>*Pantallazo Mesa Tecnica 20102023*<br><br><br> |
| |

| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | | FECHA LÍMITE | RESPONSABLE |
| 01 | Mesa Tecnica No. 3 Revisión Formatos, entregables y POA. | 13/11/2023 | Minciencias |
| | | | |

Nota: si estas tareas requieren ser reprogramadas ver Acta No. _____

**En constancia firma,**

_____

***Julian Octavio Murillo Tovar***

**Apoyo a la Supervisión BPIN 2022000100065**

Av. Calle 26 # 57-41 Torre 8 pisos 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia
www.minciencias.gov.co