ACTA No: 01

REUNIÓN: COMITÉ TECNICO PROYECTO BPIN 2022000100065

FECHA: 06 de octubre de 2023	**LUGAR: Virtual**
HORA INICIO: 11.00 am	**HORA FIN: 12.00 am**

OBJETIVO
REVISAR AVANCES GENERALES Y OBSERVACIONES DEL PROYECTO BPIN 2022000100065.

PARTICIPANTES			
Nombres		**Cargo**	**Dependencia**
1	Daniel Giraldo	Analista Técnico	Fundación Zoológico de Cali
2	Sharly Vivian Mena Pacheco	Coordinadora Administrativa	Fundación Zoológico de Cali
3	Orlando Salcedo	Coordinador general del proyecto Región Pacifico	Fundación Zoológico de Cali
4	Milena Tatiana Cuellar	Líder Región Pacifico	Minciencias
5	Julian Octavio Murillo Tovar	Apoyo a la supervisión	Minciencias
6			
7			
8			
9			

AGENDA DE LA REUNIÓN
1. *Verificación del quórum* ***2.*** *Lectura y aprobación del orden del día* ***3.*** *Desarrollo de los temas* ***4.*** *Observaciones y conclusiones.*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Verificación de avances del proyecto BPIN 2022000100065.

Se hace presentación del proyecto en cada uno de sus objetivos y actividades.

La entidad ejecutora desarrolla la presentación de cada una de las actividades que ha desarrollado, y aclara que el proceso de convocatoria se ha desarrollado teniendo claro los parámetros establecidos en el proyecto desde su formulación inicial.

El apoyo y líder de supervisión de Minciencias indica que como entidad ejecutora es la responsable del proceso de convocatoria y de los recursos que se destinen para la misma, deben tener claro los ítem, rubros, y actividades financiables, y cuales no, tener claro el manejo del dinero y del recurso en efectivo que se les va a otorga en el marco del convenio y hacer un seguimiento integral desde lo técnico, jurídico, administrativo y financiero, los gravámenes financieros generados no son recursos ejecutables y deben ser asumidos por la entidad que ejecuta los recursos, todo rendimiento en la cuenta que se destine para la ejecución de recursos debe ser reintegrada.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

El proyecto va en proceso de consolidación en sus primeros 4 meses de ejecución desde Mayo a agosto de 2023, se recomienda convocar una nueva mesa técnica para revisar orden de los entregables, formatos oficiales del proyecto, POA y programación.

COMPROMISOS

	ACTIVIDAD	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
01	Mesa Tecnica No. 2 Revisión Formatos, entregables y POA.	13/10/2023	Minciencias

Nota: si estas tareas requieren ser reprogramadas ver Acta No. _____

En constancia firma,



Julian Octavio Murillo Tovar
Apoyo a la Supervisión BPIN 2022000100065