VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL QUINTO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **N° 093 DE 2023** "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE **BUCARAMANGA, SANTANDER**"

CONTRATISTA: MARLON JOSE GALVAN PACHECO

SOPORTE	SI	NO
CUENTA DE COBRO – DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
ACTA DE CORTE	X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES FIRMADA POR EL CONTRATISTA	X	
PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	X	
CUMPLE CON LA FORMA DE PAGO	X	
CARPETA MAESTRA ACTUALIZADA	X	

EP. CLAUDIA GUTIERREZ ROMERO
Tesorera ICFE

EP. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Grupo Financiero ICFE

SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA
Supervisor del Contrato

SV. VICTOR MENDIETA RODRIGUEZ
Oficina Contratos ICFE

ACTA N° 04447

LUGAR Y FECHA : Bucaramanga, Santander 21 de julio del 2023

INTERVIENEN : **SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA**
Supervisor del Contrato N° 093 /2023

MARLON JOSE GALVAN PACHECO
CC. 1095953232 de Girón
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL QUINTO CORTE DEL CONTRATO No. 093 – ICFE-2023 "PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE BUCARAMANGA.

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Bucaramanga, el día veintiuno (21) del mes de julio del dos mil veintitrés (2023), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: MARLON JOSE GALVAN PACHECO, contratista y el señor, SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del quinto (05) corte del Contrato de servicios No. 093/2023, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	09 MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	EL 20 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$ 18.000.000
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACION DIRECTA (prestación de servicios)
FORMA DE PAGO:	De acuerdo a facturación y/o actividades realizadas
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	09 meses
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ 18.000.000

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$
IVA	$
TOTAL	$

VALOR TOTAL DEL ACTA	$
VALOR TOTAL EJECUTADO	$

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
CASA B-10: instalación de piso de sala, aplicación de boquilla, arreglo de cielo Razo MERCEDES ABREGO APT-502: aplicación de pintura al interior del inmueble, arreglo de filtraciones de agua, arreglo de goteras, impermeabilización de techo, arreglo de muebles de cocina y closets, cambio de bisagras de cajones de cocina, instalación de cerradura de seguridad, instalación de cerraduras de alcoba, cambio de llave de lavamanos, cambio de sifones, aplicación de silicona en ventanas RIONEGRO APT-304: aplicación de pintura al interior del inmueble, aplicación de pintura de esmalte en marcos, closets y puertas, aplicación de estuco en paredes, instalación de cerraduras, instalación de muebles de cocina y baño, arreglo de lavaplatos, arreglo de humedades, instalación de accesorios de baño, instalación de regaderas, cambio de tomas RIONEGRO APT-502: impermeabilización en techos, aplicación de pintura al interior del inmueble, instalación de regadera, instalación de cerraduras, aplicación de estuco en paredes, aplicación de pintura de esmalte en marcos y puertas, arreglo de láminas de drywall, instalación de tomas, arreglo de humedades, aplicación de silicona en ventanas CASA SVA-01: aplicación de estuco en paredes, aplicación de pintura al interior del inmueble CASA SVA-05: aplicación de pintura al interior del inmueble, aplicación de pintura color curuba en paredes de patio, instalación	

de cerraduras de baño y alcoba, instalación de muebles de cocina, instalación de regaderas, instalación de sifón de desagüe lavaplatos, instalación de grifería, arreglo de humedades BARICHARA APT-401: aplicación de estuco en paredes, aplicación de pintura de esmalte en marcos y puertas, aplicación de pintura al interior del inmueble, instalación de piso en pasillos, balcón y sala, instalación de muebles de cocina, aplicación de boquilla	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	09 meses
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	Un (01) mes
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	Cinco (05) meses
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	Cuatro (04) meses

VALOR CONTRATO INICIAL			$ **18.000.000,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL			
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 2.000.000,00	
CORTES	PAGO 2DO CORTE	$ 2.000.000,00	
CORTES	PAGO 3CER CORTE	$ 2.000.000,00	
CORTES	PAGO 4TO CORTE	$ 2.000.000,00	
CORTES	PAGO 5TO CORTE	$ 2.000.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 8.000.000,00	
SUMAS IGUALES		$ **18.000.000,00**	**$ 18.000.000,00**

IV. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		JULIO	☑	☐
2	Informe de actividades		JULIO	☑	☐
3	Cuenta de cobro N°005	VALOR	**$ 2.000.000,00**	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el representante legal Teniente Coronel. ERNESTO MEJIA ARAQUE autoriza el pago del quinto (05) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia, se firma en Bucaramanga, a los 21 días del mes de julio del año 2023

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA
Supervisor del Contrato No. 093 /2023

OPS. MARLON JOSE GALVAN PACHECO
CC. 1095953232 de Girón
Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**	

			No. DE CONTRATO 93 DE 2023	
ACTA DEL QUINTO CORTE DEL CONTRATO No 93 – ICFE-2023 "PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE BUCARAMANGA". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 93 DE 2023.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
			13	febrero 2023

CONTRATISTA		**MARLON JOSE GALVAN PACHECO**
FORMA DE PAGO		DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
SUPERVISOR		FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		***$ 18.000.000,00***
ACTA DE INICIO		No. AROINT-2023-00974 20 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO		09 MESES
PRORROGA	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
CONTRATO ADICIONAL	No. 1	N/A
	PLAZO	N/A
	VALOR	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		***$ 18.000.000,00***
FECHA FINAL DE ENTREGA		NUEVE (09) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	21	JUNIO	2023	21	JULIO	2023

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
PAGOS	09 MESES	05 MESES	04 MESES
PORCENTAJE	100%	55,55%	44,45%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**	

BALANCE DEL CONTRATO No. 93 de 2023				
				$ 18.000.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL				
CORTES	VALOR 1er CORTE	$	2.000.000,00	
CORTES	VALOR 2do CORTE	$	2.000.000,00	
CORTES	VALOR 3cer CORTE	$	2.000.000,00	
CORTES	VALOR 4to CORTE	$	2.000.000,00	
CORTES	VALOR 5to CORTE	$	2.000.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$	8.000.000,00	
SUMAS IGUALES		**$**	**18.000.000,00**	**$ 18.000.000,00**

CRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**OBSERVACIONES**
CASA B-10: instalación de piso de sala, aplicación de boquilla, arreglo de cielo Razo MERCEDES ABREGO APT-502: aplicación de pintura al interior del inmueble, arreglo de filtraciones de agua, arreglo de goteras, impermeabilización de techo, arreglo de muebles de cocina y closets, cambio de bisagras de cajones de cocina, instalación de cerradura de seguridad, instalación de cerraduras de alcoba, cambio de llave de lavamanos, cambio de sifones, aplicación de silicona en ventanas RIONEGRO APT-304: aplicación de pintura al interior del inmueble, aplicación de pintura de esmalte en marcos, closets y puertas, aplicación de estuco en paredes, instalación de cerraduras, instalación de muebles de cocina y baño, arreglo de lavaplatos, arreglo de humedades, instalación de accesorios de baño, instalación de regaderas, cambio de tomas RIONEGRO APT-502: impermeabilización en techos, aplicación de pintura al interior del inmueble, instalación de regadera, instalación de cerraduras, aplicación de estuco en paredes, aplicación de pintura de esmalte en marcos y puertas, arreglo de láminas de drywall, instalación de tomas, arreglo de humedades, aplicación de silicona en ventanas CASA SVA-01: aplicación de estuco en paredes, aplicación de pintura al interior del inmueble CASA SVA-05: aplicación de pintura al interior del inmueble, aplicación de pintura color curuba en paredes de patio, instalación de cerraduras de baño y alcoba, instalación de muebles de cocina, instalación de regaderas, instalación de sifón de desagüe lavaplatos, instalación de grifería, arreglo de humedades	SATISFACTORIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**	

BARICHARA APT-401: aplicación de estuco en paredes, aplicación de pintura de esmalte en marcos y puertas, aplicación de pintura al interior del inmueble, instalación de piso en pasillos, balcón y sala, instalación de muebles de cocina, aplicación de boquilla	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
Mantenimiento a las viviendas de acuerdo a las partidas asignadas por el ICFE	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR: CONTRATO 93/2023
	SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA Cédula: 14254684 Dependencia: Casas Fiscales Seccional Bucaramanga bucaramanga@icfe.gov.co 3215050046

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE
NIT: 860.041.247-8
Carrera 11B No. 104-48
Teléfono: (57)(1)3789650 Ext. 200 - 204

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

No. Consecutivo: 2426

Fecha: 24/07/2023
Nombres: MARLON JOSE GALVAN PACHECO
Nit o C.C.: 1095953232

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTE NO 05 CONTRATO NO 093 DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA SECCIONAL DE BUCARAMANGA	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00

SUBTOTAL:	$ 2,000,000.00
RETEFUENTE:	$ 0.00
RETEICA:	$ 0.00
TOTAL:	$ 2,000,000.00

Elaborado por: BUSTAMANTE PAREJA JORGE HERNAN
Revisado por:
Aprobado por:

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6."

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. Bogotá, 21 de julio del 2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARLON JOSE GALVAN PACHECO

DIRECCION Y CIUDAD: CALLE 107F CRA 15C CASA 97C

NIT O RUT: 1095953232

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 005

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2023 MES 07 DÍA 21

"Clasificación Presupuestal: A-05-01-02-005-004-07" Servicios de Terminación y Acabados edificios.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS BASICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. SEGÚN CONTRATO No. 093 DE 2023.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000) M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO BBVA No 0188253264

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

MARLON JOSE GALVAN PACHECO
CC. 1095953232 de Girón
Contratista

Bogotá, D.C., 21 de julio del 2023

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Bogotá D.C

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO MARLON JOSE GALVAN PACHECO CC. 1095953232 DE GIRON CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 93 DE 2023, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

MARLON JOSE GALVAN PACHECO
CC. 1095953232 de Girón
Contratista

ARUS®
Tecnología + Información = Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-21, 11:05:34 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTE **Numéro Planilla:** 64710453

Periodo Cotización: Julio de 2023 **Periodo Servicio:** Julio de 2023

PAGADO 21/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARLON JOSE GALVAN PACHECO		
Documento	CC 1095953232	**Dirección**	CALLE 107 15C CASA 97 C
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3246556478
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	MARLON JOSE GALVAN PACHECO	**Identificación**	CC 1095953232
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095953232	MARLON JOSE GALVAN PACHECO	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$1.160.000	$ 185.600	(ESSC24)EPS-S COOSALUD	$1.160.000	$ 145.000	0.000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2023-07-21, 11:05:34 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Julio 2023
Periodo de Cotización Para Salud	Julio 2023
Empresa	MARLON JOSE GALVAN PACHECO
Cedula de Cuidadania	CC 1095953232
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	64710453
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	547848799
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 330.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0
N800088702	(ESSC24)	EPS-S COOSALUD	1	$ 145.000	$ 0
			SubTotales:	$ 330.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 330.600

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

Transferencia realizada.

Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de $ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: Cuenta Ahorro -****9510

Producto destino: PAGO PSE PILA SIMPLE OI

Valor transferido: $330.600

Detalle: Transferencia por sucursal virtual de personas desde la cuenta Número***3026

08- Cuenta de Ahorro a la cuenta SIMPLE OI

Tipo de transferencia: En Línea

Numero de comprobante: 00000097790

Fecha y hora (colombiana): 2023-07-21, 11:05:34 AM

Dirección IP 180.90.01.832





Bucaramanga, Santander 21 de julio del 2023

Señor Mayor
OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO
Jefe de Mantenimiento del ICFE
Gn-


Asunto:

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor mayor Jefe de mantenimiento del Instituto de casas Fiscales del Ejercito, las actividades realizadas en el mantenimiento efectuados a las viviendas fiscales por el señor **OPS. MARLON JOSE GALVAN PACHECO** quien realizo adecuaciones y correcciones del mantenimiento de algunas viviendas, durante el mes de julio de 2023.

CASA B-10: instalación de piso de sala, aplicación de boquilla, arreglo de cielo Razo

ANTES	
	
PISO EN MAL ESTADO	PISO EN MAL ESTADO
	
PISO EN MAL ESTADO	PISO EN MAL ESTADO


DURANTE



INSTALACION DE PISO



INSTALACION DE PISO




INSTALACION DE PISO




INSTALACION DE PISO



DESPUÉS






PISO INSTALADO







PISO INSTALADO





	
PISO INSTALADO	PISO INSTALADO
	
PISO ENBOQUILLADO	PISO ENBOQUILLADO



MERCEDES ABREGO APT-502: aplicación de pintura al interior del inmueble, arreglo de filtraciones de agua, arreglo de goteras, impermeabilización de techo, arreglo de muebles de cocina y closets, cambio de bisagras de cajones de cocina, instalación de cerradura de seguridad, instalación de cerraduras de alcoba, cambio de llave de lavamanos, cambio de sifones, aplicación de silicona en ventanas

ANTES	
	
PUERTA PRINCIPAL SIN PINTAR	PUERTA SIN CERRADURA
	
GRIFERIA DE LAVAMANOS EN MAL ESTADO	PAREDES SUCIAS
	
HUMEDAD EN VENTANAS	HUMEDAD EN BAÑOS





	
FILTRACION DE AGUA EN TECHOS	FILTRACION DE AGUA EN TECHOS
	
FILTRACION DE AGUA EN TECHOS	FILTRACION DE AGUA EN TECHOS





DURANTE	
	
INSTALACION DE CERRADURAS	CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAMANOS

	
APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE	INSTALACION DE SIFON
	
APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE	INSTALACION DE CINTA ASFALTICA
	
ARREGLO DE GOTERAS	ARREGLO DE GOTERAS




	
IMPERMEABILIZACION DE TECHO	IMPERMEABILIZACION DE TECHO



DESPUÉS

	
CERRADURAS INSTALADAS	INMUEBLE PINTADO
	
INMUEBLE PINTADO	GRIFERIA LAVAMANOS INSTALADA



	
TECHOS IMPERMEABILIZADOS	TECHOS IMPERMEABILIZADOS
	
TECHOS IMPERMEABILIZADOS	TECHOS IMPERMEABILIZADOS
	
CERRADURA INSTALADA	SIFON INSTALADO


RIONEGRO APT-304: aplicación de pintura al interior del inmueble, aplicación de pintura de esmalte en marcos, closets y puertas, aplicación de estuco en paredes, instalación de cerraduras, instalación de muebles de cocina y baño, arreglo de lavaplatos, arreglo de humedades, instalación de accesorios de baño, instalación de regaderas, cambio de tomas

ANTES	
	
PAREDES CON HUECOS	INMUEBLE SIN PINTAR
	
CLOSETS SIN PINTAR	PAREDES SIN PINTAR



	
PUERTAS SIN CERRADURAS	MUEBLES DE COCINA EN MAL ESTADO


DURANTE

	
APLICACIÓN DE PINTURA EN CLOSETS	APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS
	
APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS	INSTALACION DE CERRADURAS



	
APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE	INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA




DESPUÉS





	
CERRADURAS INSTALADAS	CERRADURAS INSTALADAS
	
CLOSETS PINTADOS	INMUEBLE PINTADO



	
MARCOS Y PUERTAS PINTADOS	INMUEBLE PINTADO
	
PUERTA PRINCIPAL PINTADA	MUEBLES INSTALADOS

RIONEGRO APT-502: impermeabilización en techos, aplicación de pintura al interior del inmueble, instalación de regadera, instalación de cerraduras, aplicación de estuco en paredes, aplicación de pintura de esmalte en marcos y puertas, arreglo de láminas de drywall, instalación de tomas, arreglo de humedades, aplicación de silicona en ventanas


ANTES	
	
PAREDES SUCIAS	PAREDES SUCIAS

	
CLOSETS SIN PINTAR	CLOSETS SIN PINTAR
	
PUERTAS SIN CERRADURAS	PUERTAS SIN CERRADURAS
	
DUCHA SIN REGADERA	TECHO EN MAL ESTADO

DURANTE	
	
APLICACIÓN DE PINTURA EN CLOSETS	INSTALACION DE CERRADURAS
	
APLICACIÓN DE ESTUCO EN HUECOS	APLICACIÓN DE PINTURA EN NARCOS DE PUERTAS
	
INSTALACION DE REGADERA	INSTALACION DE REGADERA

	
TECHO IMPERMEABILIZADO	TECHO IMPERMEABILIZADO

CASA SVA-01: aplicación de estuco en paredes, aplicación de pintura al interior del inmueble


ANTES	
	
INMUEBLE SIN PINTAR	INMUEBLE SIN PINTAR


DURANTE	
	

APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE	APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE


DESPUÉS	
	
INMUEBLE PINTADO	INMUEBLE PINTADO





CASA SVA-05: aplicación de pintura al interior del inmueble, aplicación de pintura color curuba en paredes de patio, instalación de cerraduras de baño y alcoba, instalación de muebles de cocina, instalación de regaderas, instalación de sifón de desagüe lavaplatos, instalación de grifería, arreglo de humedades




ANTES	
	
INMUEBLE SIN PINTAR	HUMEDAD EN BAÑO

	
APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE	APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARDAESCOBAS
	
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS

DESPUÉS

	
CLOSETS PINTADOS	PUERTAS PINTADAS

	
CERRADURAS INSTALADAS	CERRADURAS INSTALADAS
	
REGADERA INSTALADA	REGADERA INSTALADA
	
MARCOS Y PUERTAS PINTADOS	INMUEBLE PINTADO

	
LAVAPLATOS SIN SIFON	DUCHA SIN REGADERA
	
PAREDES CON MOHO	MUEBLES DE COCINA EN MAL ESTADO




DURANTE



	
APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE	APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE

	
INSTALACION DE REGADERA	ARREGLO DE CANAL
	
APLICACIÓN DE PINTURA EN PATIO	INSTALACION DE SIFON
	
INSTALACION DE CERRADURAS	INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA







	
INSTALACION DE MANIJAS	INSTALACION DE CERRADURAS




DESPUÉS





	
INMUEBLE PINTADO	INMUEBLE PINTADO
	
SIFON INSTALADO	CERRADURAS INSTALADAS



	
REGADERA INSTALADA	GRIFERIA INSTALADA
	
REGADERA INSTALADA	PATIO PINTADO
	
MUEBLES DE COCINA INSTALADOS	PATIO PINTADO



BARICHARA APT-401: aplicación de estuco en paredes, aplicación de pintura de esmalte en marcos y puertas, aplicación de pintura al interior del inmueble, instalación de piso en pasillos, balcón y sala, instalación de muebles de cocina, aplicación de boquilla


ANTES	
	
PAREDES MANCHADAS	PUERTA OXIDADA
	
PUERTA PRINCIPAL SIN PINTAR	PISO EN MAL ESTADO
	
PAREDES SIN PINTAR	COCINA SIN CAJONES

DURANTE	
	
INSTALACION DE PISO EN PASILLO	INSTALACION DE PISO EN PASILLO
	
INSTALACION DE PISO EN SALA	INSTALACION DE GUARDAESCOBAS
	
APLICACIÓN DE BOQUILLA	APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE

	
APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE	APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTA PRINCIPAL
	
INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA	INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA

DESPUÉS	
	
INMUEBLE PINTADO	MUEBLES DE COCINA INSTALADOS

	
INMUEBLE PINTADO	PUERTA ARREGLADA
	
PUERTA PRINCIPAL PINTADA	INMUEBLE PINTADO
	
PISOS INSTALADOS	PISOS INSTALADOS

	
PISOS INSTALADOS	PISOS INSTALADOS

Cordialmente,

SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA
Supervisor Contrato No 93 – 2023