VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL CUARTO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 085 DE 2023 "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE FACATATIVA CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: **CLIMACO LOZANO MORENO**
C.C. 79.138.950 de BOGOTA DC

SOPORTE	SI	NO
ACTA DE CORTE	X	
INFORME DE SUPERVISION	X	
CUENTA DE COBRO	X	
DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES PARAFISCALES	X	
PLANILLA DE PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
RECIBO DE PAGO DE LA PLANILLA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	X	
CUMPLE CON LA FORMA DE PAGO	X	
CARPETA MAESTRA ACTUALIZADA	X	

EP. CLAUDIA GUTIERREZ ROMERO
Tesorera ICFE

EP. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Grupo Financiero ICFE

SV MENDIETA RODRIGUEZ VICTOR
Oficial Oficina Contratos ICFE

SV. RODRIGUEZ ZAPATA GERARDO
Supervisor del Contrato N° 085-2023

LUGAR Y FECHA: Facatativá D.C. 18 de julio del 2023

INTERVIENEN : **SV. RODRIGUEZ ZAPATA GERARDO**
Supervisor del Contrato N° 085 /2023

CLIMACO LOZANO MORENO
CC. 79.138.950 de BOGOTA DC
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL CUARTO CORTE DEL CONTRATO No 085 – ICFE- 2023 "PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE FACATATIVA.

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Facatativá, el día dieciocho (18) del mes de julio del Dos Mil veintitrés (2023), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: CLIMACO LOZANO MORENO, contratista y el señor, SV RODRIGUEZ ZAPATA GERARDO del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta del cuarto corte del Contrato de servicios N° 085/2023, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	9 MESES
PRORROGAS:	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	17 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$ 18.000.000,00
ADICIONES: ($)	
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	De acuerdo a facturación y/o actividades realizadas
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	NUEVE (9) MESES

VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ 18.000.000,00

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$
IVA	$
TOTAL	$

VALOR TOTAL DEL ACTA	$
VALOR TOTAL EJECUTADO	$

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONESGENERALES
1.- PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION EN MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE EN LA CIUDAD DE FACATATIVA CUNDINAMARCA; REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EDIFICIO FACATATIVA INTERIOR 1	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONESGENERALES
APARTAMENTO 104: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO, PAÑETE Y PINTURA EN PAREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES POR DESGASTE, CAMBIO DE CHAPAS EN LAS HABITACIONES POR DESGASTE, APLICACIÓN DE SIKAFLEX Y SILICONA PARA IMPERMEABILIZACION DE VENTANAS Y MARCOS, CAMBIO DE ASIENTOS SANITARIOS POR DESGASTE. EDIFICIO FACATATIVA INTERIOR 2 APARTAMENTO 104: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO Y PINTURA EN PAREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES POR DESGASTE, CAMBIO DE CHAPAS EN LAS HABITACIONES POR DESGASTE, APLICACIÓN DE SIKAFLEX Y SILICONA PARA IMPERMEABILIZACION DE VENTANAS Y MARCOS, CAMBIO DE ASIENTOS SANITARIOS POR DESGASTE, INSTALACION DE 9.6 MTS2 DE BALDOSA CERAMICA 33X33. EDIFICIO FACATATIVA INTERIOR 2 APARTAMENTO 102: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO, PAÑETE Y PINTURA EN PAREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES POR DESGASTE, CAMBIO DE CHAPAS EN LAS HABITACIONES POR DESGASTE, APLICACIÓN DE SIKAFLEX Y SILICONA PARA IMPERMEABILIZACION DE VENTANAS Y MARCOS, CAMBIO DE ASIENTOS SANITARIOS POR DESGASTE, INSTALACION DE 20 MTS2 DE BALDOSA CERAMICA 33X33, CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAMANOS Y LAVAPLATOS POR DESGASTE, INSTALACION DE SIFON PARA LAVAPLATOS Y LAVAMANOS POR DESGASTE.	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONESGENERALES
EDIFICIO SP LUIS ERNES JAIMMES MARTÍNEZ APARTAMENTO 203: RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE PAREDES CON YESO Y CEMENTO, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO EN PAREDES, APLICACIÓN DE PINTURA PARA ACABADO EN PÁREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE CERRADURAS POR DESGASTE, CAMBIO DE GRIFERIA LAVAPLATOS, CAMBIO SIFON TIPO P PARA LAVAPLATOS, CAMBIO DE TOMA CORRIENTE E INTERRUPTORES POR DESGASTE, CAMBIO LAVAMANOS CON PEDESTAL POR DESGASTE, CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS, INSTALACION DE 22MTS2 DE BALDOSA CERAMICA PORCELANATO. EDIFICIO SP LUIS ERNES JAIMMES MARTÍNEZ APARTAMENTO 103: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO EN PAREDES, APLICACIÓN DE PINTURA PARA ACABADO EN PÁREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE CERRADURAS POR DESGASTE, CAMBIO DE GRIFERIA TANQUE DE 32CM, CAMBIO, CAMBIO DE TOMA CORRIENTE E INTERRUPTORES POR DESGASTE, CAMBIO LAVAMANOS CON PEDESTAL POR DESGASTE, CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, dias, años)	9 MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, dias, horas)	1MES 13 DIAS

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06 / 04424

TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, dias, horas)	4 MESES 29 DIAS
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	4 MESES 1 DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL		[redacted]	**$ 18.000.000,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL			
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 2.000.000,00	[redacted]
	PAGO 2DO CORTE	$ 2.000.000,00	
	PAGO 3DO CORTE	$ 2.000.000,00	
	PAGO 4TO CORTE	$ 2.000.000,00	
	PAGO 5TO CORTE	$	
	PAGO 6TO CORTE	$	
	PAGO 7MO CORTE	$	
	PAGO 8VO CORTE	$	
	PAGO ULTIMO CORTE	$	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 10.000.000.00	
SUMAS IGUALES		**$ 18.000.000,00**	**$ 18.000.000,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		JUNIO	☑	☐
2	Informe de actividades		JULIO	☑	☐
3	Cuenta de cobro N° **004**	VALOR	***$ 2.000.000,00***	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el representante legal Teniente Coronel. ERNESTO MEJIA ARAQUE autoriza el pago del cuarto (4) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia, se firma en Facatativá, a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2023

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV. RODRIGUEZ ZAPATA GERARDO
Supervisor del Contrato N° 085 /2023

CLIMACO LOZANO MORENO
CC. 79.138.950 de BOGOTA DC
Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**	

			CONTRATO 085 DE 2023	
ACTA DEL CUARTO CORTE DEL CONTRATO No 085 – ICFE- 2023 "PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION EN MANTENIMIENTOS BASICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE DE LA SECCIONAL DE FACATATIVA" SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 085 DE 2023.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
			13	02	2023
CONTRATISTA			**CLIMACO LOZANO MORENO**	
FORMA DE PAGO			DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS	
SUPERVISOR DEL CONTRATO			SV RODRIGUEZ ZAPATA GERARDO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			***$18.000.000,00***	
ACTA DE INICIO			No. AROINT-2023-00966 DEL DIECISIETE (17) DE FEBERERO DE 2023	
PLAZO			09 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
PRORROGA	No. 1		N/A	
	FECHA DE INICIACIÓN		N/A	
	PLAZO		N/A	
CONTRATO ADICIONAL	No. 1		N/A	
	PLAZO		N/A	
	VALOR		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO			***$18.000.000,00***	
FECHA FINAL DE ENTREGA			09 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN QUE SE SUPERE EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023	

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	05	06	2023	18	07	2023

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES	09 MESES	4 MESES 29 DIAS	4 MESES 1 DIAS
PORCENTAJE	100%	41%	59%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS		
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**

BALANCE DEL CONTRATO No. 085/2023				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$	***18.000.000,00***
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$	
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$	***2.000.000,00***	
	VALOR 2DO CORTE	$	***2.000.000,00***	
	VALOR 3ER CORTE	$	***2.000.000,00***	
	VALOR 4TO CORTE	$	***2.000.000,00***	
	VALOR 5TO CORTE	$		
	VALOR 6TO CORTE	$		
	VALOR 7MO CORTE	$		
	VALOR 8VO CORTE	$		
	VALOR 9NO CORTE	$		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$	***10.000.000,00***	
SUMAS IGUALES		**$**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron trabajos en mantenimiento básico y acabados solicitados en las viviendas fiscales de la ciudad de Facatativá, según necesidades, durante el periodo de cinco (05) de Junio al dieciocho (18) de julio de 2023.

CONJUNTO	APTOS	VALOR
EDIFICIO FACATATIVA INTERIOR 1	APARTAMENTO 104: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO, PAÑETE Y PINTURA EN PAREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES POR DESGASTE, CAMBIO DE CHAPAS EN LAS HABITACIONES POR DESGASTE, APLICACIÓN DE SIKAFLEX Y SILICONA PARA IMPERMEABILIZACION DE VENTANAS Y MARCOS, CAMBIO DE ASIENTOS SANITARIOS POR DESGASTE	$ 1.095.808,19
EDIFICIO FACATATIVA INTERIOR 2	APARTAMENTO 104: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO Y PINTURA EN PAREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES POR DESGASTE, CAMBIO DE CHAPAS EN LAS HABITACIONES POR DESGASTE, APLICACIÓN DE SIKAFLEX Y SILICONA PARA IMPERMEABILIZACION DE VENTANAS Y MARCOS, CAMBIO DE ASIENTOS SANITARIOS POR	$ 1.202.420,22

OBSERVACIONES

SATISFACTORIA

	DESGASTE, INSTALACION DE 9.6 MTS2 DE BALDOSA CERAMICA 33X33.			
EDIFICIO FACATATIVA INTERIOR 2	APARTAMENTO 102: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO, PAÑETE Y PINTURA EN PAREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES POR DESGASTE, CAMBIO DE CHAPAS EN LAS HABITACIONES POR DESGASTE, APLICACIÓN DE SIKAFLEX Y SILICONA PARA IMPERMEABILIZACION DE VENTANAS Y MARCOS, CAMBIO DE ASIENTOS SANITARIOS POR DESGASTE, INSTALACION DE 20 MTS2 DE BALDOSA CERAMICA 33X33, CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAMANOS Y LAVAPLATOS POR DESGASTE, INSTALACION DE SIFON PARA LAVAPLATOS Y LAVAMANOS POR DESGASTE.	$ 2.497.732,92		
EDIFICIO SP LUIS ERNES JAIMMES MARTÍNEZ	APARTAMENTO 203: RECUPERACION Y RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE PAREDES CON YESO Y CEMENTO, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO EN PAREDES, APLICACIÓN DE PINTURA PARA ACABADO EN PÁREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE CERRADURAS POR DESGASTE, CAMBIO DE GRIFERIA LAVAPLATOS, CAMBIO SIFON TIPO P PARA LAVAPLATOS, CAMBIO DE TOMA CORRIENTE E INTERRUPTORES POR DESGASTE, CAMBIO	$ 2.465.320,63		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS		
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**

	LAVAMANOS CON PEDESTAL POR DESGASTE, CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS, INSTALACION DE 22MTS2 DE BALDOSA CERAMICA PORCELANATO.			
EDIFICIO SP LUIS ERNES JAIMMES MARTÍNEZ	APARTAMENTO 103: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO EN PAREDES, APLICACIÓN DE PINTURA PARA ACABADO EN PÁREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE CERRADURAS POR DESGASTE, CAMBIO DE GRIFERIA TANQUE DE 32CM, CAMBIO, CAMBIO DE TOMA CORRIENTE E INTERRUPTORES POR DESGASTE, CAMBIO LAVAMANOS CON PEDESTAL POR DESGASTE, CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS.	$ 1.018.268,14		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
NINGUNA.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR CONTRATO
	SV. RODRIGUEZ ZAPATA GERARDO Nombre: Gerardo Rodríguez Zapata Cédula: 93438237 Dependencia: Sección Mantenimiento facatativa@icfe.gov.co Teléfono: 3152168650

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE
NIT: 860.041.247-8
Carrera 11B No. 104-48
Teléfono: (57)(1)3789650 Ext. 200 - 204

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

No. Consecutivo: **2430**

Fecha: 24/07/2023
Nombres: CLIMACO LOZANO MORENO
Nit o C.C.: 79138950

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTE NO 04 CONTRATO NO 085 DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA SECCIONAL DE FACATATIVA	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
		SUBTOTAL:	$ 2,000,000.00
		RETEFUENTE:	$ 0.00
		RETEICA:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 2,000,000.00

Elaborado por: BUSTAMANTE PAREJA JORGE HERNAN
Revisado por:
Aprobado por:

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6."

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. Bogotá D.C.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CLIMACO LOZANO MORENO

DIRECCION Y CIUDAD: CLL 9 # 19-66 2do PISO FACATATIVA C/MARCA

NIT O RUT: 79138950-3

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 004

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2023 MES 07 DÍA 18

"Clasificación Presupuestal: A-05-01-02-005-004-07" Servicios de Terminación y Acabados edificios.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS BASICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA CIUDAD DE FACATATIVA. SEGÚN CONTRATO No. 085 DE 2023.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DE PESOS (2.000.000,00) M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL 24108935479

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.
Cordialmente,

CLIMACO LOZANO MORENO
C. C. No. 79.138.950 de BOGOTA DC
Teléfono 312 4215758

Bogotá, D.C., 18 de julio de 2023

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **CLIMACO LOZANO MORENO** C.C. 79.138.950 DE BOGOTA DC. CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 085 DE 2023, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

CLIMACO LOZANO MORENO
C.C. 79.138.950 de Bogotá DC
Teléfono 312 4215758

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a):	CLIMACO LOZANO MORENO
No. Identificación:	CC79138950
Dirección:	CALLE 9 # 19-66 SEGUNDO PISO
Telefono:	3124215758
Correo:	climacolozano21@gmail.com
Ciudad:	FACATATIVÁ
Número de Planilla:	68960532

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	CLIMACO LOZANO MORENO
Tipo y número de identificación	CC79138950
Número de planilla	68960532
Fecha pago	2023-07-04
Número de autorización pago	1457519
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	junio de 2023
Periodo de Cotización Pensión	junio de 2023
Número de Administradoras	2
Total Pagado	330600
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	185600	1
EPS008	Compensar EPS	145000	1

68960532

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 79138950
APELLIDOS Y NOMBRES: CLIMACO LOZANO MORENO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	1160000	1160000	0	0	145000	0	185600	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

Identificación aportante: 79138950

Fecha liquidación: 30/06/2023 17:26:13

Tipo de planilla:

I - Planilla de Independientes

Número de planilla: 8368960532

Periodo liquidación: Junio 2023

Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
14/07/2023*	330600,00

*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	185600
Compensar EPS	145000

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Diligencie el formato de recaudo indicando:

- Número de cédula
- Periodo de pago
- Operador de información: miplanilla.com

79138950

(Corresponde al número de identificación)

Periodo Pensión-Salud: Junio 2023

Aplica para independientes que han pagado al menos uno de los últimos cuatro (4) periodos de manera detallada y si no necesitan presentar novedades.

Número de pago en otras entidades

Periodo Pensión - Salud: Junio 2023

8368960532

(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago el mismo día de generación de la planilla:

Punto 4-72, Punto Red, Punto de Pago, Sedes Compensar (Autopista Sur, Av. Primero de Mayo, Kennedy, Calle 26, Avenida 68, Calle 42 y Suba), Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Red de Cajeros ATH, Almacenes Grupo Éxito.

Puntos de pago el día siguiente al de la generación de la planilla:

Banco AV Villas y Red Carsa.

Si paga la planilla después de la hora de cierre de las operaciones bancarias (3:00 p.m.), en horario adicional, durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado el siguiente día hábil.

Información importante: Con el objetivo de evitar inconsistencias lo invitamos a **confirmar la información reportada** en la planilla antes de **realizar** el pago, recuerde que una vez **pagada** cualquier corrección deberá solicitarla directamente con su(s) Administradora(s). Conozca las redes de pago para pago presencial a través de las cuales podrá realizar

Scotiabank COLPATRIA

Punto pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 01/07/23 **Hora:** 08:57:02 a m

Id comercio: 125 **No. Terminal:** 27

Id Trx: 4503279 **Id Aut:** 012241

Comercio: PDP LA ALTAIVA

Dirección: CR 2 # 7-11 INTIO

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio COMPENSAR MI PLANILLA

referencia: 8368960532

Valor $ 330 600

*****ORIGINAL*****

Para cualquier reclamo es indispensable presentar este recibo y comuníquese a los Tel. en Bogotá 7561616 o gratis en el resto del país 018000-522222

× Hola soy Pili, ¿en qué te puedo

Facatativá Cundinamarca, 18 de julio del 2023

Señor Mayor
MY OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO
Jefe de Mantenimiento del ICFE
Gn-


Asunto:


Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor mayor Jefe de mantenimiento del Instituto de casas Fiscales del Ejercito, las actividades realizadas en el mantenimiento efectuados a las viviendas fiscales por el señor CLIMACO LOZANO MORENO quien realizo adecuaciones y correcciones del mantenimiento de algunas viviendas, durante el mes de junio-julio de 2023.

EDIFICIO FACATATIVA INTERIOR 1 APARTAMENTO 104: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO, PAÑETE Y PINTURA EN PAREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES POR DESGASTE, CAMBIO DE CHAPAS EN LAS HABITACIONES POR DESGASTE, APLICACIÓN DE SIKAFLEX Y SILICONA PARA IMPERMEABILIZACION DE VENTANAS Y MARCOS, CAMBIO DE ASIENTOS SANITARIOS POR DESGASTE.


FOTOGRAFIAS ANTES













FOTOGRAFIAS DURANTE
















FOTOGRAFIAS DESPUES










EDIFICIO FACATATIVA INTERIOR 2 APARTAMENTO 102: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO, PAÑETE Y PINTURA EN PAREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES POR DESGASTE, CAMBIO DE CHAPAS EN LAS HABITACIONES POR DESGASTE, APLICACIÓN DE SIKAFLEX Y SILICONA PARA IMPERMEABILIZACION DE VENTANAS Y MARCOS, CAMBIO DE ASIENTOS SANITARIOS POR DESGASTE, INSTALACION DE 20 MTS2 DE BALDOSA CERAMICA 33X33, CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAMANOS Y LAVAPLATOS POR DESGASTE, INSTALACION DE SIFON PARA LAVAPLATOS Y LAVAMANOS POR DESGASTE.


FOTOGRAFIAS ANTES















FOTOGRAFIAS DURANTE


















FOTOGRAFIAS DESPUES










EDIFICIO FACATATIVA INTERIOR 2 APARTAMENTO 104: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO Y PINTURA EN PAREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES POR DESGASTE, CAMBIO DE CHAPAS EN LAS HABITACIONES POR DESGASTE, APLICACIÓN DE SIKAFLEX Y SILICONA PARA IMPERMEABILIZACION DE VENTANAS Y MARCOS, CAMBIO DE ASIENTOS SANITARIOS POR DESGASTE, INSTALACION DE 9.6 MTS2 DE BALDOSA CERAMICA 33X33.

FOTOGRAFIAS ANTES
















FOTOGRAFIAS DURANTE

















FOTOGRAFIAS DESPUES














EDIFICIO SP LUIS ERNES JAIMMES MARTÍNEZ APARTAMENTO 203: RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE PAREDES CON YESO Y CEMENTO, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO EN PAREDES, APLICACIÓN DE PINTURA PARA ACABADO EN PÁREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE CERRADURAS POR DESGASTE, CAMBIO DE GRIFERIA LAVAPLATOS, CAMBIO SIFON TIPO P PARA LAVAPLATOS, CAMBIO DE TOMA CORRIENTE E INTERRUPTORES POR DESGASTE, CAMBIO LAVAMANOS CON PEDESTAL POR DESGASTE, CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS, INSTALACION DE 22MTS2 DE BALDOSA CERAMICA PORCELANATO.


FOTOGRAFIAS ANTES











FOTOGRAFIAS DURANTE












FOTOGRAFIAS DESPUES












EDIFICIO SP LUIS ERNES JAIMMES MARTÍNEZ APARTAMENTO 103: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SILICONADO EN PAREDES, APLICACIÓN DE PINTURA PARA ACABADO EN PÁREDES DEL INMUEBLE, CAMBIO DE CERRADURAS POR DESGASTE, CAMBIO DE GRIFERIA TANQUE DE 32CM, CAMBIO, CAMBIO DE TOMA CORRIENTE E INTERRUPTORES POR DESGASTE, CAMBIO LAVAMANOS CON PEDESTAL POR DESGASTE, CAMBIO DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS.

FOTOGRAFIAS ANTES



FOTOGRAFIAS DURANTE















FOTOGRAFIAS DESPUES







Cordialmente,

Sargento Viceprimero **GERARDO RODRIGUEZ ZAPATA**
Supervisor Contratos No 085 – 2023