eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___**X**___ **CONVENIO** _____	NÚMERO:	CD-054-2023-COP		
	FECHA:	25	Octubre	2023
OBJETO: INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS Y ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL PARA SIEMBRA, A FAMILIAS RURALES EN JURISDICCIÓN DEL S.I.L.A.P EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA				
CONTRATISTA:	SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S.			
NIT	900937972-0			
REPRESENTANTE LEGAL	JESÚS LEONARDO PÉREZ PÉREZ			
C.C:	1.093.885.520			
VALOR [$]**:**	**CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL VEINTISIETE PESOS M/L ($461.210.027) INCLUIDO A.U**			
PLAZO:	Diez (10) días y dos (02) meses contados desde la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 31 de diciembre del 2023.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0177		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	0180		

El presente contrato se respalda mediante GARANTIA de Cumplimiento No Anexo 1, M-100213548 y Responsabilidad Civil Extracontractual No. M- 100048278 expedidas el 26/10/2023 por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL: DD-MM-AAAA	**AL: DD-MM-AAAA**

eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$184.484.010,80	25/10/2023	30/06/2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 92.242.005,40	25/10/2023	30/04/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 92.242.005,40	31/12/2023	31/12/2028
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 23.060.501,35	25/10/2023	31/12/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 200.000.000	25/10/2023	31/12/2023

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 26 de octubre de 2023.

Fijar como fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2023.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 26 de octubre de 2023 por quienes intervinieron:

FELIPE AGUSTIN CASTAÑO GUZMAN
Gerente EDUNA
Supervisor

JESÚS LEONARDO PÉREZ PÉREZ
R.L SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S.
Contratista - Obra