ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No. 20230048 DE 2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No. 20230048

CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE INTERVENTORÍA AL PROCESO DE SAMC0022023 que tiene como objeto SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑALES DE TRANSITO HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

VALOR DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000.oo) MCTE

TÉRMINO DEL CONTRATO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 02 DE NOVIEMBRE DE 2023.

FECHA DE MODIFICACION No. 1: No Aplica.

REAJUSTE EN TIEMPO. No hubo

REAJUSTE EN PRECIOS: No hubo

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINAL: 23 DE OCTUBRE DE 2023.

En la ciudad de Restrepo (Meta), a los veintitrés (23) días del mes de Octubre de 2023, se reunieron en las instalaciones del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta, el Ingeniero **JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA**, en calidad de Interventor; y el **Dr. WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA** obrando como Supervisor y en representación del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta, a fin de realizar el recibo y entrega formal de la Interventoría, objeto del contrato No.20230048, conforme a las siguientes consideraciones:

Primera: Que a la presente diligencia se hace presente el **Dr. WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA** obrando como Supervisor. Quién llevo a cabo la supervisión del contrato de la referencia.

SEGUNDA: Que el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta y el ingeniero **JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA**, celebraron Contrato el día 19 de septiembre de 2023, en el MUNICIPIO DE RESTREPO META".

TERCERA: Que, como supervisor del Interventor del contrato, procedieron a Inspeccionar la obra, la cual se recibió a satisfacción con las cantidades y especificaciones técnicas.

CUARTA: Que el Interventor en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, hizo entrega formal del informe final con las cantidades y especificaciones.

Siendo el día veintitrés (23) de octubre de 2023, se suscriben, por los que en ella intervinieron.

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR

Dr. WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO.