	Vigencia a partir de **2/01/2023**			

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 de mayo 2023 Y EL 31 de mayo 2023 PLAZO: 8 Meses

CONTRATISTA: RF ELEVADORES CONTRATO No. 0254-SG-2022

INTERVENTOR: PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S. CONTRATO No. 0255-SG-2022

PERSONAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA

FECHA	MES Mayo																													OBSERVACIONES	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CARGO																																	
SUPERVISOR DE INSTALACIÓN																																	
INGENIERO RESIDENTE DE MONTAJE DE EQUIPOS			1					1								1							1									
RESIDENTE DE OBRA			1					1								1							1									
SISO			1					1								1							1									
PERSONAL CONTRATISTA																																	
CARGO	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**TOTAL PERIODO**	**12**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA			1					1								1							1									
INGENIERO ELECTROMECANICO			1																				1									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA			1					1								1							1									
PERSONAL INTERVENTORIA																																	
	0	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**TOTAL PERIODO**	**10**

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA