CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 017 - 2023

CONTRATO DE OBRA N.º	017	**Del Año:**	2023
CONTRATISTA: CONSORCIO MTO OCI&SOI NIT 901757910-5 R/LEGAL KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ C.C.1.075.303.289 NEIVA			
CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA NIT 891.180.016-1			

OBJETO:
ADECUACIÓN DE CIELO RASOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS REQUERIDAS; ASÍ MISMO LAS REPARACIONES ELECTRICAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO DE NEIVA.

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: Municipio de Neiva – Departamento del Huila

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la aprobación de las pólizas y suscripción del acta de inicio. Y aprobación de pólizas sin superar el 05 de diciembre de 2023.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS. ($ 59.929.375,00) MCTE.

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS. ($ 59.927.877,50) MCTE.

Fecha de inicio	10	10	2023
	Día	**Mes**	**Año**

Fecha de terminación	25	10	2023
	Día	**Mes**	**Año**


Registro Fotográfico

AULAS PEDAGOGICAS INTERVENIDAS: 02, 03, 10, 11, 26, 27, 32, 33, 34 Y 35.







Registro Fotográfico






Antes: Se identifica puntos de ventiladores, luminarias e interruptor existente.


Durante: Se realiza desmonte de ventiladores, bombillos LED, se pasan niveles para perimetrear el cielo raso con ángulo, se procede a estructurar con viguetas y omegas ancladas a pared con tiros, se refuerza verticalmente con anclaje en ángulo soportado en la estructura de la cubierta; se instala araña en tubería PVC tipo pesado de ½ pulgada, con cableado nuevo desde la caja de alimentación de cada salón hacia los puntos de salida de luminarias, ventiladores e interruptor; se refuerza con madera para anclar los ventiladores.






Registro Fotográfico







Después: Se realiza la instalación de lámina PVC con diseño en madera gris autorizado por la señora rectora y supervisión, con accesorios, como uniones, cornisas, tornillos y silicona. Se continua con la apertura de los huecos para instalar panel LED redondo de incrustar de 24W, se instalan ventiladores en refuerzos de madera, se instalan aparato interruptor. Se finaliza con aplicación de silicona perimetral al cielo raso en PVC.






Karol Viviana Cerquera Rodríguez
C.C 1.075.303.289 Expedida en Neiva-Huila
Representante legal
CONSORCIO MTO OCI&SOI
NIT 901757910 - 5

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901757910	5	CONSORCIO MTO OCI&SOI	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4330	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 50 A 23 54 BRR VENECIA		3148910082		CONSORCIOADECUACIONES6@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28039357	E	2023-10-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	479.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	28039357	2023-11-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AUP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 7730504	FORERO LIZCANO JOHN EDDER	1.160.000	F	X	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	386.667	61.900	0	0	SANITAS-EPS005	386.667	15.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	386.667	15.500	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	119.900	S
2	CC 1075236161	LIZCANO ROJAS JOHN EDISON	1.160.000	F	X	X														0			10	10	10	10	COLFONDOS-231001	386.667	61.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	386.667	15.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	386.667	15.500	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	119.900	S
3	CC 1075241494	FORERO LIZCANO DAMIAN ALEXANDER	1.160.000	F	X	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	386.667	61.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	386.667	15.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	386.667	15.500	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	119.900	S
4	CC 1075271237	NUÑEZ FERIA JHONATAN SMIT	1.160.000	F	X	X														0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	386.667	61.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	386.667	15.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	386.667	15.500	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	119.900	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901757910	5	CONSORCIO MTO OCI&SOI	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4330	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 50 A 23 54 BRR VENECIA		3148910082			CONSORCIOADECUACIONES6@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28039357	E	2023-10-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	479.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	28039357		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.546.668	1.546.668	1.546.668	1.546.668	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	247.600	0	0	0	247.600
PORVENIR	230301	800224808	8	2	123.800	0	0	0	123.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	61.900	0	0	0	61.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	61.900	0	0	0	61.900
EPS(Administradoras: 2)				4	62.000	0	0	0	62.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	46.500	0	0	0	46.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	15.500	0	0	0	15.500
ARP(Administradoras: 1)				4	108.000	0	0	0	108.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	108.000	0	0	0	108.000
CCF(Administradoras: 1)				4	62.000	0	0	0	62.000
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	4	62.000	0	0	0	62.000
Gran Total					479.600	0	0	0	479.600